।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2017–18/ दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री ओकार प्रसाद गुप्ता,
ठेकेदार, (मो.नं.98271–77361)

विषय :– 1–कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 57 उरला बजरंग होटल से तालाब पार श्री भूखन साहू के मकान तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.13 लाख (तीन लाख तेरह हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,84,673/–(दो लाख चौरासी हजार छैः सौ तिहत्तर रू) मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.07.2017

6– प्राक्कलन क. – 176/13.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.05% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2017–18/ 159/5 दुर्ग दिनांक 5/9 /2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– सुश्री जमुना साहू "पार्षद" वार्ड क. 57 उरला दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
8– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
9– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	12/3/18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री आर्या कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	413 / 1175 / 16.10.2017 / 31.10.2017 / 01.11.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 13 में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,84,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.12.2017
9– प्राक्कलन क.	**193/12.03.2018**
10– मद	पार्षद निधि वर्ष 2016–17
11–स्वीकृत दर	29% below
12–अमानत राशि	ओ.बी.सी. बैंक का एफडीआर क्र. 562794 / 25.10.17राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145589 / 12.03.18 राशि 76000 /
13–अवधि / परफा. गारण्टी	03 माह / सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 29% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 234/1 दुर्ग दिनांक 14/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/252 दिनांक 14.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो.क.वि./2017–18/ दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं.93299–50050)

विषय :— 1–कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण — वार्ड 17 द्वारका यादव, गोपाल यादव एवं अन्य गली में ।

3– कार्य की अनु.लागत — रू. 16.01 लाख (सोलह लाख एक हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति — रू. 8,80,854/—(आठ लाख अस्सी हजार आठ सौ चव्वन रू मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 29.06.2017

6– प्राक्कलन क. — 116/11.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.30% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2017–18/160/5 दुर्ग दिनांक 5/9/2017

प्रतिलिपि :—

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री देवनारायण चंद्राकर "पार्षद" वार्ड क. 17 औद्योगिक नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
8– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /	दुर्ग दिनांक / /2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	16.03.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री आर.के.इंजीनियरींग
3– कार्य का नाम	झूला फिसलपट्टी कार्य।
4– निविदा विवरण	397 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.10.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 07 किल्ला मंदिर शिक्षक नगर उद्यान पानी टंकी के पास झूला, फिसलपट्टी कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 76,836 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.02.2018
9– प्राक्कलन क.	**201/14.03.2018**
10– मद	पार्षद निधि वर्ष 2017–18
11–स्वीकृत दर	76836 / कम नॉन एसओआर
12–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 703348 / 27.10.17राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 76836 / कम नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 235 / 9 दुर्ग दिनांक 19 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2105 दिनांक 19.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि./2017—18/ दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

मै0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं.93299—50050)

विषय :— 1—कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 13 मोहन नगर नागरिया के मकान से शितला मंदिर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 11.47 लाख (ग्यारह लाख सैतालिस हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 10,26,565/—(दस लाख छब्बीस हजार पॉच सौ पैसठ रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 30.03.2017

6— प्राक्कलन क. — 79/15.10.2015

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.50% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2017—18/ 1515 दुर्ग दिनांक 5/9/2017

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती सरला कोहले "पार्षद" वार्ड क. 13 मोहन नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
8— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
5/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21.3.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3– कार्य का नाम	सामुदायिक भवन में मरम्मत एवं बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	463 / 1653 / 30.01.2018 / 19.02.2018 / 20.02.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 60 स्टील कालोनी के सामुदायिक भवन में मरम्मत एवं बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.82 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,98,132 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.02.2018
9– प्राक्कलन क.	**58/21.09.2017**
10– मद	मा. महापौर निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	17.40% below
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र.10991 / 07.02.18 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 12034 / 17.03.18 राशि 36000 /
13–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से **17.40%** कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2439 दुर्ग दिनांक 24 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~लि.259~~ दिनांक 24.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमति अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र. 60 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

24.3.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1— नाम ठेकेदार	श्री प्रमोद महोबीया
2— कार्य का नाम	नाली व सी सी निर्माण।
3— निविदा विवरण	347 / 771 / 02.08.17 / 18.08.17 / 21.08.17
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 27 पोलसायपारा नाली व सी सी निर्माण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 3,00,000 / रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,00,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.08.17
8— प्राक्कलन क.	A36/28.07.2017
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2014—15
10—स्वीकृत दर	1% अधिक एस ओ आर
11—अमानत राशि	आई.डी.बी.आई एफ डी आर.क्रमांक 82696490 राशि 3050 /
12—अवधि	03 माह
13— परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 1% अधिक एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 21 / 09 / 2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1308

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री विनोद मांझी उप अभियंता की ओर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने सूचनार्थ ।
7—श्री. / श्रीमती सरिता बघेल पार्षद वार्ड क. 27 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. नोडल अधिकारी (डॉग सेंटर) दुर्ग को कार्यादेश की प्रति वेबसाइड मे अपलोड करने)

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क/लो.क.वि.अ./2018/ दुर्ग दिनांक / /2018

अनुबंध क्र./दिनांक	21.3.18
2– नाम ठेकेदार	मे./श्री दिलीप मारोटी
3– कार्य का नाम	पेवर ब्लाक लगाने बाबत्।
4– निविदा विवरण	464/1653/30.01.2018/19.02.2018/20.02.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपूर में श्री इंदर चन्द्राकर के घर से मैथ्यू बुक डिपो तक पेवर ब्लाक लगाने बाबत्।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,17,600/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.02.2018
9– प्राक्कलन क.	**552/11.09.17**
10– मद	मा. महापौर निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	21.60% below
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र.10993/07.02.18 राशि 2000/एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 12033/17.03.18 राशि 18000
13–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.60% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2018/2479 दुर्ग दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~M.25~~ दिनांक 24.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री ऋषिकेश गुप्ता,
ठेकेदार, (मो.नं. 98271–18292)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 58 उरला ओमनगर कृष्णा शेण्डे से सियाराम घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.84 लाख (तीन लाख चौरासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,37,920/–(तीन लाख सैतीस हजार नौ सौ बीस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 11.07..2017.

6–प्राक्कलन क. – 2016–17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 16A/5 दुर्ग, दिनांक 14/9/2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लूमन "पार्षद" वार्ड क. 58 उरला दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
13/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

/लो.क.वि.अ./2018/ दुर्ग दिनांक / /2018

अनुबंध क्र./दिनांक 21.3.18

1– नाम ठेकेदार **मे./श्री अमर कंस्ट्रक्शन**

3– कार्य का नाम स्टील चेयर फिटींग सहित निर्माण कार्य।

4– निविदा विवरण 467/1653/30.01.18/19.02.18/20.02.18

5– कार्य स्थल का विवरण वार्ड क्र. 10 दुर्गा चौक में पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल के पास एवं दुर्गा चौक में स्टील चेयर फिटींग सहित।

6– अनुमानित लागत रू. 1.00 लाख रूपये

7– वित्तीय स्वीकृति रू. 1,26,000/रूपये

8– स्वीकृति दिनांक आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.02.2018

9– प्राक्कलन क. **207/19.03.2018**

10– मद एल्डरमेन निधि वर्ष 2016–17

11–स्वीकत दर 18000/- per unit Non sor

12–अमानत राशि ओबीसी का एफडीआर क्र.145547/17.02.2018 राशि 2000/

13–अवधि 02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18000/– प्रति नग कम नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2018/239 दुर्ग दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1225 दिनांक 24.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री चंद्रशेखर चन्द्राकर पार्षद वार्ड क्र. 10 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0सॉई ट्रेडर्स,
ठेकेदार, (मो.नं. 78988–85559)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 57 उरला राम नगर में तुलसी जनरल स्टोर्स से शर्मा के मकान अनिता के मकान तक, सताप्सी श्रृंगार सदन से लेकर प्रितम फ्यूल हास से महाराज के मकान से देवांगन के मकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 10.97 लाख (दस लाख सतान्वे हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,94,055 / –(आठ लाख चौरान्वे हजार पचपन रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 13.06.2017

6–प्राक्कलन क. – 197 / 13.11.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग .(म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.5% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 16A/5 दुर्ग, दिनांक 17/5 / 2017

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– सुश्री जमुना साहू "पार्षद" वार्ड क. 57 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0 सारथेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /20

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21.3.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
3– कार्य का नाम	कम्युनिष्ट हॉल का संधारण एवं विस्तार कार्य।
4– निविदा विवरण	469 / 1653 / 30.01.2018 / 19.02.2018 / 20.02.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 08 तकियापारा स्थित मुस्लिम कम्युनिष्ट हॉल का संधारण एवं विस्तार कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,62,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2018
9– प्राक्कलन क.	**A33/18.07.17**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	9.40% below
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र.10981 / 07.02.18 राशि 4000 /
13–अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2018 से **9.40%** कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2545 दुर्ग दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~A1~~/260 दिनांक 24.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री बबला अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

24.3.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री राजाराम साहू,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–68684)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 13 आर्य नगर भाटिया नर्सिंग होम से लाखे लॉज एवं डिकोला के मकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 9.42 लाख (नौ लाख बयालिस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,35,554 /–(आठ लाख पैतिस हजार पाँच सौ चव्वन रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 06.07.2017

6–प्राक्कलन क. – 86 / 11.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.30% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1631 5 दुर्ग, दिनांक 13/9 /2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती संजय सरला कोहले "पार्षद" वार्ड क. 13 आर्य नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0 जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

./लो.क.वि.अ./2018/		दुर्ग दिनांक / /2018
अनुबंध क्र./दिनांक	22.3.18	
2– नाम ठेकेदार	मे./श्री राजीव झा	
3– कार्य का नाम	उद्यान में पाथवे निर्माण कार्य।	
4– निविदा विवरण	472/1702/06.02.2018/21.02.2018/22.02.2018	
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर दुर्ग में एल.आई.जी. ग्राउण्ड के उद्यान में पाथवे निर्माण।	
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,75,000/रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.02.2018	
9– प्राक्कलन क.	**93/30.11.2017**	
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि	
11–स्वीकत दर	25% below	
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र.827526/10.01.14 राशि 5000/एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 887221.149/07.07.17 राशि 78500/	
13–अवधि	04 माह	

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से **25%** कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2018/2419 दुर्ग दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M.256 दिनांक 24.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
24.3.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं.95893–40000)

विषय :– 1–कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 51 मधुबन नगर सिन्हा ट्रेडर्स से सुभाष चौक तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 18.70 लाख (आठारह लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 16,66,170 / –(सोलह लाख छैछठ हजार एक सौ सत्तर रू मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 19.04.2017

6– प्राक्कलन क. – 149 / 13.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.90% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की होगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1695 दुर्ग दिनांक 21/9 / 2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती पेमलता साहू "पार्षद" वार्ड क. 51 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
8– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

ाक/लो.क.वि.अ./2018/		दुर्ग दिनांक / /2018
।— अनुबंध क्र./दिनांक	20.3.18	
2— नाम ठेकेदार	मे./श्री शिवांग अग्रवाल	
3— कार्य का नाम	पाथवे निर्माण कार्य।	
4— निविदा विवरण	474/1702/06.02.2018/21.02.2018/22.02.2018	
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 04 गयानगर में (मुक्तिधाम में) पाथवे निर्माण कार्य।	
6— अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख रूपये	
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,52,030/रूपये	
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.02.2018	
9— प्राक्कलन क.	**124/27.12.17**	
10— मद	मा. महापौर निधि 2017—18	
11—स्वीकृत दर	15.99% below	
12—अमानत राशि	एक्सीस बैंक का एफडीआर क्र. 87874/15.02.18राशि 3000/एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 95284/20.03.18 राशि 18,000/	
13—अवधि	04 माह	

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से **15.99%** कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2018/2459 दुर्ग दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—कु. आशमा डहरिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक टि./26/ दिनांक 24.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 04 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

24.3

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो.क.वि./2017–18/ दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

मे0 हिनल कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (गो.नं.89828–27283)

विषय :– 1–कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 58 उरला आई.एच.एस.डी.पी. कालोनी से बिड़ी कालोनी कबीर आश्रम तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 8.63 लाख (आठ लाख तिरसठ हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,00,864/–(आठ लाख आठ सौ चौसठ रू मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 11.07.2017

6– प्राक्कलन क. – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 7.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2017–18/160/5 दुर्ग दिनांक 15/9 /2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लूमन पटेल "पार्षद" वार्ड क. 58 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

/लो.क.वि.अ./2018/ दुर्ग दिनांक / /2018

अनुबंध क्र./दिनांक 21.3.18

2– नाम ठेकेदार	**मे./श्री दिलीप मारोटी**
3– कार्य का नाम	अतिरिक्त कमरा निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	476/1702/06.02.2018/21.02.2018/22.02.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 28 पचरीपारा में अतिरिक्त कमरा निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,84,800/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.02.2018
9– प्राक्कलन क.	**570/17.11.2017**
10– मद	मा. महापौर निधि 2017–18
11–स्वीकृत दर	7.60% below
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 4610234/28.07.14 राशि 2000/
13–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.60% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2018/2517 दुर्ग दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक P/250 दिनांक 24.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
24.3

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री विराट कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 92071–2233)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 47 रायपुर नाका उड़िया बस्ती में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 7.03 लाख (सात लाख तीन हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 6,23,139 / –(छैः लाख तेईस हजार एक सौ उन्चालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 12.06.2017

6–प्राक्कलन क. – 2016–17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.36% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1680/5 दुर्ग, दिनांक 15/9 /2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता तांडी, "पार्षद" वार्ड क. 47 रायपुर नाका दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: आदेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

नाम फर्म / एजेन्सी — मे0 ट्रूलीप टेक्नोकेट्स, भिलाई.

कार्य का नाम — लेपटॉप, डेस्कटाप, यू.पी.एस. एंटीवाइरस, कलर प्रिंटर्स प्रदाय करने बाबत् ।

कार्य का विवरण — अमृत मिशन योजनांतर्गत कार्यालयीन कार्य हेतु ।

अनु0 लागत — रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)

स्वीकृत दर —

1— लैपटॉप (आई—5)	01 नग(रू. 66,000 / —प्र.न.)	=	रू. 66,000 / —
2— डेस्कटॉप (आई—5)	01 नग(रू. 60,300 / —प्र.न.)	=	रू. 60,300 / —
3— यू.पी.एस. (1KVA)	03 नग(रू. 1,500 / —प्र.न.)	=	रू. 15,000 / —
4— एंटीवाइरस	05 नग(रू. 1,450 / —प्र.न.)	=	रू. 7,000 / —
5— कलर प्रिंटर	01 नग (रू. 16,250 / —प्र.न.)	=	रू. 16,250 / —

वित्तीय स्वीकृति — रू0 1,64,550 / — (एक लाख चौसठ हजार सात पॉच सौ पचास रू. मात्र)

स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 21.03.18

कार्य अवधि — 01 माह

अतएव आप स्वीकृत दर पर उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर सामग्री निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय कर देयक शोधन हेतु प्रस्तुत करें ।

कार्यपालन अभियन्ता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 20015 दुर्ग दिनांक 23/3/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री टी0के0देव, उप अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6— श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री अरूण वैष्णव
2– कार्य का नाम	नाली निर्माण।
3– निविदा विवरण	296 / 150 / 12.05.2017 / 26.05.2017 / 27.05.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 05 गया नगर दुर्ग में भरत महाराज के घर के बगल नाली निर्माण कार्य ।
5– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,00,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.06.17
8– प्राक्कलन क.	316 / 08.01.15
9– मद	राज्यसभा सदस्य (मा. श्री मोतीलाल वोरा निधि)
10–स्वीकृत दर	25%below
11–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफ डी आर क्र. 702446 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफ डी आर क्र. 702718 राशि 75000 /
12–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01. 2015 से 25% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 23/03/2017

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 131/8

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ,
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01/152 दिनांक 23-9-17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री. / श्रीमती विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05-12-18
1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. राज इंटरप्राईजेस**
2– कार्य का नाम	चेनलिंग फेसिंग निर्माण ।
3– निविदा विवरण	352 / 839 / 14.08.2017 / 30.08.2017 / 31.08.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 दादा–दादी पार्क के सामने चेनलिंग फेसिंग निर्माण के स्थान पर **परिवर्तित स्थल वार्ड क्र. 53 मीनाक्षी नगर में सार्वजनिक मंच तथा शेड निर्माण / विस्तार हेतु।**
5– अनुमानित लागत	रू. 4.51 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,01,615 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.11.2017
8– प्राक्कलन क.	**80 / 13.11.2017**
9– मद	मा. महापौर निधि 2017–18
10–स्वीकृत दर	10.95% below
11–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. 37119886092 राशि 4510 / एवं इलाहाबाद बैंक अन्तर का एफडीआर क्र. 711818 राशि 4285 /
12–अवधि	03 माह

—o—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.95% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2389 दुर्ग दिनांक 20/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1525 दिनांक 20.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 /

दुर्ग दिनांक / /20

1– नाम ठेकेदार	श्री हेमंत देवांगन
2– कार्य का नाम	चबूतरा में शेड निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	339 / 771 / 02.08.17 / 18.08.17 / 21.08.17
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 दादा–दादी पार्क के पास योगा चबूतरा में शेड निर्माण।
5– अनुमानित लागत	रू. 4,97,000 / रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,38,851 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.09.2017
8– प्राक्कलन क.	**A27/18.07.2017**
9– मद	महापौर निधि वर्ष 2017–18
10–स्वीकृत दर	11.7% कम एस ओ आर
11–अमानत राशि	बी ओ आई एफ डी आर.क्रमांक 1906102 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफ डी आर क्र. 1994106,0218461 राशि 8455 /
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.7% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्ष / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 26/09/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1338

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–कु. आशमा डहरिया उप अभियंता की ओर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने सूचनार्थ ।
7–श्री. / श्रीमती अजय दूबे पार्षद वार्ड क. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
26/9/

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	12/3/18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री आर्या कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	413 / 1175 / 16.10.2017 / 31.10.2017 / 01.11.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 13 में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,84,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.12.2017
9– प्राक्कलन क.	**193/12.03.2018**
10– मद	पार्षद निधि वर्ष 2016–17
11–स्वीकृत दर	29% below
12–अमानत राशि	ओ.बी.सी. बैंक का एफडीआर क्र. 562794 / 25.10.17राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145589 / 12.03.18 राशि 76000 /
13–अवधि / परफा. गारण्टी	03 माह / सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 29% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2349 दुर्ग दिनांक 14/03/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/252 दिनांक 14.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

|| कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ||

-:: कार्यादेश ::-

कमांक/लो.क.वि.अ./2017/ दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	श्री हेमंत देवांगन
2– कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	344/771/02.08.17/18.08.17/21.08.17
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 13 मोहन नगर पूर्व में सड़क सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 4,00,000/ रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,00,000/ रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.09.2017
8– प्राक्कलन क.	**A32/18.07.2017**
9– मद	पार्षद निधि वर्ष 2017–18
10–स्वीकृत दर	7% कम एस ओ आर
11–अमानत राशि	बी ओ आई एफ डी आर.क्रमांक 006878 राशि 4000/
12–अवधि	04 माह
13– परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 21/9/2017

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2017/1321 8

प्रतिलिपि :-

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ .
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप अभियंता की ओर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने सूचनार्थ ।
7–श्री./श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क. 13 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
26.9.17

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	12.3.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. संजीत कुमार सिंह
3— कार्य का नाम	शेड निर्माण कार्य ।
4— निविदा विवरण	461 / 1589 / 18.01.18 / 05.02.18 / 06.02.18
5— कार्य स्थल का विवरण	अधिवक्ता जे.के.श्रीवास्तव के घर के सामने, देवांगन सामाजिक भवन के पास शेड निर्माण हेतु गली नं. 03 वार्ड क्र. 04 गयानगर।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,40,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.02.2018
9— प्राक्कलन क.	61/21.09.2017
10— मद	मा. श्री ताम्रध्वज साहू सांसद निधि
11—स्वीकत दर	15%below
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. 36724686874 / 29.03.17राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 36747818840, 9446, 37094173174 राशि 20,000 /
13—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15%below कम एस.ओ.आर 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 232-13 दुर्ग दिनांक 14 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 श्री ताम्रध्वज साहू सांसद निधि न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ
7—कु आसमा डहरिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1250 दिनांक 14.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 04 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1— नाम ठेकेदार	**श्री हेमंत देवांगन**
2— कार्य का नाम	चबूतरा निर्माण कार्य।
3— निविदा विवरण	340 / 771 / 02.08.17 / 18.08.17 / 21.08.17
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 दादा—दादी पार्क के सामने योगा चबूतरा निर्माण।
5— अनुमानित लागत	रू. 4,91,000 / रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,33,553 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.08.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**A28/18.07.2017**
9— मद	महापौर निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	11.7% कम एस ओ आर
11—अमानत राशि	बी ओ आई एफ डी आर.क्रमांक 1994124 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफ डी आर क्र. 1994178 राशि 8800 /
12—अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.7% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 134 / 8 दुर्ग दिनांक 26/09/2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—कु. आशमा डहरिया उप अभियंता की ओर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने सूचनार्थ ।
7—श्री. / श्रीमती अजय दूबे पार्षद वार्ड क. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
26.9.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मो0 उस्मानी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93031–31292)

विषय :–

1–कार्य का नाम – नाली निर्माण ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 01 नयापारा भंगड़देव मंदिर से शितला तालाब के किनारे चारों ओर ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 35.65 लाख (पैतिस लाख पैसठ हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 29,50,037 / –(उन्तीस लाख पचास हजार सैतीस रू.) मात्र ।

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.11.2017

6–प्राक्कलन क. – 2016–17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **17.25% एस0ओ0आर0से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2705 दुर्ग, दिनांक 15/3/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लिखन साहू "पार्षद" वार्ड क. 01 नयापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 201

1– नाम ठेकेदार	श्री रणधीर सिंह
2– कार्य का नाम	नाली पुलिया निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	343 / 771 / 02.08.2017 / 18.08.2017 / 21.08.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र.12 मोहन नगर पश्चिम में नाली पुलिया निर्माण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 2,50,000 / रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,50,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.09.2017
8– प्राक्कलन क्र.	**A31/18.07.17**
9– मद	पार्षद निधि 2017–18
10–स्वीकृत दर	10% कम एस ओ आर
11–अमानत राशि	यूनियन बैंक एफ डी आर.क्रमांक 627666 राशि 1500 /
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 05/10/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1377/B

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/155 दिनांक 05/10/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री. / श्रीमती रविन्द्र महाजन पार्षद वार्ड क्र. 12 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री राजेन्द्र कुमार वैष्णव,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 975509–4115)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 48 पुलिस लाईन में ब्लाक नं. (ब्लाक नं. ABC)

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 21.42 लाख (इक्कीस लाख बयालिस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 17,88,570 / – (सत्रह लाख अठासी हजार पॉच सौ सत्तर रू. मात्र)

6– स्वीकृति दिनांक – संचा. नगरीय प्रशासन एव विकास, रायपुर का पत्र क.4692 दिनांक 22.04.2017

7– प्राक्कलन क. – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **16.50% एस0ओ0आर0 कम** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2685 दुर्ग, दिनांक 21/2/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
3– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
6– श्रीमती महेश्वरी ठाकुर"पार्षद" वार्ड क. 48 सिविललाईन, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 95893–40000)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य । (40.00 करोड़)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 53 पोटिया मोहित ट्रेडर्स के बाजू से ईश्वरी यादव के घर तक एवं एन.आर.साहू से परमानंद यादव के घर पास ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 11.53 लाख (ग्यारह लाख तिरूपन हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 10,27,323 / –(दस लाख सताईस हजार तीन सौ तेईस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 29.03.2017

6–प्राक्कलन क. – 174 / 13.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.90% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1695 दुर्ग, दिनांक 12/9 / 2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटिया दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
12/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री कृष्णा साहू,
ठेकेदार, (मो.नं.93000–66199)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड 50 बोरसी भाटा श्री अजय राय से डॉ0 सेन के मकान तक एवं रूँआ बांधा रोड से नगराहन एवं चौधरी जी के मकान के पास ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 18.70 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू.16,81,130 / — सोलह लाख इक्यासी हजार एक सौ तीस रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 31.01.2017

6— प्राक्कलन क. — 135 / 11.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1705 दुर्ग दिनांक 22/9/2017

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री ज्ञानदास बंजारे,"पार्षद" वार्ड क. 50 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री कृष्णा साहू,
ठेकेदार, (मो.नं. 93000–66199)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य । (संधारण मद)
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 43 कसारीडीह में ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,03,500 / –(एक लाख तीन हजार पॉच सौ रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 11.11.2016
6–प्राक्कलन क. – 136 / 01.09.2015

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 31% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1721–5 दुर्ग, दिनांक 6 / 10 / 2017

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क. 43 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2017—18 / दुर्ग दिनांक / /2017

1—नाम ठेकेदार / फर्म	—	मे0 विनायक एग्रोटेक,
2—कार्य का नाम	—	आर्टिस्टिक आयरन एवं सिविल कार्य ।
3—कार्य स्थल का विवरण	—	नगर निगम, दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत पॉच स्थानों में ।
4—स्वीकृत राशि	—	रू. 9.60 लाख (नौ लाख साठ हजार रूपये मात्र)
5—स्वीकृत दर	—	रू. 8,80,000 / — (आठ लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)
6—वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 8,80,000 / — (आठ लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)
7—स्वीकृति दिनांक	—	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 03.08.2017
8—कार्य अवधि	—	02 माह

अतएव आप स्वीकृत दर पर नगर निगम, दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत 05 स्थानों में आर्टिस्टिक आयरन एवं सिविल कार्य संबंधित सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करें ।

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0कमांक / लो0क0वि0 / 2017—18 / 17345 दुर्ग दिनांक 6 / 10 / 2017

प्रतिलिपि:—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, ब्लेक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री ..... उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

कमांक / लो.क.वि. / 2017-18 / दुर्ग, दिनांक / / 2016.

प्रति,

श्री प्रवीण बैस,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :- 1- कार्य का नाम - नाली निर्माण कार्य ।
2- कार्य स्थल विवरण - वार्ड क. 25 डॉ0 एम0पी0चंद्राकर के मकान से गुरूद्वारा तक।
3- कार्य की अनु.लागत - रू. 6.83 लाख (छैः लाख तिरासी हजार रू. मात्र)
4- वित्तीय स्वीकृति - रू. 6,07,870 / -(छैः लाख सात हजार आठ सौ सत्तर रू. मात्र)
5- स्वीकृति दिनांक - आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 13.06.2017
6- प्राक्कलन क. - 305 / 13.06.2016.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017-18 / 1741A दुर्ग, दिनांक 10/10/2017.

प्रतिलिपि :-

1- मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2- मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3- आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4- नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5- प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6- श्री राजकुमार नारायणी, "पार्षद" वार्ड क. 25 गायत्री मंदिर वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7- श्री आर.के.जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8- कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
10/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री बिमल कुमार सेक्सरिया,
ठेकेदार, (मो.नं. 94241–00211)

विषय :– 1–कार्य का नाम – इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 21 तितुरडीह में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 48,79,421 / – (अड़तालिस लाख उन्यासी हजार चार सौ इक्कीस रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 41,47,996 / –(इक्वालिस लाख सैतालिस हजार नौ सौ छत्तीस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर का पत्र क. 6322 दिनांक 30.05.2017.

6–प्राक्कलन क. – 177 / 016.02.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 14.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 09 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1255 दुर्ग, दिनांक 10/3/2017

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अरूण सिंह"पार्षद" वार्ड क. 21 तितुरडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

मे0 पाटनी इंटरप्राइजेस,
ठेकेदार, (मो.नं. 94252—46152)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 27 पोलसाय पारा में उत्तम कसेर के घर से तारकेश्वर सोनी के घर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 7.64 लाख (सात लाख चौसठ हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 6,87,676 / —(छः लाख सतयासी हजार छः सौ छिहत्तर रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.07.2017

6— प्राक्कलन क. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 10/10/2017

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 1761-5

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती संध्या चदेल"पार्षद" वार्ड क. 27 पोलसायपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
10/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0ग्रुप,
ठेकेदार, (मो.नं. 93000–06925)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 58 उरला सॉई नगर सड़क नं. 01, 02, 03 में।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 28.21 लाख (अठाईस लाख इक्कीस हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 23,42,840 / –(तेईस लाख बयालिस हजार आठ सौ चालिस रू मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2017

6– प्राक्कलन क. –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 16.95% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 10/10 2017

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1771–5

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लूमन पटेल "पार्षद" वार्ड क. 58 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री जितेन्द्र समैया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 छत्तीसगढ़ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93293—99100)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 52 बोरसी बिम्बलेश्वरी कालोनी, टी.आर.साहू, भागवत देवांगन, रत्ना नारमदेव से सोहन साहू के घर पास ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 46.74 लाख (छियालिस लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 35,25,598 / —(पैतीस लाख पचीस हजार पॉच सौ अठान्वे रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — मेयर इन काउंसिल कं मंतव्य क. 14 दिनांक 24.06.2017

6— प्राक्कलन क. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.57% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 12845 दुर्ग दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती गायत्री साहू"पार्षद" वार्ड क. 52 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1— नाम ठेकेदार	मे. हिनल कंस्ट्रक्शन
2— कार्य का नाम	शौचालय एवं किचन शेड निर्माण कार्य।
3— निविदा विवरण	349 / 771 / 02.08.2017 / 18.08.2017 / 21.08.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 56 बघेरा सामुदायिक भवन (गोड पारा) में शौचालय एवं किचन शेड निर्माण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 2,00,000 / रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,00,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.08.2017
8— प्राक्कलन क.	**505/29.06.17**
9— मद	मा. सांसद श्री ताम्रध्वज साहू जी
10—स्वीकृत दर	1.25% अधिक एस ओ आर
11—अमानत राशि	नागरिक सहकारी बैंक एफ डी आर.क्रमांक 10816 राशि 2000 /
12—अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 1.25% अधिक एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 13 / 10 / 2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 13 81 8

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/156 दिनांक 13.10.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री. / श्रीमती अरूण यादव पार्षद वार्ड क. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि.अ./2017/

दुर्ग दिनांक / /201

1– नाम ठेकेदार	मे. आलोक ट्रेडर्स
2– कार्य का नाम	नाली निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	276/40/13.04.2017/03.05.2017/04.05.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 52 धनोरा रोड में कृषलाल साहू के घर होते हुए पटवारी के मकान तक नाली निर्माण।
5– अनुमानित लागत	रू. 3,05,000/ रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,13,744/ रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.05.2017
8– प्राक्कलन क.	**147/13.04.2016**
9– मद	अधोसंरचना मद 11035/24.11.16
10–स्वीकृत दर	29.92% कम एस ओ आर
11–अमानत राशि	बी ओ आई एफ डी आर.क्रमांक 0606937 राशि 3108/एवं अन्तर का एफडीआर क्रमांक 0606938,11255,11256 राशि 60756/
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 29.92% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/–
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 17/10/2017

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2017/1398
प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी प्र.सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01/157 दिनांक 17/10/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री./श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क. 52 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1– नाम ठेकेदार	मे. जी.पी.एस.इंटरप्राइजेस
2– कार्य का नाम	सीमेंट सड़क निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	330 / 461 / 06.07.2017 / 22.07.2017 / 24.07.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 17 शक्ति नगर श्री खेलुराम वर्मा के घर से चिंताराम साहू के घर तक सीमेंट सड़क।
5– अनुमानित लागत	रू. 3,00,000 / रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,00,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.08.2017
8– प्राक्कलन क.	.....
9– मद	पार्षद निधि 2017–18
10–स्वीकृत दर	16.5% कम एस ओ आर
11–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक एफ डी आर.क्रमांक 703090 राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्रमांक 703305 राशि 20,000 /
12–अवधि	02 माह
13– परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16.5% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 140 / 8 दुर्ग दिनांक / / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1158 दिनांक 13.10.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री. / श्रीमती देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क. 17 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग (छ.ग.)
13.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2016–17 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (मो.नं. 93028–69248)

विषय :– 1–कार्य का नाम – विद्युतीकरण कार्य । (नॉन एस0ओ0आर0)
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड उद्यान में ।(अमृत मिशन योजनांतर्गत)
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 5.60 लाख (पॉच लाख साठ हजार रू. मात्र)
4– कार्य का स्वीकृत दर–1– **Solar Photovoltaic Lighting System (5 Years maintenance) 14 Nos Rs. 15,800/- Par Unit = 2,21.200/-**

2– Solar PVWater Pumping System : 3 HP (5 Years maintenance) 01 Nos = Rs. 3,49,000/- Par Unit

5– वित्तीय स्वीकृति :– रू. 5,70,200 / – (पॉच लाख सत्तर हजार दो सौ रू. मात्र)
6– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.12.2017
7– कार्य अवधि – 01 माह

अतएव आप उपरोक्तानुसार सामग्री स्वीकृत दर पर संबंधित सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें ।

/
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017 / 1680/3 दुर्ग दिनांक 12/12/2017

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती अल्का बाघमार, "पार्षद" वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2017–18/ दुर्ग, दिनांक / /2016.

प्रति,

श्री जयप्रताप सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 45 पद्मनाभपुर श्री इंदर चंद्राकर के घर के पास ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,33,500/–(एक लाख तैतीस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2017
6– प्राक्कलन क. – 96/04.08.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2017–18/ 1892/ दुर्ग, दिनांक26/10/2016.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री राजेश शर्मा, "पार्षद" वार्ड क. 45 पद्मनाभपुर दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.पाण्डेय, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, (मो.नं. 8085582976)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 14 सिकोला मुखर्जी नगर में ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 26.62 लाख (छब्बीस लाख बैसठ हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 24,01,124/—(चौबिस लाख एक हजार एक सौ चौबिस रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी की स्वीकृति दिनांक 25.09.2017.

6— प्राक्कलन क. —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 1881/5 दुर्ग दिनांक 26/10/2017

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शंकर सिंह ठाकुर "पार्षद" वार्ड क. 14 सिकोला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नेहरू नगर भिलाई
2— कार्य का नाम	सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य।
3— निविदा विवरण	16 / 7 / 1327 / 10.08.16 / 31.09.16 / 01.09.16
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 50 बोरसी में एच.आई.जी. 1—100 से एच.आई.जी 108 एवं अन्य गली तथा आफिस जोन सड़क तक सड़क डामरीकरण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 9.46 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,51,794 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.09.2016
8— प्राक्कलन क.	115 / 13.04.16
9— मद	अधोसंरचना मद (डामरीकरण) 11035 / 24.11.16
10—स्वीकृत दर	31.10%below
11—अमानत राशि	विजया बैंक का एफ डी आर क्र. 445598 राशि 7095 / एवं अन्तर का बैंक गारण्टी क्र. 7609IBGIS170020 दिनांक 05.10. 2017 राशि 1,99,606 /
12—अवधि	03 माह
13— परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 31.10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1411 / 8 दुर्ग दिनांक 02 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी प्र.सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. अर्पणा शेलारे उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1159 दिनांक 02.11.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री. / श्रीमती ज्ञानदास बंजारे पार्षद वार्ड क. 50 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नेहरू नगर भिलाई
2– कार्य का नाम	सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	15 / 5 / 1326 / 10.08.16 / 31.09.16 / 01.09.16
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 17 शक्ति नगर तालाब के चारो तरफ डामरीकरण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 15.86 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,92,754 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.09.2016
8– प्राक्कलन क्र.	275 / 02.06.16
9– मद	अधोसंरचना मद (डामरीकरण) 11035 / 24.11.16
10–स्वीकृत दर	31.10%below
11–अमानत राशि	विजया बैंक का एफ डी आर क्र. 445603 राशि 11895 / एवं अन्तर का बैंक गारण्टी क्र. 7609IBGIS170021 दिनांक 05.10. 2017 राशि 3,34,646 /
12–अवधि	06 माह
13– परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 31.10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 02/ 11/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 143/8

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1161 दिनांक 02/11/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री. / श्रीमती देवनारायण चन्द्राकर पार्षद वार्ड क. 17 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग दिनांक / /2017

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 /	
1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नेहरू नगर भिलाई
2— कार्य का नाम	सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य।
3— निविदा विवरण	16 / 7 / 1327 / 31.08.16 / 01.09.16
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 38 पुराना गंज मंडी के पास सड़क डामरीकरण।
5— अनुमानित लागत	रू. 16.84 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 11,60,276 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.09.2016
8— प्राक्कलन क.	286 / 2.06.16
9— मद	अधोसंरचना मद (डामरीकरण) 11035 / 24.11.16
10—स्वीकृत दर	31.10%below
11—अमानत राशि	विजया बैंक का एफ डी आर क्र. 445594 राशि 12630 / एवं अन्तर का बैंक गारंटी क्र. 7609IBGIS170022 दिनांक 05.10.2017 राशि 3,55,324 /
12—अवधि	06 माह
13— परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 31.10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 02/11/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1545 / 8

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01/162 दिनांक 02/11/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री. / श्रीमती आशिष दुबे पार्षद वार्ड क. 38 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
2/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93293—92520)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 09, 08 एवं 05 गिरधारी नगर स्वामी विवेकानंद स्कूल मार्ग संतोषी मंदिर से भागवत देशमुख घर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 21.57 लाख (इक्कीस लाख सतावन हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 15,94,454 / —(पन्द्रह लाख चौरान्वे हजार चार सौ चव्वन रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. / चार / ले.अनु. / 16—17 / 11036 नया रायपुर दिनांक 24.11. 2016.

6— प्राक्कलन क. — 251 / 26.05.2016.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.08% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 1975 दुर्ग दिनांक 7/12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री विजयंत पटेल / श्री बबला अब्दुल गनी / श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार "पार्षद" वार्ड क. 05, 08 एवं 09 दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2016.

प्रति,

मे0 शिव आशि इम्फाटेक,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 70009–24630)

विषय :– 1– कार्य का नाम – गार्डन / नाली मरम्मत कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 21 तितुरडीह शिवाजी नगर में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.44 लाख (एक लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,34,928 / –(एक लाख चौतिस हजार नौ सौ अठाईस रू. मात्र)
5– मद – संधारण मद अंतर्गत ।
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 25.09.2017
6– प्राक्कलन क. – 70 / 14.07.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.30% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1891 A दुर्ग, दिनांक 3 / 11 / 2016.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री अरूण सिंह "पार्षद" वार्ड क. 21 तितुरडीह दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2016.

प्रति,

मे0 शिव आशि इम्फ्राटेक,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 70009–24630)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली मरम्मत कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 17 शक्ति नगर तालाब पार में खगराज देवांगन के घर पास एवं कादम्बरी नगर में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.42 लाख (एक लाख बयालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,33,181 / –(एक लाख तैतीस हजार एक सौ इक्यासी रू. मात्र)
5– मद – संधारण मद अंतर्गत ।
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 25.09.2017
6– प्राक्कलन क. – 53 / 05.06.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.21% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1861 दुर्ग, दिनांक 3 / 11 / 2016.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री देवनारायण चंद्राकर "पार्षद" वार्ड क. 17 शक्ति नगर, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

श्री जय प्रताप सिंह
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 96307–38966)

विषय :–
1– कार्य का नाम – सड़क मरम्मत कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 18, 19 एवं 22 में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.44 लाख (एक लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,26,720 / –(एक लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रू. रू. मात्र)
5– मद – संधारण मद अंतर्गत ।
6– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 25.09.2017
7– प्राक्कलन क. – 69 / 14.07.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / A– दुर्ग, दिनांक 3/11 / 2017.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री / श्रीमती ..... "पार्षद" वार्ड क. ..... दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

मे0 बीके0 कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 79996–45242)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53 पोटिया मिनाक्षी नगर में सिन्हा के मकान के पास.
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 10.12 लाख (दस लाख बारह हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,26,804 / –(आठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ चार रू. रू. मात्र)
6– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पृ0 पत्र क. / चार / ले. अनु. / 2016–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 22.04.2017
7– प्राक्कलन क. – 417 / 17.08.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.30% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 3 / 1 / 2017.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 191 / 21

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटिया दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 सुगम सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन,
ठेकेदार, भिलाई. (मो.नं. 79874–32403)

विषय :–	1–कार्य का नाम	– उद्यान निर्माण । (अमृत मिशन योजनांतर्गत)
	2–कार्य स्थल विवरण	– वार्ड 59 कातुलबोर्ड नरसिंह विहार कालोनी में ।
	3–कार्य की अनु.लागत	– रू 23.54 लाख (तेइस लाख चव्वन हजार रू. मात्र)
	4–वित्तीय स्वीकृति	– रू. 23,28,844 / –(तेईस लाख अठाईस हजार आठ सौ चवालिस रू. मात्र)
	5–स्वीकृति दिनांक	– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,राज्य शहरी विकास अभि0 नया रायपुर का पत्र क / 9 / सूडा / AMRUT / 17 / 2788 नया रायपुर दिनांक 24.07.2017.
	6–प्राक्कलन क.	– –
	7–कार्य अवधि	

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.01% कम एस0ओ0आर0 एवं रू. 45,670 / – नॉन एस.ओ.आर. पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 4815 दुर्ग, दिनांक 3/1//2017

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मॉडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

श्री जय प्रताप सिंह
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 96307–38966)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली / पुलिया संधारण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 02 राजीव नगर में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,30,875 / –(एक लाख तीस हजार आठ सौ पचहत्तर रू. मात्र)
5– मद – संधारण मद अंतर्गत ।
6– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2017
7– प्राक्कलन क. – 634 / 13.02.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.75% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 3 / 11 / 2017.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 6959 / 1

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्रीमती ममता देवांगन "पार्षद" वार्ड क. 02 राजीव नगर दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

मे0 बीके0 कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 79996–45242)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 24 सिंधी कालोनी में बाबा मेडिकल से लाल जी एवं नारायण के घर से प्रकाशचंद घर तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 10.00 लाख (दस लाख रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,17,000 / –(आठ लाख सत्रह हजार रू. रू. मात्र)
6– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पृ0 पत्र क. / चार / ले. अनु. / 2016–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 22.04.2017
7– प्राक्कलन क. – 338 / 27.06.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.30% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1085/A दुर्ग, दिनांक 3 / 11 / 2017.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्रीमती कविता किंगरानी,"पार्षद" वार्ड क. 24 आमदी मंदिर वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2017–18/ दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री कौतुक वैष्णव
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 78282–91888)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क मरम्मत कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 59, 60 कातुलबोर्ड हरिनगर, मंडल किराना स्टोर्स, साकेत कालोनी, नवीन स्कूल के पास, पुष्पक नगर एवं अन्य स्थानों पर ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.44 लाख (एक लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,40,832/–(एक लाख चालीस हजार आठ सौ बत्तीस रू. मात्र)
5– मद – संधारण मद अंतर्गत ।
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2017
6– प्राक्कलन क. – 65/10.10.2017.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 2.2% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2017–18/ 1902/A दुर्ग, दिनांक 7/11/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क. 59 एवं श्रीमती अल्का बाघमार, पार्षद वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.पाण्डेय, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

श्री कौतुक वैष्णव
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 78282–91888)

विषय :–
1– कार्य का नाम – सड़क मरम्मत कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 15 एवं 17 में
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.44 लाख (एक लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,36,512 / –(एक लाख छत्तीस हजार पॉच सौ बारह रू. मात्र)
5– मद – संधारण मद अंतर्गत ।
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2017
6– प्राक्कलन क. – 74 / 14.07.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.2% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1933 (A दुर्ग, दिनांक 7 / 11 / 2017.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्रीमती लता ठाकुर "पार्षद" वार्ड क. 15 एवं श्री देवनारायण चंद्राकर, पार्षद वार्ड क. 17 दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.पाण्डेय, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

मे0 बीके0 कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 79996–45242)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53 पोटिया मिनाक्षी नगर में सिन्हा के मकान के पास.
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 10.12 लाख (दस लाख बारह हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,26,804 / –(आठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ चार रू. रू. मात्र)
6– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पृ0 पत्र क. / चार / ले. अनु. / 2016–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 22.04.2017
7– प्राक्कलन क. – 417 / 17.08.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.30% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 191 / 93 दुर्ग, दिनांक 3 / 5 / 2017.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटिया दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2016.

प्रति,

मे0 शिव आशि इम्फाटेक,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 70009–24630)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली मरम्मत कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 17 शक्ति नगर तालाब पार में खगराज देवांगन के घर पास एवं कादम्बरी नगर में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.42 लाख (एक लाख बयालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,33,181 / –(एक लाख तैतीस हजार एक सौ इक्यासी रू. मात्र)
5– मद – संधारण मद अंतर्गत ।
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 25.09.2017
6– प्राक्कलन क. – 53 / 05.06.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.21% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 3/11/2016.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 1861 5

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री देवनारायण चंद्राकर "पार्षद" वार्ड क. 17 शक्ति नगर, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017.

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 93293–92520)

विषय :— 1— कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 18, 19 एवं 22 कैलाश नगर पुलिया से धमधा रोड तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 46.70 लाख (छियालिस लाख सत्तर हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 33,53,060 /— (तैतीस लाख तिरूपन हजार साठ रू. मात्र)

6— स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ.पत्र क / चार / ले.अनु. / 16–17 4693 नया रायपुर दिनांक 22.04.2017.

7— प्राक्कलन क्र. — 432 / 31.08.2016.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 28.20% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 21 / 11 /2017.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2605 / A

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6— श्री दिलीप साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 18 औद्योगिक नगर, श्री प्रमोद पाटिल, "पार्षद" वार्ड क्र. 19 तितुरडीह एवं श्री काशीराम सरोज कोसरे, "पार्षद" वार्डक्र. 22 स्टेशनपारा, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
21/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
3– निविदा विवरण	246 / 1711 / 10.03.2017 / 10.04.2017 / 11.04.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कक्ष में कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
5– अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,42,635 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.06.2017
8– प्राक्कलन क.	.....
9– मद	प्रधानमंत्री आवास योजना
10–स्वीकृत राशि	सरल क्र. 2,4,5,6,7,एवं 10 कुल 06 सामग्री अनुमानित व्यय 2,27,200 /
11–अमानत राशि	ओ बी सी बैंक का एफ डी आर क्र. 5627138 राशि 6083 /
12–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से सरल क्र. 2,4,5,6,7,एवं 10 कुल 06 सामग्री अनुमानित व्यय 2,27,200 / कम एस.ओ.आर की स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 21/11/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 154 / 7

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/131 दिनांक 21/11/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
2– कार्य का नाम	कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
3– निविदा विवरण	246 / 1711 / 10.03.2017 / 10.04.2017 / 11.04.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कक्ष में कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
5– अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,42,635 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.06.2017
8– प्राक्कलन क.	.....
9– मद	प्रधानमंत्री आवास योजना
10–स्वीकृत राशि	सरल क्र. 1,3 एवं 9 कुल तीन सामग्री अनुमानित व्यय 294835 /
11–अमानत राशि	आई बी का एफ डी आर क्र. 542004 राशि 5000 /
12–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से सरल क्र. 1,3,एवं 9 कुल तीन सामग्री अनुमानित व्यय 294835 / कम एस.ओ.आर की स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 153 / 7 दुर्ग दिनांक 21 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1120 दिनांक 21.11.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /201

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री रीगल इंटरप्राइजेस
2– कार्य का नाम	कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
3– निविदा विवरण	246 / 1711 / 10.03.2017 / 10.04.2017 / 11.04.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कक्ष में कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
5– अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,42,635 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.06.2017
8– प्राक्कलन क.	.....
9– मद	प्रधानमंत्री आवास योजना
10–स्वीकृत राशि	सरल क्र. 8 कुल 01 सामग्री अनुमानित व्यय 20600 /
11–अमानत राशि	देना बैंक का एफ डी आर क्र. 329700 राशि 5000 /
12–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से सरल क्र. 8 कुल 01 सामग्री अनुमानित व्यय 20600 / कम एस.ओ.आर की स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 21/11 / 2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1527

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 8/164 दिनांक 21.11.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

कमांक/लो.क.वि./2017-18/ दुर्ग, दिनांक / /2017.

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 97550-94115)

विषय :- 1- कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।
2- कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 13 आर्य नगर में इंद्रलोक के पीछे गली श्री ढांड निवास गली डॉ0 नायक नर्सिंग होम से पुरानी नाली तक ।
3- कार्य की अनु.लागत — रू. 9.83 लाख (नौ लाख तिरासी हजार रू. मात्र)
4- वित्तीय स्वीकृति — रू. 8,06,153/-(आठ लाख छः हजार एक सौ तिरूपन रू. मात्र)
6- स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 07.10.2017.
7- प्राक्कलन क. — 52/27.01.06.2017.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 17.99% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

वृ0क0/लो.क.वि./2017-18/2087/1 दुर्ग, दिनांक 22/11/2017.

प्रतिलिपि :-

1- मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2- मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3- आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4- नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5- प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6- श्रीमती सरला संजय कोहले,"पार्षद" वार्ड क. 13 मोहन नगर (पूर्व) दुर्ग को सूचनार्थ ।
7- श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8- श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 महागौरी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 88896–30337)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 13 आमापारा मार्ग एवं पूर्व निर्मित सड़क (अधूरा भाग)

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालिस हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,21,440 / —(एक लाख इक्कीस हजार चार सौ चालिस रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.1.2017.

6— प्राक्कलन क. — 17 / 11.05.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (न0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 20/11/2017

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2015

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री संजय सरला कोहले, "पार्षद" वार्ड क्र. 13 मोहन नगर (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
2— कार्य का नाम	एम.आई.चौक सौंदर्यीकरण।
3— निविदा विवरण	336 / 461 / 06.07.2017 / 22.07.2017 / 24.07.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 13 मोहन नगर दुर्ग ओव्हर ब्रिज के नीचे महाराजीन हनुमान मंदिर के पास (एम.आई.चौक) सौंदर्यीकरण।
5— अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,00,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.08.2017
8— प्राक्कलन क.	326 / 01.06.2017
9— मद	(मा. श्री तान्रध्वज साहू जी)
10—स्वीकृत दर	19%below
11—अमानत राशि	ओ.बी.सी का एफ डी आर क्र. 5627336 राशि 2600 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 5627066,5626707 राशि 9000 /
12—अवधि	01 माह

—0—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय सनय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 146 / 8 दुर्ग दिनांक 13 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक mB/17/164 दिनांक 13/11/2017 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7— श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	डामरीकरण कार्य ।
3– निविदा विवरण	322 / 19405 / 24.06.17 / 10.07.17 / 12.07.17
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड साकेत कालोनी डॉ0 तायल के मकान से मुख्य मार्ग एवं श्रीराम केंडर के मकान के पास।
5– अनुनानित लागत	रू. 23.33 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 17,27,462 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.07.17
8– प्राक्कलन क्र.	640/07.01.2017
9– मद	अधोसंरचना मद 11035 / 24.11.16
10–स्वीकृत दर	25.86%below
11–अमानत राशि	विजया बैंक का एफडीआर क्र. 446009 राशि 17,500 / एवं अन्तर का बैंक गारण्टी क्र. 7609IBGIS170029 राशि 369538 /
12–अवधि	06 माह
13– परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01. 2015 से 25.86% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक / 6 / 11 / 2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1481 8

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2165 दिनांक 16/11/2017 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र. 59 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	डामरीकरण कार्य ।
3– निविदा विवरण	323 / 19410 / 24.06.2017 / 10.07.2017 / 12.07.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 60 कातुलबोर्ड जी0ई0रोड हनुमान मंदिर से स्टील कालोनी सड़क नं. 05 तक डामरीकरण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 24.64 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 18,02,170 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.07.2017
8– प्राक्कलन क.	641 / 07.01.2017
9– मद	अधोसंरचना मद 11035 / 24.11.2016
10–स्वीकृत दर	26.86%below
11–अमानत राशि	विजया बैंक का एफडीआर क्र. 446008 राशि 18500 / एवं अन्तर का बैंक गारण्टी क्र. 7609IBGIS170027 राशि 415430 /
12–अवधि	06 माह
13– परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 26.86% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1459/8 दुर्ग दिनांक 16/11 /2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 3/166 दिनांक 16/11/2017 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र. 60 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
16/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बजरंग ट्रेडर्स
2– कार्य का नाम	सीमेंट सड़क निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	362 / 21105 / 24.08.2017 / 12.09.2017 / 14.09.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 57 रामनगर में श्रीमती तारा पाटिल से श्री राजू चन्द्राकर के मकान तक।
5– अनुमानित लागत	रू. 10.37 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,50,443 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.10.2017
8– प्राक्कलन क्र.	622 / 28.12.2016
9– मद	अधोसंरचना मद 11035 / 24.11.2016
10–स्वीकृत दर	17.99%below
11–अमानत राशि	बी ओ आई का एफ डी आर क्र. 002997 राशि 8025 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 30254 राशि 83000 /
12–अवधि	06 माह
13– परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से 17.99% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/–
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1518 दुर्ग दिनांक 16 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री जितेन्द्र समैया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/168 दिनांक 16/11/2017 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र. 57 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	पेच रिपेयरिंग डामरीकरण कार्य ।
3– निविदा विवरण	311 / 272 / 06.06.17 / 27.06.17 / 28.06.17
4– कार्य स्थल का विवरण	नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत विभिन्न जगहों पर पेच रिपेयरिंग डामरीकरण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 15.18 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 13,32,804 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.07.17
8– प्राक्कलन क.	72 / 12.10.2017
9– मद	निगम मद
10–स्वीकृत दर	12.20%below
11–अमानत राशि	विजया बैंक का एफडीआर क्र. 446017 राशि 11500 / एवं अन्तर का बैंक गारण्टी क्र. 7609IBGIS170028 राशि 33396 /
12–अवधि	06 माह
13– परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.20% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 150 / B दुर्ग दिनांक 16/11 /2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री [illegible] सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री [illegible] उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1162 दिनांक 16.11.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
16/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कर्मांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 93293–92520)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 18, 19 एवं 22 कैलाश नगर पुलिया से धमधा रोड तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 46.70 लाख (छियालिस लाख सत्तर हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 33,53,060 / – (तैतीस लाख तिरूपन हजार साठ रू. मात्र)

6– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ.पत्र क / चार / ले.अनु. / 16–17 4693 नया रायपुर दिनांक 22.04.2017.

7– प्राक्कलन क. – 432 / 31.08.2016.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 28.20% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग. दिनांक 21 / 11 / 2017.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2605 / A

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री दिलीप साहू "पार्षद" वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर, श्री प्रमोद पाटिल, "पार्षद" वार्ड क. 19 तितुरडीह एवं श्री काशीराम सरोज कोसरे, "पार्षद" वार्डक. 22 स्टेशनपारा, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
21/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. जय प्रताप सिंह
2– कार्य का नाम	भवन का विस्तार ।
3– निविदा विवरण	359 / 839 / 14.08.2017 / 30.08.2017 / 31.08.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 एल्डरमेन निधि अंतर्गत भवन का विस्तार निर्माण।
5– अनुमानित लागत	रू. 1.20 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,20,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.11.2017
8– प्राक्कलन क्र.	79 / 13.11.17
9– मद	एल्डरमेन निधि 2016–17
10–स्वीकृत दर	As per sor
11–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. 37116926812 राशि 2000 /
12 –अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से एस.ओ.आर की स्वीकृत दर पर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1599 / 8 दुर्ग दिनांक 27/11/2017

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/123 दिनांक 27/11/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

27/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. जय प्रताप सिंह
2— कार्य का नाम	भवन का मरम्मत व संधारण एवं सड़क नाली मरम्मत कार्य ।
3— निविदा विवरण	360 / 839 / 14.08.2017 / 30.08.2017 / 31.08.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 33 चण्डी मंदिर वार्ड के जर्जर सामुदायिक भवन का मरम्मत व संधारण एवं सड़क नाली मरम्मत कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,52,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.11.2017
8— प्राक्कलन क.	**87/13.11.17**
9— मद	पार्षद निधि 2017—18
10—स्वीकृत राशि	12% below
11—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. 32913033953 राशि 4000 / एवं अंतर का एफडीआर क्र. 36560480184 राशि 8000 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 160 / B दुर्ग दिनांक 23/11 /2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/128 दिनांक 22.11.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री राजकुमार वर्मा पार्षद वार्ड क्र. 33 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
23/11/17

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. आर.के.इंजीनियरींग
2— कार्य का नाम	स्टील डस्टबीन प्रदाय कार्य ।
3— निविदा विवरण	353 / 839 / 14.08.2017 / 30.08.2017 / 01.09.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 10 शंकर नगर में स्टील डस्ट बीन प्रदाय कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 86,232 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.11.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**A40/28.07.17**
9— मद	एल्डरमेन निधि 2017—18
10—स्वीकृत राशि	7186/ per set
11—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 703208 राशि 2000 /
12—अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7186 / रूपये प्रति नग स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 161 / 8 दुर्ग दिनांक 28 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1/139... दिनांक 28/11/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री चंद्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 10 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
28/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.बि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. आर.के.इंजीनियरींग
2— कार्य का नाम	स्टील डस्टबीन प्रदाय एवं फिक्स करने बाबत ।
3— निविदा विवरण	354 / 839 / 14.08.2017 / 30.08.2017 / 31.08.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 12 आमापारा एवं मोहन नगर के उद्यान एवं सार्वजनिक स्थलों में स्टील डस्टबीन प्रदाय एवं फिक्स करने बाबत।
5— अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,29,348 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.11.2017
8— प्राक्कलन क.	78 / 13.11.17
9— मद	पार्षद निधि 2017—18
10—स्वीकृत राशि	7186/ per set
11—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 703209 राशि 2000 /
12—अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7186 / रूपये प्रति नग स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.बि.अ. / 2017 / 1621 दुर्ग दिनांक 28/ 11 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/180 दिनांक 28/11/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री रविन्द्र महाजन पार्षद वार्ड क्र. 12 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
28/11/17

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया,
ठेकेदार, (मो.नं. 94255–50011)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड हरी नगर गुप्ता मेटल्स से बजरंग किराना तक।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 20.57 लाख (बीस लाख सतावन हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 15,19,917 / –(पन्द्रह लाख उन्नीस हजार नौ सौ सत्रह रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क्र. / चार / ले.अनु. / 16–17 / 11036 नया रायपुर दिनांक 24.11.16

6— प्राक्कलन क. — 89 / 11.04.16

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.11% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2165 दुर्ग दिनांक 25/11/2017

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
3– निविदा विवरण	246 / 1711 / 10.03.2017 / 10.04.2017 / 11.04.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कक्ष में कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
5– अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,42,635 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.06.2017
8– प्राक्कलन क.	.....
9– मद	प्रधानमंत्री आवास योजना
10–स्वीकृत राशि	सरल क्र. 2,4,5,6,7,एवं 10 कुल 06 सामग्री अनुमानित व्यय 2,27,200 /
11–अमानत राशि	ओ बी सी बैंक का एफ डी आर क्र. 5627138 राशि 6083 /
12–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से सरल क्र. 2,4,5,6,7,एवं 10 कुल 06 सामग्री अनुमानित व्यय 2,27,200 / कम एस.ओ.आर की स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 21/11/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 154 / 7

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/131 दिनांक 21/11/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
2– कार्य का नाम	कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
3– निविदा विवरण	246 / 1711 / 10.03.2017 / 10.04.2017 / 11.04.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कक्ष में कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
5– अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,42,635 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.06.2017
8– प्राक्कलन क.	.....
9– मद	प्रधानमंत्री आवास योजना
10–स्वीकृत राशि	सरल क्र. 1,3 एवं 9 कुल तीन सामग्री अनुमानित व्यय 294835 /
11–अमानत राशि	आई बी का एफ डी आर क्र. 542004 राशि 5000 /
12–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से सरल क्र. 1,3,एवं 9 कुल तीन सामग्री अनुमानित व्यय 294835 / कम एस.ओ.आर की स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 153 / 7 दुर्ग दिनांक 21 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1120 दिनांक 21.11.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /201

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री रीगल इंटरप्राइजेस
2– कार्य का नाम	कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
3– निविदा विवरण	246 / 1711 / 10.03.2017 / 10.04.2017 / 11.04.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कक्ष में कम्प्युटर एवं फर्निचर क्रय बाबत्।
5– अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,42,635 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.06.2017
8– प्राक्कलन क.	.....
9– मद	प्रधानमंत्री आवास योजना
10–स्वीकृत राशि	सरल क्र. 8 कुल 01 सामग्री अनुमानित व्यय 20600 /
11–अमानत राशि	देना बैंक का एफ डी आर क्र. 329700 राशि 5000 /
12–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0 ओ0 आर0 दिनांक 01.01.2015 से सरल क्र. 8 कुल 01 सामग्री अनुमानित व्यय 20600 / कम एस.ओ.आर की स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 21/11 / 2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1527

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 8/164 दिनांक 21.11.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

कमांक/लो.क.वि./2017-18/ दुर्ग, दिनांक / /2017.

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 97550-94115)

विषय :- 1- कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।
2- कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 13 आर्य नगर में इंद्रलोक के पीछे गली श्री ढांड निवास गली डॉ0 नायक नर्सिंग होम से पुरानी नाली तक ।
3- कार्य की अनु.लागत — रू. 9.83 लाख (नौ लाख तिरासी हजार रू. मात्र)
4- वित्तीय स्वीकृति — रू. 8,06,153/-(आठ लाख छः हजार एक सौ तिरूपन रू. मात्र)
6- स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 07.10.2017.
7- प्राक्कलन क. — 52/27.01.06.2017.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 17.99% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

वृ0क0/लो.क.वि./2017-18/2087/1 दुर्ग, दिनांक 22/11/2017.

प्रतिलिपि :-

1- मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2- मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3- आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4- नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5- प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6- श्रीमती सरला संजय कोहले,"पार्षद" वार्ड क. 13 मोहन नगर (पूर्व) दुर्ग को सूचनार्थ ।
7- श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8- श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 महागौरी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 88896–30337)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 13 आमापारा मार्ग एवं पूर्व निर्मित सड़क (अधूरा भाग)

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालिस हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,21,440 / —(एक लाख इक्कीस हजार चार सौ चालिस रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.1.2017.

6— प्राक्कलन क. — 17 / 11.05.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (न0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 20/11/2017

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2015

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री संजय सरला कोहले, "पार्षद" वार्ड क्र. 13 मोहन नगर (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. आकाश इंटरप्राइजेस**
2— कार्य का नाम	सांस्कृतिक मंच निर्माण ।
3— निविदा विवरण	383 / 1067 / 21.09.17 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 52 पोटियाकला दुर्ग सांस्कृतिक मंच (सड़क नं. 10 अंकालू के घर के सामने गायत्री नगर)
5— अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,35,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.11.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**A39/28.07.17**
9— मद	मा. सांसद लोकसभा निधि 2017—18
10—स्वीकृत राशि	10% below
11—अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 215800 राशि 2000 /
12—अवधि	02 माह

—0—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1638 दुर्ग दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री अंकुर अग्रवाल उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/181 दिनांक 06.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र. 52 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. कमलेश फेकर**
2– कार्य का नाम	गड्ढे को फिलिंग व उद्यान निर्माण कार्य ।
3– निविदा विवरण	355 / 839 / 14.08.2017 / 30.08.2017 / 31.08.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 09 गिरधारी नगर में कोष्टा तालाब के किनारे खाली मैदान में गड्ढे को फिलिंग व उद्यान निर्माण।
5– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,28,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.11.2017
8– प्राक्कलन क.	**77/13.11.17**
9– मद	पार्षद निधि 2017–18
10–स्वीकृत राशि	18% below
11–अमानत राशि	कर्णाटका बैंक लिमिटेड का एफडीआर क्र. 339225 राशि 4000 / एवं अंतर का एफडीआर क्र. 339481 राशि 32000 /
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 164 / B दुर्ग दिनांक 08 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/182 दिनांक 08/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार पार्षद वार्ड क्र. 09 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग दिनांक / /2017

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 /

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. आकाश इंटरप्राइजेस
2— कार्य का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण ।
3— निविदा विवरण	382 / 1067 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 56 इंदिरा नगर में सामुदायिक भवन निर्माण।
5— अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,25,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.11.2017
8— प्राक्कलन क.	A24/18.07.2017
9— मद	मा. विधायक निधि 2017—18
10—स्वीकृत दर	15% below
11—अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 213800 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 215800 राशि 25000 /
12—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

दुर्ग दिनांक ।। /12/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1658

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री जितेन्द्र समैया, उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/183 दिनांक 11-12-17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि.अ./2017/ दुर्ग दिनांक. / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे./श्री. गजपाल इंटरप्राइजेस
2— कार्य का नाम	हॉल निर्माण कार्य ।
3— निविदा विवरण	357/839/14.08.2017/30.08.2017/31.08.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 49 बोरसी कालोनी दुर्ग—सिद्ध मनोकामनेश्वर मंदिर के पास सांस्कृतिक हॉल निर्माण।
5— अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,99,700/रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.11.2017
8— प्राक्कलन क.	**A23/18.07.2017**
9— मद	मा. सांसद लोकसभा श्री ताम्रध्वज साहू जी
10—स्वीकृत राशि	0.10% below
11—अमानत राशि	यूनियन बैंक का एफडीआर क्र. 175172 राशि 3000/
12—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 0.10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2017/1668 दुर्ग दिनांक।। /12/2017

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री मोहित मरकाम उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible] संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री भास्कर कुंडले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. दिलीप कुमार मारोटी**
2— कार्य का नाम	अंडर ग्राउण्ड नाली एवं सड़क निर्माण ।
3— निविदा विवरण	366 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 19 कैलाश नगर एवं नयापारा तितुरडीह में अंडर ग्राउण्ड नाली एवं सड़क निर्माण हेतु।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,40,800 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.11.2017
8— प्राक्कलन क.	**A26/18.07.2017**
9— मद	पार्षद निधि 2017—18
10—स्वीकृत दर	14.80% below
11—अमानत राशि	बी ओ बी का एफडीआर क्र. 221822 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 221753,16433 राशि 20100 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14.80% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 12 / 12 / 2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1673 / 6

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री ए.आर.रहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1185 दिनांक 12.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री प्रमोद पाटिल पार्षद वार्ड क्र. 19 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. आर्या कंस्ट्रक्शन**
2– कार्य का नाम	सामुदायिक भवन में फ्लोरिंग ।
3– निविदा विवरण	405 / 1175 / 16.10.17 / 31.10.2017 / 01.11.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 60 स्टील कालोनी सामुदायिक भवन में फ्लोरिंग कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 2.77 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,27,140 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.11.2017
8– प्राक्कलन क.	**57/21.09.17**
9– मद	मा. महापौर निधि 2017–18
10–स्वीकृत राशि	18% below
11–अमानत राशि	ओ.बी.सी बैंक का एफडीआर क्र. 5627493 राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145018 राशि 22,200 /
12–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 12/12/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1693

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री एच. पी. सिन्हा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1182 दिनांक 12/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र. 60 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री कमलेश फेकर**
2— कार्य का नाम	भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण।
3— निविदा विवरण	374 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 सरस्वती नगर में सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण।
5— अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,80,040 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**118/12.12.17**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2016—17
10—स्वीकृत दर	9.98% below
11—अमानत राशि	कर्णाटका बैंक लिमिटेड का एफडीआर क्र. 339320 राशि 2000 /
12—अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से **9.98%** कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1231 दुर्ग दिनांक 19 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1151 दिनांक 19/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
2— कार्य का नाम	भवन संधारण प्लास्तर स्टील रैलिंग कार्य पुताई मारबल टाईल्स।
3— निविदा विवरण	387 / 1164 / 13.10.17 / 28.10.17 / 30.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 31 आपापुरा में सामुदायिक भवन का संधारण प्लास्तर स्टील रैलिंग कार्य, पुताई मारबल टाईल्स।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,42,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**119/12.12.17**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	14.5% below
11—अमानत राशि	इंडियन बैंक लिमिटेड का एफडीआर क्र. 542207 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 542245 राशि 18000 /
12—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14.5% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 176 / 8 दुर्ग दिनांक 20 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 8/194 दिनांक 20/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती रचना सोनकर पार्षद वार्ड क्र. 31 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

19/12

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री आर.जे.के.कंस्ट्रक्शन**
2— कार्य का नाम	भवन निर्माण एवं पुस्तक क्रय ।
3— निविदा विवरण	426 / 22975 / 27.10.2017 / 10.11.17 / 13.11.17 / 14.11.17
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 32 बनियापारा दुर्ग मारूति सार्वजनिक वाचनालय का भवन निर्माण एवं पुस्तक क्रय करने हेतु।
5— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,47,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**316/1.06.2017**
9— मद	मा. सांसद ताम्रध्वज साहू निधि
10—स्वीकृत दर	15.30% below
11—अमानत राशि	बी ओ आई का एफडीआर क्र. 50760 राशि 7500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 24642 राशि 53000
12—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.30% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 125 दुर्ग दिनांक 20 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 9/19.3. दिनांक 20.12.17. संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री सोहन जैन पार्षद वार्ड क्र. 32 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
20/12

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री साकेत कुमार सिंह**
2— कार्य का नाम	भवन निर्माण, पुलिया निर्माण एवं अन्य कार्य ।
3— निविदा विवरण	364 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 39 में भवन निर्माण, पुलिया निर्माण एवं अन्य कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,56,560 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**A34/18.07.2017**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	10.86 % below
11—अमानत राशि	इंडियन बैंक का एफडीआर क्र. 6571318305 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0985881 राशि 4000 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.86% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1754 / 8 दुर्ग दिनांक 19 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री राजेन्द्र ढबाले, उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/192 दिनांक 19/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री कमलेश फेकर**
2– कार्य का नाम	भवन संधारण एवं विस्तार कार्य ।
3– निविदा विवरण	400 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.10.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 06 गोड़पारा सामुदायिक भवन संधारण एवं विस्तार हेतु।
5– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,63,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8– प्राक्कलन क.	**56/21.09.17**
9– मद	पार्षद निधि वर्ष 2017–18
10–स्वीकृत दर	9.25% below
11–अमानत राशि	कर्णाटका बैंक लिमिटेड का एफडीआर क्र. 339357 राशि 4000 /
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9.25% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1777 18 दुर्ग दिनांक 20/ 12/2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/195 दिनांक 20/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 06 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री मतीम शेख**
2— कार्य का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण ।
3— निविदा विवरण	425 / 23004 / 27.10.2017 / 10.11.17 / 13.11.17 / 14.11.17
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 40 संत रविदास संघ समिति, पोटिया रोड दुर्ग की रिक्त भूमि में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु।
5— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,30,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**315/19.12.14**
9— मद	सांसद निधि मा. श्री मोतीलाल वोरा जी।
10—स्वीकृत दर	7.00% below
11—अमानत राशि	बी ओ आई का एफडीआर क्र. 11229,430 राशि 8000 /
12—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.00% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 188 / 18 दुर्ग दिनांक 20 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. भारती ठाकुर उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1196 दिनांक 20/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप कुमार मारोटी**
2— कार्य का नाम	बस स्टॉप निर्माण कार्य ।
3— निविदा विवरण	373 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 10 शंकर नगर दुर्गा चौक के पास बस स्टॉप निर्माण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,30,875 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**115/12.12.17**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	12.75% below
11—अमानत राशि	बी ओ आई का एफडीआर क्र. 4610232 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 16432 राशि 5000 /
12—अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.75% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1791 8 दुर्ग दिनांक 20 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/102 दिनांक 20/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री चन्द्रशेखर चंन्द्राकर पार्षद वार्ड क्र. 10 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / /2017.

प्रति,

श्री प्रेमनारायण चंद्राकर
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 86020—68905)

विषय :— 1— कार्य का नाम — कम्पोस्टिंग शेड निर्माण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 54 पोटियाकला वार्ड में ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 18.32 लाख (अठारह लाख बत्तीस हजार रू. मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 15,73,688/— (पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार छः सौ अठासी रू. मात्र)
6— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 17.11.2017.
7— प्राक्कलन क. — 448 2017—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 14.10% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 2171 दुर्ग, दिनांक 29/11/2017.

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6— श्री अनुप चंदानिया "पार्षद" वार्ड क. 54 पोटियाकला, वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0पाण्डेय, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
29/11

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

कार्यादेश

कमांक/...../स्वा0वि0न0क0 284/2017 दुर्ग, दिनांक .....

प्रति

श्री कन्हैया लाल
धमधा नाका दुर्ग (छ.ग.)।

विषयः– मृत पशुओं का निराकरण बाबत्।
संदर्भः– इस कार्यालय द्वारा जारी ईओआई क्र. 588 दिनांक 27.11.17

——0——

संदर्भित विषयांतर्गत लेख्य है कि इस कार्यालय द्वारा जारी ईओआई क्र. 588 दिनांक 27.11.17 में दिया गया आपका प्रस्ताव 500/वार्षिक दर को स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त दर अनुसार तीन वर्ष (जनवरी 2018 से दिसम्बर 2020 तक) के लिए कार्यादेश जारी किया जाता है अनुबंध/नियम शर्त अनुसार मृत पशुओं का निराकरण समयावधि एवं चिन्हित स्थल मे करना सुनिश्चित करे। अनुबंध अथवा नियम शर्त के उल्लंघन पर यह आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0/स्वा.वि.न.क्र. 284/2017/ 9 दुर्ग दिनांक 30/12/2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–माननीय प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति नगर पालिक निगम,दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4–स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर उपरोक्तानुसार स्थल चयन कर प्लांट स्थापित करवाये जाने सूचनार्थ ।
5–नोडल अधिकारी डाटा सेंटर न.प.नि दुर्ग की ओर म्यूनिसिपल कॉपोरेशन दुर्ग की वेब साईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
2– कार्य का नाम	अहाता, छतमरम्मत, पुलिया निर्माण
3– निविदा विवरण	411 / 1175 / 16.10.2017 / 31.10.2017 / 01.11.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 40 केलाबाड़ी में अहाता, छतमरम्मत, पुलिया निर्माण।
5– अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,44,500 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8– प्राक्कलन क्र.	**120/12.12.2017**
9– मद	पार्षद निधि वर्ष 2014–15
10–स्वीकृत दर	18.50% below
11–अमानत राशि	बी ओ आई का एफडीआर क्र. 221885 राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 24651 राशि 25500 /
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.50% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 180/8 दुर्ग दिनांक 29/12/2017

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M.B. 198 दिनांक 29.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
2– कार्य का नाम	नाली व सड़क मरम्मत कार्य ।
3– निविदा विवरण	372 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 25 गायत्री नगर में विभिन्न स्थलों में नाली व सड़क का मरम्मत कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 4.02 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,29,400 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8– प्राक्कलन क्र.	**86/13.11.2017**
9– मद	पार्षद निधि वर्ष 2017–18
10–स्वीकृत दर	17.65% below
11–अमानत राशि	बी ओ बी का एफडीआर क्र. 221825 राशि 4100 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 24655 राशि 30800 /
12–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 17.65% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 18708 दुर्ग दिनांक 29/12/2017

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1205 दिनांक 29.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री मतीम शेख
2— कार्य का नाम	चैनलिंग फेसिंग कार्य ।
3— निविदा विवरण	424 / 23011 / 27.10.2017 / 10.11.2017 / 13.11.2017 / 14.11.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 27 पोलसायपारा दुर्ग में तालाब के चारो ओर चैनलिंग फेसिंग कार्य करने हेतु ।
5— अनुमानित लागत	रू. 7.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,94,300 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**322/01.06.2017**
9— मद	विधायक निधि मा. श्री अरूण वोरा जी
10—स्वीकृत दर	15.10% below
11—अमानत राशि	बी ओ आई का एफडीआर क्र. 11223 राशि 6000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 16353 राशि 36000 /
12—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 18B / 8 दुर्ग दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री आर.के.पालिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/206 दिनांक 29-12-17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र. 27 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
2— कार्य का नाम	नाली व सी सी रोड निर्माण कार्य ।
3— निविदा विवरण	368 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी में नाली व सी सी रोड निर्माण।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,10,600 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**84/13.11.17**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2016—17
10—स्वीकृत दर	22.35% below
11—अमानत राशि	बी ओ बी का एफडीआर क्र. 221821 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 24652 राशि 49400 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 22.35% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 182/8 दुर्ग दिनांक 29/12/2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. भारती ठाकुर उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/200 दिनांक 29.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र. 41 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
2– कार्य का नाम	नाली निर्माण कार्य ।
3– निविदा विवरण	375 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी वार्ड में नाली निर्माण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,08,800 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8– प्राक्कलन क्र.	**117/12.12.17**
9– मद	पार्षद निधि वर्ष 2017–18
10–स्वीकृत दर	22.80% below
11–अमानत राशि	बी ओ बी का एफडीआर क्र. 0985880 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 24653 राशि 51200 /
12–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 22.80% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 183 / 8 दुर्ग दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 07/201 दिनांक 29.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र. 41 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री प्रेम नारायण चन्द्राकर**
2— कार्य का नाम	अंडरग्राउण्ड नाली निर्माण
3— निविदा विवरण	370 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 54 विभिन्न स्थलों पर अंडरग्राउण्ड नाली निर्माण।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,19,600 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**121/22.12.2017**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2016—17
10—स्वीकृत दर	20.1% below
11—अमानत राशि	बी ओ बी का एफडीआर क्र. 221818 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 222089 राशि 40400 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 20.1% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1866 दुर्ग दिनांक 29/12/2017

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री अंकुर अग्रवाल उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/204 दिनांक 29.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री अनुप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / / 2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
2— कार्य का नाम	शेड व चबूतरा निर्माण ।
3— निविदा विवरण	379 / 1067 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 10 शंकर नगर में शेड व चबूतरा निर्माण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,24,520 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**554/11.09.17**
9— मद	मा. महापौर निधि 2017—18
10—स्वीकृत दर	18.87% below
11—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. 36734878917 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 37358701381 राशि 35500 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.87% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 185 / 8 दुर्ग दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5/203 दिनांक 29/12/17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री चन्द्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र.10 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री हिनल कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	20 स्टील ड्रम डस्टबीन प्रदाय।
3– निविदा विवरण	389 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.11.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 28 पचरीपारा, बांसपारा में 20 स्टील क्रम डस्टबीन प्रदाय।
5– अनुमानित लागत	रू. 1.66 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,29,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8– प्राक्कलन क्र.	**122/27.12.2017**
9– मद	पार्षद निधि वर्ष 2017–18
10–स्वीकृत दर	6450/per unit
11–अमानत राशि	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित का एफडीआर क्र. 10864 राशि 2000 /
12–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6450/per unit स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1899/08 दुर्ग दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5/203 दिनांक 21.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
2— कार्य का नाम	भवन संधारण एवं मूत्रालय संधारण ।
3— निविदा विवरण	369 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 31 सार्वजनिक भवन संधारण एवं मूत्रालय संधारण।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,53,800 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**85/13.11.2017**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2016—17
10—स्वीकृत दर	11.55% below
11—अमानत राशि	बी ओ बी का एफडीआर क्र. 221826 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 24654 राशि 6200 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.55% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 1827 / दुर्ग दिनांक 29 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A.B.19.9 दिनांक 29.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती रचना सोनकर पार्षद वार्ड क्र. 31 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री एस बी कंस्ट्रक्शन**
2— कार्य का नाम	मरम्मत कार्य ।
3— निविदा विवरण	380 / 1067 / 21.09.2017 / 10.10.17 / 11.10.17
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 25 में सुभाष शासकीय शाला में मरम्मत कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,24,500 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**553/12.09.17**
9— मद	संधारण मद
10—स्वीकृत दर	17% below
11—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 703324 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 710202 राशि 10500 /
12—अवधि	02 माह

—0—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 17% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 29/12/2017

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 18406

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. आसमा डहरिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1202 दिनांक 29.12.17 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री महागौरी कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	कक्ष एवं नाली निर्माण कार्य।.
3– निविदा विवरण	415 / 1286 / 08.11..2017 / 23.11.2017 / 24.11.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 कसारीडीह बेरपारा शिव मंदिर के पास, अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं सागर टेंट हाउस से मो. उस्मानी के निवास तक नाली निर्माण हेतु।
5– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,06,250 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.12.2017
8– प्राक्कलन क.	320/01-06-2017
9– मद	मा. सांसद राज्यसभा श्री मोतीलाल वोरा निधि
10–स्वीकृत दर	18.75% below
11–अमानत राशि	सिंडिकेट बैंक का एफडीआर क्र. 987756 दिनांक 21.11.17 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 987763,39 दिनांक 13.12.17, 08.11.17 राशि 43750 /
12–अवधि	04 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.75% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 190 / 01 दुर्ग दिनांक 04 / 1 / 2017

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 81.208 दिनांक 02.1.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रकाश गीते कोहले पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड़ में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

कार्यादेश

क्रमांक / 11 / स्वा0वि0 / 2018 दुर्ग, दिनांक 15/1/18

प्रति,

गंगा स्व सहायता समूह
वार्ड क्र. 14 सिकोला दुर्ग (छ.ग.)।

विषयः– एसएलआरएम के संचालन बाबत (नगर चौपाटी स्थित जीरो वेस्ट)
संदर्भः– नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर के आदेशानुसार।

——0——

संदर्भित विषयांतर्गत लेख्य है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर के आदेशानुसार निर्मित एसएलआरएम सेंटर के संचालन हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन 15000/रू (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) मासिक या निर्मित खाद के विक्रय से प्राप्त लाभांश राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो का निगम को भुगतान किये जाने के शर्त पर एक वर्ष के लिये प्रदाय किया जाता है कार्य सही पाये जाने पर उक्त अनुबंध को दो वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृष्ठांकन क्रमांक / 11/5 / स्वा0वि0 / 2018 दुर्ग, दिनांक 15/1/2018

प्रतिलिपि :–

1. मन्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. माननीय प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
4. स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर उपरोक्तानुसार स्थल चयन कर प्लांट स्थापित करवाये जाने सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी डाटा सेंटर न.प.नि. दुर्ग की ओर म्यूनिसिपल कॉपोरेशन दुर्ग की वेब साईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित्।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. रूपेश्वरी कंस्ट्रक्शन
2– कार्य का नाम	नाली निर्माण।
3– निविदा विवरण	418 / 1286 / 08.11.17 / 23.11.17 / 24.11.17
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 58 बोगदा पुल से नहर नाली तक नाली निर्माण।
5– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,08,000 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.12.17
8– प्राक्कलन क.	130 / 27.12.2017
9– मद	पार्षद निधि
10–स्वीकृत दर	23% below
11–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफ डी आर क्र. 37315210099 दि. 22.11.17 राशि 4000 / / एवं अन्तर का एफडीआर 37462486295 दि. 08.01. 18 राशि 52000 /
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23% कम एस. ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 09/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 195/8

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री जितेन्द्र समैया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/213 दिनांक 09/1/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री लूमन पटेल पार्षद वार्ड क्र. 58 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
09/1/18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री मनीष श्रीवास्तव,
ठेकेदार, (मो.नं. 99261—46000)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 52 बोरसी स्कूल से हनोदा रोड तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 39.21 लाख (उन्चालिस लाख इक्कीस हज़ार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 30,87,787 / —(तीस लाख सतासी हज़ार सात सौ सतासी रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16—17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6— प्राक्कलन क. — 205 / 18.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.25% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 251/S दुर्ग दिनांक 10/ 1 /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— मॉडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क. 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2017 / दुर्ग दिनांक / /2017

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री आर.के.इंजीनियरींग
2— कार्य का नाम	चैनलिंक फेसिंग कर झूला एवं खेल सामग्री ।
3— निविदा विवरण	399 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 50 पैराडाईज कॉलोनी में खुले स्थान पर चैनलिंक फेसिंग कर झूला एवं खेल सामग्री निर्माण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,36,880 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**542/12.09.17**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	15.78% below
11—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 703176 दिनांक 17.08.17 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 710234 दिनांक 2.01.18 राशि
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.78% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2017 / 191 / 2 दुर्ग दिनांक 05/01/2017

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. अर्पणा शेलारे उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1209 दिनांक 05.1.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री ज्ञानदास बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 50 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. प्रमोद महोबीया
2– कार्य का नाम	सी सी रोड निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	417 / 1286 / 08.11.2017 / 23.11.2017 / 24.11.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 28 हाउसिंग बोर्ड परिसर में सी सी रोड निर्माण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 2.50 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,42,500 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.12.2017
8– प्राक्कलन क्र.	69 / 12.10.17
9– मद	मा. महापौर निधि
10–स्वीकृत दर	1%below
11–अमानत राशि	आईडीबीआई का एफ डी आर क्र. 8269492 दि. 10.03.17 राशि 4500 /
12–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 1% कम एस. ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग,
दुर्ग दिनांक06/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 192 / 8

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5/210 दिनांक 06/1/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. जितेन्द्र मेश्राम
2– कार्य का नाम	शुलभ शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	432 / सि.क्र.1325 / 16.11.2017 / 05.12.2017 / 06.12.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	मोहन नगर थाना– गुरूद्वारा रोड में शुलभ शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण।
5– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,33,750 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.12.2017
8– प्राक्कलन क.	345 / 20.01.2015
9– मद	मान.राज्यसभा सांसद निधि
10–स्वीकृत दर	13.25%below
11–अमानत राशि	देना बैंक का एफ डी आर क्र. 542212 राशि 5000 / दि. 30.10.17 एवं अन्तर का एफडीआर क्र.. 542267 राशि दि. 05.01.18 राशि 16500 /
12–अवधि	06 माह

----0----

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.25% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 193 / B दुर्ग दिनांक 06/01/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–कु आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/211 दिनांक 06/1/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. अमर कंस्ट्रक्शन
2— कार्य का नाम	मोजेक बेंच लगाने बाबत् ।
3— निविदा विवरण	394 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 48 सिविल लाईन दक्षिण न्यु पुलिस लाईन मैदान में मोजेक बेंच लगाने बाबत् ।
5— अनुमानित लागत	रू. 1.76 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,76,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क.	129 / 27.12.2017
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	7500/ per unit
11—अमानत राशि	ओ.बी.सी. बैंक का एफ डी आर क्र. 5627498 दि. 25.10.17 राशि 2000 /
12—अवधि	02 माह

—0—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7500 / प्रति नग कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक ०४/०१/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / १७५ / ४

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री मोहित मरकाम उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक ०४.०१.१८ संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती महेश्वरी ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 48 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. दिलीप मारोटी
2– कार्य का नाम	पचरीकरण कार्य।
3– निविदा विवरण	430 / 1325 / 16.11.2017 / 05.12.2017 / 06.12.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड 56 डोंगिया तालाब दुर्ग में पचरीकरण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,57,200 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.12.17
8– प्राक्कलन क.	A19/30.06.17
9– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
10–स्वीकृत दर	21.40% below
11–अमानत राशि	बी ओ बी बैंक का एफ डी आर क्र. 221888 दि. 27.10.17 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर 221752 / 18.09.17 राशि 26800 /
12–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.40% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 18/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 197 / 18

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री जितेन्द्र समैया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5/215 दिनांक 18.1.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. जितेन्द्र मेश्राम
2— कार्य का नाम	सीमेंटीकरण कार्य।
3— निविदा विवरण	437 / सि.क्र. 24389 / 30.11.17 / 20.12.17 / 22.12.17 / 23.12.17
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 बसंल हार्डवेयर से मिनी स्टेडियम तक सीमेंटीकरण।
5— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,67,700 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.01.2018
8— प्राक्कलन क्र.	692/22.03.17
9— मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
10—स्वीकृत दर	23.23% below
11—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. 542238 दि. 13.12.17 राशि 7500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 542271 / 15.01.18 राशि 132300 /
12—अवधि	06 माह
13— परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23.23% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 18/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 199/8

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री मोहित मरकाम उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 43/215 दिनांक 18.1.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. दिलीप मारोटी
2— कार्य का नाम	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।
3— निविदा विवरण	434 / 1325 / 16.11.2017 / 05.12.2017 / 06.12.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 नयापारा में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,07,120 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.12.2017
8— प्राक्कलन क.	126 / 27.12.17
9— मद	पार्षद निधि 2017—18
10—स्वीकृत दर	23.22%below
11—अमानत राशि	बीओबी का एफ डी आर क्र. 221881 दि. 27.10.17 राशि 4000 / एवं बीओआई अन्तर का एफडीआर क्र. 24825 / 12.01.18 राशि 53000 /
12—अवधि	03 माह

—0—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23.22% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 18/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2000 18

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/218 दिनांक 18/1/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
18/1

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. जितेन्द्र मेश्राम
2— कार्य का नाम	सीमेंटीकरण कार्य।
3— निविदा विवरण	436 / सि.क्र. 24630 / 01.12.17 / 21.12.17 / 22.12.17 / 23.12.17
4— कार्य स्थल का विवरण	पद्मनाभपुर वार्ड क्र. 45 में सीमेंटीकरण, एलआइजी—301 एवं एमआईजी—765 के पास।
5— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,75,367 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.01.2018
8— प्राक्कलन क्र.	691/22.03.17
9— मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
10—स्वीकृत दर	22.23% below
11—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. 542239 दि. 13.12.17 राशि 7500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 542272 / 15.01.18 राशि 122300 /
12—अवधि	06 माह
13— परफारमेंस गारंटी राशि	सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 22.23% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग,
दुर्ग दिनांक 12/01/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 201 / 8

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01/219 दिनांक 12.1.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री राजेन्द्र शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. दिलीप मारोटी
2– कार्य का नाम	सीमेंटीकरण कार्य।
3– निविदा विवरण	427 / 1325 / 16.11.2017 / 05.12.2017 / 06.12.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 39 कचहरी वार्ड में शास्त्री जी के मकान से दुर्गा मंच होते हुए मधुबन वाटिका तक सीमेंटीकरण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,40,600 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.12.2017
8– प्राक्कलन क्र.	128 / 27.12.17
9– मद	मा. महापौर निधि
10–स्वीकृत दर	19.80%below
11–अमानत राशि	बी ओ बी का एफ डी आर क्र. 501532 दि. 27.10.17 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 221565 / 14.07.17 राशि 30,000 /
12–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19.80% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 18/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 202–18

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 51/220 दिनांक 18/1/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–मीडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर-पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. दिलीप मारोटी
2– कार्य का नाम	उद्यान में बाउण्ड्रीवाल।
3– निविदा विवरण	428 / 1325 / 16.11.2017 / 05.12.2017 / 06.12.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 53 पोटियाकला में श्री राजेन्द्र पत्रकार घर के पास स्थित उद्यान में बाउण्ड्रीवाल।
5– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,24,800 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.12.2017
8– प्राक्कलन क्र.	127 / 27.12.17
9– मद	मा0 महापौर निधि।
10–स्वीकृत दर	18.80%below
11–अमानत राशि	बीओबी का एफ डी आर क्र. 221884 दि. 27.10.17 राशि 4000 / एवं बीओआई अन्तर का एफडीआर क्र. 24823 / 12.01.18 राशि 36000 /
12–अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.80% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 18/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 203 / 8

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक 18.01.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. दिलीप मारोटी
2– कार्य का नाम	शेड निर्माण।
3– निविदा विवरण	433 / 1325 / 16.11.2017 / 05.12.2017 / 06.12.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड 11 कबीर कुटी हरनाबांधा, दुर्ग में सामुदायिक भवन के बीच में एक किचन शेड 12X30 के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु।
5– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,16,500 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.12.17
8– प्राक्कलन क्र.	131 / 27.12.17
9– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
10–स्वीकृत दर	16.70% below
11–अमानत राशि	बीओबी बैंक का एफडीआर क्र. 221887 दि.27.10.17 राशि 5000 / एवं बीओआई अन्तर का एफडीआर क्र. 24826 / 12.01.18 राशि 34000 /
12–अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16.70% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 18 / 01 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 198 / 8

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 21216 दिनांक 18.01.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती रीता बजाज पार्षद वार्ड क्र. 11 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. प्रमोद महोबीया**
2– कार्य का नाम	सी सी रोड निर्माण कार्य।
3– निविदा विवरण	416 / 1286 / 08.11.2017 / 23.11.2017 / 24.11.2017
4– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 28 दीनदयाल परिसर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
5– अनुमानित लागत	रू. 2.50 लाख रूपये
6– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,47,500 / रूपये
7– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.12.2017
8– प्राक्कलन क.	70 / 12.10.2017
9– मद	मा0 महापौर निधि।
10–स्वीकृत दर	1%below
11–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफ डी आर क्र. 81907527 दि. 25.11.17 राशि 5000 /
12–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 1% कम एस. ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 204 / 8 दुर्ग दिनांक 22 / 01 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/222 दिनांक 22/1/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

22/1/

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. आर.के.इंजीनियरींग
2— कार्य का नाम	उद्यान में खेल सामग्री प्रदाय।
3— निविदा विवरण	429 / 1325 / 16.11.2017 / 05.12.2017 / 06.12.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 24 उद्यान में खेल सामग्री प्रदाय कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 83,650 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.12.17
8— प्राक्कलन क.	135/08.01.2018
9— मद	मा. महापौर निधि
10—स्वीकृत राशि	83,650/
11—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफ डी आर क्र. 710146 दि. 04.12.17 राशि 2000 /
12—अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 83,650 / रूपये कम एस.ओ.आर की स्वीकृत राशि एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 305/18 दुर्ग दिनांक 22 / 01 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/223 दिनांक 22/1/18. संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती कविता किंगरानी पार्षद वार्ड क्र. 24 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
22/1

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री गोपाल कृष्ण वर्मा**
2— कार्य का नाम	अधुरे सामुदायिक भवन को पूर्व करने हेतु।
3— निविदा विवरण	386 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 40 सुराना कालेज वार्ड में सिविल लाईन में अधुरे सामुदायिक भवन को पूर्ण करने हेतु।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,52,000 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क्र.	**136/22.01.2018**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	12% below
11—अमानत राशि	यूनियन बैंक का एफडीआर क्र. 768237 दि. 25.10.17 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 768233,35 दि. 23.10.17 राशि 8000 /
12—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2018 दुर्ग दिनांक 24/01/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. भारती ठाकुर उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/024 दिनांक 24.01.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री गोपाल कृष्ण वर्मा**
2— कार्य का नाम	मंच व संधारण कार्य।
3— निविदा विवरण	395 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 40 सुराना कालेज वार्ड से मंच व संधारण कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,41,880 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**137/22.01.2018**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	14.53% below
11—अमानत राशि	यूनियन बैंक का एफडीआर क्र.768234 दि. 25.10.17 राशि 4000 / एवं बीओआई अन्तर का एफडीआर क्र.16397 दि. 20.1.18 राशि 18500 /
12—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14.53% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 24/01/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2078

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. भारती ठाकुर उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/228 दिनांक 24.1.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री गोपाल कृष्ण वर्मा**
2— कार्य का नाम	चैनलिंक फेसिंग कार्य।
3— निविदा विवरण	391 / 1164 / 13.10.2017 / 28.10.2017 / 30.10.2017
4— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 49 में द्विवेदी काम्पलेक्स के सामने रिक्त भूमि पर चैनलिंक फेसिंग कार्य।
5— अनुमानित लागत	रू. 4.84 लाख रूपये
6— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,17,305 / रूपये
7— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.12.2017
8— प्राक्कलन क.	**138/22.01.2018**
9— मद	पार्षद निधि वर्ष 2017—18
10—स्वीकृत दर	13.78% below
11—अमानत राशि	यूनियन बैंक का एफडीआर क्र. 768236 दि. 25.10.17 राशि 4840 / एवं बीओआई अन्तर का एफडीआर क्र. 16398 दि. 20.01.18 राशि 18500 /
12—अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.78% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2018 दुर्ग दिनांक / /2018

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री मोहित मरकाम उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/226 दिनांक 24.1.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री भास्कर कंडले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 90099–72209)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 करोड़)

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 51 प्रदीप्ति नगर सड़क नं. 01, 02,03 एवं 04 (अनुआश्रय से अनुज राम के मकान तक, रामनरेश के मकान से भगतराम साहू एवं डॉ0 देशमुख के घर से अनील साहू के घर तक)

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 37.40 लाख (सैतीस लाख चालिस हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 31,79,374 /–(इक्तीस लाख उन्यासी हजार तीन सौ चौहत्तर रू मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. / चार / ले.अनु. / 16–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 24.04.17.

6– प्राक्कलन क. – 153 / 13.04.16

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 14.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2515 दुर्ग दिनांक 20 / 6 / 2017

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती प्रेमलता साहू, "पार्षद" वार्ड क. 51 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, (मो.नं. 83293–92520)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 42 टॉवर चौक से शैलेन्द्र हेयर ड्रेसेस तथा कुंभकार हाउस तक।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 22.40 लाख (बाईस लाख चालिस हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 16,53,792 / —(सोलह लाख तिरूपन हजार सात सौ बयान्बे रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6— प्राक्कलन क. — 95 / 11.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.17% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2521 दुर्ग दिनांक 29 / 1 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री प्रकाश गीते "पार्षद" वार्ड क. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री प्रेमनारायण चंद्राकर,
ठेकेदार, (मो.नं. 86020–68905)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली संधारण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 42 कसारीडीह विभिन्न स्थानों में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,22,850 / –(एक लाख बाईस हजार आठ सौ पचास रू मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.11.2017

6–प्राक्कलन क. – 129 / 29.08.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.1% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2415 दुर्ग, दिनांक 1 / 1 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीम प्रकाश गीते "पार्षद" वार्ड क. 42 कसारीडीह दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री प्रेमनारायण चंद्राकर,
ठेकेदार, (मो.नं. 86020–68905)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली / पुलिया निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 34 शिवपारा में ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.40 लाख (एक लाख चालिस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,14,660 / –(एक लाख चौदह हजार छः सौ साठ रू मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.11.2017
6–प्राक्कलन क. – 174 / 13.09.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **18.1% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2410/5 दुर्ग, दिनांक 1 / (/ 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कन्या ढीमर "पार्षद" वार्ड क. 34 शिवपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री प्रेमनारायण चंद्राकर,
ठेकेदार, (मो.नं. 86020–68905)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 42 कसारीडीह में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,22,850 / –(एक लाख बाईस आठ सौ पचास रु मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.11.2017

6–प्राक्कलन क. – 127 / 29.08.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.1% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2385 दुर्ग, दिनांक 1 / 1 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री प्रकाश गीते"पार्षद" वार्ड क. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

श्री नागेश्वर देवांगन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 98271–12381)

विषय :– 1– कार्य का नाम — सड़क संधारण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण — फिल्टर प्लांट में ।
3– कार्य की अनु.लागत — रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,26,426 / – (एक लाख छब्बीस हजार चार सौ छब्बीस रू. मात्र)
6– स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.11.2017.
7– प्राक्कलन क. — 143 / 31.08.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.15% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2591 दुर्ग, दिनांक 6/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री बिमल कुमार सेक्सरिया,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 94255—50211)

विषय :— 1— कार्य का नाम — कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर रिक्त भूखण्ड में ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 392.62 लाख (तीन करोड़ बयान्वे लाख बैसठ हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,41,18,678 / — (तीन करोड़ इक्चालिस लाख अठारह हजार छैः सौ अठहत्तर रू. मात्र)

5— स्वीकृति दिनांक — अवर सचिव छ0ग0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर का पत्र क. 239 / 2016 / 18 नया रायपुर दिनांक 10 नवम्बर, 2017.

6— प्राक्कलन क. — 167 / 01.01.2016.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.10% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2601 दुर्ग, दिनांक 6 / 2 / 2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6— श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो.क.वि./2017—18/ दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93293—92520)

विषय :— 1—कार्य का नाम — दुकान निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के पास रिक्त भूखण्ड पर 20 दुकान ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 17.39 लाख (सत्रह लाख उन्चालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 16,84,877/—(सोलह लाख चौरासी हजार आठ सौ सतहत्तर रू मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 12.12.2017

6—प्राक्कलन क्र. — 179/13.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.12% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2017—18/ 2502/5 दुर्ग, दिनांक 5/2/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री जे0के0समैया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन,
ठेकेदार, दुर्ग (मो.नं. 98271–12381)

विषय :— 1— कार्य का नाम — भूतल एवं प्रथम तल पर दुकान निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 18, औद्योगिक नगर (दक्षिण) जवाहर नगर पानी टंकी के पास ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 20.12 लाख (बीस लाख बारह हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 19,31,117 /— (उन्नीस लाख इक्तीस हजार एक सौ सत्रह) रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2017.

6— प्राक्कलन क. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रमुख अभियन्ता, रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 4.02% कम एस0ओ0आर0 दर पर स्वीकृत दर से कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 /252/5 दुर्ग, दिनांक 5/2/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री दिलीप साहू, "पार्षद" वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0 राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग. दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन
ठेकेदार, (मो.नं. 95893—40000)

विषय :— 1—कार्य का नाम — दुकान निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — रायपुर नाका स्थित वायशेप ओव्हर ब्रिज के नीचे ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 38.77 लाख (अड़तीस लाख सतहत्तर हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 37,48,567 / —(सैतीस लाख अड़तालिस हजार पॉच सौ सड़सठ रू मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — मेयर इन काउंसिल के संकल्प क. 09 दिनांक 03.11.2017

6—प्राक्कलन क. — 02 / 02.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 256/5 दुर्ग. दिनांक 5 / 2 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री जे0के0समैया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री धीरजकांत पाण्डेय,
ठेकेदार, (मो.नं. 99932–90960)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53 पोटिया मिनाक्षी नगर में उषा मेश्राम से महाविलास घर तक एवं श्री श्रीवास्तव के घर से माली के घर तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 18.70 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 14,77,300 / –(चौदह लाख सतहत्तर हजार तीन सौ रू मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6– प्राक्कलन क. – 418 / 17.08.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2631-5 दुर्ग दिनांक 8 / 2 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटिया मिनाक्षी नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	05/02/18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. महागौरी कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	मंच निर्माण।
4— निविदा विवरण	451 / 1331 / 22.12.17 / 05.01.18 / 06.01.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 44 भवानी किराना स्टोर्स के पास मंच निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 45,940 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.01.2018
9— प्राक्कलन क्र.	54/11.08.2017
10— मद	मा.विधायक निधि
11—स्वीकृत दर	8.12%below
12—अमानत राशि	सिंडीकेट बैंक का एफडीआर क्र. 987786 / 29.12.2017 राशि 1000 /
13—अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.12% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 215 / 8 दुर्ग दिनांक 06/02/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक 06/2/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री [illegible] पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017.

प्रति,

श्री नागेश्वर देवांगन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 98271–12381)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क संधारण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – फिल्टर प्लांट में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,26,426 /– (एक लाख छब्बीस हजार चार सौ छब्बीस रू. मात्र)
6– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.11.2017.
7– प्राक्कलन क. – 143 / 31.08.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.15% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2591 दुर्ग, दिनांक 6/ 2/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017

प्रति,

श्री हैदर अली,
ठेकेदार, (मो.नं. 73897–97969)

विषय :– 1–कार्य का नाम – संधारण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 44 गुरूघासीदास वार्ड में पूर्व निर्मित सीमेन्ट सड़क का ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,38,210 / –(एक लाख अड़तीस हजार दो सौ दस रू मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.11.2017.
6–प्राक्कलन क. – 126 / 28.08.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **7.86% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2615 दुर्ग, दिनांक 6 / 2 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री प्रमोद जोशी''पार्षद'' वार्ड क. 44 बाबा गुरूघासीदास वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2017.

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 98271–12381)

विषय :– 1– कार्य का नाम – दुकान मरम्मत कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – रैन बसेरा (नया बस स्टैण्ड) के नीचे ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 0.45 लाख (पैतालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 38,466 /– (अड़तीस हजार चार सौ छैछठ रू. मात्र)
6– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.11.2017.
7– प्राक्कलन क. – 81 / 21.07.2017.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 14.52% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2611 दुर्ग, दिनांक 6/2/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री अजय दुबे "पार्षद" वार्ड क. 29 अस्पताल वार्ड, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर.के.पालिया, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2017

प्रति,

मे0 त्रिमूर्ती कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 98274–64247)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड हरिनगर में ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 21.04 लाख (इक्कीस लाख चार हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 16,41,330 / —(सोलह लाख इक्चालिस हजार तीन सौ तीस रू मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6— प्राक्कलन क. — 110 / 11.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **21.99% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2555 दुर्ग दिनांक 5 / 2 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0 पाण्डेय, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. माँ दन्तेश्वरी कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	नालियों में वाटर टैंक निर्माण।
4— निविदा विवरण	377 / 1067 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 28 पचरीपारा बांसपारा के विभिन्न जगहों में नालियों में वाटर टैंक निर्माण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,35,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.01.2018
9— प्राक्कलन क.	A29/18.07.2017
10— मद	निगम मद
11—स्वीकृत दर	13.00% below
12—अमानत राशि	सेंट्रल बैंक का एफडीआर क्र. 250791 / 26.10.17 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 262054 / 03.02.2018 राशि 15000 /
13—अवधि	03 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.00% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 216 / 8 दुर्ग दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री आर.के.पालिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1234 दिनांक 07/02/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	13.02.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. कौतुक वैष्णव
3— कार्य का नाम	मंच, चैनलिंक तार फेसिंग, बस स्टाप निर्माण।
4— निविदा विवरण	396 / 1164 / 13.10.17 / 28.10.17 / 30.10.17
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 51 वृंदा नगर में दुर्गा मंच निर्माण, ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड गार्डन में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य एवं प्रगति मैदान में बस स्टाप (यात्री प्रतिक्षालय)
6— अनुमानित लागत	रू. 3.30 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,19,400 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.01.2018
9— प्राक्कलन क.	55/21.09.2017
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	3.2%below
12—अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 4808 / 27.10.2017 राशि 3300 /
13—अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.2% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 218 / B दुर्ग दिनांक 16/02/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. अर्पणा शेलारे उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A1.234 दिनांक 16.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र. 51 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /		दुर्ग दिनांक / /2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	15.02.18	
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन	
3– कार्य का नाम	सड़क निर्माण कार्य।	
4– निविदा विवरण	440 / 25067 / 14.12.17 / 03.01.18 / 04.01.17 / 05.01.18	
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 38 खण्डेलवाल कॉलोनी दुर्ग में हनुमान मंदिर, से अमित कोठारी से खण्डेलवाल पार्क होते हुए अरिहंत हाईट तक सड़क निर्माण हेतु।	
6– अनुमानित लागत	रू. 15.00 लाख रूपये	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 13,50,000 / रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.01.2018	
9– प्राक्कलन क.	A17/30.06.2017	
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि	
11–स्वीकृत दर	10.00% below	
12–अमानत राशि	विजया बैंक का एफडीआर क्र. 446187 / 18.12.17 राशि 11250 /	
13–अवधि	06 माह	
14– परफारमेंस गारंटी राशि	सड़क निर्माण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।	

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.00% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2178 दुर्ग दिनांक 16 / 02 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1225 दिनांक 16.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री आशिष दुबे पार्षद वार्ड क्र. 38 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. महागौरी कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	यात्री प्रतिक्षालय निर्माण
4– निविदा विवरण	435 / सि.क्र. 23724 / 14.11.17 / 04.12.17 / 06.12.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 23 साइंस कॉलेज जी.ई.रोड साईड में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 7.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,72,250 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.01.2018
9– प्राक्कलन क.	365/23.10.2017
10– मद	मा. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	18.25%below
12–अमानत राशि	सिंडिकेट बैंक का एफडीआर क्र. 987757 / 21.11.17राशि 5250 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 987815 / 09.02.18 राशि 58000 /
13–अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.00% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 219 / 8 दुर्ग दिनांक 21 / 02 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/237 दिनांक 21.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री विजय जयकारे पार्षद वार्ड क्र. 23 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / /2016.

प्रति,

श्री नंद चंद्राकर,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.नं. 94241–21435)

विषय :– 1– कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 21 तितुरडीह शिवजी नगर दिगम्बर जैन मंदिर से अनाल होण्डा से लेकर डॉ. भगवानी से श्री संतोष जैन के घर तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.64 लाख (एक लाख चौसठ हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,44,336 / –(एक लाख चवालिस हजार तीन सौ छत्तीस रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 29.05.2017

6– प्राक्कलन क. – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.99% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2621A दुर्ग, दिनांक 16/2/2016

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6– श्री अरूण सिंह, "पार्षद" वार्ड क. 21 तितुरडीह, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0 कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 88896—30337)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 16 सिकोला बस्ती रोड से श्री एम.के.अधिकारी के मकान से किरण ब्यूटी पार्लर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 49.72 लाख (उन्चास लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 42,18,742 / —(बयालिस लाख अठारह हजार सात सौ बयालिस रू. मात्र।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16—17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 22.04.2017.

6— प्राक्कलन क. — 2016—17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.15% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 16/2/2018.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 2651-5

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती डी0प्रकाश "पार्षद" वार्ड क. 16 सिकोला दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, (मो.नं. 98261–28731)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 51 प्रदीप्ति नगर, विराट नगर में श्रीमती शर्मा, ए0सी0मकान नं. 05, सड़क नं. 01 सी. से धनोरा रोड एवं पानी टंकी तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 30.38 लाख (तीस लाख अड़तीस हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 22,78,500 / –(बाईस लाख अठहत्तर हजार पॉच सौ रू. मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक– 22.04.2017.

6– प्राक्कलन क. – 154 / 13.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2645 दुर्ग दिनांक 16/2/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती प्रेमलता साहू "पार्षद" वार्ड क. 51 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 अपर्णा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 धीरजकांत पाण्डेय,
ठेकेदार, (मो.नं. 99932–90960)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53 पोटिया मोहित ट्रेडर्स से ईश्वरी यादव एवं सिन्हा के घर तक एवं उद्यान से परमानंद यादव के घर तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 18.70 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 14,77,300 / –(चौदह लाख ससत्तर हजार तीन सौ रू.मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक– 22.04.2017.

6– प्राक्कलन क. – 171 / 13.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **21% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2665 दुर्ग दिनांक 20 / 2 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटियाकला दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21.02.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. सी.जी.कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	लघु गार्डन निर्माण।
4– निविदा विवरण	441 / 1498 / 26.12.2017 / 05.01.2018 / 06.01.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 59 हरिनगर में लघु गार्डन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.45 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,60,005 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.02.2018
9– प्राक्कलन क.	62/04.10.2017
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	19.10%below
12–अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 725200 / 02.01.2018राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 723200 / 12.02.18 राशि 46000 /
13–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19.10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 22/02/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 220 / 18

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 6238 दिनांक 22.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र. 59 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 221 दुर्ग दिनांक 23/02/2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	22/02/18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. छगनलाल गुप्ता
3— कार्य का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	460 / 1589 / 18.01.2018 / 05.02.2018 / 06.02.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 33 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,74,500 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.02.2018
9— प्राक्कलन क.	98/30.11.2017
10— मद	मान. राज्यसभा सांसद निधि
11—स्वीकृत दर	5.1%below
12—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 702856 / 17.11.2017 राशि 14070 /
13—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.1% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 221 / B दुर्ग दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/239 दिनांक 23.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री राजकुमार वर्मा पार्षद वार्ड क्र. 33 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. एम.बी.एसोसियेटस
3— कार्य का नाम	बेंच लगाने हेतु ।
4— निविदा विवरण	371 / 1066 / 21.09.2017 / 10.10.2017 / 11.10.2017
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 07 शिक्षक नगर एवं लुचकी पारा में सार्वजनिक स्थलों पर बेंच लगाने हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 70,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.02.2018
9— प्राक्कलन क.	175/06.02.2018
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	10,000/per pice
12—अमानत राशि	ओबीसी का एफडीआर क्र. 5621067 / 29.08.2017 राशि 2000 /
13—अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10,000/per pice कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 225 / 8 दुर्ग दिनांक 23 / 02 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1243 दिनांक 23.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	22/2/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	अहाता एवं पेवर ब्लाक्स निर्माण।
4– निविदा विवरण	459 / 1498 / 26.12.2017 / 05.01.2018 / 06.01.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 54 कुंदरापारा में सामुदायिक भवन का अहाता निर्माण, जयस्तंभ का संधारण कुंदरापारा एवं आबादीपारा में जयस्तंभ के पास पेवर ब्लाक्स का कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.34 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,76,495 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.02.2018
9– प्राक्कलन क.	105/30.11.2017
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकृत दर	13.25%below
12–अमानत राशि	सीजीआरवी का एफडीआर क्र. 665616 / 14.08.17राशि 4000 / एवं अन्तर देना बैंक का एफडीआर क्र. 021005,542132 / 21.02.18,18.07.17राशि 16000 /
13–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.25% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 23/02/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 223 / 8

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1241 दिनांक 23.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री अनुप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	22/2/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. शक्ति स्टील इण्डस्ट्रीज प्रो0 सत्यवान
3— कार्य का नाम	फर्नीचर क्रय हेतु ।
4— निविदा विवरण	CSIDC/MKD/16-17/145/12882
5— कार्य स्थल का विवरण	नवीन प्राथमिक शाला में ड्यूल डेस्क 114 नग
6— अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,99,307 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.02.2018
9— प्राक्कलन क.	----------
10— मद	पार्षद निधि (वार्ड क्र. 22) 2017—18
11—स्वीकृत दर	2,99,307/-
12—अमानत राशि	.....
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2,99,307/ कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 925/08 दुर्ग दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री ए.आर.रहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक लि/242 दिनांक 23.2.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती सरोज कोसरे पार्षद वार्ड क्र. 22 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	20/2/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. अमर कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	खेल मैदान समतलीकरण कार्य।
4— निविदा विवरण	422 / 1286 / 08.11.2017 / 23.11.2017 / 24.11.2017
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 48 सिविल लाईन दक्षिण, न्यू पुलिस लाईन में खेल मैदान (नवीन प्रा. शा.) समतलीकरण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 1.77 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,57,530 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.01.2018
9— प्राक्कलन क.	152/30.01.2018
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	11% below
12—अमानत राशि	ओबीसी का एफडीआर क्र. 5627500 / 25.10.17 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145543 / 17.02.18 राशि 1770 /
13—अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11% कम एस. ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 922/08 दुर्ग दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—श्री मोहित मरकाम उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/240 दिनांक 23.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती महेश्वरी ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 48 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	3/3/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. जय प्रताप सिंह
3— कार्य का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।
4— निविदा विवरण	462 / 1589 / 18.01.18 / 05.02.18 / 06.02.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 काली मंदिर के समीप सिद्धार्थ नगर दुर्ग में सामुदायिक भवन हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,32,500 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.02.2018
9— प्राक्कलन क.	A25/18.07.2017
10— मद	मा. विधायक निधि
11—स्वीकत दर	13.50%below
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. 36905280029 / 25.05.17राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 37556573599, 36252687044, 36228638074 राशि 18300 /
13—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.50%below कम एस.ओ.आर 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 05/03/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2288

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2/246. दिनांक 05.03.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. स्कार्प एसोसियेट्स**
3– कार्य का नाम	फाउंटेन निर्माण।
4– निविदा विवरण	444 / 1498 / 26.12.2017 / 05.01.2018 / 06.01.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर दुर्ग में ठगड़ा बांध में फाउंटेन हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,98,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.01.2018
9– प्राक्कलन क.	2/08.04.2015
10– मद	मान. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकृत दर	4,98,000/per set
12–अमानत राशि	एसबीआई का एफडीआर क्र. 597745 / 03.01.2018 राशि 5000
13–अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 4,98,000/per set कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 226 / 8 दुर्ग दिनांक 24 / 02 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री मोहित मरकाम उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/244 दिनांक 24.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	24.02.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री. अमर कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	मंच निर्माण कार्य ।
4– निविदा विवरण	421 / 1286 / 08.11.2017 / 23.11.2017 / 24.11.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 48 सिविल लाईन दक्षिण में महामृत्युंजय मंदिर के पास मंच निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.55 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 50,600 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.02.2018
9– प्राक्कलन क.	113/12.12.2017
10– मद	पार्षद निधि 2016–17
11–स्वीकृत दर	8%below
12–अमानत राशि	ओबीसी का एफडीआर क्र. 0145011 / 01.12.2017 राशि 4000 /
13–अवधि	02 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8%below कम एस.ओ.आर 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 26/02/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 227 / 18

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री मोहित मरकाम उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक B/245 दिनांक 26.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती महेश्वरी ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 48 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महागौरी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 88896–30337)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 51 मधुबन नगर धनोरा रोड नागवंशी घर पास एवं अन्य स्थल पर ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 31.61 लाख (इक्तीस लाख इक्सठ हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 24,75,063 / –(चौबिस लाख पचहत्तर हजार तिरसठ रू मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले.अनु. / 16–17 / 4693 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6– प्राक्कलन क. – 148 / 13.04.2016.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **21.70% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2675 दुर्ग दिनांक 7/2/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती प्रेमलता साहू "पार्षद" वार्ड क. 51 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 अपर्णा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	26.02.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री. नानक कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	सीमेंट सड़क निर्माण कार्य ।
4— निविदा विवरण	457 / 26563 / 10.01.2018 / 25.01.2018 / 27.01.2018 / 29.01.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 14 सिकोलाभाठा दुर्ग में सुदर्शन ठाकुर के घर से समांता के घर तक सीमेंट सड़क निर्माण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,60,800 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.02.2018
9— प्राक्कलन क्र.	A10/30.06.2017
10— मद	मा. राज्यसभा सांसद
11—स्वीकत दर	23.92%below
12—अमानत राशि	केनरा बैंक का एफडीआर क्र. 250656 / 24.01.18राशि 7500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 250665 / 26.02.18 राशि 1,39,200 /
13—अवधि	06 माह / सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23.92%below कम एस.ओ.आर 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 /227/09 दुर्ग दिनांक 27/02/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री [illegible] उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक 27.02.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री शंकर सिंह ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 14 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 जितेन्द्र मेश्राम,
ठेकेदार, (मो.नं. 95892–94305)

विषय :– 1–कार्य का नाम – भाटी निर्माण ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 25 शाकम्भरी प्रिंटर्स से भंडारी विला तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 0.49 लाख (उन्चास हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 44,492 / –(चवालिस हजार चार सौ बयान्बे रू. मात्र)।

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.09.2018

6–प्राक्कलन क. – 183 / 14.09.2017.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.2% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2251 दुर्ग, दिनांक 5/3 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री राजकुमार नारायणी''पार्षद'' वार्ड क. 25 गायत्री मंदिर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 जितेन्द्र मेश्राम,
ठेकेदार, (मो.नं. 95892—94305)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली / पुलिया निर्माण ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 25 पूर्व पार्षद घर के पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 45,500 / —(पैतालिसहजार पॉच सौ रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 15.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 180 / 14.09.2017.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **9% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 273/5 दुर्ग, दिनांक 15/3 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजकुमार नारायणी''पार्षद'' वार्ड क. 25 गायत्री मंदिर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 जितेन्द्र मेश्राम,
ठेकेदार, (मो.नं. 95892—94305)

विषय :—

1—कार्य का नाम — **नाली / पुलिया निर्माण ।**

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 25 लक्ष्मीबाई स्कूल के पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 46,000 / —(छियालिस हजार रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 15.01.2018

6—प्राक्कलन क. — **179 / 14.09.2017.**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **8% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2745 दुर्ग, दिनांक 15/3 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजकुमार नारायणी''पार्षद'' वार्ड क्र. 25 गायत्री मंदिर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	08/3118
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. अमर कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	सीवरेज लाईन बिछाने बाबत्।
4— निविदा विवरण	404 / 1175 / 16.10.2017 / 31.10.2017 / 01.11.2017
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर में समर्थ मेडिकल से तृप्ति होटल के सामने तक सीवरेज लाईन बिछाने का कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.72 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,08,760 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.12.17
9— प्राक्कलन क्र.	313 / 01.06.17
10— मद	मा. महापौर निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	17% below
12—अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. 14550 / 26.10.2017 राशि 3700 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145588 / 09.3.2018 राशि 26040 /
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 17% कम एस. ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 12/03/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 230 / 5
प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M1/248 दिनांक 12.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	09.03.18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री. अमर कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	उद्यान निर्माण कार्य ।
4— निविदा विवरण	447 / 1498 / 26.12.2017 / 05.01.2018 / 06.01.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 02 राजीव नगर उद्यान निर्माण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,35,160 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 11.01.2018
9— प्राक्कलन क्र.	82/13.11.2017
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकत दर	16.21%below
12—अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. 145012 / 01.12.2017 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145587 / 09.03.2018 राशि 24,840 /
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16.21%below कम एस.ओ.आर 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2319 दुर्ग दिनांक 12 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 8/1249 दिनांक 12.3.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती ममता देवांगन वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग.

//कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग//

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

क्रमांक...../लो0क0वि0अ0/2018/दुर्ग दुर्ग, दिनाक .....

प्रति,

श्री तिरूपति इंटरप्राइजेस
ठेकेदार दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– पोटियाकला दुर्ग के महावीर मैदान में मंच निर्माण किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :– पूर्व में जारी कार्यादेश क्र. 26 दिनांक 12.05.2017।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के तहत "मा. श्री ताम्रध्वज साहू सांसद लोकसभा क्षेत्र दुर्ग अंतर्गत पोटियाकला दुर्ग के महावीर मैदान में मंच निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। मा. श्री ताम्रध्वज साहू सांसद लोकसभा क्षेत्र दुर्ग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर उक्त कार्य पोटियाकला दुर्ग के महावीर मैदान में कमरा निर्माण कार्य कराये जाने की मांग की गई है।

अतएव मा. श्री ताम्रध्वज साहू सांसद लोकसभा क्षेत्र दुर्ग की मांग अनुसार पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्य पूर्व स्वीकृत 19.68% कम एसओआर दर पर संबंधित सहायक अभियन्ता/उपअभियंता से स्थल का ले आउट प्राप्त कर कार्य शीर्ष प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक07/04/2018

पृ0क0/लो.क.वि./2018/028

प्रतिलिपि :–

1 – माननीय महापौर महोदय नगर पालिक नगर निगम की ओर सादर सूचनार्थ।
2 – मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3 – आयुक्त महोदय नगर पालिक नगर निगम की ओर सादर सूचनार्थ।
4 – प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
5 – श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर संशोधित स्थल मे निर्माण कार्य करवाये जाने सूचनार्थ ।
6 – श्री अंकुर अग्रवाल उपअभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर संशोधित कार्यादेशानुसार निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित ।
7 – श्रीमती गायत्री साहू वार्ड 52 पार्षद की ओर सादर सूचनार्थ।
8 – नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

//कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग//

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

क्रमांक...../लो0क0वि0अ0/2018/दुर्ग दुर्ग, दिनाक .....

प्रति,

श्री हेमंत देवांगन
ठेकेदार दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– वार्ड क्र. 29 दादा–दादी पार्क के सामने योगा चबूतरा निर्माण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– पूर्व में जारी कार्यादेश क्र. 134 दिनांक 26.09.2017।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के तहत "मा. महापौर निधि" 2017–18 अंतर्गत वार्ड क्र. 29 दादा–दादी पार्क के सामने योगा चबूतरा निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। मा. महापौर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर उक्त कार्य वार्ड 07 शिक्षक नगर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पार्क संधारण के लिए वाल पेंटिंग, पाथ वे पेंटिंग, प्लांटेशन, झूला, फिसलपट्टी, कुर्सी आदि कार्य कराये जाने की मांग की गई है।

अतएव मा. महापौर की मांग अनुसार पूर्व में जारी आदेश में संशोधिन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्य पूर्व स्वीकृत 11.7% कम एसओआर दर पर संबंधित सहायक अभियन्ता/उपअभियंता से स्थल का ले आउट प्राप्त कर कार्य शीर्घ प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/04/2018

पृ0क0/लो.क.वि./2018/018

प्रतिलिपि :–

1 – माननीय महापौर महोदय नगर पालिक नगर निगम की ओर सादर सूचनार्थ।
2 – मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3 – आयुक्त महोदय नगर पालिक नगर निगम की ओर सादर सूचनार्थ।
4 – प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
5 – श्री आर0के0जैन सहायक अभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल मे निर्माण कार्य करवाये जाने सूचनार्थ ।
6 – श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर संशोधित कार्यादेशानुसार निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित ।
7 – श्री अजय दूबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ।
8 – नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री आनंद टावरी,
ठेकेदार, (मो.नं. 9893—799698)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 30 तमेरपारा पुराना दुर्ग थाना परिसर में ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 2.91 लाख (दो लाख इकान्बे हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,01,776 / —(तीन लाख एक हजार सात सौ छिहत्तर रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 13.09.2013

6— प्राक्कलन क. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.06.2009** के अनुसार **19.80% अधिक एस0ओ0आर0 एवं ट्राईमिक्स मशीन कार्य रू. 76 / — प्रति वर्ग मीटर** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2279/5 दुर्ग दिनांक 21/3 / 2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भोला महोबिया "पार्षद" वार्ड क. 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री आनंद टावरी,
ठेकेदार, (मो.नं. 9893—799698)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 30 तमेरपारा पुराना दुर्ग थाना परिसर में ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 2.91 लाख (दो लाख इकान्बे हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,01,776 / —(तीन लाख एक हजार सात सौ छिहत्तर रू. मात्र।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 13.09.2013

6— प्राक्कलन क्र. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.06.2009 के अनुसार 19.80% अधिक एस0ओ0आर0 एवं ट्राईमिक्स मशीन कार्य रू. 76 / — प्रति वर्ग मीटर दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2785 दुर्ग दिनांक 21/3 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भोला महोबिया "पार्षद" वार्ड क्र. 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	28/3/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री भाव्या कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	एस.एल.आर.एल. सेंटर निर्माण
4— निविदा विवरण	13 / सि. क्र. 24440 / 28.11.17 / 19.12.2017 / 20.12.2017
5— कार्य स्थल का विवरण	एस.एल.आर.एम. सेंटर निर्माण वार्ड क्र. 49 से 60 तक के लिए ।
6— अनुमानित लागत	रू. 24.96 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 19,66,099 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.12.2017
9— प्राक्कलन क.	.....
10— मद	मिशन क्लीन सिटी
11—स्वीकृत दर	21.23%below
12—अमानत राशि	एसबीआई का एफ डी आर क्र. 892031100203 राशि 18720 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 37586464767 / 12.03.18 राशि 280301 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.23% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 80 / 9 दुर्ग दिनांक 10 / 4 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री .....उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री / श्रीमति ..... पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	28/3/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री भाव्या कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	एस.एल.आर.एल. सेंटर निर्माण
4– निविदा विवरण	12 / सि. क्र. 24436 / 28.11.17 / 19.12.2017 / 20.12.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	एस.एल.आर.एम. सेंटर निर्माण वार्ड क्र. 37 से 48 तक के लिए ।
6– अनुमानित लागत	रू. 24.96 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 19,66,099 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.12.2017
9– प्राक्कलन क.	.....
10– मद	मिशन क्लीन सिटी
11–स्वीकृत दर	21.23%below
12–अमानत राशि	एसबीआई का एफ डी आर क्र. 892031100205 राशि 18720 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 37586462409 / 12.03.18 राशि 280301 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.23% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 10 / 4 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 29/B

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री / श्रीमति ..... पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	28/3/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री भाव्या कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	एस.एल.आर.एल. सेंटर निर्माण
4– निविदा विवरण	09 / सि. क्र. 24381 / 28.11.17 / 19.12.2017 / 20.12.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	एस.एल.आर.एम. सेंटर निर्माण वार्ड क्र. 01 से 12 तक के लिए ।
6– अनुमानित लागत	रू. 24.96 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 19,66,099 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.12.2017
9– प्राक्कलन क.	.....
10– मद	मिशन क्लीन सिटी
11–स्वीकृत दर	21.23%below
12–अमानत राशि	एसबीआई का एफ डी आर क्र. 37365903016 राशि 18720 / एवं अन्तर का एफ डी आर क्र.3758645818 / 12.03.18राशि 280301 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.23% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 27/9 दुर्ग दिनांक 9 / 4 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री / श्रीमति ..... पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	28/3/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री भाव्या कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	एस.एल.आर.एल. सेंटर निर्माण
4– निविदा विवरण	10 / सि. क्र. 24389 / 28.11.17 / 19.12.2017 / 20.12.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	एस.एल.आर.एम. सेंटर निर्माण वार्ड क्र. 13 से 24 तक के लिए ।
6– अनुमानित लागत	रू. 24.96 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 19,66,099 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.12.2017
9– प्राक्कलन क्र.	.....
10– मद	मिशन क्लीन सिटी
11–स्वीकृत दर	21.23%below
12–अमानत राशि	एसबीआई का एफ डी आर क्र. 37365906040 राशि 18720 / एवं अन्तर का एफ डी आर क्र. 37586465818 / 12.03.18राशि 280301 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.23% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2519 दुर्ग दिनांक 9 / 4 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री / श्रीमति ..... पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	28/3/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री भाव्या कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	एस.एल.आर.एल. सेंटर निर्माण
4– निविदा विवरण	11 / सि. क्र. 24418 / 28.11.17 / 19.12.2017 / 20.12.2017
5– कार्य स्थल का विवरण	एस.एल.आर.एम. सेंटर निर्माण वार्ड क्र. 25 से 36 तक के लिए ।
6– अनुमानित लागत	रू. 24.96 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 19,66,099 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.12.2017
9– प्राक्कलन क्र.	.....
10– मद	मिशन क्लीन सिटी
11–स्वीकृत दर	21.23%below
12–अमानत राशि	एसबीआई का एफ डी आर क्र. 365897772 राशि 18720 / एवं अन्तर का एफ डी आर क्र. 37586461245 / 12.03.18 राशि 280301 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.23% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2619 दुर्ग दिनांक 9/4/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री / श्रीमति ..... पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /		दुर्ग दिनांक / /2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	09.4.18	
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री मतीम शेख**	
3– कार्य का नाम	उद्यान विकास हेतु खेल कुद सामग्री एवं बस स्टाप निर्माण कार्य।	
4– निविदा विवरण	468 / 1653 / 30.01.18 / 19.02.18 / 20.02.18	
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 में चैनलिंक फेसिंग उद्यान विकास हेतु, खेल कुद सामग्री प्रदाय एवं बस स्टाप निर्माण कार्य।	
6– अनुमानित लागत	रू. 3.97 लाख रूपये	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,67,120 / रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.03.2018	
9– प्राक्कलन क.	**541/12.09.2017**	
10– मद	पार्षद निधि 2017–18	
11–स्वीकत दर	13% below SOR & NON SOR 114000/-	
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 16494 / 17.02.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 11226 / 04.04.2017 राशि 4.000 /	
13–अवधि	04 माह	

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13% कम एसओआर एवं 114000 / रू नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 04 / 09 दुर्ग दिनांक 11 / 04 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री मोहित मरकाम उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1102 दिनांक 11.4.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

09/4

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	19.4.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री मतीम शेख
3— कार्य का नाम	उद्यान निर्माण कार्य।
4— निविदा विवरण	465 / 1653 / 30.01.18 / 19.02.18 / 20.02.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 43 आदर्श नगर में उद्यान निर्माण (फेसिंग, पाथवे झूला आदि)।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,16,750 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9— प्राक्कलन क.	**220/09.04.2018**
10— मद	मा. महापौर निधि
11—स्वीकत दर	13% below SOR & NON SOR 34000/-
12—अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 16495 / 17.02.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 16091.11485 / 17.02.18 राशि 10.000 /
13—अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13% कम एसओआर एवं 34000 / रू नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 03/09 दुर्ग दिनांक 11 / 04 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A1/01 दिनांक 11.4.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र. 43 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
11.4.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री दिलीप मरोटी
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—28500)

विषय :— 1— कार्य का नाम — नाली निर्माण (अधोसंरचना मद 40.00 करोड़) ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. तकिया पारा मुस्तैजा खान से आसिम खान एवं अन्य गली

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 6.71 लाख (छै लाख ईकहत्तर हजार मात्र) रू. मात्र।

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 5.46,194 (पॉच लाख छैयालिस हजार एक सौ चौरानबे मात्र) रू. मात्र।

5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक,संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास छ0ग0 नया रायपुर का पत्र कमांक / 11035 / चार / लेअनु0 / 2016—17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6— प्राक्कलन क. — 215 / 25.4.16

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **18.60% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 815 दुर्ग दिनांक 16/11/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री बबला अब्दुल गनी "पार्षद" वार्ड क. 08 तकियापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

|| कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ||

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग दिनांक / /201

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /	
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10.4.2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3– कार्य का नाम	नाली संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	480 / 1773 / 21.02.2018 / 08.03.2018 / 09.03.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 25 में मोहन नगर थाना से ज्वेलरी शॉप तक नाली संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,07,700 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**143/24.01.2018**
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकत दर	28.20% below
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 11031 / 07.02.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 13248 / 07.04.2018 राशि 27300 /
13–अवधि	02माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमु अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.20 से 28.20% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुर / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आ प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 12/04/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 08

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5/06 दिनांक 12.4.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	13.4.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री छगनलाल गुप्ता
3— कार्य का नाम	उद्यान पार्क विकास कार्य।
4— निविदा विवरण	478 / 1773 / 21.02.2018 / 08.03.2018 / 09.03.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 21 शिवाजी नगर उद्यान पार्क विकास हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.34 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,90,600 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9— प्राक्कलन क.	**66/04.10.2017**
10— मद	मा. महापौर निधि 2017—18
11—स्वीकत दर	10% below
12—अमानत राशि	~~इसा शिल्का~~ एफडीआर क्र. 715636 / 07.03.18 राशि 4350 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 09 दुर्ग दिनांक 16 / 04 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ए.आर.रहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~लि./07~~ दिनांक 16.4.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
16/4

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	10.4.2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3— कार्य का नाम	उद्यान विकास कार्य।
4— निविदा विवरण	481 / 1773 / 21.02.2018 / 08.03.2018 / 09.03.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 59 हरिनगर में उद्यान विकास हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,16,800 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**65/04.10.2017**
10— मद	पार्षद निधि 2015—16
11—स्वीकत दर	20.80% below
12—अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 11003,04 / 07.02.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 13240 / 07.04.2018 राशि 43200 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 20.80% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 06/09 दुर्ग दिनांक 12/04/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ए.आर.रहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2/0.4 दिनांक 12.4.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र. 59 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10.4.2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3– कार्य का नाम	बगीचा निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	471 / 1702 / 06.02.2018 / 21.02.2018 / 22.02.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 60 स्टील कॉलोनी में रिक्त भूमि तिवारी डेयरी के पास बगीचा निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,24,800 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**158/06.02.2018**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	18.80% below
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 11875 / 20.02.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 13244 / 07.04.18 राशि 35200 /
13–अवधि	04माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से **18.80%** कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 12/04/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 05 / 09

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक P1 / 09 दिनांक 12/4/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र. 60 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	10.4.2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3— कार्य का नाम	सी.सी.रोड कार्य।
4— निविदा विवरण	483 / 1773 / 21.02.2018 / 08.03.2018 / 09.03.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर में तृप्ति होटल के सामने तथा समर्थ मेडिकल के बाजू गली में सी.सी.रोड निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,24,500 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**145/30.01.2018**
10— मद	मा. महापौर निधि 2017—18
11—स्वीकत दर	15.10% below
12—अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 11023,16437 / 07.02.18 राशि 5200 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 13245 / 07.04.18 राशि 25500 /
13—अवधि / परफारमेंस गारंटी	04माह / सी.सी.रोड कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.10% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 12/04/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 0709

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.पाण्डेय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01/05 दिनांक 12/4/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक 129/08 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक 05/05 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	23/4/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मतीम शेख
3– कार्य का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	500 / 30152 / 13.03.18 / 23.03.18 / 26.03.18 / 27.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड 40 संत रविदास संघ समिति, पोटिया रोड दुर्ग, रिक्त भूमि में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1175000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**315/19.12.14**
10– मद	मा.राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	17.50% above sor 01.01.2009
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 56664 / 27.11.17 राशि 7500 /
13–अवधि	06माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2009 से 17.50% अधिक एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2016 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री विजय सेकसरिया
ठेकेदार,दुर्ग (94255—50011)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेंट सडक निर्माण
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 52 बोरसी बिम्लेश्वरी कालोनी में एन.के.देवांगन, अनिल देवांगन, देवनाथ एवं आनंद विहार के सामने
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 42.07 लाख (ब्यालिस लाख सात हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 31,46,836 / —(ईक्ततीस लाख छयालिस हजार आठ सौ छत्तीस)
5— स्वीकृति दिनांक — मेयर इन काउंसिल संकल्प क्रमांक 12 दिनांक 26.03.2018
6— प्राक्कलन क. — 159 / 12.4.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / शा.) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25.20% कम एस.ओ.आर.** दर पर कार्यालय से स्थल का ले आउट प्राप्त का सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करे। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 05% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2016 / 1015 दुर्ग, दिनांक 29 / 1 /2018

प्रतिलिपिः—

1— मान0 महापौर, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री नोडल अधिकारी कार्यादेश की प्रति वेबसाइड में अपलोड करने।
6— श्रीमति गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र0 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8— श्री अंकुर अग्रवाल उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री आनंद टावरी,
ठेकेदार, (मो.नं. 9893–799698)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 18 लखन मोहन गली एवं मद्रासी किराना गली एवं अन्य स्थानों पर ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 12.99 लाख (बारह लाख निनाबे हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 11,62,605 / –(ग्यारह लाख बैसठ हजार छैः सौ पॉच रू. मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. / चार / ले.अनु. / 16–17 / 11036 नया रायपुर दिनांक – 24.11.2016.

6– प्राक्कलन क. – 88 / 11.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.50% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1715 दुर्ग दिनांक 9/5 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क. 18 दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 रूपेश्वरी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग (मो.नं. 7987520671)

विषय :— 1— कार्य का नाम — अहाता निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 58, उरला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 6.80 लाख (छैः लाख अस्सी हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,35,840 / — (पाँच लाख पैतीस हजार आठ सौ चालिस रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 15.02.2018

6— प्राक्कलन क. — 564

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रमुख अभियन्ता, रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर स्वीकृत दर से कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 13/5 दुर्ग, दिनांक 4/5/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती लूमन पटेल "पार्षद" वार्ड क. 58 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0 सिंह सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
3– कार्य का नाम	सार्वजनिक भवन संधारण एवं भवन में नई सुविधा ।
4– निविदा विवरण	497 / 1839 / 05.03.18 / 19.03.18 / 20.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 सरस्वती नगर सार्वजनिक भवन संधारण एवं भवन में नई सुविधाओं की व्यवस्था।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,64,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**154/31.01.2018**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	8.90%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 11879 / 20.02.18 राशि 5000 /
13–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.90%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 10/9 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	491 / 1839 / 05.03.18 / 19.03.18 / 20.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 02 में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,70,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क.	**112/12.12.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	15%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 4610279 / 05.08.14 राशि 2250 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 11880.81 / 20.02.18 राशि 11.376 /
13–अवधि	03माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1319 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	10.5.2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	नाली, सीमेंटीकरण एवं उद्यान में खेल सामग्री निर्माण कार्य।
4— निविदा विवरण	475 / 1702 / 06.02.2018 / 21.02.2018 / 22.02.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 05 मरारपारा में नाली, सीमेंटीकरण एवं उद्यान में खेल सामग्री लगाये जाने बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,57,627 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9— प्राक्कलन क.	**106/30.11.2017**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकत दर	16% below SOR & 238900/- NON SOR
12—अमानत राशि	ओबीसी का एफडीआर क्र. 145097 / 01.02.18 राशि 4340 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145682 / 03.05.18 राशि 8480 /
13—अवधि	04माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16% below SOR & 238900/- NON SOR कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1219 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—कु. आशमा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3– कार्य का नाम	सार्वजनिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
4– निविदा विवरण	508 / 1897 / 20.03.2018 / 04.04.2018 / 05.04.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 दुर्ग कंडरापारा सार्वजनिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,85,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**103/30.11.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	23%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. 887476 / 27.03.18 राशि 5000 / एवं
13–अवधि	04माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 11/9 दुर्ग दिनांक 15/5/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 911 दुर्ग दिनांक 26 / 4 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	25/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री छगनलाल गुप्ता
3– कार्य का नाम	उद्यान में बाऊण्ड्रीवाल, प्लांटेशन, झूला वाल पेंटिंग,कुर्सी बेंच कार्य।
4– निविदा विवरण	502 / 1897 / 20.03.18 / 04.04.18 / 05.04.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 23 दीपक नगर रेवा तालाब उद्यान में बाऊण्ड्री, प्लांटेशन झूला, वाल पेंटिंग, कुर्सी बेंच आदि।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,60,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**196/12.03.18**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकत दर	10%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र.715641 / 08.03.18राशि 5000 /
13–अवधि	03माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र. 23 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक 129/08 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक 05/05 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	23/4/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मतीम शेख
3– कार्य का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	500 / 30152 / 13.03.18 / 23.03.18 / 26.03.18 / 27.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड 40 संत रविदास संघ समिति, पोटिया रोड दुर्ग, रिक्त भूमि में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1175000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**315/19.12.14**
10– मद	मा.राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	17.50% above sor 01.01.2009
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 56664 / 27.11.17 राशि 7500 /
13–अवधि	06माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2009 से 17.50% अधिक एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2016 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री विजय सेकसरिया
ठेकेदार,दुर्ग (94255—50011)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेंट सडक निर्माण
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 52 बोरसी बिम्लेश्वरी कालोनी में एन.के.देवांगन, अनिल देवांगन, देवनाथ एवं आनंद विहार के सामने
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 42.07 लाख (ब्यालिस लाख सात हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 31,46,836 / —(ईक्ततीस लाख छयालिस हजार आठ सौ छत्तीस)
5— स्वीकृति दिनांक — मेयर इन काउंसिल संकल्प क्रमांक 12 दिनांक 26.03.2018
6— प्राक्कलन क. — 159 / 12.4.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / शा.) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25.20% कम एस.ओ.आर.** दर पर कार्यालय से स्थल का ले आउट प्राप्त का सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करे। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 05% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2016 / 1015 दुर्ग, दिनांक 29 / 1 /2018

प्रतिलिपिः—

1— मान0 महापौर, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री नोडल अधिकारी कार्यादेश की प्रति वेबसाइड में अपलोड करने।
6— श्रीमति गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र0 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8— श्री अंकुर अग्रवाल उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री आनंद टावरी,
ठेकेदार, (मो.नं. 9893–799698)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 18 लखन मोहन गली एवं मद्रासी किराना गली एवं अन्य स्थानों पर ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 12.99 लाख (बारह लाख निनाबे हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 11,62,605 / –(ग्यारह लाख बैसठ हजार छैः सौ पॉच रू. मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पृ0 पत्र क. / चार / ले.अनु. / 16–17 / 11036 नया रायपुर दिनांक – 24.11.2016.

6– प्राक्कलन क. – 88 / 11.04.2016

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.50% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1715 दुर्ग दिनांक 9/5 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क. 18 दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 रूपेश्वरी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग (मो.नं. 7987520671)

विषय :— 1— कार्य का नाम — अहाता निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 58, उरला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 6.80 लाख (छैः लाख अस्सी हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,35,840 / — (पाँच लाख पैतीस हजार आठ सौ चालिस रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 15.02.2018

6— प्राक्कलन क. — 564

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रमुख अभियन्ता, रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर स्वीकृत दर से कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 13/5 दुर्ग, दिनांक 4/5/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती लूमन पटेल "पार्षद" वार्ड क. 58 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0 सिंह सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
3– कार्य का नाम	सार्वजनिक भवन संधारण एवं भवन में नई सुविधा ।
4– निविदा विवरण	497 / 1839 / 05.03.18 / 19.03.18 / 20.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 सरस्वती नगर सार्वजनिक भवन संधारण एवं भवन में नई सुविधाओं की व्यवस्था।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,64,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**154/31.01.2018**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	8.90%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 11879 / 20.02.18 राशि 5000 /
13–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.90%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 10/9 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	491 / 1839 / 05.03.18 / 19.03.18 / 20.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 02 में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,70,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क.	**112/12.12.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	15%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 4610279 / 05.08.14 राशि 2250 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 11880.81 / 20.02.18 राशि 11.376 /
13–अवधि	03माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1319 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	10.5.2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	नाली, सीमेंटीकरण एवं उद्यान में खेल सामग्री निर्माण कार्य।
4— निविदा विवरण	475 / 1702 / 06.02.2018 / 21.02.2018 / 22.02.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 05 मरारपारा में नाली, सीमेंटीकरण एवं उद्यान में खेल सामग्री लगाये जाने बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,57,627 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9— प्राक्कलन क.	**106/30.11.2017**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकत दर	16% below SOR & 238900/- NON SOR
12—अमानत राशि	ओबीसी का एफडीआर क्र. 145097 / 01.02.18 राशि 4340 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145682 / 03.05.18 राशि 8480 /
13—अवधि	04माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16% below SOR & 238900/- NON SOR कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1219 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—कु. आशमा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3– कार्य का नाम	सार्वजनिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
4– निविदा विवरण	508 / 1897 / 20.03.2018 / 04.04.2018 / 05.04.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 दुर्ग कंडरापारा सार्वजनिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,85,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**103/30.11.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	23%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. 887476 / 27.03.18 राशि 5000 / एवं
13–अवधि	04माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 11/9 दुर्ग दिनांक 15/5/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 911 दुर्ग दिनांक 26 / 4 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	25/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री छगनलाल गुप्ता
3– कार्य का नाम	उद्यान में बाऊण्ड्रीवाल, प्लांटेशन, झूला वाल पेंटिंग,कुर्सी बेंच कार्य।
4– निविदा विवरण	502 / 1897 / 20.03.18 / 04.04.18 / 05.04.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 23 दीपक नगर रेवा तालाब उद्यान में बाऊण्ड्री, प्लांटेशन झूला, वाल पेंटिंग, कुर्सी बेंच आदि।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,60,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**196/12.03.18**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकत दर	10%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र.715641 / 08.03.18राशि 5000 /
13–अवधि	03माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र. 23 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति.

श्री संजीत कुमार सिंह,(8770258492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सीमेन्ट सड़क संधारण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं.04 गयानगर मठपारा नरेन्द्र सोनी के घर से रिंकू तिवारी के घर तक ।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 0.50 लाख (पच्चास हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	7.5% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 46,250 / –(छीयालीस हजार दो सौ पच्चास रूपये मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.05.2018
7–मद.	–	मरम्मत / संधारण
8– कार्य अवधि	–	01 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 7.5% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 3715 दुर्ग, दिनांक 30/5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीनेश देवांगन "पार्षद",वार्ड क. 04, गयानगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 पी0आर0 कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93007—10558)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 37 श्री चेतन सिन्हा के मकान से सूर्योदय नगर तक।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.21 लाख (चार लाख इक्कीस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,22,275 / —(तीन लाख बाईस हजार दो सौ पचहत्तर रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 / लेअनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 159 / 09.01.2018

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.45% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 39/5 दुर्ग, दिनांक 3/5 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शिव नायक "पार्षद" वार्ड क. 37 आजाद वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018.

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स
ठेकेदार, (मो.नं. 98271–94708)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 19 तितरडीह सुदामा आलू दुकान से रज्जू किराना दुकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 4.30 लाख (चार लाख तीस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,46,150 / –(तीन लाख छियालिस हजार एक सौ पचास रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 / लेअनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 11 / 09.01.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.50% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 4/6/2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 515
प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री रविन्द्र महाजन ''पार्षद'' वार्ड क. 12 मोहन नगर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
4/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, (मो.नं. 98261–28731)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य । (40.00 लाख)

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड सॉई नगर में श्रीमती रूखमणी के मकान से श्री एम.के.निगम के मकान होते हुए श्री जी.एल सोनबदरा के मकान तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 6.98 लाख (छैः लाख अठान्बे हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 5,51,420 / –(पॉच लाख इकावन हज़ार चार सौ बीस रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 01.07.2017.

6– प्राक्कलन क. – 36 / 12.06.2015

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 4415 दुर्ग दिनांक / / 6 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती अल्का बाघमार ''पार्षद'' वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग,दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	–	नाली निर्माण कार्य।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	वार्ड कं.18 धमधा मेन रोड़ से आर्शीवाद भवन तक।
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 4.47 लाख (चार लाख सैतालिस हजार रू.मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 3,40,614 / – (तीन लाख चालिस हजार छैः सौ चौदह रू. मात्र)
5.स्वीकृति दर	–	23.80% एस.ओ.आर. से कम (01.01.2015)
6.स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 03.05.2018
7.मद	–	अधोसरंचना मद (30.00 करोड़)
8.कार्य अवधि	–	04 माह

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **23.80% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** । कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की **अवधि 04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 7/6/2018.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 57/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री दिलिप साहू (पार्षद), वार्ड कं.18 आद्यौगिक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर.राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,दुर्ग
7/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 58 दुर्ग, दिनांक 8 / 6 / 2018

प्रति,

मो.मतीम शेख
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :– 1–कार्य का नाम – पुलिया निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं.24, आमदी मंदिर वार्ड में।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 5.18 लाख (पॉच लाख अठारह हजार रूपये मात्र)

4– स्वीकृत दर – 15.10% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)

5–वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,39,782 / –(चार लाख उंचालीस हजार सात सौ पन्द्रह बैयासी रूपये मात्र) ।

6–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 24.05.2018

7–मद. – अधोसंरचना मद (40.00 करोड़)

8– कार्य अवधि – 05 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 05 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 8 / 6 / 2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 5816

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता किंगरानी ''पार्षद'',वार्ड क. 24, आमदी मंदिर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग,दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,(9329028500)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	–	नाली निर्माण कार्य।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	वार्ड कं.41 यश फ्लोर मिल से दुबे एवं चंद्राकर के घर तक।
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 3.88 लाख (तीन लाख अठासी हजार रू.मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 2,95,268 / – (दो लाख पचान्बे हजार दो सौ अड़सठ रू. मात्र)
5.स्वीकृति दर	–	23.90% एस.ओ.आर. से कम (01.01.2015)
6.स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 05.05.2018
7.मद	–	अधोसरंचना मद (30.00 करोड़)
8.कार्य अवधि	–	03 माह

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **23.90% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** । कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की **अवधि 03 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 09/6/2018.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 6056
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.मो.हमीद खोखर (पार्षद), वार्ड कं.41 केलाबाड़ी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग,दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,(9329028500)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	–	सीमेन्ट सड़क कार्य।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	वार्ड कं.27 पोलसायपारा राजू पेंटर गली में।
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 3.27 लाख (तीन लाख सताईस हजार रू.मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 2,66,178/– (दो लाख छैछठ हजार एक सौ अठहत्तर रू. मात्र)
5.स्वीकृति दर	–	18.60% एस.ओ.आर. से कम (01.01.2015)
6.स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 05.05.2018
7.मद	–	अधोसरंचना मद (40.00 करोड़)
8.कार्य अवधि	–	03 माह

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार ~~23.50%~~ 18.60% **कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर एवं परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की **अवधि 03 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 6/6/2018.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 59/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती संध्या नरेन्द्र सिंह चंदेल (पार्षद), वार्ड कं.27 पोलसायपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, डाटा सेन्टर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री गिरीश दिवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 58 दुर्ग, दिनांक 8 / 6 / 2018

प्रति,

मो.मतीम शेख
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :– 1–कार्य का नाम – पुलिया निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं.24, आमदी मंदिर वार्ड में।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 5.18 लाख (पॉच लाख अठारह हजार रूपये मात्र)

4– स्वीकृत दर – 15.10% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)

5–वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,39,782 / –(चार लाख उंचालीस हजार सात सौ पन्द्रह बैयासी रूपये मात्र) ।

6–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 24.05.2018

7–मद. – अधोसंरचना मद (40.00 करोड़)

8– कार्य अवधि – 05 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 05 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 58/5 दुर्ग, दिनांक 8 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता किंगरानी ''पार्षद'',वार्ड क. 24, आमदी मंदिर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह,(8770258492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सुलभ शौचालय में फ्लोरिंग व दीवाल निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं.04 गयानगर सुलभ शौचालय ।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 0.50 लाख (पच्चास हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	8.1% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 45,950 / –(पैतालीस हजार नौ सौ पच्चास रूपये मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.05.2018
7–मद.	–	मरम्मत / संधारण
8– कार्य अवधि	–	01 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.1% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 30/5 / 2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 /3015

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीनेश देवांगन ''पार्षद'',वार्ड क. 04, गयानगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
30/5

नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	7/6/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	गार्डन एवं टाईल्स लगाने हेतु।
4— निविदा विवरण	562 / 32259 / 04.04.18 / 24.04.18 / 25.04.18 / 26.04.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 49 विद्युत नगर, दुर्ग में द्विवेदी कॉम्पलेक्स के सामने गार्डन एवं टाईल्स लगाने हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,83,550 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.05.2018
9— प्राक्कलन क.	**141/22.01.2018**
10— मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11—स्वीकृत दर	12.44% below sor
12—अमानत राशि	देना बैंक का अन्तर की राशि का एफडीआर क्र. / दिनांक 456538 / 06.06.2018 राशि 25000 /
13—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.44%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 3179 दुर्ग दिनांक 7 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—कु. अर्पणा शेलारे उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री भास्कर कुंडले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	6.6.2018
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	प्याऊ कक्ष निर्माण व वाटर कूलर लगाने हेतु।
4— निविदा विवरण	529 / 1941 / 31.03.18 / 16.04.18 / 17.04.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 36 तहसील परिसर के समीप सार्वजनिक प्याऊ कक्ष निर्माण व वाटर कूलर लगाने हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 2.50 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,15,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.04.18
9— प्राक्कलन क्र.	**33/05.03.18**
10— मद	मान. विधायक निधि
11—स्वीकृत दर	14%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	ओबीसी का एफडीआर क्र. 145665 / 13.04.18 राशि 2500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145167 / 04.06.18 राशि 10,000 /
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशनुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 30/7 दुर्ग दिनांक 7 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री रिशभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933–10051)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 36 लड्डू चौक से गंजपारा चौक तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 26.12 लाख (छब्बीस लाख बारह हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 17,81,384 / –(सतरह लाख इकायसी हजार तीन सौ चौरासी रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र क्रमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 31.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह (वर्ष ऋतु छोड़कर) की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 6/6/2018.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 5613

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ऋषभ जैन, "पार्षद" वार्ड क्र. 36 गंजपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री राजेन्द्र ढबाले, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018

मे.वीएसवी ग्रुप,(9300006925)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	अतिरिक्त कमरा निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं. 14 सिकोला भाठा हाईस्कूल में ।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 9.00 लाख (नौ लाख रूपये)मात्र
4– स्वीकृत दर	–	18.17% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 7,00,464 / –(सात लाख चार सौ चौसठ रूपये) मात्र ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 24.05.2018
7–मद.	–	ज्ञानस्थली योजना (राज्य प्रवर्तित)
8– कार्य अवधि	–	04 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.17% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6/6 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 6551 5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मॉडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर ठाकुर ''पार्षद'',वार्ड क. 14, सिकोलाभाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
6/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018

में वीएसवी ग्रुप,(9300006925)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	मृत मवेशी के निष्पादन हेतु गोदाम शेड निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं.55, पुलगांव गोकुल नगर में।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 14.85 लाख (चौदह लाख, पच्चासी हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	18.51% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 12,10,126 / –(बारह लाख दस हजार एक सौ छब्बीस रूपये मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 24.05.2018
7–मद.	–	खनिज मद
8– कार्य अवधि	–	06 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.51% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6/6/2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 5315
प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री सुरेन्द्र सिंह राजलपूत ''पार्षद'',वार्ड क. 55, पुलगांव दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री श्री राजेन्द्र ढबाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे.वीएसवी ग्रुप,(9300006925)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—

1—कार्य का नाम — सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 01 पंचशील नगर में ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 12.81 लाख (बारह लाख इक्कायसी हजार रूपये)मात्र

4— स्वीकृत दर — 22.33% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)

5—वित्तीय स्वीकृति — रू. 9,94,952 / —(नौ लाख चौरनबे हजार नौ सौ बावन रूपये) मात्र ।

6—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 24.05.2018

7—मद. — अधोसरचना (30.00करोड़)

8— कार्य अवधि — 06 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.33% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले--आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6/6 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 5241/5

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री लिखन साहू "पार्षद",वार्ड क. 01 पंचशील नगर, नयापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
6/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे.मारूती एडवरटाइजर्स,
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम – नाली निमर्रण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं. 60 कातुलबोर्ड स्टील कालोनी पुष्पक नगर में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 5.51 लाख (पॉच लाख इकावन हजार रूपये) मात्र ।

4– स्वीकृत दर – 25.22% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)

5–वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,12,037 / –(चार लाख बारह हजार सेतीस रूपये) मात्र ।

6–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 24.05.2018

7–मद. – अधोसरचना (40.00करोड़)

8– कार्य अवधि – 03 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.22% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6/6/2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 5275

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती अलका बाघमार "पार्षद" वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जे.के.समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए.आर.राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 33 दुर्ग, दिनांक 29/5 /2018.

प्रति,

मे0 पालीसोना कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 9302869252)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण । (30.00 लाख)

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 52 धनोरा रोड हरिओम ट्रेडर्स से दिनदयाल एवं अन्य स्थल पर ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.13 लाख (दो लाख तेरह हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,70,400 / –(एक लाख सत्तर हजार चार सौ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 / लेअनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 212 / 2017–18

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 33/5 – 3 दुर्ग, दिनांक 29/5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क. 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
29/5

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग,दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग (9303878220)

1.कार्य का नाम	–	कमरा मरम्मत कार्य।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	वार्ड कं.14, सिकोलाभाठा मा.शाला ।
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 1.48 लाख
4.वित्तीय स्वीकृति	–	रू.1,34,680 / –
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.05.2018
6. मद	–	मरम्मत / संधारण
7.कार्य अवधि	–	03 माह

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9% कम एस. ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 30/5/2018.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 3616
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर ठाकुर (पार्षद), वार्ड कं.14,सिकोलाभाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जे.के.समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,दुर्ग
30/5

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /

दुर्ग,दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री बिजे वर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग (7879523323)

1.कार्य का नाम	–	नाली / पुलिया संधारण कार्य।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	वार्ड कं.53, न्यू आर्दश नगर ।
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 1.50 लाख
4.वित्तीय स्वीकृति	–	रू.1,20,000 / –
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 22.04.2018
6. मद	–	मरम्मत / संधारण
7.कार्य अवधि	–	02 माह

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 28/5 /2018.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 32/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती सविता साहू (पार्षद), वार्ड कं.53,पोटियकला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,दुर्ग
28/5

।। कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि / 2018 / दुर्ग, दिनांक /06/2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933–10051)

विषयः—	1— कार्य का नाम	—	डामरीकरण कार्य।
	2— कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क्र. 31 सरदार पटेल स्कूल से गांधी चौक तक
	3— कार्य की अनु.लागत	—	रू. 15.71 लाख (पन्द्रह लाख इक्तहर हजार रू. मात्र)
	4— वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 10,66,709/— (दस लाख छयसठ हजार सात सौ नौ रू. मात्र)
	5— मद	—	अधोसंरचना 30.00 करोड़
	6— स्वीकृति दिनांक	—	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायुपर का पत्र क्रमांक 508 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018।
	7— प्राक्कलन क्र.	—	147 / 2.06.2016।

000

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायुपर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायुपर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 32.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले— आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य अवधि — 06 माह वर्षा (ऋतु छोड़कर)

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 1 /06/2018

पृ0क0/ /सा0प्र0/स्टेनो /2018/A3/5

प्रतिलिपिः—

1. मान0 महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान0 सभापति, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने।
6. श्रीमती संध्या सोनकर, "पार्षद" वार्ड क्र. 31 आपापुरा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि / 2018 / दुर्ग, दिनांक / 05 / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933–10051)

विषयः–	1– कार्य का नाम	–	**डामरीकरण कार्य।**
	2– कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड क्र. 31 सुवालाल गुजरमल वर्धमान धर्मशाला तक।
	3– कार्य की अनु.लागत	–	रू. 12.72 लाख (बाहर लाख बहत्तर हजार रू. मात्र)
	4– वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 10,30,320 / – (दस लाख तीस हजार तीन सौ बीस रू. मात्र)
	5– मद	–	अधोसंरचना 40.00 करोड़
	6– स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायुपर का पत्र क्रमांक 13740 नया रायपुर दिनांक 07.12.2017।
	7– प्राक्कलन क्र.	–	280 / 2.06.2016।

000

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायुपर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायुपर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.00% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले– आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य अवधि – 06 माह वर्षा (ऋतु छोड़कर)

कार्यपालन अभिंयता
नगर पालिक निगम,दुर्ग

पृ0क0 / 42 / सो0अ0 / स्टेनो / 2018 / 425 दुर्ग,दिनांक / / 05 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. मान0 महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान0 सभापति, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने।
6. श्रीमती रचना सोनकर, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 31 आपापुरा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन अभिंयता
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	31/5/2018
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण निर्माण।
4— निविदा विवरण	553 / 31743 / 29.03.18 / 13.04.18 / 16.04.18 / 17.04.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर एवं एमआईजी—सी क्वार्टर में सड़क सीमेंटीकरण।
6— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,00,100 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.04.2018
9— प्राक्कलन क.	**92/30.11.2017**
10— मद	मान. राज्यसभा सदस्य
11—स्वीकृत दर	19.99%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. 306142 / 12.04.18 राशि 7500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 306136,011,112,305545..... / 17.03.18 राशि 99,900 /
13—अवधि / पर.गारंटी राशि	06 माह / सड़क सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19.99%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 27/9/2018 दुर्ग दिनांक 1 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	31/8/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री हिनल कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	मरम्मत कार्य।
4— निविदा विवरण	503 / 1897 / 20.03.2018 / 04.04.2018 / 05.04.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 03 मठपारा में सांस्कृतिक भवन का मरम्मत तथा सांस्कृतिक मंच के मरम्मत कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,65,720 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9— प्राक्कलन क.	**155/30.01.2018**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकत दर	8.57%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित का एफडीआर क्र. 11009 / 03.04.18 राशि 4000 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.57%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2819 दुर्ग दिनांक 2 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री [illegible] उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती भारती बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 03 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	22/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	मंच निर्माण।
4– निविदा विवरण	554 / 28 / 09.04.18 / 23.04.18 / 24.04.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 इंदिरा नगर नयापारा में मंच निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.05.2018
9– प्राक्कलन क.	**194/09.03.2018**
10– मद	मान. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	5% below sor
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर.क्र. 37477652064 / 18.01.18 राशि
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 25 दुर्ग दिनांक 23 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	17/5/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री कौतुक वैष्णव
3— कार्य का नाम	गार्डन उन्नयन कार्य।
4— निविदा विवरण	494 / 1839 / 05.03.2018 / 19.03.2018 / 20.03.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 27 पोलसायपारा तालाब के किनारे गार्डन उन्नयन हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 95,750 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**266/17.05.2018**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	4.25%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 3393 / 19.03.18राशि 2000 /
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 4.25%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 18 दुर्ग दिनांक 23/5 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र. 27 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /	दुर्ग दिनांक / /2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17/5/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री कौतुक वैष्णव**
3– कार्य का नाम	सीमेंट सड़क निर्माण।
4– निविदा विवरण	501 / 1867 / 13.03.2018 / 27.03.2018 / 28.3.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 43 कसारीडीह सुभाष नगर में देवांगन किराना स्टोर से होते हुए बल्लू चन्द्राकर घर तक सीमेंट सड़क।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,77,200 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क.	**199/12.03.2018**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकृत दर	5.7%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 5287 / 28.02.18 राशि 4000 /
13–अवधि / परफा. गारंटी राशि	03 माह / सीमेंट सड़क कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.7%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 19 दुर्ग दिनांक 23 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र. 43 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	21/5/2018
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री पालीसोना कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	स्कूल मैदान में फ्लोरिंग आदि।
4— निविदा विवरण	492 / 1839 / 05.03.2018 / 19.03.2018 / 20.03.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 52 बोरसी में शासकीय स्कूल मैदान में फ्लोरिंग आदि।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,62,050 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.03.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**177/16.02.2018**
10— मद	मा. महापौर निधि
11—स्वीकत दर	18.25%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. 879857 / 15.03.18 राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 879897 / 11.05.18 राशि 24,750 /
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.25%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 21 दुर्ग दिनांक 23/5/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ~~अंकुर अग्रवाल~~ उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र. 52 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17/5/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री कौतुक वैष्णव**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	490 / 1839 / 05.03.2018 / 19.03.2018 / 20.03.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 कसारीडीह में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,84,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**97/30.11.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सदस्य निधि
11–स्वीकृत दर	7.80%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 5384 / 19.03.18 राशि
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.80%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 17 दुर्ग दिनांक 23/5/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / १५. दुर्ग दिनांक 23 / 5 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री वी.एस.वी.ग्रुप
3– कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण निर्माण।
4– निविदा विवरण	487 / 28987 / 21.02.18 / 13.03.18 / 14.03.18 / 15.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 कसारीडीह सड़क नं. 04 व 05 में सड़क सीमेंटीकरण निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,64,900 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क.	**104/30.11.2017**
10– मद	मान. राज्यसभा सदस्य
11–स्वीकृत दर	23.51%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	कर्नाटका बैंक लिमिटेड का एफडीआर क्र. 339765 / 05.03.18 राशि 7500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 493074 / 17.05.18 राशि 135100 /
13–अवधि / पर.गारण्टी राशि	06 माह / सड़क सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23.51%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / १५. दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21/5/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3– कार्य का नाम	शेड निर्माण।
4– निविदा विवरण	557 / 28 / 09.04.18 / 23.04.18 / 24.04.18
5– कार्य स्थल का विवरण	झाडुराम देवांगन शास. उच्च माध्य.विद्यालय में शेड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 46,550 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.05.2018
9– प्राक्कलन क.	**195/09.03.2018**
10– मद	मान. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	6.9% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर.क्र. 210060 / 19.04.18 राशि 1000
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6.9%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 15 दुर्ग दिनांक 23/5/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	शेड निर्माण।
4– निविदा विवरण	555 / 28 / 09.04.18 / 23.04.18 / 24.04.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 45 मनोकामनेश्वर मंदिर पद्मनाभपुर पानी टंकी के पास शेड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 45,750 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**191/09.03.2018**
10– मद	मान. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	8.5% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर.क्र. 210059 / 19.04.18 राशि 1000
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.5%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 16 दुर्ग दिनांक 23/5/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26/3/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री साकेत कुमार सिंह**
3– कार्य का नाम	मंच एवं कमरा निर्माण।
4– निविदा विवरण	485 / 29171 / 23.02.18 / 15.03.18 / 16.03.18 / 19.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 51 बोरसी दुर्ग में वृंदानगर चौक में मंच एवं कमरा निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 6.24 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,85,285 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.04.2018
9– प्राक्कलन क.	**108/30.11.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	22.23%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	इंडियन बैंक का एफडीआर क्र. 0003108 / 14.03.18 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0003159 / 22.05.18 राशि 7700 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 22.23%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 26 दुर्ग दिनांक 29 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश कोशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र. 51 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	21/5/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री कौतुक वैष्णव
3— कार्य का नाम	मंच निर्माण।
4— निविदा विवरण	512 / 1897 / 20.03.2018 / 04.04.2018 / 05.04.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	कातुलबोर्ड वार्ड क्र. 60 में पशुपति नाथ मंदिर के समीप मंच निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 1.25 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,15,125 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9— प्राक्कलन क.	**193/09.03.2018**
10— मद	विधायक निधि
11—स्वीकत दर	7.9%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 5278 / 28.02.18 राशि
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.9%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 22 दुर्ग दिनांक 23/5/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ए.आर.रहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र. 60 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि.अ./2018/ दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र./दिनांक	23/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे./श्री. प्रेम नारायण चन्द्राकर
3– कार्य का नाम	उद्यान निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	448/1498/26.12.2017/05.01.2018/06.01.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 कसारीडीह पश्चिम में उद्यान विकास कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,35,600/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.01.2018
9– प्राक्कलन क्र.	154/30.01.2018
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकृत दर	16.10% below
12–अमानत राशि	बी ओ बी का एफडीआर क्र. 221705/28.08.17 राशि 4000/ एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 222457/18.05.18 राशि 24,400/
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16.10% कम एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 23/5/2018

पृ0क्र0/लो.क.वि.अ./2018/ 25

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	24/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	शेड निर्माण।
4– निविदा विवरण	556 / 28 / 09.04.18 / 23.04.18 / 24.04.18
5– कार्य स्थल का विवरण	परमेश्वरी विद्यालय वार्ड क्र. 04 के पास गया नगर में शेड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.05.2018
9– प्राक्कलन क.	**192/09.03.2018**
10– मद	मान. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	6% below sor
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर.क्र. 37560922706 / 27.02.18 राशि
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 23 दुर्ग दिनांक 23/5/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 04 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री कौतुक वैष्णव
3– कार्य का नाम	आंगनबाडी संधारण कार्य ।
4– निविदा विवरण	496 / 1839 / 05.03.18 / 19.03.18 / 20.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 02 में आंगनबाडी संधारण कार्य बाबत्।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.80 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 75040 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**60/21.09.2017**
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकत दर	6.2%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. 5472 / 19.03.18 राशि 1600/-रु
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6.2%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 20 दुर्ग दिनांक 23/5/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /20

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	4/6/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री छगनलाल गुप्ता**
3– कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण।
4– निविदा विवरण	486 / 29086 / 22.02.18 / 14.03.18 / 15.03.18 / 16.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 कसारीडीह में सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,61,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**102/30.11.17**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	23.90%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 715633 / 07.03.18 राशि 7500 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 715837 / 04.06.18 राशि 1,40,000 /
13–अवधि / पर.गारंटी राशि	06 माह / सड़क सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.201 से 23.90%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्ष / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउ प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 2919 दुर्ग दिनांक 5 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री दिलीप मारोटी**
3– कार्य का नाम	सार्वजनिक भवन संधारण एवं भवन में नई सुविधा ।
4– निविदा विवरण	497 / 1839 / 05.03.18 / 19.03.18 / 20.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 सरस्वती नगर सार्वजनिक भवन संधारण एवं भवन में नई सुविधाओं की व्यवस्था।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,64,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**154/31.01.2018**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	8.90%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 11879 / 20.02.18 राशि 5000 /
13–अवधि	04 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.90%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 10/9 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री दिलीप मारोटी
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	491 / 1839 / 05.03.18 / 19.03.18 / 20.03.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 02 में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,70,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**112/12.12.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकत दर	15%below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. 4610279 / 05.08.14 राशि 2250 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 11880.81 / 20.02.18 राशि 11.376 /
13–अवधि	03माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1319 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	10.5.2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	नाली, सीमेंटीकरण एवं उद्यान में खेल सामग्री निर्माण कार्य।
4— निविदा विवरण	475 / 1702 / 06.02.2018 / 21.02.2018 / 22.02.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 05 मरारपारा में नाली, सीमेंटीकरण एवं उद्यान में खेल सामग्री लगाये जाने बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,57,627 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.03.2018
9— प्राक्कलन क.	**106/30.11.2017**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकत दर	16% below SOR & 238900/- NON SOR
12—अमानत राशि	ओबीसी का एफडीआर क्र. 145097 / 01.02.18 राशि 4340 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145682 / 03.05.18 राशि 8480 /
13—अवधि	04माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16% below SOR & 238900/- NON SOR कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1219 दुर्ग दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—कु. आशमा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	10/5/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3— कार्य का नाम	सार्वजनिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
4— निविदा विवरण	508 / 1897 / 20.03.2018 / 04.04.2018 / 05.04.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 दुर्ग कंडरापारा सार्वजनिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,85,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**103/30.11.2017**
10— मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11—स्वीकत दर	23%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. 887476 / 27.03.18 राशि 5000 / एवं
13—अवधि	04माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 23%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 11/9 दुर्ग दिनांक 15/5/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 911 दुर्ग दिनांक 26 / 4 / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	25/4/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री छगनलाल गुप्ता
3— कार्य का नाम	उद्यान में बाऊण्ड्रीवाल, प्लांटेशन, झूला वाल पेंटिंग,कुर्सी बेंच कार्य।
4— निविदा विवरण	502 / 1897 / 20.03.18 / 04.04.18 / 05.04.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 23 दीपक नगर रेवा तालाब उद्यान में बाऊण्ड्री, प्लांटेशन झूला, वाल पेंटिंग, कुर्सी बेंच आदि।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,60,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9— प्राक्कलन क.	**196/12.03.18**
10— मद	मा. महापौर निधि
11—स्वीकत दर	10%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र.715641 / 08.03.18राशि 5000 /
13—अवधि	03माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ए.आर.रहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र. 23 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (मो.नं. 93028–69248)

विषय :— 1—कार्य का नाम — विद्युतीकरण कार्य । (नॉन एस0ओ0आर0)

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर उद्यान MIG ग्राउण्ड में । (अमृत मिशन योजनांतर्गत)

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 9.05 लाख (नौ लाख पॉच हजार रू. मात्र)

4— कार्य का स्वीकृत दर— 1—सोलर गार्डन लाईट — रू.13,500 / —प्र. नग, 37 नग राशि रू. 4,99,500.00

2—सोलर वाटर पम्पिंग — रू. 3,20,000 / —प्रति नग — राशि रू. 3,20,000 / — कुल राशि रू. 8,19,500 / —

5— वित्तीय स्वीकृति :— रू. 8,19,500 / — (आठ लाख उन्नीस हजार पॉच सौ रू. मात्र)

6— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.12.2016

7— कार्य अवधि — डेढ़ माह

अतएव आप उपरोक्तानुसार सामग्री स्वीकृत दर पर संबंधित सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1A/5 दुर्ग दिनांक 8/5/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजेश शर्मा, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0 सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2016 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री आर0सी0 इन्फा कंस्ट्रक्शन,
रिसाली भिलाई (88230–07471)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेंट सडक निर्माण
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 52 बोरसी बिम्लेश्वरी कालोनी में नर नारायण मंदिर के पीछे
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 30.98 लाख (तीस लाख अनठनबे हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 24,43,702 / —(चौबीस लाख तिरालिस हजार सात सौ दो रूपये मात्र)
5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय स्वीकृति दिनांक 15 / 02 / 2018
6— प्राक्कलन क. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / शा.) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **21.12% कम एस.ओ.आर.** दर पर कार्यालय से स्थल का ले आउट प्राप्त का सहायक अभियंता एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करे। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 05% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2016 / 1215 दुर्ग, दिनांक 27/2/2018

प्रतिलिपिः—

1— मान0 महापौर, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री नोडल अधिकारी कार्यादेश की प्रति वेबसाइड में अपलोड करने।
6— श्रीमति गायत्री साहू पार्षद वार्ड क0 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8— श्री अंकुर अग्रवाल उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि / 2018 / दुर्ग, दिनांक / 05 / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933—10051)

विषयः—	1— कार्य का नाम	—	डामरीकरण कार्य।
	2— कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क्र. 31,32 एवं 33 पटेल चौक से जवाहर चौक मजार से बीजेपी आफिस एवं वर्धमान धर्मशाला शनिचारी बाजार तक
	3— कार्य की अनु. लागत	—	रू. 63.50 लाख (तिरसठ लाख पचास हजार रू. मात्र)
	4— वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 46,99,000 / — (छियालिस लाख निनान्बे हजार रू. मात्र)
	5— मद	—	अधोसंरचना — 30.00 करोड़
	6— स्वीकृति दिनांक	—	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायुपर का पत्र क्रमांक 508 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018।
	7— प्राक्कलन क्र.	—	149 / 2017 / 18।

000

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायुपर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायुपर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 33.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उपअभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 माह (वर्षा ऋतु छोड़कर)।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग

पृ0क्र0 / / सा0प्र0 / स्टेनो / 2018 / 2515 दुर्ग,दिनांक 21 / 05 / 2018

प्रतिलिपिः—

1. मान0 महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान0 सभापति, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने।
6. श्रीमती रचना सोनकर, "पार्षद" वार्ड क्र. 31, श्री सोहन जैन "पार्षद" वार्ड क्र. 32 श्री राजकुमार वर्मा "पार्षद" वार्ड क्र. 33 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि / 2018 / दुर्ग, दिनांक / 05 / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933—10051)

विषयः—

1— कार्य का नाम	—	डामरीकरण कार्य।
2— कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क्र. 24 आमदी मंदिर वार्ड में प्रसाद निवास गली से कलकत्ता निकल पालिस तक।
3— कार्य की अनु. लागत	—	रू. 11.81 लाख (ग्यारह लाख इक्यासी हजार रू. मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 8,24,338 / — (आठ लाख चौबिस हजार तीन सौ अड़तीस रू. मात्र)
5— मद	—	अधोसंरचना — 30.00 करोड़
6— स्वीकृति दिनांक	—	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायुपर का पत्र क्रमांक 508 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018।
7— प्राक्कलन क्र.	—	131 / 2017 / 18।

000

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायुपर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायुपर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 30.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उपअभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 माह (वर्षा ऋतु छोड़कर)।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 21 / 05 / 2018

पृ0क0 / / सा0प्र0 / स्टेनो / 2018 26/5

प्रतिलिपिः—

1. मान0 महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान0 सभापति, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने।
6. श्रीमती कविता किंगरानी, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 24 आमदी नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि / 2018 /

दुर्ग, दिनांक / 05 / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933—10051)

विषयः—

1— कार्य का नाम	—	डामरीकरण कार्य।
2— कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क्र. 06 कंकालिन मंदिर से स्व.श्री हेमचंद यादव के घर होते हुऐ गोपाल मंदिर तक
3— कार्य की अनु. लागत	—	रू. 39.89 लाख (उन्चालिस लाख नवासी हजार रू. मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति	—	रू.29,57,444 / — (उन्तीस लाख सतावन हजार सौ चवालिस रू. मात्र)
5— मद	—	अधोसंरचना — 30.00 करोड़
6— स्वीकृति दिनांक	—	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायुपर का पत्र क्रमांक 508 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018।
7— प्राक्कलन क्र.	—	34 / 2017 / 18।

000

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायुपर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायुपर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **25.86% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता एवं उपअभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 माह (वर्षा ऋतु छोड़कर)।

कार्यपालन अभिंयता
नगर पालिक निगम,दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 22/05/2018

पृ0क0 / 27 / सा0प्र0 / स्टेनो / 2018 / 5

प्रतिलिपिः—

1. मान0 महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान0 सभापति, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने।
6. श्रीमती संगीता मनीष यादव, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 06 ठेठवार पारा दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री जे0के0समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभिंयता
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 गीता बिल्डर्स,
ठेकेदार, (मो.नं. 97139—11811)

विषय :— 1— कार्य का नाम — नाली निर्माण ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 26 संतरा बाड़ी कंडरा बस्ती से नाला तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 6.30 लाख (छै लाख तीस हजार मात्र) रू. मात्र।

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,78,107 (चार लाख अठहत्तर हजार एक सौ सात रू. मात्र) ।

5— स्वीकृति दिनांक — मान्0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 11035 दिनांक 24.11.2016

6— प्राक्कलन क्र. — 232 / 24.11.2017

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.11% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 05 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 3015 दुर्ग दिनांक 22/5 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री आर0एन0वर्मा, "पार्षद" वार्ड क्र. 26 संतराबाड़ी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री राजाराम साहू,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—68684)

विषय :—

1—कार्य का नाम — नाली निर्माण ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 59 हरिनगर भोगल वकील के घर से जी.पी.उपाध्याय के घर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.84 लाख (तीन लाख चौरासी हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,79,744 / —(दो लाख उन्यासी हजार सात सौ चवालिस रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 / लेअनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 279 / 2017 / 18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **27.15% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 22/5/2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2915

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड "हरिनगर" दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
2/5

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2017–18 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस,
ठेकेदार, दुर्ग (मो.नं. 97559–85617)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सांस्कृति भवन निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53, पोटिया में ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 45.45 लाख (पैतालिस लाख पैतालिस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 44,66,826 / – (चवालिस लाख छैछठ हजार आठ सौ छब्बीस रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – मेयर इन काउंसिल के संकल्प क. 02 दिनांक 31.01.2018.

6– प्राक्कलन क. – 138 / 19.08.2014

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रमुख अभियन्ता, रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2009 के अनुसार 1.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017–18 / 2015 दुर्ग, दिनांक 14/5/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटिया, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्रीजगदीश केवलानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93299—50050)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 19 दुर्गा टेन्ट हाउस से सरस्वती मंदिर एवं शिव मंदिर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.73 लाख (चार लाख तिहत्तर हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,59,527 / —(तीन लाख उन्सठ हजार पॉच सौ सताईस रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 / लेअनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 112 / A

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **23.99% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 29/5 दुर्ग, दिनांक 22/5 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री प्रमोद पाटिल "पार्षद" वार्ड क. 19 शहीद भगत सिंह वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	14.6.2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री प्रमोद महोबीया**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतिकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित।
4– निविदा विवरण	583 / 34463 / 01.05.18 / 16.05.18 / 17.05.18 / 18.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवे सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप डी) (चार स्थानों पर–आमदी मंदिर क्र.01, आमदी मंदिर क्र. 02, अस्पताल वार्ड–2, अस्पताल वार्ड 03 दुर्ग)
6– अनुमानित लागत	रू. 24.63 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 23,00,442 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**246/24.04.18**
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	6.60% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6.60%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 3219 दुर्ग दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/31 दिनांक 15.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कविता किंगरानी / श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 24 / 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	12/6/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री विराट कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण।
4– निविदा विवरण	601 / 34933 / 05.05.18 / 25.05.18 / 26.05.18 / 28.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 36 गंजपारा वार्ड दुर्ग में महावीर लेकव्यू के निकट ताराचंद जी श्री श्री माल के घर से सुधर्म पौषध शाला तक सड़क सीमेंटीकरण एवं उक्त स्थान पर नाली निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,55,040 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.06.2018
9– प्राक्कलन क.	**218/07.04.2018**
10– मद	मा. प्रभारी मंत्री निधि
11–स्वीकृत दर	24.16% below sor
12–अमानत राशि	अंतर बीओआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 16151,11579 / 07.06. 2018 राशि 85999 / रू.
13–अवधि / पर.गारंटी राशि	06 माह / सड़क सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 24.16%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 3319 दुर्ग दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 0132 दिनांक 15.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री रिशभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	8/6/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री अनिता कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	577 / 33388 / 19.04.18 / 04.05.18 / 05.05.18 / 07.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 नयापारा दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 8.70 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,83,627 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**91/30.11.17**
10– मद	राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकृत दर	9.99% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9.99%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 3819 दुर्ग दिनांक 15 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~नि/37~~ दिनांक 15.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11/6/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	578 / 33391 / 19.04.18 / 04.05.18 / 05.05.18 / 07.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 नयापारा न्यु मार्केट के सामने सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 8.70 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,26,199 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.05.2018
9– प्राक्कलन क.	**89/30.11.17**
10– मद	राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकृत दर	5.10% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन प्रस्तुत किया गया था ।
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.10%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 3719 दुर्ग दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4/53 दिनांक 15.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11.6.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4– निविदा विवरण	568 / 33542 / 20.04.18 / 05.05.18 / 07.05.18 / 08.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	शिव मंदिर के पीछे शक्ति नगर दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,35,298 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**282/08.06.2018**
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	5.02% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	03 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.02%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 34 / 18 दुर्ग दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/33 दिनांक 15.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	11/6/2018
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	567 / 33510 / 20.04.18 / 05.05.18 / 07.05.18 / 08.05.18
5— कार्य स्थल का विवरण	धर्मकाटा के पीछे शक्ति नगर दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,40,314 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**281/08.06.2018**
10— मद	खनिज मद
11—स्वीकृत दर	4.13% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 4.13%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/06/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 3519

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ए.आर.रहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A1/34 दिनांक 15.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11/6/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4– निविदा विवरण	569 / 33562 / 20.04.18 / 05.05.18 / 07.05.18 / 08.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	तालाब किनारे शक्ति नगर दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,34,171 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**280/08.06.2018**
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	5.22% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.22%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 3619 दुर्ग दिनांक 15/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 0125 दिनांक 15.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री हेमराज साहू, (93038-78220)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–
1–कार्य का नाम – सुलभ शौचालय गेट, सीट एवं पुलिया निर्माण कार्य।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं.54 पोटियकला आबादीपारा में।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 0.50 लाख (पच्चास हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर – 8.50% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति – रू.45,750 / –(पैतालीस हजार सात सौ पच्चास रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.05.2018
7–मद. – मरम्मत / संधारण

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.50% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 8/6 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 6315

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अनुपकुमार चंदानिया "पार्षद", वार्ड क. 54, पोटियकला(द.), दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	नाली निमार्ण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं. 13 मोहन नगर डॉ0 ललित शर्मा के घर से शितला मंदिर तक।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 2.89 लाख (दो लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	26.40% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू.2,12,704 /–(दो लाख बारह हजार सात सौ चार रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7–मद.	–	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.40% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 16 / 2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 4015

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सरला संजय कोहले ''पार्षद'',वार्ड क. 13, मोहन नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर.के.पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
16

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सीमेन्ट सड़क कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं. 13 बुद्ध बिहार चौक शारदा किराना से आमापारा स्कूल तक।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालीस हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	19.50% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू.1,33,035 /–(एक लाख तैतीस हजार पैतीस रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.05.2018
7–मद.	–	मरम्मत / संधारण

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **9.5% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/6/2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 82/3

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सरला संजय कोहले ''पार्षद'',वार्ड क. 13, मोहन नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर.के.पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सीमेन्ट सड़क कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं. 03 सारथीपारा पन्ना के घर से त्रिलोक सारथी के घर तक।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 4.76 लाख (चार लाख छीयत्तर हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	19.50% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू.3,83,180 /–(तीन लाख तिरासी हजार एक सौ अस्सी रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7–मद.	–	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **19.50% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13 / 6 / 2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 8315

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती भारती नोन्द्र बंजारे ''पार्षद'',वार्ड क. 03, मठपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /

दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702–58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सीड़ी मरम्मत कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं. 29 महिला समृद्धि काम्प्लेक्स में
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 1.50 लाख (एक लाख पच्चास हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	17.80% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू.1,23,300 /–(एक लाख तेईस हजार तीन सौ मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय का स्वीकृति दिनांक 12.04.2018
7–मद.	–	मरम्मत / संधारण

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **17.80% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/6 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 84/5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अजय दुबे ''पार्षद'',वार्ड क. 29, अस्पताल वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—

1—कार्य का नाम	—	सीमेन्ट सड़क कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड कं. 52 सतनामी पारा में उत्तम कोसरे के घर से कुमारी बाई कोसरे के घर तक।
3—कार्य की अनु.लागत	—	रू. 3.48 लाख (तीन लाख अड़तालीस हजार रूपये मात्र)
4— स्वीकृत दर	—	18.80% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5—वित्तीय स्वीकृति	—	रू.2,82,576 /—(दो लाख बयासी हजार पॉच सौ छीयत्तर रू. मात्र)
6—स्वीकृति दिनांक	—	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7—मद.	—	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/6 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 8515

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद",वार्ड क. 52, बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—

1—कार्य का नाम	—	नाली निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड कं. 08 तकियापरा रईस अली घर के पास।
3—कार्य की अनु.लागत	—	रू. 3.43 लाख (तीन लाख तैंतालीस हजार रूपये मात्र)
4— स्वीकृत दर	—	13.40% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5—वित्तीय स्वीकृति	—	रू.2,97,038 /—(तीन लाख सत्तानवे हजार अड़तीस रू. मात्र)
6—स्वीकृति दिनांक	—	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7—मद.	—	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **13.40% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/6 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 806/5

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अब्दुल बबला गनी "पार्षद",वार्ड क. 08, तकियापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— कु. आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सीमेन्ट सड़क कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं. 54 पोटिया अमन साहू के घर से किशन चंदानिया के घर तक।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	20.80% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू.2,52,648 /–(दो लाख बावन हजार छै सौ अढ़तालीस रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7–मद.	–	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **20.80% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/6 / 2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 8715

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अनुपकुमार चंदानिया ''पार्षद'',वार्ड क. 54, पोटियाकला(द.), दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—

1—कार्य का नाम — नाली निमार्ण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 04, गली नं.04 शिवशर्मा के घर से संतोष के घर तक एवं अन्य गली में।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.78 लाख (तीन लाख अठ्तहर हजार रूपये मात्र)

4— स्वीकृत दर — 23.80% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)

5—वित्तीय स्वीकृति — रू.2,88,036 /—(दो लाख अठयासी हजार छत्तीस रू.मात्र)

6—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.

7—मद. — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **23.80% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13 / 6 / 2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 8915

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री दिनेश देवांगन "पार्षद",वार्ड क्र. 04, गयानगर नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम – सीमेन्ट सड़क कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं. 51 प्रदीप्ति नगर गली नं.05 में।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.90 लाख (दो लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)

4– स्वीकृत दर – 19.20% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)

5–वित्तीय स्वीकृति – रू.2,34,320 /–(दो लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस रू. मात्र)

6–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.

7–मद. – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **19.20% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/6 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 9015

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री प्रेमलता पोषण साहू "पार्षद",वार्ड क्र. 51, बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु. अपर्णा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर कुमार सिंह, (93017–83192)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं.13 मोहन नगर श्री रज्जू शर्मा के घर से चतुर्वेदी घर के पीछे।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.78 लाख (तीन लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर – 26.44% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति – रू.2,78,056 / –(दो लाख उठहत्तर हजार छप्पन रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7–मद. – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **26.44% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/6 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 915

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सरला संजय कोहले ''पार्षद'',वार्ड क. 13, मोहन नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर.के.पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सीमेन्ट सड़क कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं. 58 ओम नगर में अभिनव के घर बौद्ध बिहार मंदिर तक।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 3.94 लाख (तीन लाख चौरानवे हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	12.60% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू.3,44,356 /–(तीन लाख चवालीस हजार तीन सौ छप्पन रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7–मद.	–	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.60% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/6 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 8815

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– जोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लूमन पटेल "पार्षद",वार्ड क. 58, उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं.4, गली 05 मे बल्दु निर्मलकर के धर से पुसई डबरी तक ।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 3.44 लाख (तीन लाख चवालीस हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	29.1% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 2,43,869 /–(दो लाख तीरालीस हजार आठ सौ उन्हत्तर रूपये मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर के पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया,रायपुर दिनांक 09.01.2018.
7–मद.	–	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)
8– कार्य अवधि	–	03 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **29.1% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 09/6/2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 6915

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दिनेश देवागन ''पार्षद'',वार्ड क. 04, मठपारा दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933–10051)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 45, पद्मनाभपुर, एम.आई.जी. 621 से 636 तक।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 25.43 लाख (पच्चीस लाख तैंतालीस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 16,50,407 / –(सोलह लाख पच्चास हजार चार सौ सात रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र क्रमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **35.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह (वर्ष ऋतु छोड़कर)** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 14/6/2018.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 935

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री राजेश शर्मा, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
13/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री हेमराज साहू, (93038-78220)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–
1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं.54 पोटियकला आबादीपारा सुलभ से नाली तक।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 0.50 लाख (पच्चास हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर – 8.25% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति – रू.45,875 / –(पैतालीस हजार आठ सौ पचहतर रू. मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.05.2018
7–मद. – मरम्मत / संधारण

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **8.25% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 625 दुर्ग, दिनांक 8 / 6 / 2018

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– जोड्ल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अनुपकुमार चंदानिया ''पार्षद'',वार्ड क. 54, पोटियकला(द.), दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933–10051)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सड़क डामरीकरण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 45, पद्मनाभपुर, एम.आई.जी. 463 से 500 अम्बेडकर पार्क तक।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 21.54 लाख (इक्कीस लाख चौंवन हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 13,97,946 / —(तेरह लाख संतनबे हजार नौ सौ छियालीस रू. मात्र)

5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 35.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह (वर्ष ऋतु छोड़कर) की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 16/6/2018.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 3215

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजेश शर्मा, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	19.6.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण ।
4– निविदा विवरण	579 / 33382 / 19.04.2018 / 04.05.2018 / 05.05.2018 / 07.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 39 डिपरापारा पोटिया रोड में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,48,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.05.2018
9– प्राक्कलन क.	**96/30.11.2017**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11--स्वीकृत दर	5.16 % below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.16%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 40 / 8 दुर्ग दिनांक 20/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/39 दिनांक 20.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

20-6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	19.6.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3– कार्य का नाम	मंच निर्माण।
4– निविदा विवरण	599 / क्यू / 09.05.18 / 23.05.18 / 24.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	न्यू पंचशील नगर दुर्गा मंदिर के सामने मंच निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,250 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9– प्राक्कलन क.	**205/15.03.2018**
10– मद	मा. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	5.5% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 0210078 / 16.05.18 राशि 1000 / रू.
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.5%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 41/9 दुर्ग दिनांक 20/ 6 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री मोहित मरकाम उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~A/10~~ दिनांक ~~20.6.18~~ संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

20-6.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 19.6.18 दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3– कार्य का नाम	यात्री प्रतिक्षालय शेड निर्माण।
4– निविदा विवरण	600 / क्यू / 09.05.18 / 23.05.18 / 24.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	दुर्ग पंजीयक कार्यालय के बाजू यात्री प्रतिक्षालय शेड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.53 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 50,244 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**202/15.03.2018**
10– मद	मा. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	5.2% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 210015 / 27.02.2018 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.2%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 539 दुर्ग दिनांक 20/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1/538 दिनांक 20.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री रिशभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
20.6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	18/6/2018
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री रीगल इंटरप्राइजेस**
3— कार्य का नाम	गार्डन उन्नयन ।
4— निविदा विवरण	564 / 71 / 17.04.18 / 01.05.18 / 02.05.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 27 अंतर्गत गार्डन उन्नयन हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 1.32 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,22,100 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.05.18
9— प्राक्कलन क्र.	**214/07.04.18**
10— मद	पार्षद निधि 2016—17
11—स्वीकृत दर	7.5% below sor
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 542144 / 25.07.2017 राशि 2000 / रू.
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.5%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 42/9 दुर्ग दिनांक 20 / 06 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक 20.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र. 27 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::-

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	20.6.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	उद्यान निर्माण।
4– निविदा विवरण	493 / 1839 / 05.03.2018 / 19.03.2018 / 20.03.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 53 न्यू आदर्श नगर राजेन्द्र ठाकुर पत्रकार के घर के सामने उद्यान निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,49,753 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.03.2018
9– प्राक्कलन क.	**176/15.02.2018**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकत दर	18.25%below sor 01.01.2015 & 58947/NON SOR
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. 879753 / 10.10.17 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 879930 / 15.06.2018 राशि 26.650 /
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.25%below एसओआर एवं 58947 / नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

1

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 4319 दुर्ग दिनांक 21/06/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01/42 दिनांक 20.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
21.6.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	20-6-18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री आर.के.इंजीनियरींग**
3— कार्य का नाम	गार्डन निर्माण कार्य ।
4— निविदा विवरण	511 / 1897 / 20.03.2018 / 04.04.2018 / 05.04.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 20 आदित्य नगर चौक ईडब्ल्यूएस 823,824 में गार्डन निर्माण
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,96,880 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**190/01.03.2018**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	25.78% below sor
12—अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 710502 / 01.10.2017 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 719543 / 19.06.18 राशि 63120 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 25.78%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 4419 दुर्ग दिनांक 22/06/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जितेन्द्र समैया, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री मोहित मरकाम उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 8103 दिनांक 22.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री शंकर दमोहे पार्षद वार्ड क्र. 20 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
22/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	19.6.18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री विजय कुमार शर्मा**
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन विस्तार ।
4— निविदा विवरण	602 / 35157 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018 / 26.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 44 आजाद चौक घासीदास वार्ड में सांस्कृतिक भवन विस्तार।
6— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,64,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**148/30.01.2018**
10— मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11—स्वीकृत दर	3.6% below SOR
12—अमानत राशि	ऑनलाईन
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.6%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 45/1 दुर्ग दिनांक 22/06/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/44 दिनांक 22/6/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री [illegible] पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

20/6

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26.6.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन विस्तार कार्य ।
4– निविदा विवरण	604 / 35170 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018 / 26.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 कचना घुरवा परिसर में सांस्कृतिक भवन विस्तार कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 8.71 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,18,740 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.06.2018
9– प्राक्कलन क.	**139/22.01.2018**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकृत दर	6% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27 / 06 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 4809

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक B/147 दिनांक 27.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

27.6.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26.6.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3– कार्य का नाम	मंच निर्माण कार्य ।
4– निविदा विवरण	598 / क्यू / 09.05.2018 / 23.05.2018 / 24.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	उरला अटल आवास के पास मंच निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9– प्राक्कलन क.	**204/15.03.2018**
10– मद	मा. विधायक निधि
11–स्वीकृत दर	5.00% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 210077 / 15.05.2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.00%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 4609 दुर्ग दिनांक 27 / 06 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री मोहित मरकाम उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5145 दिनांक 27.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र. 58 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

27.6.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	26.6.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन विस्तार कार्य ।
4— निविदा विवरण	605 / 35173 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018 / 26.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 शिवपारा बांधापार के पास सांस्कृतिक भवन का विस्तार।
6— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,30,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9— प्राक्कलन क.	**147/30.01.2018**
10— मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11—स्वीकृत दर	7% below sor
12—अमानत राशि	ऑनलाईन
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27/06/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 4709.

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1/46 दिनांक 27.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
26.6.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26.6.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	मानस मंच निर्माण कार्य ।
4– निविदा विवरण	591 / 147 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 18 शक्ति नगर दुर्ग में नवजागरण मानस मंच निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,81,730 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9– प्राक्कलन क.	**185/01.03.2018**
10– मद	मा. प्रभारी मंत्री निधि
11–स्वीकृत दर	6.09% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 34619415605 / 20.01.15 राशि 3000 /
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6.09%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27/6/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 519
प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~A/148~~ दिनांक ~~27.6.18~~ संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
27.6.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजाराम साहू (70007–87900)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	परमेश्वरी आश्रम निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड क्रं.01, नयापारा में।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 13.09 लाख (तैरह लाख नौ हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	7.89% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 12,05,719 /–(बारह लाख पॉच हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	अपर कलेक्टर, दुर्ग का पत्र क्रं.7421 दिनांक 24.04.2018
7–मद.	–	मुख्यमंत्री घोषणा
8– कार्य अवधि	–	05 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 7.89%कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 05 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/6 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 90/5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– जोनल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री लिखन साहू ''पार्षद'',वार्ड क. 01, नयापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री [illegible] उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मो.मतीम शेख, (93290–26559)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सतनामी समाज भवन प्रथम तल निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं.40, कसारीडीह में।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 10.00 लाख (दस लाख रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	9.01% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 9,09,900 /–(नौ लाख नौ हजार नौ सौ रूपये मात्र)
6–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय का स्वीकृति दिनांक 26.06.2018
7–मद.	–	मुख्यमंत्री घोषणा
8– कार्य अवधि	–	04 माह

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.01%कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 3915 दुर्ग, दिनांक 28/6 /2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती नजहत परवीन ''पार्षद'',वार्ड क्र. 40, कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु.भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे.महालक्ष्मी कन्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं.58, उरला में।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 8.45 लाख (आठ लाख पैतालीस हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	18.18% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 6,91,379 /–(छै लाख इक्यानवे हजार तीन सौ उन्नासी रूपये मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	अपर कलेक्टर, दुर्ग का पत्र कं.4711 दिनांक 22.03.2018
7–मद.	–	मुख्यमंत्री द्योषणा
8– कार्य अवधि	–	04 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.18%कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1005 दुर्ग, दिनांक 26 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लूमन पटेल ''पार्षद'',वार्ड क. 58, उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री [illegible] उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मो.मतीम शेख, (93290–26559)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	दो कमरा निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड कं.28, पोलसायपारा बांसपारा में यादव छात्रावास प्रथम तल में।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 9.10 लाख (नौ लाख दस हजार रूपये मात्र)
4– स्वीकृत दर	–	7.02% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)
5–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 8,46,118 /–(आठ लाख छियालीस हजार एक सौ अठ्ारह रूपये मात्र) ।
6–स्वीकृति दिनांक	–	अपर कलेक्टर, दुर्ग का स्वीकृति पत्र कं.4619 दिनांक 21.03.2018
7–मद.	–	मुख्यमंत्री घोषणा
8– कार्य अवधि	–	04 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 7.02%कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/6/2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1015

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री प्रवीण मोहन(पिन्टू) ''पार्षद'',वार्ड क. 28, पोलसायपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
28/6/2018

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93293–92520)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 52 सुंदर नगर धनोरा रोड पीलन बाई बंजारे के घर से हरदेव गुरूजी एवं अन्य स्थानों पर ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 31.88 लाख (इक्तीस लाख अठासी हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 23,63,264 / –(तेइस लाख तिरसठ हजार दो सौ चौसठ रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पृ.प.क्र. / चार / लेअनु. / 16–17 / 11036 नयारायपुर दिनांक 24.11. 2016.

6– प्राक्कलन क्र. – 2016–17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.87% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1025 दुर्ग दिनांक 29/6 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती गायत्री साहू ''पार्षद'' वार्ड क्र. 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री [illegible] उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26.6.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	मानस मंच निर्माण कार्य ।
4– निविदा विवरण	591 / 147 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 18 शक्ति नगर दुर्ग में नवजागरण मानस मंच निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,81,730 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9– प्राक्कलन क.	**185/01.03.2018**
10– मद	मा. प्रभारी मंत्री निधि
11–स्वीकृत दर	6.09% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 34619415605 / 20.01.15 राशि 3000 /
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6.09%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27/6/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 5979

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5148 दिनांक 27.6.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
27.6.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 59 शशि भवन से उमाकांत के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.68 लाख (तीन लाख अड़सठ हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,00,288 / –(तीन लाख दो सौ अठासी रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क्र. – 270 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **18.40% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1075 दुर्ग, दिनांक 9/2 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीम शिवेन्द्र परिहार ''पार्षद'' वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजाराम साहू,
ठेकेदार, (मो.नं.9329068684)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 12 आमापारा में धर्मपाल घर के पीछे से भानू कसेर के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.93 लाख (एक लाख तिरान्बे हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,41,662 / –(एक लाख इक्वालिस हजार छः सौ बैसठ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 /चार/ ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 60 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.60% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1023/5 दुर्ग, दिनांक 9 / 2 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री रविन्द्र महाजन ''पार्षद'' वार्ड क. 12 मोहन नगर (प.) दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017—83192)

विषय :— 1— कार्य का नाम — **सीमेन्टीकरण कार्य ।**

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 39 डिपरापारा पटेल के मकान के पास ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,59,028 / —(दो लाख उन्सठ हजार अठाईस रू.मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का.पत्र क्र. 508 / चार / लेअनु. / 17—18 / 11036 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6— प्राक्कलन क्र. — 166 / 17—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **18.80% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1055 दुर्ग दिनांक 9 / 7 / 2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती शकुन ढीमर''पार्षद'' वार्ड क्र. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री श्री विनोद सरगम उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—28500)

विषय :— 1— कार्य का नाम — **सीमेन्टीकरण कार्य ।**

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 43 विनय चंद्राकर के घर से वृन्दानगर महंती के घर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 4.78 लाख (चार लाख अठ्हत्तर हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,19,206 / —(चार लाख उन्नीस हजार दो सौ छः रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का.पत्र क. 508 / चार / लेअनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6— प्राक्कलन क. — 169 / 16—17

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **12.30% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1065 दुर्ग दिनांक 9 / 7 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क. 43 कसारीडीह वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 75094–63440)

विषय :– 1– कार्य का नाम – **सीमेन्टीकरण कार्य ।**

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 53 सुखदेव यादव से महेश कुंज, श्री गणेश ट्रेडर्स से गली नं. 10 तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 42.07 लाख (बयालिस लाख सात हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 30,66,903 / –(तीस लाख छैछठ हजार नौ सौ तीन रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का.पत्र क्र. 11036 / चार / लेअनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6– प्राक्कलन क्र. – 169 / 16–17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **27.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 10015 दुर्ग दिनांक 9/7 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मॉडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू ''पार्षद'' वार्ड क्र. 53 पोटिया वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री [illegible] उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 14 सिकोला भाठा प्रेम नगर भोला पटेल, से राजू लाल के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.44 लाख (तीन लाख चवालिस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,89,648 / –(दो लाख नवासी हजार छैः सौ अड़तालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क्र. – 73 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.80% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 109/5 दुर्ग, दिनांक 9 / 7 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर सिंह ठाकुर "पार्षद" वार्ड क्र. 14 सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2017—18 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 नत्थूलाल राठी,
ठेकेदार, दुर्ग (मो.नं. 94252—36281)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सेन्ट्रलाईज्ड किचन स्थापित करने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य।

2—कार्य स्थल विवरण — कातुलबोर्ड स्थित पानी टंकी के नीचे ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 24.97 लाख (चौबिस लाख सतान्बे हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 21,12,889/— (इक्कीस लाख बारह हजार आठ सौ नवासी रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 27.04.2018

6— प्राक्कलन क. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम, दुर्ग में प्रमुख अभियन्ता, रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.41% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 1113 दुर्ग, दिनांक 9/7/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती अल्का बाघमार "पार्षद" वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017—83192)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 14 सिकोला भाठा प्रेम नगर भोला पटेल, से राजू लाल के घर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.44 लाख (तीन लाख चवालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,89,648 / —(दो लाख नवासी हजार छैः सौ अड़तालिस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 73 / 2017—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.80% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 109 / 15 दुर्ग, दिनांक 9 / 7 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शंकर सिंह ठाकुर ''पार्षद'' वार्ड क. 14 सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री मोहित मरकाम, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 14 सिकोला भाठा प्रेम नगर भोला पटेल, से राजू लाल के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.44 लाख (तीन लाख चवालिस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,89,648 / –(दो लाख नवासी हजार छैः सौ अड़तालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क्र. – 73 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.80% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1091/5 दुर्ग, दिनांक 9 / 7 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर सिंह ठाकुर ''पार्षद'' वार्ड क्र. 14 सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 108 दुर्ग, दिनांक 9 / 7 / 2018.

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 75094–63440)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 53 सुखदेव यादव से महेश कुंज, श्री गणेश ट्रेडर्स से गली नं. 10 तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 42.07 लाख (बयालिस लाख सात हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 30,66,903 / –(तीस लाख छैछठ हजार नौ सौ तीन रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का.पत्र क्र. 11036 / चार / लेअनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016

6– प्राक्कलन क्र. – 169 / 16–17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1085 दुर्ग दिनांक 9 / 7 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– जोनल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 53 पोटिया वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री [illegible] उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 59 शशि भवन से उमाकांत के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.68 लाख (तीन लाख अड़सठ हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,00,288 / –(तीन लाख दो सौ अठासी रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 270 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1057/S दुर्ग, दिनांक 9/7/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीम शिवेन्द्र परिहार ''पार्षद'' वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017—83192)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 39 डिपरापारा पटेल के मकान के पास ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,59,028 / —(दो लाख उन्सठ हजार अठाईस रू.मात्र ।
5— स्वीकृति दिनांक — संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का.पत्र क. 508 / चार / लेअनु. / 17—18 / 11036 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6— प्राक्कलन क. — 166 / 17—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1055 दुर्ग दिनांक 9 / 7 / 2018.

प्रतिलिपि :—
1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती शकुन ढीमर''पार्षद'' वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ..... उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजाराम साहू,
ठेकेदार, (मो.नं.9329068684)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 12 आमापारा में धर्मपाल घर के पीछे से भानू कसेर के घर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.93 लाख (एक लाख तिरान्बे हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,41,662 / —(एक लाख इक्चालिस हजार छैः सौ बैसठ रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 60 / 2017—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.60% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1035 दुर्ग, दिनांक 5/5/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री रविन्द्र महाजन ''पार्षद'' वार्ड क्र. 12 मोहन नगर (प.) दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 15 गंजमंडी के बाजू श्याम पेट्रोल पंप के पास ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.27 लाख (तीन लाख सताईस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,43,091 / –(दो लाख तिरालिस हजार इकान्बे रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 66 / 13 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.66% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1105 दुर्ग, दिनांक 9/7/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लता ठाकुर "पार्षद" वार्ड क. 15 सिकोला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री प्रमोद सरकार उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, (मो.नं. 9301783192).

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 09 कसेर गली आंगनबाड़ी से राजीव चंद्राकर के मकान तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 4.81 लाख (चार लाख इक्यासी हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,16,546 / —(चार लाख सोलह हजार पॉच सौ छियालिस रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का.प.क. 508 / चार / लेअनु. / 17—18 / 11036 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6— प्राक्कलन क्र. — 45 / 2017—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.40% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1045 दुर्ग दिनांक 9 / 7 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार ''पार्षद'' वार्ड क्र. 09 स्वाती विवेकानंद वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	02/7/18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री राजीव झा**
3— कार्य का नाम	नाली संधारण कार्य ।
4— निविदा विवरण	596 / 147 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 44 गुरूघासीदास दुर्ग में नाली संधारण कार्य कराने हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,40,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9— प्राक्कलन क.	**283/08.06.2018**
10— मद	पार्षद निधि 2014—15
11—स्वीकृत दर	15% below sor
12—अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887545 / 24.05.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 887570 / 30.06.18 राशि 25,000 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 51 दुर्ग दिनांक 03 / 07 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 51/50 दिनांक 02/7/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री चंदन मरकाम पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
03/7 नगर पालिक निगम

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	2/7/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3— कार्य का नाम	नाली निर्माण कार्य ।
4— निविदा विवरण	588 / 147 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 30 डॉ. डी.एल.ताम्रकार के क्लीनिक से बजरंग किराना स्टोर्स तक एवं गणेश साहू से संदीप श्रीवास्तव के घर तक नाली निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,43,200 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9— प्राक्कलन क.	**225/09.04.2018**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	14.20% below sor
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 36734878167 / 03.04.17 राशि 4300 / अन्तर का एफडीआर 37778250384, 36747818840, 36747819446 राशि 17500 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14.20%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही—

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 09/07/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 50 19

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/49. दिनांक 08/7/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री भोला महोबीया पार्षद वार्ड क्र. 30 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 52 दुर्ग दिनांक 10/07/2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	9/7/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4– निविदा विवरण	572 / 33638 / 21.04.18 / 07.05.18 / 08.05.18 / 09.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	मठपारा केन्द्र क्रमांक 01 दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,35,129 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9– प्राक्कलन क.	**168/06.02.2018**
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	5.05% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.05%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 52/9 दुर्ग दिनांक 10/07/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जे.के. सोनी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1/57 दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती भारती बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 03 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

सही

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	09/7/18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	571 / 33637 / 21.04.18 / 07.05.18 / 08.05.18 / 09.05.18
5— कार्य स्थल का विवरण	सारथी पारा गया नगर दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,35,298 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.05.2018
9— प्राक्कलन क.	**169/06.02.2018**
10— मद	खनिज मद
11—स्वीकृत दर	5.02% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.02%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10 / 07 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 53 / 9

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री ~~जी.के. सोना~~ सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/52 दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 04 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग दिनांक / /2018

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	09.7.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	576 / 33665 / 23.04.18 / 08.05.2018 / 09.05.2018 / 10.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	सतनामी पारा घासीदास भवन दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,35,016 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**159/06-02-2018**
10— मद	खनिज मद
11—स्वीकृत दर	5.07% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.07%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 19/7/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 5419

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जे.के.समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1/53 दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	9/7/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	566 / 33503 / 20.04.18 / 05.05.18 / 07.05.18 / 08.05.18
5— कार्य स्थल का विवरण	राजीव नगर 01 दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,33,663 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9— प्राक्कलन क.	**166/06-02-2018**
10— मद	खनिज मद
11—स्वीकृत दर	5.31% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.31%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10/07/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 5519

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री [illegible] सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/54 दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	3/7/2018
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	573 / 33640 / 21.04.18 / 07.05.2018 / 08.05.2018 / 9.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	मंडल पारा पोटियाकला दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,35,410 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.05.2018
9— प्राक्कलन क.	**149/30.01.2018**
10— मद	खनिज मद
11—स्वीकृत दर	5.00% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.00%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 5609 दुर्ग दिनांक 10 / 07 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जे.के. सनोढ़िया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री मोहित मरकाम उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 8/55 दिनांक 10/7/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग दिनांक / /2018

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /	
1— अनुबंध क्र. / दिनांक	05.7.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3— कार्य का नाम	डब्ल्यू.एम.एम. रोड निर्माण ।
4— निविदा विवरण	597 / 147 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 58 में बोगदा पुल से बजरंग पारा मुख्य रोड निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.95 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,35,750 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**224/09.04.2018**
10— मद	पार्षद निधि 2017—18
11—स्वीकृत दर	15% below sor
12—अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887546 / 24.05.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 887571 / 30.06.18 राशि 20,000 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10 / 07 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 57/9

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 57 दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र. 58 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	9/7/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री प्रमोद महोबीया**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित ।
4– निविदा विवरण	582 / 34432 / 01.05.2018 / 16.05.2018 / 17.05.2018 / 18.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप सी) (चार स्थानों पर–शक्ति नगर प्राथ. स्कूल के पास, शक्ति नगर कुआं चौक, प्राइमरी स्कूल के पास सिकोला, गैदी डबरी दुर्ग)।
6– अनुमानित लागत	रू. 24,63,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,78,275 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.05.2018
9– प्राक्कलन क.	**245/24.04.2018**
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	7.5% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.5%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 5809 दुर्ग दिनांक 10/09/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 81/57 दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री शंकर सिंह ठाकुर एवं श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 14 एवं 17 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	9/7/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री प्रमोद महोबीया
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित ।
4– निविदा विवरण	581 / 34432 / 01.05.2018 / 16.05.2018 / 17.05.2018 / 18.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप बी) (चार स्थानों पर–पचरीपारा 01 पचरीपारा 02 पचरीपारा (बांसपारा) 03 पचरीपारा 05 दुर्ग)।
6– अनुमानित लागत	रू. 24,63,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,60,787 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**244/24.04.2018**
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	8.21% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.21%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही—
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 59 / 09 दुर्ग दिनांक 10/07/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ~~जे.के. समैया~~ सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~A/58~~ दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	9/7/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4– निविदा विवरण	570 / 33636 / 21.04.18 / 07.05.18 / 08.05.18 / 09.05.18
5– कार्य स्थल का विवरण	लुचकी पारा दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,35,410 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**312/07.07.2018**
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	5.00% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.00%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 60 / 9 दुर्ग दिनांक 10 / 7 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जे.के.राजपूत सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5/59 दिनांक 10.2.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /20

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	13.7.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री तिरूपति इंटरप्राइजेस
3— कार्य का नाम	उद्यान में पाथवे ओपन जिम निर्माण।
4— निविदा विवरण	603 / 35159 / 09.05.2018 / 24.05.2018 / 25.05.2018 / 26.05.201
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 न्यु जनता मार्केट उद्यान में पाथवे ओपन जिम निर्माण
6— अनुमानित लागत	रू. 10,00,000 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,02,200 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9— प्राक्कलन क्र.	713/06.02.2018
10— मद	राज्यसभा सांसद निधि
11—स्वीकृत दर	19.78% below sor
12—अमानत राशि	अमानत राशि ऑन लाईन एवं बीओबी का अन्तर का एफडीआर क्र. 893053 / 03.07.2018 राशि 97,800 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19.78%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/07/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 6111

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1760 दिनांक 16.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
16.7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /20

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	16.07.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	574 / 33642 / 21.04.18 / 07.05.18 / 08.05.2018 / 09.05.18
5— कार्य स्थल का विवरण	भाठा पारा बघेरा दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,46,626 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9— प्राक्कलन क.	**304/03.07.2018**
10— मद	खनिज मद
11—स्वीकृत दर	3.01% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.201 से 3.01%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्ष / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 17/07/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 62

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/61 दिनांक 17.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
17.7.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	18.7.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	575 / 33661 / 23.04.18 / 08.05.2018 / 09.05.2018 / 10.05.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	इंदिरा नगर बघेरा दुर्ग में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5,63,590 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,35,185 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.05.2018
9— प्राक्कलन क्र.	313/07.07.18
10— मद	खनिज मद
11—स्वीकृत दर	5.04% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.04%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/07/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 63
प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/62 दिनांक 18.07.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
18/7/

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /20

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	16.7.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री साकेत कुमार सिंह
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	488 / 29173 / 23.02.18 / 15.03.18 / 16.03.18 / 19.03.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 03 में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 8.70 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,97,218 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.18
9— प्राक्कलन क्र.	**90/30.11.17**
10— मद	मान. राज्यसभा सदस्य मोतीलाल वोरा निधि
11—स्वीकृत दर	19.86%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	इंडियन बैंक का एफडीआर क्र. 3107 / 14.03.18 राशि 6525 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0003189 / 13.07.18 राशि 85800 /
13—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19.86%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 65/9 दुर्ग दिनांक 18/07/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/64 दिनांक 18.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती भारती बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 03 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
16.7.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	13.7.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3— कार्य का नाम	भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	489 / 29052 / 21.02.18 / 08.03.18 / 09.03.18 / 12.03.18
5— कार्य स्थल का विवरण	शीतला मंदिर के बाजू भवन के प्रथम तल का निर्माण हेतु दुर्ग (श्री जलाराम सांस्कृतिक भवन, साक्षरता भवन) भवन निर्माण हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,40,100 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.18
9— प्राक्कलन क्र.	**43/09.08.17**
10— मद	मान. सांसद लोकसभा ताम्रध्वज साहू निधि
11—स्वीकृत दर	15.99% below sor
12—अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर.क्र. 879770 / 03.11.17 राशि 7500 एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 879989 / 12.07.2018 राशि 60,000 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.99%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 6419 दुर्ग दिनांक 18/07/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री गिरीश दीवान उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/13. दिनांक 18.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
16.7.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन
ठेकेदार, (मो.नं. 98271–12381)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 02 दीपक गुप्ता हाउस से उमानाथ ठाकुर के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.78 लाख (तीन लाख अठहत्तर हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,76,242 / –(दो लाख छिहत्तर हजार दो सौ बयालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र क्रमांक 508 / ले.अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09. 01.2018.

6–प्राक्कलन क्र. – 2017–18

7. मद – अधोसंरचना मद (30.02 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.92% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1195 दुर्ग, दिनांक 11 / 7 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती ममता देवांगन "पार्षद" वार्ड क्र. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद माझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री जयप्रताप सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :— 1—कार्य का नाम — मूत्रालय निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 30 इंदिरा मार्केट में अग्रवाल मेचिंग के पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 0.50 लाख (पचास हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 47,500 / —(सैतालिस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.05.2018

6— कार्य अवधि — 01 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

1

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/7 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1151 5

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भोला महोबिया, ''पार्षद'' वार्ड क. 30 दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री आर.के.पाण्डेय, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
11/7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री जयप्रताप सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1–कार्य का नाम – नाली एवं सड़क संधारण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं. 30 इंदिरा मार्केट में कुँआ के पास ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 0.39 लाख (उन्चालिस हजार रूपये मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 37,050 / –(सैतीस हजार पचास रूपये मात्र) ।

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.05.2018

6– कार्य अवधि – 01 माह

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/7 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1165

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री भोला महोबिया, ''पार्षद'' वार्ड क. 30 दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री आर.के.पाण्डेय, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :— 1—कार्य का नाम — सीमेन्ट सडक कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं 02 राजीव नगर पुरानी बस्ती से दीपक गुप्ता के घर से उमा ठाकुर के घर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.76 लाख (चार लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,81,752 /—(तीन लाख इक्यासी हजार सात सौ बावन रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालन का प्रत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—मद. — अधो संरचना मद 30.00करोड

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **19.80% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1261/5 दुर्ग, दिनांक 20/7 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री ममता देवांगन''पार्षद'',वार्ड क. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702–58492)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1—कार्य का नाम — आवश्यम मरममत कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 40 स्थित अम्बेडकर भवन में ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)

4— स्वीकृत दर — 3.40% एस0ओ0आर0से कम (01.01.2015)

5—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,43,934 /—(एक लाख तिरालिस हजार नौ सौ चौतिस रू. मात्र) ।

6—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय स्वीकृत दिनांक 15.05.2018

7—मद. — संधारण मद

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **3.40% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 20/ 7 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1235
प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती नजहत परवीन''पार्षद'',वार्ड क. 40 सुराना कालेज वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री पु0 आरती उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702–58492)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1—कार्य का नाम — सड़क मरममत कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 41 केलाबाड़ी सुभाष नगर में ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,15,320 /—(एक लाख पन्द्रह हजार तीन सौ बीस रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय स्वीकृत दिनांक 26.05.2018

6—मद. — संधारण मद

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.90% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 124/5 दुर्ग, दिनांक 20/7 /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री हमीद खोखर''पार्षद'',वार्ड क. 41 केलाबाड़ी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री पु0 शर्मा ..... उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–28500)

विषय :– 1– कार्य का नाम – **सीमेन्टीकरण कार्य ।**

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 42 कसारीडीह रिपेश पेंटर दुकान के पास ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.76 लाख (तीन लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,05,312 / – तीन लाख पॉच हजार तीन सौ बारह रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का.पत्र क. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6– प्राक्कलन क. – 17–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **18.80% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1255 दुर्ग दिनांक 20/7 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ~~दीपक~~ प्रकाश गीते ''पार्षद'' वार्ड क. 42 कसारीडीह वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
~~नगर~~ पालिक निगम दुर्ग.
20/7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—

1— कार्य का नाम — सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 41 शिवाजी चौक केलाबाड़ी डी.के.सोनी, एच.यू. खांन घर के सामने ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,52,648 /—(दो लाख बावन हजार छैः सौ अड़तालिस रू. मात्र) ।

5— स्वीकृति दिनांक — अधो संरचना मद 30.00 करोड

6— मद. — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक / 508 / चरी / ले—अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **20.80% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें। ~~घरकामें गारंटी 03 वर्ष के लिए 51 रु.~~ जमा करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 20/2 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1315

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री हमीद खोखर ''पार्षद'',वार्ड क्र. 41, केलाबाड़ी दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री जगदीश केश्रवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— कु0 भारती ठाकुर , उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—

1— कार्य का नाम — सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 03 मठपारा अजय चौहान के घर से आनंद भवन के मकान तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 2.38 लाख (दो लाख अड़तीस हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,88,496 /—(एक लाख अठासी हजार चार सौ छियान्बे रू. मात्र) ।

5— स्वीकृति दिनांक — अधो संरचना मद 30.00 करोड

6— मद. — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक / 508 / चरी / ले—अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **20.80% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए **5%** रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 20/2 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1305

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती भारती बंजारे ''पार्षद'',वार्ड क्र. 03, मठपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—

1— कार्य का नाम — सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 07 एल्डरमेन श्रीमती शकिला बेगम के घर से सजद खान के घर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 4.81 लाख (चार लाख इक्यासी हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,90,091 /—(तीन लाख नब्बे हजार इकान्बे रू. मात्र) ।

5— स्वीकृति दिनांक — अधो संरचना मद 30.00 करोड

6— मद. — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक / 508 / चार. / ले—अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **18.90% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1295 दुर्ग, दिनांक 29 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती विभा नायक ''पार्षद'',वार्ड क्र. 07, शिक्षक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–

1– कार्य का नाम – सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड कं. 39 डिपरापारा प्रित पटेल के मकान पास ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.93 लाख (एक लाख तिरान्बे हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,47,066 /–(एक लाख सैतालिस हजार छैछठ रू. मात्र) ।

5– स्वीकृति दिनांक – **अधोसंरचना मद 30.00 करोड़**

6– मद. – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र कमांक / 508 / चार. / ले–अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **23.80% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1229/5 दुर्ग, दिनांक 20/2 /2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती शकुन ढीमर''पार्षद'',वार्ड क. 39, कचहार वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप कुमार मारोटी, (87702-58492)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :—
1— कार्य का नाम — सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड कं. 59 कातुलबोर्ड दयालू यादव के घर से के.जी.एन. ब्राईलर तक ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 4.60 लाख (चार लाख साठ हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,01,120 /—(चार लाख एक हजार एक सौ बीस रू. मात्र) ।
5— स्वीकृति दिनांक — अधोसंरचना मद 30.00 करोड
6— मद. — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रमांक / 508 / चार. / ले—अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **12.40% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 127/5 दुर्ग, दिनांक 20/7 / 2018

प्रतिलिपि :—
1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शिवेन्द्र परिहार ''पार्षद'',वार्ड क्र. 59, कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 बी0के0कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 81035—20300)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 21 आशानगर क्षेत्र प्रजापति घर से तिरपुड़े लक्ष्मी किराना स्टोर्स, आटा चक्की से देवांगन के मकान एवं अशोक ठाकुर से सहारे तथा पल्टू देवांगन के घर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 16.69 लाख (सोलह लाख उन्हत्तर हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 13,13,503 / — तेरह लाख तेरह हजार पॉच सौ तीन रू. मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 4693 / चार / लेअनु. / 16—17 नया रायपुर दिनांक 22.04.2017

6— प्राक्कलन क्र. — 16—17

7— मद — अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.30% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1325 दुर्ग दिनांक 20/7 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अरूण सिंह ''पार्षद'' वार्ड क्र. 21 तितुरडीह दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महाशक्ती कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 94799–35786)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 49 विद्युत नगर गली नं. 04 में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 6.52 लाख (छैः लाख बावन हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,76,025 / – (चार लाख छिहत्तर हजार पचीस रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 17–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.99% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1315 दुर्ग दिनांक 26 / 7 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री भास्कर कुण्डले, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 49 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93299—50050)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 19 कैलाश नगर में पटू टेलर के सामने तातू देवांगन एवं शारदा मंदिर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 5.67 लाख (पॉच लाख छड़सठ हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,37,724 / —(चार लाख सैतीस हजार सात सौ चौबिस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **22.80% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1380/5 दुर्ग, दिनांक 26/7 /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— **श्री प्रमोद पाटिल,"पार्षद" वार्ड क्र. 19** शहीद भगत सिंह वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0 ग्रुप
ठेकेदार, (मो.नं. 94799–35786)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 17 औद्योगिक नगर में गायत्री मंदिर ज्ञानिता टिम्बर तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 33.13 लाख (तैतीस लाख तेरह हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 24,00,268 /– (चौबिस लाख दो सौ अड़सठ रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 17–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **27.55% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1405 दुर्ग दिनांक 26/5/2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री देवनाराण चंद्राकर''पार्षद'' वार्ड क्र. 17 औद्योगिक नगर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–28500)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 15 अमन ठाकुर के घर से स्कूल के पीछे खोरबाहरिन के मकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.78 लाख (तीन लाख अठहत्तर हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,89,548 / –(दो लाख नवासी हजार पॉच सौ अड़तालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क्र. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1741/5 दुर्ग, दिनांक 26/7 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लता ठाकुर''पार्षद'' वार्ड क्र. 15 सिकोला बस्ती, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—28500)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 35 रामदेव मंदिर वार्ड तालाब क्षेत्र पार्षद के घर के पीछे ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.90 लाख (चार लाख नब्बे हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,69,460 / —(तीन लाख उन्हत्तर हजार चार सौ साठ रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.60% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1042/5 दुर्ग, दिनांक 26/2/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री कुलेश्वर साहू''पार्षद'' वार्ड क. 35 रामदेव मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–28500)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 24 आमदी मंदिर वार्ड में महावीर जैन मंदिर के पास।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.85 लाख (तीन लाख पचासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,91,060/–(दो लाख इकन्बे हजार साठ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क./508 /चार/ ले.अनु./2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/ 1444/5 दुर्ग, दिनांक 26/7/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता किंगरानी''पार्षद'' वार्ड क. 24 आमदी मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

/ / कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग / /

—:: आदेश ::—

क्रमांक..... / लो0क0वि0अ0 / 2018 / दुर्ग दुर्ग, दिनाक .....

प्रति,

मे. संज्ञा कंस्ट्रक्शन
ठेकेदार दुर्ग (छ.ग.)

विषय :— वार्ड क्र. 49 विद्युत नगर में द्विवेदी काम्पलेक्स के सामने उद्यान निर्माण।
संदर्भ :— कार्यादेश क्र. / लो.क.वि.अ. / 2018 / 31 दुर्ग दिनांक 07.06.2018

——00——

विषयांतर्गत लेख्य है कि संदर्भित आदेश के द्वारा विषयांकित स्थल पर उद्यान निर्माण हेतु आदेशित किया गया था भूमि विवाद होने के कारण माननीय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, श्री गिरीश कुमार मण्डावी दुर्ग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 के पालन में आगामी आदेश तक निर्माण कार्य बन्द रखें। आदेशित दिनांक के पश्चात किसी प्रकार के निर्माण कार्य किये जाने पर आपकी स्वतः की जिम्मेदारी होगी।

सही

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
दिनांक 30/07/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ0 / 2018 / 439

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 अरूण वोरा जी विधायक, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2— मान्0 महापौर नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4— आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6— श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
7— कु. अर्पणा शेलारे उप—अभियंता नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
8— श्री भास्कर कुंडले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ।
9— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	30.7.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3– कार्य का नाम	बस स्टाप एवं नाली निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	642 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 11 शंकर नगर में बस स्टाप एवं नाली निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 1,99,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,69,150 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**340/22.07.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2015–16**
11–स्वीकृत दर	15% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37791932653 / 04. 07.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र.
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 31/7/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 67

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ..... उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 11/66 दिनांक 31.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती रीता बजाज पार्षद वार्ड क्र. 11 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
31.7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0 ग्रुप
ठेकेदार, (मो.नं. 94799–35786)

विषय :— 1— कार्य का नाम — **सीमेन्टीकरण कार्य ।**
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 49 पंचशील सेक्टर "ए" हाउसिंग सोसायटी सड़क नं. 01 मोबाईल टॉवर से विजय शर्मा के घर तक ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,66,559 / — (पॉच लाख छैछठ हजार पॉच सौ उन्सठ रू.) मात्र ।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / लेअनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6— प्राक्कलन क्र. — **17—18**
7— मद — **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **27.55% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1331/5 दुर्ग दिनांक 26/7/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भास्कर कुण्डले, "पार्षद" वार्ड क्र. 49 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
26/7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया,
ठेकेदार, (मो.नं. 94255–50011)

विषय :– 1– कार्य का नाम – **सीमेन्टीकरण कार्य ।**
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 52 महाराणा प्रताप नगर हनोदा रोड,केनाल से अभय सदन, अजय वर्मा घर के सामने ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 23.37 लाख (तेईस लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 17,15,591 / – (सत्रह लाख पन्द्रह हजार पॉच सौ इकान्बे रू.) **मात्र ।**
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 11036 / चार / लेअनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016
6– प्राक्कलन क्र. – **16–17**
7– मद – **अधोसंरचना (40.00 करोड़)**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.59% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1A5 / 5 दुर्ग दिनांक 26 / 7 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ~~अंकुर अग्रवाल~~ उपस्थित कर्मचारी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—28500)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 02 राजीव नगर शिवनगर गोविन्द देवांगन से सोनी के मकान तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.45 लाख (चार लाख पैतालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,28,410 / —(तीन लाख अठाईस हजार चार सौ दस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 135/5 दुर्ग, दिनांक 26/2/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती ममता देवांगन "पार्षद" वार्ड क्र. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री सजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन
ठेकेदार, (मो.नं. 98271–12381)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 59 दयालू यादव के मकान से के.जी.एन.ब्राईलर तक।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.78 लाख (दो लाख अठहत्तर हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,02,245/–(दो लाख दो हजार दो सौ पैतालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508/ले.अनु./17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7. मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.25% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/ 117/5 दुर्ग, दिनांक 11/7/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शिवेन्द्र परिहार ''पार्षद'' वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 त्रिमूर्ती कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 98274–64247)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड में संतबीर के मकान से गन्नू यादव एवं अन्य स्थानों पर ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 22.88 लाख (बाईस लाख अठासी हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 17,62,192 / –(सत्रह लाख बैसठ हजार एक सौ बयान्बे रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का.प.क. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 / 11036 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6– प्राक्कलन क. – 45 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 122/5 दुर्ग दिनांक 17/7 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मॉडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती शकुन ढीमर''पार्षद'' वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 भारती, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
17/7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	30.7.2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	सीमेंटीकरण, फ्लोरिंग, पेवर ब्लाक टाईल्स आदि निर्माण।
4– निविदा विवरण	643 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 21 तितुरडीह शा. उच्च. मा. स्कूल के मैदान में सीमेंटीकरण, फ्लोरिंग, पेवर ब्लाक टाईल्स आदि निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2,00,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,80,020 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**213/07.04.18**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	9.99% below sor
12–अमानत राशि	आईडीबीआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 20955 / 06.07.2018 राशि 2000 /
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9.99%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 30/7/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 6619

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ..... उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 30.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया,
ठेकेदार, (मो.नं. 94255–50011)

विषय :– 1– कार्य का नाम – **सीमेन्टीकरण कार्य ।**
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 52 महाराणा प्रताप नगर हनोदा रोड,केनाल से अभय सदन, अजय वर्मा घर के सामने ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 23.37 लाख (तेईस लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 17,15,591 / – (सत्रह लाख पन्द्रह हजार पॉच सौ इकान्बे रू.) **मात्र ।**
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 11036 / चार / लेअनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016
6– प्राक्कलन क्र. – **16–17**
7– मद – **अधोसंरचना (40.00 करोड़)**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.59% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1A5 / 5 दुर्ग दिनांक 26 / 7 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ~~अंकुर अग्रवाल~~ उपस्थित कर्मचारी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—28500)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 02 राजीव नगर शिवनगर गोविन्द देवांगन से सोनी के मकान तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.45 लाख (चार लाख पैतालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,28,410 / —(तीन लाख अठाईस हजार चार सौ दस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 135/5 दुर्ग, दिनांक 26/2/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती ममता देवांगन "पार्षद" वार्ड क्र. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री सजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन
ठेकेदार, (मो.नं. 98271–12381)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 59 दयालू यादव के मकान से के.जी.एन.ब्राईलर तक।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.78 लाख (दो लाख अठहत्तर हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,02,245/–(दो लाख दो हजार दो सौ पैतालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508/ले.अनु./17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7. मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.25% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/ 117/5 दुर्ग, दिनांक 11/7/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शिवेन्द्र परिहार ''पार्षद'' वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 त्रिमूर्ती कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 98274–64247)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड में संतबीर के मकान से गन्नू यादव एवं अन्य स्थानों पर ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 22.88 लाख (बाईस लाख अठासी हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 17,62,192 / –(सत्रह लाख बैसठ हजार एक सौ बयान्बे रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का.प.क. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 / 11036 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6– प्राक्कलन क. – 45 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 122/5 दुर्ग दिनांक 17/7 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मॉडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती शकुन ढीमर''पार्षद'' वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 भारती, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
17/7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	30.7.2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	सीमेंटीकरण, फ्लोरिंग, पेवर ब्लाक टाईल्स आदि निर्माण।
4– निविदा विवरण	643 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 21 तितुरडीह शा. उच्च. मा. स्कूल के मैदान में सीमेंटीकरण, फ्लोरिंग, पेवर ब्लाक टाईल्स आदि निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2,00,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,80,020 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**213/07.04.18**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	9.99% below sor
12–अमानत राशि	आईडीबीआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 20955 / 06.07.2018 राशि 2000 /
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9.99%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 30/7/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 6619

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ..... उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 30.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	30.7.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3– कार्य का नाम	बस स्टाप एवं नाली निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	642 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 11 शंकर नगर में बस स्टाप एवं नाली निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 1,99,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,69,150 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**340/22.07.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2015–16**
11–स्वीकृत दर	15% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37791932653 / 04. 07.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र.
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 31/7/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 67

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ..... उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 11/66 दिनांक 31.7.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती रीता बजाज पार्षद वार्ड क्र. 11 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
31.7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0 ग्रुप
ठेकेदार, (मो.नं. 94799–35786)

विषय :— 1— कार्य का नाम — **सीमेन्टीकरण कार्य ।**
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 49 पंचशील सेक्टर "ए" हाउसिंग सोसायटी सड़क नं. 01 मोबाईल टॉवर से विजय शर्मा के घर तक ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,66,559 / — (पॉच लाख छैछठ हजार पॉच सौ उन्सठ रू.) मात्र ।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / लेअनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6— प्राक्कलन क्र. — **17—18**
7— मद — **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **27.55% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1331/5 दुर्ग दिनांक 26/7/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भास्कर कुण्डले, "पार्षद" वार्ड क्र. 49 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
26/7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	4.12.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री गेडाम एण्ड संस**
3– कार्य का नाम	शहरी क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र निर्माण ।
4– निविदा विवरण	633 / 38557 / 26.06.2018 / 06.07.2018 / 07.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	शहरी क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र निर्माण पांच स्थानों पर विद्युतीकरण सहित (नयापारा, शंकर नगर, गंजपारा, पोलसायपारा, तमेरपारा)
6– अनुमानित लागत	रू. 17.35 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 15,59,765 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**228/19.04.2018**
10– मद	**खनिज मद**
11–स्वीकृत दर	10.10% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन एवं आंध्रा बैंक का अन्तर का एफडीआर क्र. 881168 / 01.08.2018 राशि 1735 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.10% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 69 दुर्ग दिनांक 07/08/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A1/68 दिनांक 7.12.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	..... 4.8.18 .....
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री गेडाम एण्ड संस**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य।
4– निविदा विवरण	637 / 38516 / 25.06.2018 / 05.07.2018 / 06.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप ई) (चार स्थानों पर बघेरा भाठापारा–अ, इंदिरा नगर बघेरा–ब, इंदिरा नगर बघेरा, मुसल बस्ती दुर्ग।
6– अनुमानित लागत	रू. 24.63 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,14,237 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**247/24.04.2018**
10– मद	**खनिज मद**
11–स्वीकृत दर	10.10% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन एवं आंध्रा बैंक का अन्तर का एफडीआर क्र. 881170 / 01.08.2018 राशि 2463 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.10% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 71 दुर्ग दिनांक 07 / 8 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 17/70 दिनांक 7.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	4.8.18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री लहुरिया कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य।
4— निविदा विवरण	640 / 38535 / 25.06.2018 / 05.07.2018 / 06.07.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	मिलपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित।
6— अनुमानित लागत	रू. 6.18 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,55,582 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.07.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**250/24.04.2018**
10— मद	**खनिज मद**
11—स्वीकृत दर	10.10% below sor
12—अमानत राशि	अमानत राशि ऑन लाईन एवं यूको बैंक का अन्तर का एफडीआर क्र. 073436 / 30.07.2018 राशि 1000 /
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.10% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 74 दुर्ग दिनांक 7 / 8 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—कु. भारती ठाकुर उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/73 दिनांक 7.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री आशीष दुबे पार्षद वार्ड क्र. 38 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	4.8.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री गेडाम एण्ड संस**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य।
4– निविदा विवरण	639 / 38530 / 25.06.2018 / 05.07.2018 / 06.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप जी) (चार स्थानों पर मुसलमान बस्ती, केलाबाड़ी, केलाबाड़ी ईरानीडेरा, कुआँ चौक डिपरा पारा दुर्ग।
6– अनुमानित लागत	रू. 24.63 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,14,237 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**249/24.04.2018**
10– मद	**खनिज मद**
11–स्वीकृत दर	10.10% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन एवं आंध्रा बैंक का अन्तर का एफडीआर क्र. 881169 / 01.08.2018 राशि 2463 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.10% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 70 दुर्ग दिनांक 07 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/69 दिनांक 7.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
07.8 नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	4-8-18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3— कार्य का नाम	संधारण कार्य।
4— निविदा विवरण	645 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 24 माँ बम्लेश्वरी उद्यान आमदी मंदिर वार्ड में संधारण कार्य कराये जाने हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 2,00,000 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,89,880 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**273/07.06.2018**
10— मद	**मा. महापौर निधि**
11—स्वीकृत दर	5.06% below sor
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37560911976 / 27.02.2018 राशि 3000
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.06% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 68 दुर्ग दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री व्ही. पी. मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/67 दिनांक 7.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती कविता किंगरानी पार्षद वार्ड क्र. 24 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	4.8.18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री एस.बी. कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य।
4— निविदा विवरण	638 / 38518 / 25.06.2018 / 05.07.2018 / 06.07.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप एफ) (चार स्थानों पर गांधी नगर स्लाटर हाउस, पोटिया कला क्रांति चौक, बुद्धविहार अ शंकर नगर, बुद्धविहार ब शंकर नगर दुर्ग।
6— अनुमानित लागत	रू. 24.63 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,65,960 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.07.2018
9— प्राक्कलन क.	**248/24.04.2018**
10— मद	**खनिज मद**
11—स्वीकृत दर	8% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 73 दुर्ग दिनांक 07 / 8 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री ए.के. साहू सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री .....उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 7722 दिनांक 7.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	4.8.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री एस.बी. कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य।
4– निविदा विवरण	636 / 38505 / 25.06.2018 / 05.07.2018 / 06.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप ए) (चार स्थानों पर पंचशील नगर– 01, पंचशील नगर–02, नयापारा, नयापारा 03 दुर्ग।
6– अनुमानित लागत	रू. 24.63 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,65,960 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**162/24.04.2018**
10– मद	**खनिज मद**
11–स्वीकृत दर	8% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 72 दुर्ग दिनांक 4 / 8 /2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जे.ई. साहिबा सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ...../..... दिनांक 7.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन,
ठेकेदार, (मो.नं. 98271—12341)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 10 बाबूलाल शर्मा के घर से कान्हा राजपूत के घर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.92 लाख (एक लाख बयान्बे हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,40,640 / —(एक लाख चालिस हजार छः सौ चालिस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क्र. — 2017—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.75% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1446/5 दुर्ग, दिनांक 30/7 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री चंद्रशेखर चंद्राकर "पार्षद" वार्ड क्र. 10 शंकर नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0सोहगड़ाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 95893—40000)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 21 तितुरडीह मुकुट नगर श्रीमती एम.एस.दवे घर के पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 6.54 लाख (छैः लाख चव्वन हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,23,265 / —(पॉच लाख इतेईस हजार दो सौ पैसठ रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1515 दुर्ग, दिनांक 8/8/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अरूण सिंह"पार्षद" वार्ड क. 21 तितुरडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री अरूण वैष्णव, (97550–94115)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :–

1–कार्य का नाम – पोताई कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 19 तितुरडीह कैलाश नगर प्राथमिक शाला भवन।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.46 लाख (एक लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,31,984 / – (एक लाख इक्तीस हजार नौ सौ चौरासी रू. मात्र) ।

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय स्वीकृत दिनांक 06.08.2018.

6–मद. – संधारण मद

7–प्रकरण कमांक – 314 / 30.01.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.60% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 8 / 8 / 2018

8/10/18 पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 153/5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त महोदय, नगर पालिक नगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4– मान्0 प्रभारी महोदय, नगर पालिक नगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री प्रमोद पाटिल, ''पार्षद''वार्ड क. 19 तितुरडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री प्रमोद महोबीया,
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 25 गायत्री मंदिर वार्ड केवल भवन के बगल गली में।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 5.78 लाख(पांच लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,55,984 /—(चार लाख पचपन हजार नौ सौ चौरासी रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — ~~509/15.12.17~~ 508/9.1.18

7—मद. — अधोसंरचना मद 30.00 करोड़

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.11% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 9/10 /2018

82/10/18

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1615

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 ~~प्रभारी,~~ नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजकुमार नारायणी पार्षद'',वार्ड क्र. 25 गायत्री मंदिर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री ~~आर.के.जैन~~ सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :— 1—कार्य का नाम — सीमेन्ट सडक कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 32 अल्का टायपिंग,दिगम्बर जैन मंदिर के पीछे गली एवं दिगम्बर धर्मशाला के से सदर बाजार रोड ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.32 लाख (चार लाख बत्तीस हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,80,590 /—(तीन लाख अस्सती हजार पांच सौ नब्बे रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 152 / 15.12.2017

7—मद. — अधो संरचना मद 30.00 करोड

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.90% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

83
10/8/18

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 156/5 दुर्ग, दिनांक 9 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री सोहन जैन पार्षद'',वार्ड क्र. 32 सदर बाजार ~~बोरसी,~~ दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
9/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 60 कातुलबोर्ड साहू के घर से चौहान के घर तक
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रूपये मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,37,336 /–(दो लाख सैतीस हजार तीन सौ छत्तीस रू. मात्र) ।
5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6–प्राक्कलन क्र. – 657 / 15.12.2017
7–मद. – अधो संरचना मद 30.00 करोड

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.44% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 9/0/2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 160/5
प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद'',वार्ड क्र. 60 नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए.आर.रहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	संधारण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वॉर्ड क्र. 52 बोरसी माध्यमिक शाला का।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 1,25,100 /–(एक लाख पच्चीस हजार एक सौ रू. मात्र) ।
5–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 12.04.2018
6–प्राक्कलन क्र.	–	198 / 21.09.2017
7–मद.	–	संधारण मद

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 16.60% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 9/8/2018

05/10/18

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1599/5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती गायत्री साहू पार्षद'',वार्ड क्र. 52 बोरसी दक्षिण, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री प्रमोद महोबीया,
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :—

1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 21 सिंधिया नगर मुख्य मार्ग में।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 25.39 लाख(पचीस लाख उन्चालिस हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 18,91,301 /—(अठारह लाख इकान्वे हजार तीन सौ एक रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 490 / 15.12.2017

7—मद. — अधोसंरचना मद 30.00 करोड़

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.51% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/10/2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1577

प्रतिलिपि :—

86
10/10/18

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अरूण सिंह पार्षद'',वार्ड क्र. 21 तितुरडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :–

1–कार्य का नाम – सीमेन्ट सडक कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 15 सिकोला बस्ती तालाब के किनारे संजय सप्रे घरें के पास।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 4.82 लाख (चार लाख बयासी हजार रूपये मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,20,304 /–(चार लाख बीस हजार तीन सौ चार रू. मात्र) ।

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क्र. – 443 / 15.12.2017

7–मद. – अधो संरचना मद 30.00 करोड

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 9/10/2018

07
9/10/18

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 155/5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लता ठाकुर पार्षद'',वार्ड क्र. 15 सिकोला बस्ती दक्षिण, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
9/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री व्ही0एस0व्ही0 ग्रुप
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :—

1—कार्य का नाम — सीमेंटीकरण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 17 कादम्बरी नगर बंसल के घर से संतोष शर्मा जीम एवं जगीरा से वकील संतोष साहू के घर तक।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 11.30 लाख (ग्यारह लाख तीस हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 8,59,817 / —(आठ लाख उन्सठ हजार आठ सौ सत्रह रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 461 / 15.12.2017

7—मद. — अधो संरचना मद 30.00 करोड

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.91% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

88
3/8/18

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 26/7 /2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1395

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— जोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री देवनारायण चन्द्राकर पार्षद",वार्ड क्र. 17 औद्योगिक नगर उत्तर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए.आर.रहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :–

1–कार्य का नाम – सीमेन्ट सडक कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 25 बजरंग नगर कंडरा पारा में मनहरण साहू के घर से गीता बाई पवार के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.91 लाख (तीन लाख इकान्बे हजार रूपये मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,43,298 /–(तीन लाख तिरालिस हजार दो सौ अंठान्बे रू. मात्र) ।

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क्र. – 531 / 15.12.2017

6–मद. – अधो संरचना मद 30.00 करोड

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 9 / 10 / 2018

89
9/10/18

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 15A/5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– ~~जोडल~~ अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री [illegible] "पार्षद", वार्ड क्र. 25 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :—

1—कार्य का नाम	—	नाली निर्माण एवं संधारण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क्र. 54 पोटिया कला में कामटे आटा चक्की के पास।
3—कार्य की अनु.लागत	—	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 1,18,800 /—(एक लाख अट्ठारह हजार आठ सौ रू. मात्र) ।
5—स्वीकृति दिनांक	—	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 18.06.2018
6—प्राक्कलन क्र.	—	670 / 15.01.2018
7—मद.	—	संधारण मद

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 9/10/2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 150/85

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अनूप चंदानिया पार्षद",वार्ड क्र. 54 पोटियाकला दक्षिण, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री [illegible] उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महाशक्ती कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 94799–35786)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 49 विद्युत नगर गली नं. 04 में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 6.52 लाख (छैः लाख बावन हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,76,025 / – (चार लाख छिहत्तर हजार पचीस रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 17–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.99% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1315 दुर्ग दिनांक 26 / 7 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री भास्कर कुण्डले, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 49 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93299—50050)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 19 कैलाश नगर में पटू टेलर के सामने तातू देवांगन एवं शारदा मंदिर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 5.67 लाख (पॉच लाख छड़सठ हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,37,724 / —(चार लाख सैतीस हजार सात सौ चौबिस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **22.80% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1380/5 दुर्ग, दिनांक 26/7 /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— **श्री प्रमोद पाटिल,"पार्षद" वार्ड क्र. 19** शहीद भगत सिंह वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0 ग्रुप
ठेकेदार, (मो.नं. 94799–35786)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 17 औद्योगिक नगर में गायत्री मंदिर ज्ञानिता टिम्बर तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 33.13 लाख (तैतीस लाख तेरह हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 24,00,268 /– (चौबिस लाख दो सौ अड़सठ रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 17–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **27.55% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1405 दुर्ग दिनांक 26/5/2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री देवनाराण चंद्राकर''पार्षद'' वार्ड क्र. 17 औद्योगिक नगर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–28500)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 15 अमन ठाकुर के घर से स्कूल के पीछे खोरबाहरिन के मकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.78 लाख (तीन लाख अठहत्तर हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,89,548 / –(दो लाख नवासी हजार पॉच सौ अड़तालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क्र. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1741/5 दुर्ग, दिनांक 26/7 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लता ठाकुर''पार्षद'' वार्ड क्र. 15 सिकोला बस्ती, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—28500)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 35 रामदेव मंदिर वार्ड तालाब क्षेत्र पार्षद के घर के पीछे ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.90 लाख (चार लाख नब्बे हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,69,460 / —(तीन लाख उन्हत्तर हजार चार सौ साठ रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.60% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1042/5 दुर्ग, दिनांक 26/2/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री कुलेश्वर साहू''पार्षद'' वार्ड क. 35 रामदेव मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–28500)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 24 आमदी मंदिर वार्ड में महावीर जैन मंदिर के पास।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.85 लाख (तीन लाख पचासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,91,060/–(दो लाख इकन्बे हजार साठ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क./508 /चार/ ले.अनु./2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/ 1444/5 दुर्ग, दिनांक 26/7/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता किंगरानी''पार्षद'' वार्ड क. 24 आमदी मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

/ / कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग / /

—:: आदेश ::—

क्रमांक..... / लो0क0वि0अ0 / 2018 / दुर्ग दुर्ग, दिनाक .....

प्रति,

मे. संज्ञा कंस्ट्रक्शन
ठेकेदार दुर्ग (छ.ग.)

विषय :— वार्ड क्र. 49 विद्युत नगर में द्विवेदी काम्पलेक्स के सामने उद्यान निर्माण।
संदर्भ :— कार्यादेश क्र. / लो.क.वि.अ. / 2018 / 31 दुर्ग दिनांक 07.06.2018

——00——

विषयांतर्गत लेख्य है कि संदर्भित आदेश के द्वारा विषयांकित स्थल पर उद्यान निर्माण हेतु आदेशित किया गया था भूमि विवाद होने के कारण माननीय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, श्री गिरीश कुमार मण्डावी दुर्ग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 के पालन में आगामी आदेश तक निर्माण कार्य बन्द रखें। आदेशित दिनांक के पश्चात किसी प्रकार के निर्माण कार्य किये जाने पर आपकी स्वतः की जिम्मेदारी होगी।

सही

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
दिनांक 30/07/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ0 / 2018 / 439

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 अरूण वोरा जी विधायक, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2— मान्0 महापौर नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4— आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6— श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
7— कु. अर्पणा शेलारे उप—अभियंता नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
8— श्री भास्कर कुंडले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ।
9— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	09.8.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री नेशनल स्पोर्ट्स
3– कार्य का नाम	ओपन जिम गार्डन बेंच निर्माण।
4– निविदा विवरण	651 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 18 ओपन जिम गार्डन बेंच आदि।
6– अनुमानित लागत	रू. 4,00,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,36,554 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**223/09.04.2018**
10– मद	पार्षद निधि 2017–18
11–स्वीकृत दर	Non sor 336554/-
12–अमानत राशि	बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क्र. / दिनांक 50231 / 06.07.2018 राशि 4000
13–अवधि	02 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3,36,554 / नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 75 / 9 दुर्ग दिनांक 13/08/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 74 दिनांक 13.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	10.8.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री रीगल इंटरप्राइजेस
3– कार्य का नाम	पाथवे निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	648 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 27 पोलसाय पारा तालाब किनारे पाथवे निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 3,00,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,52,030 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**276/08.06.2018**
10– मद	महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	15.99% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक329788 / 20.09.16राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र.542117,016,329789,600 राशि 18000 /
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.99% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/08/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 7519

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/755 दिनांक 13.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र. 27 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
13.8.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–28500)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 52 आंगनबाड़ी केन्द्र क. 03 बोरसी बस्ती ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.48 लाख (तीन लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,72,136 / – (दो लाख बहत्तर हजार एक सौ छत्तीस रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 17–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1345 दुर्ग दिनांक 26/3/2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क. 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 148 दुर्ग, दिनांक 3/9/2018

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव
ठेकेदार, (मो.नं. 97550–94115)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 03 कृष्णा देवागन के घर से सरस्वती स्कूल तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.27 लाख (तीन लाख सताईस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,38,056 / –(तीन लाख अड़तीस हजार छप्पन रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1800/3 दुर्ग, दिनांक 3/09/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री मती भारती बंजारे"पार्षद" वार्ड क्र. 03 मठपारा वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री ~~जितेन्द्र समैया~~, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ~~आर0के0जैन,~~ उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव
ठेकेदार, (मो.नं. 97550–94115)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 04 बघेरा रोड साहू के घर से दुष्यंत देवांगन के घर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.44 लाख (तीन लाख चवालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,49,916 / —(दो लाख उन्चास हजार नौ सौ सोलह रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.35% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 3/9/2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1479/S

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री दिनेश देवांगन "पार्षद" वार्ड क. 04 गयानगर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री आर0के0जैन, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2018

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 /

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290–28500)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 23 एकता परिसर, दीपक नगर मालवीय नगर में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.86 लाख (एक लाख छियासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,44,336 / –(एक लाख चवालिस हजार तीन सौ छत्तीस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 /चार/ ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क्र. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1A3/5

दुर्ग, दिनांक 26/2/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री विजय जलकारे"पार्षद" वार्ड क्र. 23 दीपक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
25/2

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजाराम साहू
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :–

1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 55 पुलगांव मिनी माता चौक से नदी रोड तक।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 7.07 लाख(सात लाख सात हजार रूपये मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 5,38,097 / –(पांच लाख अडतीस हजार संतानवे रू. मात्र) ।

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क्र. 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क्र. – 670 / 15.12.17

7–मद. – अधो संरचना मद 30.00 करोड

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.89% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 162/5 दुर्ग, दिनांक 14/09/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद'',वार्ड क्र. 55 पुलगांव दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री राजेन्द्र ढबाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजाराम साहू,
ठेकेदार, (मो.नं. 93290—68684)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 52 आर0के0फिटनेश जिम से रत्नामदेव एवं बिम्बलेश्वरी कालोनी में ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 7.97 (सात लाख सतान्बे हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 6,14,566 / —(छैः लाख चौदह हजार पॉच सौ छैछठ रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.89% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1635 दुर्ग, दिनांक 14/6 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती गायत्री साहू"पार्षद" वार्ड क. 52 बोरसी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह
ठेकेदार, (मो.नं. 93017—83192)

विषय :— 1—कार्य का नाम — ~~फ्लेक्सिंग~~ कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 08 तकियापारा नेहरू स्कूल में ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.50 (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,12,335 / —(एक लाख बारह हजार तीन सौ पैतीस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 12.04.2018.

6—प्राक्कलन क्र. — 2017—18

7— मद — संधारण मद -

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.11% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 16A/5 दुर्ग, दिनांक 14/8 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री बबला अब्दुल गनी"पार्षद" वार्ड क्र. 08 तकियापारा वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री बिमल कुमार सेक्सरिया,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 18 शक्ति नगर से हरिनगर मुख्य मार्ग में ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 39.57 लाख (उन्चालिस लाख सतावन हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 30,46,494 /— (तीस लाख छियालिस हजार चार सौ चौरान्वे रू.) मात्र।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 11036 / चार / ले. अनु. / 16—17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016.
6— प्राक्कलन क्र. — 2016—17
7— मद — अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.01% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1665 दुर्ग दिनांक 14/9 / 2018.

प्रतिलिपि :—
1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री दिलीप साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 18 औद्योगिक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह
ठेकेदार, (मो.नं. 93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 31 आपापुरा सिद्वार्थ नगर अबकारी भवन के पीछे ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.36 (दो लाख छत्तीस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,78,321 / –(एक लाख अठत्तर हजार तीन सौ इक्कीस रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क्र. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6–प्राक्कलन क्र. – 2017–18
7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.44% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1651 दुर्ग, दिनांक 11/10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती रचना "पार्षद" वार्ड क्र. 31 आपापुरा वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	13.8.18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री क्रेडिबल एसोसियेट्स**
3— कार्य का नाम	स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र निर्माण।
4— निविदा विवरण	635 / 38562 / 26.06.2018 / 06.07.2018 / 07.07.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	शहरी क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र निर्माण चार स्थानों पर विद्युतीकरण सहित ग्रुप स (सिकोला बस्ती, कैलाश नगर, करीहीडीह, शक्ति नगर)
6— अनुमानित लागत	रू. 13.89 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 12,70,935 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.07.18
9— प्राक्कलन क्र.	**342/04.08.2018**
10— मद	**खनिज मद**
11—स्वीकृत दर	8.50% below sor
12—अमानत राशि	ऑन लाईन जमा किया गया
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.50% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 7719 दुर्ग दिनांक 21 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री .....उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 7809 दुर्ग दिनांक 23/08/2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21.8.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री क्रेडिबल एसोसियेट्स
3– कार्य का नाम	स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र निर्माण।
4– निविदा विवरण	634 / 38570 / 26.06.2018 / 06.07.2018 / 07.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	शहरी क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र निर्माण चार स्थानों पर विद्युतीकरण सहित ग्रुप ब (पद्मनाभपुर ब, पोटिया कला उत्तर, पोटिया कला दक्षिण, केलाबाड़ी)
6– अनुमानित लागत	रू. 13.89 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 12,57,045 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.07.18
9– प्राक्कलन क.	**343/04.08.2018**
10– मद	**खनिज मद**
11–स्वीकृत दर	9.50% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन जमा किया गया
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9.50% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 7819 दुर्ग दिनांक 23 / 8 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री .....उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1177 दिनांक 23.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 7918 दुर्ग दिनांक 23 / 08 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21.8.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री हिनल कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	खेल मैदान में पाथवे निर्माण।
4– निविदा विवरण	647 / 266 / 26.06.2018 / 11.07.2018 / 12.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 03 गया नगर खेल मैदान में पाथवे निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2,00,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,72,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**275/07.06.2018**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	14% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37806232558 / 11.07.2018 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 37879989997 / 16.08.18 राशि 8000 /
13–अवधि	03 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23 / 8 / 2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 7919

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ~~दीपक सिन्हा~~ उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/178 दिनांक 23.8.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती भारती बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 03 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
~~नगर~~ पालिक निगम दुर्ग
23.8.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 टी0एस0 कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 98271–94210)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 09 राजकुमार चंद्राकर के घर के पीछे नरहर ताम्रकार घर के पास ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 4.86 लाख (चार लाख छियासी हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,80,149 / –(तीन लाख अस्सी हजार एक सौ उन्चास रू. मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का.पत्र क. 508 / चार / लेअनु. / 17–18 / ~~11036~~ नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6– प्राक्कलन क. – 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.78% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1725 दुर्ग दिनांक 17/8 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार''पार्षद'' वार्ड क. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह
ठेकेदार, (मो.नं. 93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53 पोटिया महामृत्यंजय मंदिर के पास, जयश्री गुडलिक के घर के पास ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.19 (दो लाख उन्नीस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,66,702 / –(एक लाख छैछठ हजार सात सौ दो रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संचा0 नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर का पत्र क. / 508 / चार / ले.अनु. / 2017–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.88% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 165/5 दुर्ग, दिनांक 14/6/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 बोरसी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 बजरंग ट्रेर्स
ठेकेदार, (मो.नं. 7000159886)

विषय :– 1– कार्य का नाम – **सीमेन्टीकरण कार्य ।**

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 47 रायपुर नाका बी0एस0पी0 क्वार्टर से गोडाउन तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 18.76 लाख (अठारह लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 14,82,227 /– (चौदह लाख बयासी हजार दो सौ सताईस रू.) मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / लेअनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016.

6– प्राक्कलन क. – 59 / 11.04.2016

7– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

8- [illegible] 23202/3.11.17

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 17/5 दुर्ग दिनांक 14/10 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री मती कविता तोडी,"पार्षद" वार्ड क. 47 सिविल लाईन, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री वर्षा इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :—

1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 38 मिलपारा खण्डेलवाल कालोनी में अरिहंत हाईट से पोटिया नाला तक

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 21.21 लाख(इक्कीस लाख इक्कीस हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 17,30,159 / —(सत्रह लाख तीस हजार एक सौ उन्सठ रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर का पत्र क. 508 / चार / ले.अनु. / 2017—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — **541 / 15.12.17**

7—मद. — **अधो संरचना मद 30.00 करोड**

8- ~~Awards~~ — 3229A5 / A.6.18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **22.10% कम एस0ओ0आर0 दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 25/8/2018

पृ0कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 176/5

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री आशीष दुबे पार्षद'',वार्ड क. 38 मिलपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— ~~कु. मास्ती ठाकुर~~, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

श्री जगदीश केशरवानी

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
25/8

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक 1/ /2018

श्री अरूण वैष्णव, (97550—94115)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1—कार्य का नाम — मरम्मत कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 19 तितुरडीह कैलाश नगर प्राथमिक शाला भवन।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.43 लाख (एक लाख तिरालिस हजार रूपये मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,29,701 / — (एक लाख उन्तीस हजार सात सौ चौरासी एक रू. मात्र) ।

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय स्वीकृत दिनांक 06.08.2018.

6—मद. — संधारण मद

7—प्रकरण कमांक — 2017—18.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.30% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/9 /2018

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1270/5
प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त महोदय, नगर पालिक नगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4— मान्0 प्रभारी महोदय, नगर पालिक नगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री प्रमोद पाटिल, "पार्षद" वार्ड क. 19 तितुरडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह
ठेकेदार, (मो.नं. 93017—83192)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी में सुभाष नगर नंदलाल साहू के मकान पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.42 (एक लाख बयालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,05,875 / —(एक लाख पॉच हजार आठ सौ पचहत्तर रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 12.04.2018.

6—प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — संधारण मद

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.44% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से .स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1676 दुर्ग, दिनांक 14/3/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री हमीद खोखर"पार्षद" वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 रूपेश्वरी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, (मो.नं. 79875—20671)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 23 दीपक नगर गली नं. 06 मुस्ताक अहमद के घर से अग्रवाल के घर तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 6,31,856 / — (छैः लाख इक्तीस हजार आठ सौ छप्पन रू.) मात्र ।

5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / लेअनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6— प्राक्कलन क. — 2017—18

7— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

8- डब्ल्यू ओ - 34928/7.5.18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1697/5 दुर्ग दिनांक 14/05 / 2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री विजय जलकारे,"पार्षद" वार्ड क. 23 दीपक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 विराट कंस्ट्रक्शन,
(मो.नं.94242–23248)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 47–48 मालवीय नगर चौक से पुलिस लाईन तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 44.01 लाख (चवालिस लाख एक हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 32,38,695 / – (बत्तीस लाख अड़तीस हजार छैः सौ पचान्बे रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 11036 / चार / ले. अनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016
6– प्राक्कलन क्र. – 61 / 11.04.2016
7– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)
8– सिस्टम कमांक – 31497 / 27.03.2018

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **26.41% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1235 दुर्ग दिनांक 14/8 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– जोनल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता तांडी ''पार्षद'' वार्ड क्र. 47 सिविल लाईन, रायपुर नाका दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्रीमती महेश्वरी ठाकुर पार्षद'' वार्ड क्र. 48 सिविल लाईन, पुलिस लाईन, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 विनय शर्मा,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 60 कातुलबोर्ड तिकोना गार्डन से श्याम पार्लर तक।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 4.70 (चार लाख सत्तर हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – 3,52,500 / –(तीन लाख बावन हजार पॉच सौ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क्र. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 129/5 दुर्ग, दिनांक 29/9/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती अल्का बाघमार"पार्षद" वार्ड क्र. 60 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री मनीष श्रीवास्तव,
(मो.नं.99261–46000)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड धनई के मकान से ओपवीस से ढीमर दास से मुकेश चंद्राकर के घर तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 13.51 लाख (तेरह लाख इकावन हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 10,11,763 / – (दस लाख ग्यारह हजार सात सौ तिरसठ रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 290 / 2017–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)
8– सिस्टम क. / दिनांक – 35378 / 11.05.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25.11% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1785 दुर्ग दिनांक 25/6/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती अल्का बाघमार,''पार्षद'' वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	31.8.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	झूला, फिसल पट्टी एवं अन्य सामग्री
4– निविदा विवरण	628 / 195 / 04.06.2018 / 19.06.2018 / 20.06.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 25 मे उद्यान निर्माण झूला फिसल पट्टी एवं अन्य सामग्री स्थापित करने हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,44,692 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.18
9– प्राक्कलन क्र.	**107/30.11.17**
10– मद	**पार्षद निधि 2016–17**
11–स्वीकृत दर	11.70% below sor & 282300/ Non sor
12–अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 145632 / 03.04.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र.0145271 / 18.08.2018 राशि 3126 /
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.70% below एसओआर एवं नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 04 / 9 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 8019

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/29 दिनांक 4.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
4.9.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, भिलाई (93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – **नाली निर्माण कार्य ।**

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 12 गजानन मंदिर के सामने रहगांवकर निवास से प्रफुल्ल जोशी के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.92 (दो लाख बयान्बे हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – 2,24,256 / –(दो लाख चौबिस हजार दो सौ छप्पन रू.मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 63 / 09.01.2018.

7– मद – **अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।**

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **23.20% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2615 दुर्ग, दिनांक 14/9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– **श्री रविन्द्र महाजन,"पार्षद" वार्ड क. 12 मोहन नगर,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह, (9301783192)
ठेकेदार, भिलाई

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 07 गंगाराम ठाकुर के घर के पास ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 2.95 लाख (दो लाख पचान्बे हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,34,820 / – (दो लाख चौतीस हजार आठ सौ बीस रू) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 38 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – –
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.40% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 8217/5 दुर्ग दिनांक 17/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती विभा नायक पार्षद'' वार्ड क्र. 07 शिक्षक नगर, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर.के.जैन सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, भिलाई (93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 15 करहीडीह श्रीराम साहू के घर से संपत के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 4.30 (चार लाख तीस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – 3,25,940 / –(तीन लाख पचीस हजार नौ सौ चालिस रू.मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 84 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **24.20% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2105 दुर्ग, दिनांक 17/9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लता ठाकुर"पार्षद" वार्ड क. 15 करहीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, भिलाई (93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 14 सिकोला भाठा सतीष घर से बिज्जू यादव के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.89 (दो लाख नवासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – 2,31,778 / –(दो लाख इक्तीस हजार सात, सौ अठहत्तर रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 77 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.80% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2915 दुर्ग, दिनांक 17/9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर सिंह ठाकुर"पार्षद" वार्ड क. 14 सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन, (98271—12381)
ठेकेदार, भिलाई दुर्ग.

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 12 विजय नगर बैंक कालोनी में देवांगन के घर से खरे के मकान तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 5.16 (पॉच लाख सोलह हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,92,882/—(तीन लाख बयान्बे हजार आठ सौ बयासी रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508/17—18/ रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 61/2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 32465 दिनांक 06.04.2018

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.86% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/ 225/5 दुर्ग, दिनांक 10/9/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री रविन्द्र महाजन"पार्षद" वार्ड क. 12 मोहन नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया, (94255–50011)
ठेकेदार, दुर्ग

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 38 आशिष खंडेलवाल के मकान के पास ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 5.79 लाख (पॉच लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,32,513 / – (चार लाख बत्तीस हजार पॉच सौ तेरह रू) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 160 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 35054 / 07.05.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.30% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2261 5 दुर्ग दिनांक 10/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री आशिष दुबे पार्षद'' वार्ड क. 38 मीलपारा, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह (93017–83192)
ठेकेदार, भिलाई.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 29 गिरधर यादव के घर से चंद्राकर के मकान पचरीपारा में।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.06 लाख (तीन लाख छैः हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,40,516 / – (दो लाख चालिस हजार पॉच सौ सोलह रू) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 144 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – –
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.40% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2215 दुर्ग दिनांक 10/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अजय दुबे पार्षद'' वार्ड क. 29 अस्पताल वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018.

श्री विजय सेक्सरिया,
(मो.नं. 942555–50011)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 18 लेखन सिन्हा से कुंआ चौक तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 6.95 लाख (छैः लाख पचान्बे हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 5,18,609 / – (पॉच लाख अठारह हजार छैः सौ नौ रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क्र. – 100 / 2017 / 18
7– सिस्टम कमांक – 34896 / 05.05.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.38% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2280/5
दुर्ग दिनांक 10/9 /2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री दिलीप साहू, पार्षद'' वार्ड क्र. 18 औद्योगिक नगर वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
9– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10– श्री ए0आर0 राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह (93017–83192)
ठेकेदार, भिलाई.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 10 आशिष वैष्णव के घर से साहू के घर तक।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,50,734/– (दो लाख पचास हजार सात सौ चौतिस रू) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508/चार/ले. अनु./17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 52/2017–18
7– सिस्टम कमांक – –
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.40% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/ 2291/5 दुर्ग दिनांक 18/9 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शेखर चंद्राकर पार्षद'' वार्ड क. 10 शंकर नगर वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0 जैन सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
18/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन, (95893–40000)
ठेकेदार, भिलाई

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 18,19 एवं 22 कैलाश नगर से धमधा रोड तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 49.68 लाख (उन्चास लाख अड़सठ हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 39,74,896 / – (उन्चालिस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ छियान्बे रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास, विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 11036 / चार / ले. अनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016.
6– प्राक्कलन क्र. – 433 / 31.08.2016
7– सिस्टम कमांक – 24863 / 08.12.2017.
8– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 09 / 9 / 2018.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2245

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दिलीप साहू पार्षद'' वार्ड क्र. 18 औद्योगिक नगर, श्री प्रमोद पाटिल वार्ड क्र. 19 शहीद भगत सिंह वार्ड एवं श्रीमती सरोज कोसरे, वार्ड क्र. 22 स्टेशन पारा दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जे0के0समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री दिलीप मारोटी (मो.नं.93290–28500)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 14 सिकोला भाठा उमेश यादव के घर से पवन किराना तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 4.52 लाख (चार लाख बावन हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,57,984 / – (तीन लाख सतावन हजार नौ सौ चौरासी रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018..
6– प्राक्कलन क. – 2017–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1241/5 दुर्ग दिनांक 25/01 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर सिंह ठाकुर,"पार्षद" वार्ड क. 14 सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 17 · दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, (मो.नं. 98271–94708)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 38 मीलपारा में संतोष जांगड़े के घर होते हुए राजेश साहू घर तक ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 9.65 (नौ लाख पैसठ हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – 7,60,420 / –(सात लाख साठ हजार चार सौ बीस रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 रायपुर दिनांक 09.01.2018
6–प्राक्कलन क. – 2017–18
7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।
8– सिस्टम कमांक – 35208 / 09.05.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 125/5 दुर्ग, दिनांक 25/0 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री आशिष दुबे"पार्षद" वार्ड क. 38 मीलपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 भारती, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, (मो.नं. 93293–92520)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 18 अम्बेडकर आवास से शक्ति नगर बड़ी नली तक।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 6.87 (छैः लाख सतासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – 5,41,356 / –(पॉच लाख इक्चालिस हजार तीन सौ छप्पन रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 35198 / 09.05.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1777/5 दुर्ग, दिनांक 25/6/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दिलीप साहू"पार्षद" वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री दीपक जैन
(मो.नं.93293–92520)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 09 कोष्टा तालाब के चारों ओर ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 18.65 लाख (अठारह लाख पैसठ हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 14,14,416 / – (चौदह लाख चौदह हजार चार सौ सोलह रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 11036 / चार / ले. अनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016
6– प्राक्कलन क. – 16 / 06.04.2016
7– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)
8– सिस्टम क. / दिनांक – 31735 / 29.03.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.16% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1005 दुर्ग दिनांक 20/6 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार,"पार्षद" वार्ड क्र. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018.

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
(मो.नं.95893–40000)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 20 आदित्य नगर **LIG** एवं **EWS** क्वार्टर से पाईप लाईन तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 8.98 लाख (आठ लाख अठान्बे हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,00,18 / – (आठ लाख अठारह रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले. अनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016
6– प्राक्कलन क. – 119 / 11.04.2016
7– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.90% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 28/9 /2018.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1891/5
प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर दमाहे, पार्षद'' वार्ड क. 20 आदित्य नगर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8– श्री मोहित मरकाम उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
(मो.नं.93299—50050)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 39 डिपरापारा तालाब पार डॉ0 मोनू के घर से कन्हैया साहू के घर तक।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 6.37 लाख (छः लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,74,564 / — (चार लाख चौहत्तर हजार पॉच सौ चौसठ रू.) मात्र।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17—18 नया रायपुर दि0 09.01.2018
6— प्राक्कलन क्र. — 164 / 21.02.2018.
7— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)
8— सिस्टम कमांक — 35089 / 08.05.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.50% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1584 / 5 दुर्ग दिनांक 19 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7— श्रीमती शकुन ढीमर, पार्षद'' वार्ड क्र. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
9— सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10— कु0 भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
(मो.नं.93299–50050)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 18 दिलीप साहू पार्षद निवास एवं पीलू साहू से बप्पा किराना तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 8.98 लाख (आठ लाख अठान्बे हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 6,97,835 / – (छः लाख सतान्बे हजार आठ सौ पैतीस रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दि0 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 101 / 17–18
7– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)
8– सिस्टम कमांक – 32631 / 09.04.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **22.29% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1295 दुर्ग दिनांक / 19 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री दिलीप साहू, पार्षद'' वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
9– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
(मो.नं.93299–500050)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – **सीमेन्टीकरण कार्य ।**

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 19 कैलाश नगर में फुद्दू टेलर्स के सामने तातू देवांगन एवं शारदा मंदिर के पास ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 5,83,763/– (पॉच लाख तिरासी हजार सात सौ तिरसठ रू.) मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दि0 09.01.2018

6– प्राक्कलन क. – **110 / 17–18**

7– मद – **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

8– सिस्टम क. – **34898 / 05.05.2018**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **25.35% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 196/5 दुर्ग दिनांक 5/9 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री प्रमोद पाटिल, पार्षद'' वार्ड क. 19 तितुरडीह वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10– श्री ए.आर.राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 आर्या कंस्ट्रक्शन, (98271—09424)
ठेकेदार, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :—

1—कार्य का नाम	—	सड़क / नाली / पुलिया मरम्मत कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर ।
3—कार्य की अनु.लागत	—	रू. 1.46 लाख (एक लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 1,24,100 / —(एक लाख चौबिस हजार एक सौ रू मात्र)।
5—स्वीकृति दिनांक	—	आयुक्त महोदय जी की स्वीकृति दिनांक 14.11.2017.
6—प्राक्कलन क्र.	—	156 / 05.09.2017.
7—मद.	—	संधारण मद

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

पृ0क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 1576 दुर्ग, दिनांक 5/9 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7— श्री दिलीप साहू, ''पार्षद'' वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री जितेन्द्र समैया,सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग ।
9— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री राजाराम साहू,
(मो.नं.93290–68684)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 01 पंचशील नगर साहू भवन रोड में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 14.49 लाख (चौदह लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 12,92,508 / – (बारह लाख बयान्बे हजार पांच सौ आठ रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 11036 / चार / ले. अनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 24.11.2016
6– प्राक्कलन क. – 376 / 21.02.2018.
7– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.80% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 05 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1508/15 दुर्ग दिनांक 5/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री लिखन साहू, पार्षद'' वार्ड क. 01 नयापारा वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
9– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10– श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन,
(मो.नं.90099–72209)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 28 पचरीपारा बांसपारा चौक से जीवन रेखा परिसर तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 15.88 लाख (पन्द्रह लाख अठ्ठासी हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 12,45,786 / – (बारह लाख पैतालिस हजार सात सौ छियासी रू.) मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क्र. – 142 / "ए" 2017 / 18
7– सिस्टम कमांक – 35049 / 07.05.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.55% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 1995 दुर्ग दिनांक 6/9 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री प्रवीर मोहन "पिन्टू" पार्षद" वार्ड क्र. 28 पचरीपारा, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0आर0एस0 आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
9– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10– श्री गिरीश दीवान,. उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस,
ठेकेदार, भिलाई (97559–85617)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 22 स्टेशन पारा विभिन्न स्थानों पर (04 गलियों में)

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 18.98 (अठ्ठारह लाख अठान्बे हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – 14,66,774 / –(चौदह लाख छैछठ हजार सात सौ चौहत्तर रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 32722 दिनांक 09.04.2018

9– प्रकरण कमांक – 126 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.72% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2800/5 दुर्ग, दिनांक 6/9/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सरोज कोसरे"पार्षद" वार्ड क. 22 स्टेशन पारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री भीमराव, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री जितेन्द्र मेश्राम,
ठेकेदार, (मो.नं. 95892–94305)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 57 उरला आई.एच.एस.डी.पी. आवास में ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 5.28 (एक लाख अठाईस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,69,628 / –(तीन लाख उन्हत्तर हजार छैः सौ अठाईस रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.07.2017
6–प्राक्कलन क. – 2016–17
7– मद – आई0एच0एस0डी0पी0 योजनांतर्गत ।
8– सिस्टम कमांक – 31584 / 27.03.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.19% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2022/5 दुर्ग, दिनांक 6/9 /2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– सु श्री जमुना साहू"पार्षद" वार्ड क. 57 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (98933–10051)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 42 कसारीडीह सुभाष नगर शैलेन्द्र सेलून से कुंभकार हाउस (चौहान छाया)

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 25.43 लाख (पचीस लाख तिरालिस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 16,50,407 / –(सोलह लाख पचास हजार चार सौ सात रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

7– सिस्टम – 30288 / 15.03.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **35.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 6/2 /2018.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2015

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री प्रकाश गीते "पार्षद" वार्ड क. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
6/7

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0ग्रुप,
ठेकेदार, दुर्ग.(93000–06925)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 51 बोरसी प्रगति मैदान से पानी टंकी से प्रदीप्ति नगर जाने वाले मार्ग तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 15.65 लाख (पन्द्रह लाख पैसठ हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 11,33,592 / – (ग्यारह लाख तैतीस हजार पॉच सौ बयान्बे रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क्र. – 207 / 2017–18
7– सिस्टम क्रमांक – 35231 / 10.07.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **27.57% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी** ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2205 दुर्ग दिनांक 10/9/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद'' वार्ड क्र. 53 बोरसी दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.(93000—06925)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 43 चर्च से रितु शर्मा के घर तक ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 6.23 लाख (छैः लाख तेईस हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,65,692 / — (चार लाख पैसठ हजार छैः सौ बयान्बे रू.) मात्र ।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6— प्राक्कलन क. — 190 / 2017—18
7— सिस्टम कमांक — 39239 / 26.07.2018.
8— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.25% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2215 दुर्ग दिनांक 10/9 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री दीपक साहू पार्षद'' वार्ड क. 43 कसारीडीह दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8— सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव (97550–94115)
ठेकेदार, भिलाई ~~दुर्ग~~.

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 04 श्याम यादव के घर से कमला शंकर साहू के घर पास ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 4.64 (चार लाख चौसठ हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,34,080 / –(चार लाख चौतिस हजार अस्सी रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 28 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 28% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2225 दुर्ग, दिनांक 19/9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दिनेश देवांगन"पार्षद" वार्ड क. 04 गयानगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव (97550–94115)
ठेकेदार, भिलाई दुर्ग

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 03 सारथीपारा रोशनी यादव के घर के पास ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.95 (तीन लाख पचान्बे हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,86,770 / —(दो लाख छियासी हजार सात सौ सत्तर रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018
6—प्राक्कलन क. — 20 / 2017—18
7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।
8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 223/5 दुर्ग, दिनांक 10/9/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती भारती बंजारे"पार्षद" वार्ड क. 03 मठपारा दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
10/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री बिजे वर्मा, (79872—32608)
ठेकेदार, ~~भिलाई~~ दुर्ग.

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 15 सिकोला गली नं. 04 रजनू यादव के घर से योगेन्द्र पाल के घर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 8.25 (आठ लाख पचीस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 6,16,687 / —(छैः लाख सोलह हजार छैः सौ सतासी रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 87 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 36233 / 23.05.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25.25% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 280/5 दुर्ग, दिनांक 18/7 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती लता ठाकुर"पार्षद" वार्ड क. 15 सिकोला दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री ए0आर0खांन (93007—71726)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1— कार्य का नाम — **सीमेन्टीकरण कार्य ।**
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 15 धमधा रोड से पायल मेडिकल स्टोर्स तक ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 20.01 लाख (बीस लाख एक हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 16,05,202 / — (सोलह लाख पॉच हजार दो सौ दो रू) मात्र ।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6— प्राक्कलन क्र. — 82 / 2017—18
7— सिस्टम क्रमांक — 32278 / 26.04.2018
8— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.78% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2315 दुर्ग दिनांक 10/9 / 2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती लता ठाकुर पार्षद" वार्ड क्र. 15 सिकोला वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8— सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9— श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.(93000–06925)

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 49 बोरसी गार्डन के पास पन्ना सेंगर के मकान के सामने ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 9.27 लाख (नौ लाख सताईस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 7,33,442 / – (सात लाख तैतीस हजार चार सौ बयालिस रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 201 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 39462 / 10.07.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.88% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2325 दुर्ग दिनांक 19/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री भास्कर कुंडले पार्षद'' वार्ड क. 49 बोरसी दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
19/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98936–98227)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 14 सिकोला भाठा दिवाकर वासनिक के घर से राजाराम के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 5.16 (पॉच लाख सोलह हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,90,250 / –(तीन लाख नब्बे हजार दो सौ पचास रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 74 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 36067 / 21.05.18

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **24.37% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2335 दुर्ग, दिनांक 19/9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर सिंह ठाकुर'पार्षद'' वार्ड क. 14 सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98936–98227)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 02 पुष्पा वैष्णव से पॉचो के मकान से केजू मील से कोल्हारे के मकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 9.63 (नौ लाख तिरसठ हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 7,24,272 / –(सात लाख चौबिस हजार दो सौ बहत्तर रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क्र. – 09 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 36127 / 22.05.18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **24.79% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2345 दुर्ग, दिनांक 19/9 /2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती ममता देवांगन'पार्षद'' वार्ड क्र. 02 राजीवनगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
19/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98936–98227)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 16 सिकोला पायल मेडिकल से उरला तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 20.23 (बीस लाख तेईस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 15,19,475 / –(पन्द्र लाख उन्नीस हजार चार सौ पचत्तर रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क्र. – 93 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम क्रमांक – 36088 / 21.05.18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.89% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2355 दुर्ग, दिनांक 18/9 /2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री डी0प्रकाश"पार्षद" वार्ड क्र. 16 सिकोला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

अभियंता
निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक 24 / 09 / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड पुष्पक नगर के पास बायपास रोड से बोगदा पुल तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 22.39 लाख (बाईस लाख उन्चालिस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 18,60,609 / –(अठारह लाख साठ हजार छः सौ नौ रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

7– सिस्टम क. – 30863 / 21.03.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **16.90% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2415 दुर्ग दिनांक 24/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 04 गया नगर गली नं. 06 पुरूषोत्तम किराना स्टोर्स से संजय गुप्ता के घर तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 23.49 लाख (तेईस लाख उन्चास हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 17,41,548 / –(सत्रह लाख इक्चालिस हजार पॉच सौ अड़तालिस रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

7– सिस्टम क. – 29228 / 24.02.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **25.86% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2422/5 दुर्ग दिनांक 26/ 9 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दिनेश देवांगन ''पार्षद'' वार्ड क. 04 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 05 एवं 09 गोपाल मंदिर से संतोषी मंदिर से चंद्राकर ट्रेडर्स तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 21.67 लाख (इक्कीस लाख सड़सठ हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 14,89,812 / –(चौदह लाख नवासी हजार आठ सौ बारह रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र क्रमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

7– सिस्टम क्र. – 29258 / 26.02.2018.

8– प्रकरण क्र. – 31 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **31.25% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2943/5 दुर्ग दिनांक 26 / 09 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री विजयंत पटेल''पार्षद'' वार्ड क्र. 05 एवं श्री ज्ञानेश्वर ताम्रमार ''पार्षद'' वार्ड क्र. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 आसमा डहरिया एवं श्री आर.के.पालिया, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 36 लड्डू चौकसे सत्ती चौक तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 16.84 लाख (सोलह लाख चौरासी हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 11,09,756 / –(ग्यारह लाख नौ हजार सात सौ छप्पन रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र क्रमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

7– सिस्टम क्र. – 30206 / 14.03.2018.

8– प्रकरण क्र. – 158 (ए) / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **34.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2445 दुर्ग दिनांक 26/7/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ऋषभ जैन''पार्षद'' वार्ड क्र. 36 गंजपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– राजेन्द्र ढवाले, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 39 खंडेलवाल कालोनी में पद्म पाटनी के घर के पास ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 7.92 लाख (सात लाख बयान्बे हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 5,21,928 / –(पॉच लाख इक्कीस हजार नौ सौ अठ्ाईस रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

7– सिस्टम क. – 29228 / 24.02.2018.

8– प्रकरण क. – 170 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **34.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2485 दुर्ग दिनांक 26 / 9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती शकुन''पार्षद'' वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 भारती ठाकुर, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 06 कंकालिन चौक से संतोषी मंदिर चौक तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 20.00 लाख (बीस लाख रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 16,16,000 / –(सोलह लाख सोलह हजार रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

7– सिस्टम क. – 30883 / 21.03.2018.

8– प्रकरण क. – 270 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **19.20% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 246/5 दुर्ग दिनांक 26/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती संगीता यादव''पार्षद'' वार्ड क. 06, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 18 एवं 20 जल कलश से आदित्य नगर चौक तक।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 24.65 लाख (चौबिस लाख पैसठ हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 16,49,085 / –(सोलह लाख उन्चास हजार पचासी रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

7– सिस्टम क्र. – 29435 / 28.02.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 33.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 /2477/5 दुर्ग दिनांक 26/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दिलीप साहू ''पार्षद'' वार्ड क्र. 18 औद्योगिक नगर एवं श्री प्रमोद पाटिल ''पार्षद'' वार्ड क्र. 19 शहीद भगत सिंह वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले एवं श्री भीमराव, उंप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
26/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018—19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000—66199) (78982—00564)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सड़क डामरीकरण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 02 राजीव नगर अनाज गोदाम से पार्षद के मकान से मेन रोड तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 19.60 लाख (उन्नीस लाख साठ हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 14,53,144 / —(चौदह लाख तिरूपन हजार एक सौ चवालिस रू. मात्र)

5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6— मद — **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

7— सिस्टम क. — 29226 / 24.02.2018.

8— प्रकरण क. — 12 (ए) / 2017—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25.86% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018—19 / 2405 दुर्ग दिनांक 26/9 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती ममता देवांगन"पार्षद" वार्ड क. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री विनोद मांझी, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (93000–66199) (78982–00564)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 37 मेन रोड से सागर किराना तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 14.51 लाख (चौदह लाख इकावन हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 9,56,209 / –(नौ लाख छप्पन हजार दो सौ नौ रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र क्रमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

7– सिस्टम क्र. – 30193 / 14.03.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **34.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2479/5 दुर्ग दिनांक 26/9 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री विजयंत पटेल "पार्षद" वार्ड क्र. 05 एवं श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार "पार्षद" वार्ड क्र. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 आसमा डहरिया एवं श्री आर0के0 पालिया, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
26/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक 24 / 9 / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	28.9.18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3— कार्य का नाम	तार फेसिंग एवं संधारण कार्य।
4— निविदा विवरण	624 / 191 / 01.06.2018 / 18.06.2018 / 19.06.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 56 बघेरा में शासकीय स्कूल में बाउण्ड्रीवाल में तार फेसिंग एवं संधारण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,90,910 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.08.2018
9— प्राक्कलन क.	**212/24.03.2018**
10— मद	**एल्डर मेन निधि 2017—18 (श्रीमति विद्या नामदेव)**
11—स्वीकृत दर	3.03% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 35227512832 / 15. 09.2015 राशि 3000 / रू.
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.03%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 24/ 9/ 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 106/8

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1105 दिनांक 24.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री नेशनल स्पोर्ट्स
3– कार्य का नाम	जिम सामग्री प्रदाय ।
4– निविदा विवरण	656 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर दुर्ग में सांस्कृतिक भवन में जिम सामग्री।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,66,177 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**296/08.06.2018**
10– मद	मा. विधायक श्री अरूण वोरा निधि
11–स्वीकृत दर	266177/ below non sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 50119 / 27.07.2018 राशि 3000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 266177/below नॉनएसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1059 दुर्ग दिनांक 24 / 9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1104 दिनांक 24.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /20

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	08.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री अनिता कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	हॉल, मंच तथा प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	736 / सि.क्र. 44066 / 10.09.18 / 20.09.18 / 22.09.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 07 लुचकी तालाब के पास सांस्कृतिक भवन के प्रथम तल में हाल मंच तथा प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,19,600 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**258/12.06.2018**
10– मद	विधायक निधि (मा. श्री अरूण वोरा निधि)
11–स्वीकृत दर	8.04% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.04%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 24/9/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1099

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1107 दिनांक 24/9/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री ए.आर.खान
3— कार्य का नाम	यात्री प्रतिक्षालय निर्माण।
4— निविदा विवरण	686 / 455 / 01.08.2018 / 16.08.2018 / 17.08.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	तहसील ऑफिस दुर्ग मेनरोड गेट के बाजू में जी.ई.रोड. यात्री प्रतिक्षालय निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.80 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,99,427 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**301/27.06.2018**
10— मद	**मा. श्री ताम्रध्वज साहू, लोकसभा निधि**
11—स्वीकृत दर	16.786% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	आईडीबीआई का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 156119 / 18.07.2018 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0807011 / 24.0918 राशि 36,000 /
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16.786%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 24/ 9 / 2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 107

प्रतिलिपि :—

1—मा. श्री ताम्रध्वज साहू जी लोकसभा क्षेत्र, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A 106 दिनांक 24/9/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री रिशभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	10.9.18
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री साकेत कुमार सिंह**
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी निर्माण।
4— निविदा विवरण	514 / 30370 / 16.03.18 / 05.04.18 / 06.04.18 / 07.04.18
5— कार्य स्थल का विवरण	मठपारा गयानगर में आंगनबाड़ी निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.63 लाख रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,62,933 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.04.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**167/06.02.18**
10— मद	जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
11—स्वीकत दर	17.86%below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	इण्डियन बैंक का एफडीआर क्र. 3128 / 04.04.18 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0003219 / 10.09.2018 राशि 44300 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 17.86%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 84 दुर्ग दिनांक 17/09/2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~[illegible]~~ 182 दिनांक 17.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 8 दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	14.9.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3— कार्य का नाम	05 सीटर सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय निर्माण।
4— निविदा विवरण	670 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 36 गंजपारा में तहसील कार्यालय परिसर में 05 सीटर सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.97 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,47,300 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9— प्राक्कलन क.	303/03.07.2018
10— मद	स्वच्छ भारत मिशन मद
11—स्वीकृत दर	10% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 887544 / 24.05.2018 राशि 5000 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/09/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 88 / 9

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 87/87 दिनांक 18.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री रिशभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री टी एस कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	सामुदायिक भवन का संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	673 / 388 / 23.07.18 / 06.08.18 / 07.08.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 07 लुचकीपारा (तालाब पार) में शिव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,77,780 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क.	570/17.11.2017
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	11.11% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	नागरिक सहकारी बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 11150 / 04.08.2018 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 11187 / 19.09.2018 राशि 2300 /
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.11% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 20/09/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 94

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/92 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0ग्रुप,
ठेकेदार, दुर्ग. (93000—06925)

विषय :— 1—कार्य का नाम — उद्यान निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 21 तितुरडीह पटरीपार में (पुष्पवाटिका योजनांतर्गत)।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 8.14 (आठ लाख चौदह हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 6,98,005 / —(छैः लाख अठान्बे हजार पॉच रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — प्रभारी अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ0ग0रायपुर का पत्र क्रमांक / 9 / सूडा / रा.प्र.यो. / दुर्ग / 2017 / 6067 दिनंक 22.11.2017.
6—प्राक्कलन क्र. — 177 / 26.02.2016.
7— मद — पुष्पवाटिका योजनांतर्गत।
8— सिस्टम क्रमांक — 38762 / 29.06.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 14.25% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2402/5 दुर्ग, दिनांक 24/9 /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अरूण सिंह, पार्षद" वार्ड क्र. 21 तितुरडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री भीमराव, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (93299–50050)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 57 उरला शंकर किराना स्टोर्स से अशोक साहू के घर से ध्रुव साहू एवं अन्य स्थानों पर ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 14.34 लाख (चौदह लाख चौतिस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 10,87,832 / –(दस लाख सतासी हजार आठ सौ बत्तीस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 246 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 40735 / 30.07.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.10% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 05 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2361/5 दुर्ग, दिनांक 21/ 9/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– ~~नोडल~~ अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– सुश्री जमुना साहू "पार्षद" वार्ड क. 57 उरला बस्ती, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद मांझी उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 विराट कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (99071—22233)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 16 सिकोला सूर्य नगर पीपल झाड़ के पास एवं संतोष साहू घर के पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 7.71 लाख (सात लाख इक्हत्तर हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,91,819 / —(पॉच लाख इकान्बे हजार आठ सौ उन्नीस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 92 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 34841 / 04.05.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.24% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 239/5 दुर्ग, दिनांक 24/9 /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— डी. प्रकाश "पार्षद" वार्ड क. 16 सिकोला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र सलेया सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (9893698227)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 09 राजकुमार चंद्राकर के मकान से नरहर के मकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.81 लाख (तीन लाख इक्यासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,97,942 / –(दो लाख सतान्बे हजार नौ सौ बयालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 46 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.80% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2305 दुर्ग, दिनांक 24/9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार "पार्षद" वार्ड क. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 विराट कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (99071—22233)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 47 शितला मंदिर से पी0एच0ई0 आफिस से शंकर नाला तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 16.47 लाख (सोलह लाख सैतालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 12,44,802 / —(बारह लाख चवालिस हजार आठ सौ दो रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 197 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 35401 / 12.05.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **24.42% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 237/5 दुर्ग, दिनांक 24/1/ 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती कविता तांडी "पार्षद" वार्ड क. 47 सिविल लाईन, रायपुरनाका, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
24/1/2018

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	13.9.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री राज इंटरप्राइजेस**
3– कार्य का नाम	कक्ष एवं तार बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
4– निविदा विवरण	685 / 455 / 01.08.2018 / 16.08.2018 / 17.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	तिलक कन्या उ.मा.वि.दुर्ग– कक्ष एवं तार बाउण्ड्रीवाल।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 84,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**222/09.04.2018**
10– मद	**मा.लोकसभा सांसद श्री ताम्रध्वज साहू निधि**
11–स्वीकृत दर	16% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 715999 / 16.08.2018 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 937663 / 24.09.18 राशि 6000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 150 दुर्ग दिनांक 20 / 9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मा. श्री ताम्रध्वज साहू जी, संसद सदस्य लोकसभा क्षेत्र दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1/100 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री मतीम शेख
3— कार्य का नाम	इन्डोर हाल बैडमिन्टन टेबल टेनिस स्केटिंग ग्राउण्ड निर्माण।
4— निविदा विवरण	654 / सि.क्र. 39603 / 12.07.18 / 23.07.18 / 24.07.18
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर दुर्ग में इन्डोर हाल बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, स्केटिंग ग्राउण्ड निर्माण हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 8.60 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,06,200 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.07.2018
9— प्राक्कलन क्र.	355/16.02.2015
10— मद	मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि
11—स्वीकृत दर	17.00% above sor 01-06-2009
12—अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया।
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.06.2009 से 17.00% above एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 19 / 9 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 89

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/89 दिनांक 19.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	14.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	स्नानागार निर्माण मरम्मत आदि कार्य।
4– निविदा विवरण	668 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 55 पुलगांव सार्वजनिक सुलभ शौचालय के बाजू स्नानागार निर्माण मरम्मत आदि कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,60,550 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**371/17.09.2018**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	13.15% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 879822 / 08.02.218 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 881588 / 19.09.2018 राशि 9450 /
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.15% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 20/09/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 96

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/95 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	626 / 191 / 01.06.2018 / 18.06.2018 / 19.06.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 56 उरला दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,70,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**123/27.12.18**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	6% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	छ.ग.रा.ग्रा., देना बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 665604, 542262 / 21.07.17,01.01.18 राशि 6000 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 97 दुर्ग दिनांक 20 / 09 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1196 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र. 58 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री पाली सोना कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
4– निविदा विवरण	660 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 47 रायपुर नाका सामुदायिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,77,700 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**393/12-07-2018**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	11.15% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879828 / 08.02.2018 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 881586 / 19.09.18 राशि 2300 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.15% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 20 / 09 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 98
प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/97 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कविता तांडी पार्षद वार्ड क्र. 47 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कम्रांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	20.9.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री वी.केयर सिक्योरिटी सेल्यूसन्स**
3– कार्य का नाम	सी.सी.टी.वी. केमरा लगाने।
4– निविदा विवरण	528 / 1914 / 31.03.2018 / 16.04.2018 / 17.04.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 21 तितुरडीह में विभिन्न चौक चौराहों में सी.सी.टी.वी केमरा लगाने बाबत्।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,06,150 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**206/19.03.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2017–18**
11–स्वीकृत दर	406150/ below non sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	सेंट्रल बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 262333 / 06.04.2018 राशि 4000 /
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 406150/ below नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 20/9 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 9919

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री मोहित मरकाम उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1998 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

: क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 102 दुर्ग दिनांक 20/9 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री नेशनल स्पोटर्स
3– कार्य का नाम	जीम सामग्री प्रदाय।
4– निविदा विवरण	625 / 191 / 01.06.2018 / 18.06.2018 / 19.06.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 27 पोलसायपारा दुर्ग में तालाब किनारे निर्माणाधीन गार्डन में ओपन जीम सामग्री प्रदाय करने।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 285933 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क.	**203/15.03.2018**
10– मद	**एल्डर मेन निधि 2017–18**
11–स्वीकृत दर	285933/ non sor
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 50254,22685 / 28.08. 2017 राशि 3000 /
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 285933/non sor एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 20/9 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 102 / 1

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/10, दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती शकीला बेगम एल्डरमेन न.प.नि की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	उद्यान निर्माण।
4– निविदा विवरण	680 / 388 / 23.07.2018 / 06.08.2018 / 07.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 13 तुलाराम आर्य कन्या महाविद्यालय स्कूल के पीछे बाउण्ड्रीवाल के पास उद्यान निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,78,760 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**278/08.06.2018**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	7.08% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 37243352124 राशि 5000 /
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.08% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 100 दुर्ग दिनांक 20/09/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/99 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	22.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री नेशनल स्पोर्ट्स
3– कार्य का नाम	उपकरण क्रय ।
4– निविदा विवरण	623 / 191 / 01.06.18 / 18.06.18 / 19.06.18
5– कार्य स्थल का विवरण	जय हनुमान व्यायाम शाला दुर्ग में अभ्यास हेतु उपकरण क्रय।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,96,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2018
9– प्राक्कलन क.	121/01.03.2018
10– मद	मा. प्रभारी मंत्री श्री अरूण वोरा निधि
11–स्वीकृत दर	196500/ below non sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 50253 / 28.08.2017 राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 196500/below नॉनएसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 703/1 दुर्ग दिनांक 24/9/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी प्रभारी मंत्री, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-102 दिनांक 24.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	20.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री तिरूपति इंटरप्राइजेस
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	663 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आबादी पारा, पोटिया कला, वार्ड क्र. 54 दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,45,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**290/08.06.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	11% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओबी का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 893075 / 30.07.2018 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 893169 / 26.09.18 राशि 5000 /
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 104 / 1 दुर्ग दिनांक 24/09/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1103 दिनांक 24.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	चबुतरा निर्माण।
4– निविदा विवरण	676 / 388 / 23.07.2018 / 06.08.2018 / 07.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 17 शांति नगर में गौरा गौरी चबुतरा निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 96,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क.	271/07-06-2018
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	4% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 210014 / 27.02.2018 राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 4% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक20/ 09/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 95

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/94 दिनांक 20.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 17 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1. नाम ठेकेदार	:–	मे. संजीत कुमार सिंह
2. कार्य का नाम	:–	भवन मरम्मत, बाथरूप निर्माण एवं फ्लोरिंग कार्य।
3. निविदर विवरण		622 / 191 / 01.06.18 / 18.06.18 / 19.06.18
4. कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क्र. 57 में यादव भवन मरम्मत एवं बाथरूम निर्माण एवं शीतला मंदिर के पास सामुदायिक भवन में फ्लोरिंग निर्माण।
5. अनुमानित लागत	:–	3.92 लाख रूपये(तीन लाख बियान्बे रूपये मात्र)
6. वित्तीय स्वीकृति	:–	रू. 3,72,008 रूपये(तीन लाख बहत्तर हजार आठ रूपये मात्र)
7. स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 20.08.2018
8. प्राक्कलन क्र.	:–	57 दिनांक 13 / 04 / 2018
9. मद	:–	पार्षदनिधि से
10. स्वीकृत दर	:–	5.01 % below
11 अवधि		03 माह

000

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.01% कम एस.ओ.आर. की स्वीकृत दर एवं समय–समय पर दिये गये शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशानिर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ एवं समयावधि मे पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 83 दुर्ग दिनांक 17/09/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री आर0के0पांडे, सहायक अभियन्ता नगर पालिक निगम दुर्ग.
6– श्री .....विनोद आर्मो उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7– श्री. / श्रीमती.....पार्षद वार्ड 46 की ओर सादर सूचनार्थ !
8– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अवलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	गार्डन, जाली, गेट, झूला, पेवर ब्लाक, टाईल्स, चेयर लगाने।
4– निविदा विवरण	712 / 471 / 09.08.2018 / 24.08.2018 / 25.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 49 बोरसी दुर्ग में शिव मंदिर के पास गार्डन, जाली, गेट, झूला, पेवर ब्लाक, टाईल्स, चेयर लगाने हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,95,050 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**264/15.05.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	20.99% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 0439463 / 23.08.18 राशि 5000 / एवं अन्तर ओबीसी का एफडीआर क्र. 764740 / 03.10.18 राशि 55,000 /
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 20.99% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/10/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 113

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. अर्पणा शेलारे उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01/112 दिनांक 05.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री भास्कर कुडले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10.

/ /कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग/ /

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

क्रमांक...../ लो0क0वि0अ0 / 2018 / दुर्ग दुर्ग, दिनाक .....

प्रति,

श्री जितेन्द्र मेश्राम
ठेकेदार दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– वार्ड नं. 52 पोटियाकला दुर्ग– सांस्कृतिक मंच का संशोधित कार्यादेश ।

संदर्भ :– इस कार्यालय का कार्यादेश क्र. 209 / दिनांक 02.02.2018

––00––

संदर्भित विषयांतर्गत लेख्य है कि इस कार्यालय के कार्यादेश क्र 209 दिनांक 02.02.2018 अनुसार वार्ड नं. 52 पोटियाकला दुर्ग–सांस्कृतिक मंच (धोबी पारा सेवा सदन के सामने न्यू आदर्श नगर) राशि 1.50 लाख रूपये जारी किया गया था उक्त स्थल पर विवाद होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका इस हेतु कार्य स्थल परिवर्तन कर **वार्ड नं. 53 न्यू आदर्श नगर पोटियाकला दुर्ग–उद्यान विकास (तारजाली घेरा, गेट एवं कुर्सी) धोबी पारा सेवा सदन के सामने न्यू आदर्श नगर** पर कार्य किये जाने आदेशित किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 498 दुर्ग दिनांक 23/08/2018

प्रतिलिपि :–

1–मा. श्री ताम्रध्वज साहू जी लोकसभा क्षेत्र, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र. 52 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	28.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	708 / 471 / 09.08.2018 / 24.08.2018 / 25.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	होटल शीला के सामने कुआं चौक के पास इंदिरा मार्केट दुर्ग में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.80 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,55,952 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**294/08.06.2018**
10– मद	**विधायक निधि मा.श्री अरूण वोरा जी**
11–स्वीकृत दर	5.01% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 36724670896 / 29.03. 2017 राशि 5000 /
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.01% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 29/09/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1121

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, .न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/111 दिनांक 29.9.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	20.9.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री विराट कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित।
4— निविदा विवरण	702 / 40221 / 23.07.2018 / 13.08.2018 / 14.08.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित। (ग्रुप ए चार स्थानों पर— राजीव नगर-केन्द्र क्र. 04, राम जानकी मंदिर मठपारा वार्ड 03, औद्योगिक नगर, कैलाश नगर 01 दुर्ग छ.ग.)
6— अनुमांनित लागत	रू. 24.63 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 21,64,731 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9— प्राक्कलन क.	**317/07.07.2018**
10— मद	**खनिज मद**
11—स्वीकृत दर	12.11% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर बीओआई का एफडीआर क्र. 59113 / 01.10.2018 राशि 52000 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.11% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 24 / 9 / 2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 108

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ..... उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-107 दिनांक 24/9/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री संबंधित वार्ड पार्षद की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
24.09.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /	दुर्ग दिनांक / / 2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री कौतुक वैष्णव
3– कार्य का नाम	जिम सामग्री प्रदाय।
4– निविदा विवरण	498 / 1839 / 05.03.2018 / 19.03.2018 / 20.03.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 07 जय हनुमान व्यायाम शाला शिक्षक नगर में जिम सामग्री प्रदाय।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,05,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**377/26.09.2018**
10– मद	एल्डरमेन निधि 2017–18
11–स्वीकृत दर	105500/ below non sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 50253 / 28.08. 5427 / 19.03.2018 राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 105500/below नॉनएसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1101 दुर्ग दिनांक 24 / 9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी प्रभारी मंत्री, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4108 दिनांक 24/9/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. उस्मानी
3– कार्य का नाम	पचरीकरण व पिचिंग कार्य।
4– निविदा विवरण	693 / सि.क्र. 40374 / 24.07.18 / 13.08.18 / 14.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	पोटिया कला शीतला तालाब पुरानी बस्ती में पचरीकरण व पिचिंग कार्य हेतु। (वार्ड 54)
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,49,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**289/08.06.2018**
10– मद	**राज्यसभा सांसद मा. श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	15.10% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 719937 दिनांक 01.10.2018 राशि 51000 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.10%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 122 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1121 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05-10-1

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	05.10.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री श्रीजी सेल्स सिंडिकेट
3— कार्य का नाम	भवन का संधारण कार्य।
4— निविदा विवरण	721 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 35 में स्थित सामुदायिक भवन का संधारण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,46,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9— प्राक्कलन क.	**316/07.07.2018**
10— मद	**पार्षद निधि 2017—18**
11—स्वीकृत दर	13.50% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	एचडीएफसी बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 5227,6042 / 03.08. 18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 6532, 6660, 6272, 5881,5368,5711 / 26.07.2018 राशि 15000 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.50% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 119 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 418 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री कुलेश्वर साहू पार्षद वार्ड क्र. 35 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री कोहले कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	मरम्मत एवं संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	683 / 455 / 01.08.2018 / 16.08.2018 / 17.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 14 संत रविदास भवन में मरम्मत / संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,46,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**570/17.11.2017**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	27% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 68844 / 16.08.18राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 68855 / 01.10.18 राशि 34000 /
13–अवधि	02 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 27%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 120 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4119 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री शंकर सिंह ठाकुर राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 14 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
02.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	दरवाजे एवं खिड़की मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	717 / क्यू / 19.07.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 हिन्दी भवन संभाग कार्यालय मे दरवाजे एवं खिड़की मरम्मत कार्य।
6–.अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 49,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**395/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760641117 / 19.06. 2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 117

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/116 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	रंगरोगन कार्य।
4– निविदा विवरण	715 / क्यू / 19.09.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 हिन्दी भवन संभाग कार्यालय में रंगरोगन कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 49,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**396/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760642304 / 19.06. 2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 116

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4115 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1–.अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	पुताई कार्य।
4– निविदा विवरण	714 / क्यू / 19.09.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 06 स्टेडियम पुताई कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.42 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 41,160 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**392/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760644323 / 19.06.18 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 124

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4123 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 06 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
01.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	03.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	बाथरूम मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	716 / क्यू / 19.07.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 हिन्दी भवन संभाग कार्यालय मे बाथरूम मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.49 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,530 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**393/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760643330 / 19.06. 2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 118

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A117 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
5.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 125 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री प्रमोद महोबीया**
3– कार्य का नाम	पुलिया व नाली निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	713 / क्यू / 19.07.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 06 शितला स्टेडियम के सामने पुलिया व नाली निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 49000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**397/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	1% below sor
12–अमानत राशि	आइडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 83684305 / 30.10.17 राशि 5000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 1%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 /
03-10-18
प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1124 दिनांक 5.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 06 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री प्रमोद महोबीया
3– कार्य का नाम	डस्ट प्रदाय कार्य।
4– निविदा विवरण	215 / 16.06.2018 / 30.06.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 06 शितला स्टेडियम में डस्ट प्रदाय।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.25 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 29700 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**355/28.08.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	495/ cum
12–अमानत राशि	.....
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 495/cum नॉनएसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 126

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1125 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 06 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री कोहले कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	मरम्मत एवं संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	689 / 455 / 01.08.2018 / 16.08.2018 / 17.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 55 पुलगांव वृद्धाश्रम में मरम्मत एवं संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय. स्वीकृति	रू. 1,46,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**332/20.7.2018**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	27% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 68843 / 16.08.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 068856 / 01.10.18 राशि 34000 /
13–अवधि	03 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 27%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 121 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4120... दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
~~नमर~~ पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री सोमनाथ मुखर्जी**
3– कार्य का नाम	भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	700 / 40383 / 24.07.2018 / 13.08.2018 / 14.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर में व्यायाम शाला भवन हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 7.00 / लाख
7– वित्तीय् स्वीकृति	रू. 6,35,250 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**268/07.06.2018**
10– मद	**विधायक निधि मा श्री अरूण वोरा जी**
11–स्वीकृत दर	9.25% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया
13–अवधि	06 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9.25% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 123

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1122 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05-10-

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	मंच, शेड निर्माण चेकर टाईल्स एवं संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	724 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 44 के सत्य सेवा समिति सार्वजनिक भवन के पास मंच, शेड निर्माण चेकर टाईल्स एवं संधारण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,72,020 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**305/03.07.2018**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	13.99% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 20956 / 06.07.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0807102 / 03.10.18 राशि 8000 /
13–अवधि	03 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.99% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1145/1 दुर्ग दिनांक 05/10/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग; नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/1144 दिनांक 05.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

05.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	4.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	सड़क चौड़ीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण	720 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	मुक्त नगर दुर्ग पंचशील एकेडमी स्कूल से राजाराम साहू घर के पास पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,61,030 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**208/23.03.18**
10– मद	**लोकसभा सदस्य मा. श्री ताम्रध्वज साहू जी**
11–स्वीकृत दर	12.99% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 20957 / 06.07.18 राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0807103 राशि 9000 /
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.99% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1114

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/173 दिनांक 05.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र. 43 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05-10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	20.9.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री विराट कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित।
4— निविदा विवरण	702 / 40221 / 23.07.2018 / 13.08.2018 / 14.08.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित। (ग्रुप ए चार स्थानों पर— राजीव नगर-केन्द्र क्र. 04, राम जानकी मंदिर मठपारा वार्ड 03, औद्योगिक नगर, कैलाश नगर 01 दुर्ग छ.ग.)
6— अनुमांनित लागत	रू. 24.63 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 21,64,731 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9— प्राक्कलन क.	**317/07.07.2018**
10— मद	**खनिज मद**
11—स्वीकृत दर	12.11% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर बीओआई का एफडीआर क्र. 59113 / 01.10.2018 राशि 52000 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.11% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 24 / 9 / 2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 108

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री ..... उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-107 दिनांक 24/9/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री संबंधित वार्ड पार्षद की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
24.09.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /	दुर्ग दिनांक / / 2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.9.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री कौतुक वैष्णव
3– कार्य का नाम	जिम सामग्री प्रदाय।
4– निविदा विवरण	498 / 1839 / 05.03.2018 / 19.03.2018 / 20.03.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 07 जय हनुमान व्यायाम शाला शिक्षक नगर में जिम सामग्री प्रदाय।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,05,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**377/26.09.2018**
10– मद	एल्डरमेन निधि 2017–18
11–स्वीकृत दर	105500/ below non sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 50253 / 28.08. 5427 / 19.03.2018 राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 105500/below नॉनएसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1101 दुर्ग दिनांक 24 / 9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी प्रभारी मंत्री, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4108 दिनांक 24/9/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. उस्मानी
3– कार्य का नाम	पचरीकरण व पिचिंग कार्य।
4– निविदा विवरण	693 / सि.क्र. 40374 / 24.07.18 / 13.08.18 / 14.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	पोटिया कला शीतला तालाब पुरानी बस्ती में पचरीकरण व पिचिंग कार्य हेतु। (वार्ड 54)
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,49,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**289/08.06.2018**
10– मद	**राज्यसभा सांसद मा. श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	15.10% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. 719937 दिनांक 01.10.2018 राशि 51000 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.10%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 122 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1121 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05-10-1

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	05.10.18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री श्रीजी सेल्स सिंडिकेट
3— कार्य का नाम	भवन का संधारण कार्य।
4— निविदा विवरण	721 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 35 में स्थित सामुदायिक भवन का संधारण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,46,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9— प्राक्कलन क.	**316/07.07.2018**
10— मद	**पार्षद निधि 2017—18**
11—स्वीकृत दर	13.50% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	एचडीएफसी बैंक का एफडीआर क्रमांक / दिनांक 5227,6042 / 03.08. 18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 6532, 6660, 6272, 5881,5368,5711 / 26.07.2018 राशि 15000 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.50% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 119 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री राजेन्द्र ढबाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 418 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री कुलेश्वर साहू पार्षद वार्ड क्र. 35 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री कोहले कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	मरम्मत एवं संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	683 / 455 / 01.08.2018 / 16.08.2018 / 17.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 14 संत रविदास भवन में मरम्मत / संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,46,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**570/17.11.2017**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	27% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 68844 / 16.08.18राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 68855 / 01.10.18 राशि 34000 /
13–अवधि	02 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 27%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 120 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4119 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री शंकर सिंह ठाकुर राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 14 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
02.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	दरवाजे एवं खिड़की मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	717 / क्यू / 19.07.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 हिन्दी भवन संभाग कार्यालय मे दरवाजे एवं खिड़की मरम्मत कार्य।
6–.अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 49,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**395/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760641117 / 19.06. 2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 117

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/116 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	रंगरोगन कार्य।
4– निविदा विवरण	715 / क्यू / 19.09.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 हिन्दी भवन संभाग कार्यालय में रंगरोगन कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 49,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**396/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760642304 / 19.06. 2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 116

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4115 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1–.अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	पुताई कार्य।
4– निविदा विवरण	714 / क्यू / 19.09.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 06 स्टेडियम पुताई कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.42 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 41,160 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**392/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760644323 / 19.06.18 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 124

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4123 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 06 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
01.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	03.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	बाथरूम मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	716 / क्यू / 19.07.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 29 हिन्दी भवन संभाग कार्यालय मे बाथरूम मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.49 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,530 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**393/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37760643330 / 19.06. 2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 118

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A117 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
5.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 125 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री प्रमोद महोबीया**
3– कार्य का नाम	पुलिया व नाली निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	713 / क्यू / 19.07.2018 / 02.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 06 शितला स्टेडियम के सामने पुलिया व नाली निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 49000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**397/04.10.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	1% below sor
12–अमानत राशि	आइडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 83684305 / 30.10.17 राशि 5000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 1%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 /
03-10-18
प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1124 दिनांक 5.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 06 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री प्रमोद महोबीया
3– कार्य का नाम	डस्ट प्रदाय कार्य।
4– निविदा विवरण	215 / 16.06.2018 / 30.06.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 06 शितला स्टेडियम में डस्ट प्रदाय।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.25 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 29700 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**355/28.08.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	495/ cum
12–अमानत राशि	.....
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 495/cum नॉनएसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 126

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1125 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 06 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री कोहले कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	मरम्मत एवं संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	689 / 455 / 01.08.2018 / 16.08.2018 / 17.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 55 पुलगांव वृद्धाश्रम में मरम्मत एवं संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय. स्वीकृति	रू. 1,46,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**332/20.7.2018**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	27% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 68843 / 16.08.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 068856 / 01.10.18 राशि 34000 /
13–अवधि	03 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 27%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 121 दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4120... दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
~~नमर~~ पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री सोमनाथ मुखर्जी**
3– कार्य का नाम	भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	700 / 40383 / 24.07.2018 / 13.08.2018 / 14.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर में व्यायाम शाला भवन हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 7.00 / लाख
7– वित्तीय् स्वीकृति	रू. 6,35,250 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**268/07.06.2018**
10– मद	**विधायक निधि मा श्री अरूण वोरा जी**
11–स्वीकृत दर	9.25% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया
13–अवधि	06 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9.25% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 123

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1122 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05-10-

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	मंच, शेड निर्माण चेकर टाईल्स एवं संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	724 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 44 के सत्य सेवा समिति सार्वजनिक भवन के पास मंच, शेड निर्माण चेकर टाईल्स एवं संधारण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,72,020 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**305/03.07.2018**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	13.99% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 20956 / 06.07.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0807102 / 03.10.18 राशि 8000 /
13–अवधि	03 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.99% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1145/1 दुर्ग दिनांक 05/10/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग; नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/1144 दिनांक 05.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

05.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	4.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	सड़क चौड़ीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण	720 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	मुक्त नगर दुर्ग पंचशील एकेडमी स्कूल से राजाराम साहू घर के पास पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,61,030 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**208/23.03.18**
10– मद	**लोकसभा सदस्य मा. श्री ताम्रध्वज साहू जी**
11–स्वीकृत दर	12.99% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 20957 / 06.07.18 राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0807103 राशि 9000 /
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.99% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1114

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/173 दिनांक 05.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र. 43 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05-10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (94799—35786)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 15 करहीडीह दिलश्वरी, रेवा तालाब, शितला मंदिर एवं आत्माराम साहू के घर पास ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 16.96 लाख (सोलह लाख छियान्बे हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 13,00,492 / — (तेरह लाख चार सौ बयान्बे रू.मात्र।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6— प्राक्कलन क्र. — 81 / 2017—18
7— सिस्टम क्रमांक — 39444 / 10.07.2018.
8— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.32% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2511/5 दुर्ग दिनांक 20/9 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती लता ठाकुर पार्षद'' वार्ड 15 सिकोला बस्ती (दक्षिण) दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8— सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9— श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (94799–35786)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 20 कुशाभाउ मांगलिक भवन के पीछे MIG 52 के पास ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 5.79 लाख (पॉच लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,48,319 / – (चार लाख अड़तालिस हजार तीन सौ उन्नीस रू.मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 114 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 34909 / 05.05.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.57% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2525 दुर्ग दिनांक 29/3 /2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर दमाहे, पार्षद'' वार्ड 20 शहीद भगत सिंह वार्ड, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री भीमराव, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (94799–35786)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 56–57 बघेरा रामनगर राजू चंद्राकर, मनोज कसेर के मकान पास ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 15.94 लाख (पन्द्रह लाख चौरान्बे हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 12,27,539 / – (बारह लाख सताईस हजार पॉच सौ उन्चालिस रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 240 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 39743 / 16.07.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 253/5 दुर्ग दिनांक 20/5/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अरूण यादव, पार्षद'' वार्ड 56 बघेरा, एवं सुश्री जमुना साहू वार्ड क. 57 उरला, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (94799–35786)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 27 पोलसायपारा अरूण वॉच स्टेशन रोड से शिव मंदिर संतरा बाड़ी गली पार्षद निवास तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 13.70 लाख (तेरह लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 10,55,037 / – (दस लाख पचपन हजार सैतीस रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 139 / 2017–18
7– सिस्टम क्रमांक – 33128 / 16.04.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.2% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 256/5 दुर्ग दिनांक 29/7 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडिल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती संध्या चंदेल, पार्षद'' वार्ड 27 पोलसायपारा, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (91317—663691)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 60 कातुलबोर्ड सड़क नं. 01 से प्रोफेसर कालोनी गार्डन तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 16.16 लाख (सोलह लाख सोलह हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 12,12,161 / — (बारह लाख बारह हजार एक सौ इक्सठ रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 281 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम क्रमांक — 40622 / 28.07.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2501/5 दुर्ग, दिनांक 29/9 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती अल्का बाघमार"पार्षद" वार्ड क्र60 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018

श्री राजेन्द्र वैष्णव,
ठेकेदार, दुर्ग. (97550–94115)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 48 न्यू पुलिस लाईन A.B.C.D. एवं आफिसर्स ब्लाक में।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 7.88 लाख (सात लाख अठ्ठासी हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 6,32,764 / –(छैः लाख बत्तीस हजार सात सौ चौसठ रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018
6–प्राक्कलन क. – 18 / 2017–18
7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।
8– सिस्टम कमांक – 35404 / 12.05.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.70% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 259/5
दुर्ग, दिनांक 20/9 /2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती महेश्वरी ठाकुर"पार्षद" वार्ड क. 48 सिविल लाईन, पुलिस लाईन दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग. (82360—07122)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 26 पाटनकर कालोनी अर्जून्दा डेयरी से साचो सतराम धाम के पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 9.79 लाख (नौ लाख उन्यासी हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 8,32,052 / — (आठ लाख बत्तीस हजार बावन रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 138 "ए" / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम क्रमांक — 32826 / 11.04.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.01% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 29/9/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2605

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री आर0एन0वर्मा, 'पार्षद" वार्ड क्र 26 संतराबाड़ी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
29/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (93000–06925)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 50 बोरसी **MIG 2/46 से 56** तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 10.86 लाख (दस लाख छियासी हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 7,90,933 / – (सात लाख निब्बे हजार नौ सौ तैतीस रू. मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 204 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 35914 / 18.05.2018.
8– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.17% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2615 दुर्ग दिनांक 29/9/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ज्ञानदास बंजारे, पार्षद'' वार्ड क 50 बोरसी भाठा, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग. (93017—83192)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 30 तमेरपारा में प्रशासनिक भवन पेट्रोल पंप के पास।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.88 लाख (तीन लाख अठ्ठासी हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,98,760 / — (दो लाख अठान्बे हजार सात सौ साठ रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018
6—प्राक्कलन क्र. — 145 / 2017—18
7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।
8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2625
दुर्ग, दिनांक 29/9/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भोला महोबिया, 'पार्षद'' वार्ड क्र 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
29/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग. (90744–62772)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 15 करहीडीह ऋषि साहू के घर से संपत के मकान तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 4.82 लाख (चार लाख बयासी हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,49,739 / – (तीन लाख उन्चास हजार सात सौ उन्चालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 227 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.44% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2635 दुर्ग, दिनांक 29/9 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लता ठाकुर"पार्षद" वार्ड क 15 सिकोला (दक्षिण) दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 व्हीएस0व्ही0ग्रुप,
ठेकेदार, दुर्ग. (93000–06925)

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 14 रामनगर शिव हनुमान मंदिर के सामने बैगा के मकान तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 9.56 लाख (नौ लाख छप्पन हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 7,27,516 / – (सात लाख सताईस हजार पॉच सौ सोलह रू) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 68 / 2016–17
7– सिस्टम कमांक – 32476 / 06.04.2018
8– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.90% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2655 दुर्ग दिनांक 25/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शंकर सिंह ठाकुर पार्षद'' वार्ड क्र 14 सिकोला भाठा, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 266 दुर्ग, दिनांक 29/9 / 2018.

प्रति,

मे0 व्हीएस0व्ही0ग्रुप,
ठेकेदार, दुर्ग. (93000–06925)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 07 शिक्षक नगर सरस्वती स्कूल से तिलक स्कूल तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 6.37 लाख (छः लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,76,157 / – (चार लाख छिहत्तर हजार एक सौ सतावन रू. मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 36 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 31938 / 31.03.2018.
8– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.25% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2665 दुर्ग दिनांक 29/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती विभा नायक पार्षद'' वार्ड क 07 शिक्षक नगर, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2018

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

श्री जयप्रताप सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग. (96307–38966)

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड क. 54 मुन्ना साहू के घर से डॉ0 रमेश साहू के घर तक।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 2.81 लाख (दो लाख इक्यासी हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 2,03,584 / – (दो लाख तीन हजार पॉच सौ चौरासी रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018
6–प्राक्कलन क.	–	237 / 2017–18
7– मद	–	अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।
8– सिस्टम कमांक	–	–

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.55% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 29/9 /2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2675

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अनुप चंदानिया,"पार्षद" वार्ड क 54 पोटिया, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 व्हीएस0व्ही0ग्रुप,
ठेकेदार, दुर्ग. (93000–06925)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53 पोटिया पानी टंकी एवं केसरी नंदन हनुमान मंदिर गणपति बिहार रोड ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 11.01 लाख (ग्यारह लाख एक हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 7,94,041 / – (सात लाख चौरान्बे हजार इक्चालिस
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 228 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 35320 / 10.05.2018.
8– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 27.88% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2665 दुर्ग दिनांक 29/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– ~~जोडल~~ अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू, पार्षद'' वार्ड क 53 पोटिया दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री साकेत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग. (96911–69900)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 51 मधुबन नगर सड़क नं. 01 जगदीश के मकान से ठाकुर के मकान तक एवं डॉद्ध मनवानी के मकान से साहू के मकान तथा विराट, श्री प्रताप गुप्ता के मकान से अश्वी साहू के मान तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 21.44 लाख (इक्कीस लाख चवालिस हजार रूपये मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 15,75,411 / – (पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार चार सौ ग्यारह रू) मात्र ।

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 2934 / चार / ले. अनु. / 16–17 नया रायपुर दिनांक 17.03.2017.

6– प्राक्कलन क. – 151 / 2016–17

7– सिस्टम कमांक – 32604 / 09.04.2018

8– मद – अधोसंरचना (40.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.52% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2705 दुर्ग दिनांक 29/9 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद'' वार्ड क 51 बोरसी दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 अर्पणा शेलारे उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग. ।।

–:: आदेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

नाम ठेकेदार / एजेन्सी	–	मे0 बालाजी ट्रेडिंग, रायपुर
कार्य का नाम	–	मध्यान्ह भोजन हेतु भोजन तैयार करने आटोमेटिक मशीन प्रदाय कर स्थापित करने का कार्य ।
कार्यस्थल का विवरण	–	कातुलबोर्ड स्थित पानी टंकी के नीचे ।
कार्य की अनु0 लागत	–	रू. 24.08 लाख (चौबिस लाख आठ हजार रूपये मात्र)
स्वीकृत दर	–	रू. 21.88 लाख (इक्कीस लाख अठ्ठासी हजार रूपये) मात्र ।
वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 21.88 लाख (इक्कीस लाख अठ्ठासी हजार रूपये) मात्र ।
स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 16.02.2018.
कार्य अवधि	–	01 माह

अतएव आप स्वीकृत दर पर संबंधित सहायक अभियन्ता / उप अभियंता के निर्देशानुसार भोजन तैयार करने आटोमेटिक मशीन निर्धारित स्थल पर प्रदाय / स्थापित करने का कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2695 दुर्ग, दिनांक 29/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती अल्का बाघमारे ''पार्षद'' वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (94799–35786)

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 40 सुराना कालेज वार्ड में शिव मंदिर रोड में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 6.37 लाख (छैः लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,86,859 / – (चार लाख छियासी हजार आठ सौ उन्सठ रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 172 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 35106 / 08.05.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.57% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2715 दुर्ग दिनांक 29/9/2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती नजहत परवीन, पार्षद'' वार्ड 40 सुराना कालेज वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (78982–00564)

विषय :—. 1— कार्य का नाम — सड़क डामरीकरण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क 46 पद्मनाभपुर MIG-540 फर्स्ट स्टेप स्कूल के पास ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 28.71 लाख (अठाईस लाख इक्हत्तर हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 23,85,801 / —(तेईस लाख पचासी हजार आठ सौ एक रू. मात्र)

5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

7— सिस्टम क. — 34643 / 03.05.2018

8— प्रकरण क. — 194 / 2017–18

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 16.90% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2057/5 दुर्ग दिनांक 4/10 /2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री लीलाधर पाल ''पार्षद'' वार्ड क. 46 पद्मनाभपुर दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री व्हीपी0मिश्रा, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.
4/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (78982–00564)

विषय :–. 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 43 आदर्श नगर **B-01 से B-13, N-09** तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 19.60 लाख (उन्नीस लाख साठ हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 12,72,040 / –(बारह लाख बहत्तर हजार चालिस रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

7– सिस्टम क. – 30295 / 15.03.2018.

8– प्रकरण क. – 188 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **35.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2995 दुर्ग दिनांक 4/10/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क. 43 कसारीडीह (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, भिलाई (78982–00564)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सड़क डामरीकरण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क 60 दुर्गा मंदिर से झूला गार्डन तक ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 19.60 लाख (उन्नीस लाख साठ हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 16,28,760 / —(सोलह लाख अठाईस हजार सात सौ साठ रू. मात्र)

5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6— मद — **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

7— सिस्टम क. — 30545 / 19.03.2018.

8— प्रकरण क. — 300 / 2017—18

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **16.90% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 2099/15 दुर्ग दिनांक 4/10/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती अल्का बाघमार, ''पार्षद'' वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (91317—663691)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड हरिनगर रामटेके, पाठक, पवन देवांगन, जय पब्लिक स्कूल के पास ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 29.23 लाख (उन्तीस लाख तेईस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 21,63,312 / —(इक्कीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ बारह रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 275 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 40709 / 30.07.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2815 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री शिवेन्द्र परिहार"पार्षद" वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग. (93017—83192)

विषय :— . 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 49 बोरसी अमन अपार्टमेंट से बोरसी रोड नाला तक।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.37 लाख (तीन लाख सैतीस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,56,524 / — (दो लाख छप्पन हजार पॉच सौ चौबिस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 199 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.88% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2025 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भास्कर कुण्डले 'पार्षद" वार्ड क 49 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (98261–28731)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 47 पॉच बिल्डिंग क्षेत्र में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 18.83 लाख (अठ्ारह लाख तिरासी हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 14,16,957 / – (चौदह लाख सोलह हजार नौ सौ सतावन रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 195 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 39574 / 12.07.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **24.75% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2023/5 दुर्ग दिनांक 11/10/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता तांडी, "पार्षद" वार्ड 47 सिविल लाईन रायपुरनाका, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
11/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98271—12381)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 17 कादम्बरी नगर धमधा रोड से शक्ति नगर नाला तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 34.66 लाख (चौतिस लाख छैछठ हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 25,95,340 / —(पचीस लाख पचान्बे हजार तीन सौ चालिस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 98 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 35183 / 09.05.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25.12% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2045 दुर्ग, दिनांक A/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री देवनारायण चंद्राकर "पार्षद" वार्ड क. 17 औद्योगिक नगर वार्ड, (उत्तर) दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
A/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (98261—28731)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क 16 जयंती नगर करूणा निवास से गंजमंडी एवं बहोरन सेन के मकान पास ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 27.53 लाख (सताईस लाख तिरूपन हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 20,64,750 / — (बीस लाख चौसठ हजार सात सौ पचास रू. मात्र।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6— प्राक्कलन क. — 90 / 2017—18
7— सिस्टम कमांक — 39428 / 10.07.2018.
8— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2025 दुर्ग दिनांक 21/10/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री डी0प्रकाश "पार्षद" वार्ड 16 सिकोला दुर्ग को सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8— सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9— श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (98261–28731)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 11 वेलकम किराया भांडार से हरनाबांधा मुक्तिधाम तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 18.83 लाख (अठ्ारह लाख तिरासी हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 15,17,321 / – (पन्द्रह लाख सत्रह हजार तीन सौ इक्कीस रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 57 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 32142 / 03.04.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.42% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2965 दुर्ग दिनांक A/10/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती रीता बजाज, पार्षद'' वार्ड 11 शंकर नगर (पूर्व) दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
A/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0ग्रुप,
ठेकेदार, दुर्ग. (93000–06925)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 05 शितला नगर सलभ शौचालय से कुलेश्वर सोनी एवं शुक्ला के मकान तक।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 11.30 लाख (ग्यारह लाख तीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 8,44,675 / – (आठ लाख चवालिस हजार छैः सौ पचहत्तर रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 32 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 31835 / 31.03.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **25.25% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2735 दुर्ग दिनांक 29/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री विजयंत पटेल ''पार्षद'' वार्ड 05 मरारपारा, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 गेडाम एण्ड संस,
ठेकेदार, दुर्ग. (90744–62772)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 58 उरला ओमनगर शिव चंद्राकर के मकान से रमेश सोनी के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 6.13 लाख (छैः लाख तेरह हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,56,685 / – (चार लाख छप्पन हजार छैः सौ पचासी रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6–प्राक्कलन क. – 249 / 2017–18

7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 40712 / 30.07.2018

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.50% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2575 दुर्ग, दिनांक 29/7/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लूमन पटेल"पार्षद" वार्ड क 58 उरला दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री कृष्ण कुमार साहू,
(मो.नं.94242—23248)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1— कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 43 अनिता शर्मा घर से ठाकुर तक ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 2,38,931 / — (दो लाख अड़तीस हजार नौ सौ इक्तीस रू.) मात्र।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17—18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6— प्राक्कलन क्र. — 184 / 17—18
7— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 215/5 दुर्ग दिनांक 12/9 / 2018.

प्रतिलिपि :—
1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7— श्री दीपक साहू, पार्षद'' वार्ड क्र. 43 कसारीडीह, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9— सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10— श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री साकेत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग. (96911–69900)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 16 गंजमंडी से पिचर सुलभ शौचालय से कर्मा भवन तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 8.30 लाख (आठ लाख तीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 6,22,334 / – (छैः लाख बाईस हजार तीन सौ चौतिस रू) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 89 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 32604 / 09.04.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.02% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2645 दुर्ग दिनांक 29/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री डी0प्रकाश पार्षद'' वार्ड क 16 सिकोला (उत्तर) दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (94799–35786)

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 50 बोरसी **HIG 108 से HIG 126** तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 6.08 लाख (छैः लाख आठ हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,68,220 / – (चार लाख अड़सठ हजार दो सौ बीस रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क्र. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 205 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 39507 / 11.07.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **22.99% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2725 दुर्ग दिनांक 29/9 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ज्ञानदास बंजारे, पार्षद" वार्ड 50 बोरसी, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 अर्पण शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
29/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / 276 दुर्ग, दिनांक 1/10/2018

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग. (~~7879523323~~) 9303878220

विषय :— 1—कार्य का नाम	—	सिवरेज टेंक एवं नाली के उपर स्लेब निर्माण ।
2—कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर ।
3—कार्य की अनु.लागत	—	रू. 1.06 लाख (एक लाख छैः हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 94,234 / — (चौरान्बे हजार दो सौ चौतिस रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक	—	आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018
6—प्राक्कलन क्र.	—	260 / 05.12.2017
7— मद	—	मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम कमांक	—	—

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.10% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 276/5 दुर्ग, दिनांक 1/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजेश शर्मा, पार्षद" वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
1/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028–69248)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 47 खालसा स्कूल के सामने

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालिस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,28,037 / – (एक लाख अठाईस हजार सैतीस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018

6–प्राक्कलन क्र. – 396 / 03.03.2018.

7– मद – मरम्मत / संधारण मद ।

8– सिस्टम क्रमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **12.9% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 2776 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्रीमती कविता तांडी, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 47 रायपुरनाका सिविल लाईन, दुर्ग
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
अमर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 2780 दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028–69248)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 47 रायपुरनाका जघेल के घर के पीछे ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.31 लाख (एक लाख इक्तीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,14,232 / – (एक लाख चौदह हजार दो सौ बत्तीस रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018
6– प्राक्कलन क. – 54 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – –
8– मद – संधारण मद ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.8% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2785 दुर्ग दिनांक 4/10/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता तांडी, ''पार्षद'' वार्ड 47 सिविल लाईन, रायपुर नका, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98936—98227)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 47 खालसा स्कूल के सामने ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.47 (एक लाख सैतालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,28,184 / —(एक लाख अठाईस हजार एक सौ चौरासी रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी की स्वीकृति दिनांक 14.08.2018

6—प्राक्कलन क. — 395 / 2017—18

7— मद — संधारण मद ।

8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.8% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2295 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती कविता तांडी पार्षद" वार्ड क. 47 सिविल लाईन, रायपुर नाका दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मो0 मतीम शेख
ठेकेदार, दुर्ग. (93290–26559)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड श्री अरूण दुबे के मकान पास ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 41,850 / – (इक्चालिस हजार आठ सौ पचास रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 06.10.2018.
6–प्राक्कलन क. – 188 / 30.07.2018
7– मद – मरम्मत / संधारण ।
8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2222/5 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती शकुन ढीमर, पार्षद'' वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री बिजे वर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (7879523323)

विषय :— 1—कार्य का नाम — पाईप पुलिया मरम्मत कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 55 बालोद—गोकुल नगर रोड में फारेस्ट ऑफिस के पास ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 38,500 / — (अड़तीस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 34,958 / — (चौतिस हजार नौ सौ अठावन रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018.
6—प्राक्कलन क्र. — 02 / 06.04.2018.
7— मद — मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम क्रमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 293/5 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, पार्षद" वार्ड क्र. 55, पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री बिजे वर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (7879523323)

विषय :— 1—कार्य का नाम — पुलिया निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 55 गोकुल नगर में ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 38,500 / — (अड़तीस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 34,958 / — (चौतिस हजार नौ सौ अठावन रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018.
6—प्राक्कलन क. — 05 / 06.04.2018.
7— मद — मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **9.20% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2904/5 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, पार्षद" वार्ड क. 55, पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री बिजे वर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (7879523323)

विषय :— 1—कार्य का नाम — पुलिया निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 55 गोकुल नगर बाल सम्प्रेषण के पास ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 38,500 / — (अड़तीस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 34,958 / — (चौतिस हजार नौ सौ अठावन रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018.
6—प्राक्कलन क्र. — 04 / 06.04.2018.
7— मद — मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम क्रमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2945/5 दुर्ग, दिनांक 11/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, पार्षद" वार्ड क्र. 55, पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजीव शर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028–35283)

विषय :– 1–कार्य का नाम – दीवाल निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 43 कसारीडीह सहगल गैरेज के पास ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.36 लाख (एक लाख छत्तीस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,23,773 / – (एक लाख तेईस हजार सात सौ तिहत्तर रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
6–प्राक्कलन क्र. – 180 / 24.07.2018
7– मद – मरम्मत / संधारण मद ।
8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 296/5 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क 43 कसारीडीह (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
~~नगर~~ पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री बिजे वर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (7879523323)

विषय :— 1—कार्य का नाम — पाईप पुलिया निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 55 गोकुल नगर सूफी आश्रम के पास ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 38,500 / — (अड़तीस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 34,958 / — (चौतिस हजार नौ सौ अठावन रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018.
6—प्राक्कलन क. — 03 / 06.04.2018.
7— मद — मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम क्रमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2973

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, पार्षद" वार्ड क. 55, पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
4/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2018

श्री बिजे वर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (78795–23323)

विषय :— 1—कार्य का नाम — सीमेन्टीकरण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 55 आंगनबाड़ी केन्द्र क. 02 शितला पारा में ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 47,500 / — (सैतालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 43,890 / — (तिरालिस हजार आठ सौ नब्बे रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 28.09.2018.
6—प्राक्कलन क. — 136 / 28.06.2018
7— मद — मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 7.60% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2980/5
प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, पार्षद" वार्ड क. 55 पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
4/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (98261—28731)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 25 गायत्री मंदिर वार्ड मोहन नगर थाना से गायत्री मंदिर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 6.73 लाख (छः लाख तिहत्तर हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,90,826 / — (पॉच लाख नब्बे हजार आठ सौ छब्बीस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 136 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 36328 / 23.05.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.21% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2995 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजकुमार नारायणी, "पार्षद" वार्ड क 25 गायत्री मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री कमलेश फेकर
ठेकेदार, दुर्ग. (97522—22762)

विषय :—	1—कार्य का नाम	— नाली मरम्मत / संधारण कार्य ।
	2—कार्य स्थल विवरण	— वार्ड क्र. 30 तमेरपारा किल्ला मंदिर हटरी बाजार गली नं. 01 में ।
	3—कार्य की अनु.लागत	— रू. 0.45 लाख (पैतालिस हजार रू. मात्र)
	4—वित्तीय स्वीकृति	— रू. 41,400 / — (इक्वालिस हजार चार सौ रू. मात्र)
	5—स्वीकृति दिनांक	— आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 28.09.2018.
	6—प्राक्कलन क्र.	— 84 / 12.06.2018
	7— मद	— मरम्मत / संधारण ।
	8— सिस्टम क्रमांक	— —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 800/5 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भोला महोबिया, पार्षद" वार्ड क्र. 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री कमलेश फेकर
ठेकेदार, दुर्ग. (97522–22762)

विषय :– 1–कार्य का नाम	–	नाली मरम्मत / संधारण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड क. 30 पटेल चौक हमारा पेट्रोल पंप के पास ।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 46,100 / – (छियालिस हजार एक सौ रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 28.09.2018.
6–प्राक्कलन क.	–	140 / 20.06.2018
7– मद	–	मरम्मत / संधारण ।
8– सिस्टम कमांक	–	–

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **7.80% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 3015

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री भोला महोबिया, पार्षद" वार्ड क. 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री कमलेश फेकर
ठेकेदार, दुर्ग. (97522—22762)

विषय :— 1—कार्य का नाम	—	नाली मरम्मत / संधारण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण	—	वार्ड क्र. 30 प्रशासनिक भवन के सामने ।
3—कार्य की अनु.लागत	—	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति	—	रू. 46,500 / — (छियालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक	—	आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 28.08.2018.
6—प्राक्कलन क्र.	—	140 / 20.06.2018
7— मद	—	मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम क्रमांक	—	—

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 7% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 3025 दुर्ग, दिनांक 4/10 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री भोला महोबिया, पार्षद" वार्ड क्र. 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (94255–50011)

विषय :–
1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र 18 धमधा मेन रोड से आर्शिवाद भवन तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 6,55,316 / – (छैः लाख पचपन हजार तीन सौ सोलह रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 104 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 41718 / 14.08.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 16.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 303/5 दुर्ग दिनांक 4/10/2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीलीप साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 18 औद्योगिक नगर (दक्षिण), दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.
4/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 इंकलाब कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (7879523323)

विषय :– 1–कार्य का नाम – निर्मित भवन की मरम्मत एवं पोताई कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – जल परिसर स्थित भवन की ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.04 लाख (एक लाख चार हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 98,592 / – (अठान्बे हजार पॉच सौ बयान्बे रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018.

6–प्राक्कलन क. – –

7– मद – मरम्मत / संधारण ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.2% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2724/5 दुर्ग, दिनांक 29/9/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता तोडी, पार्षद" वार्ड क. 47 सिविल लाईन, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
29/9

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

(32)

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री दीपक जैन,
ठेकेदार, दुर्ग. (93293–92520)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 58 नहर पार मेन रोड से जय ट्रेडर्स श्याम किराना स्टोर्स से लोधी पारा तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 21.42 लाख (इक्कीस लाख बयालिस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 15,82,938 / – (पन्द्रह लाख बयासी हजार नौ सौ अड़तीस रू.) मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018
6– प्राक्कलन क. – 257(ए) / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 35355 / 11.05.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2251/5 दुर्ग दिनांक 29/9 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती लूमन पटेल पार्षद'' वार्ड क. 58 उरला, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री विनोद मांझी, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मो0 मतीम शेख
ठेकेदार, दुर्ग. (93290—26559)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड श्री अरूण दुबे के मकान पास ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 0.45 लाख (पैतालिस हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 41,850 / — (इक्चालिस हजार आठ सौ पचास रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 06.10.2018.
6—प्राक्कलन क. — 121 / 06.2018.
7— मद — मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **7% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 2915 दुर्ग, दिनांक 6/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— **श्रीमती शकुन ढीमर, पार्षद" वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
7/10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (98261—28731)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 25 गायत्री मंदिर वार्ड मोहन नगर थाना से गायत्री मंदिर तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 6.73 लाख (छैः लाख तिहत्तर हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,90,826 / — (पॉच लाख नब्बे हजार आठ सौ छब्बीस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 136 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 36328 / 23.05.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.21% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 229/5 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजकुमार नारायणी, "पार्षद" वार्ड क 25 गायत्री मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (98261—28731)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 28 पचरीपारा तालाब के चारों ओर ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 14.69 लाख (चौदह लाख उन्हत्तर हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 12,01,495 / — (बारह लाख एक हजार चार सौ पचान्बे रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 141 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम क्रमांक — 33193 / 17.04.2018.

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.21% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 3024/5 दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री प्रवीर मोहन "पिन्टू", 'पार्षद" वार्ड क्र 28 पचरीपारा दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	3/10/18
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3— कार्य का नाम	उद्यान का शेष कार्य।
4— निविदा विवरण	741 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 53 पोटिया (उत्तर) का शेष कार्य पूर्ण करने हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,81,400 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9— प्राक्कलन क.	**331/20.07.2018**
10— मद	**पार्षद निधि 2018—19**
11—स्वीकृत दर	5.20% below sor 01.01.2015
12—अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 881589 / 19.09.2018 राशि 4000 /
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.20% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 1371/2

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री अंकुर अग्रवाल उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-130 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री विजय सक्सेरिया**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	696 / 40349 / 24.07.2018 / 13.08.2018 / 14.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 51 बोरसी में सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 867900 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**109/30.11.2017**
10– मद	**राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	13.21% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑन लाईन जमा किया गया एवं अन्तर आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 0807099 / 03.10.2018 राशि 32,100 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.21% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 132 दुर्ग दिनांक 05 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. अपर्णा शेलारे उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-131 दिनांक 05.10.18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र. 51 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10.18

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	24/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री नेशनल स्पोर्ट्स**
3– कार्य का नाम	जीम सामग्री प्रदाय।
4– निविदा विवरण	691 / 455 / 01.08.2018 / 16.08.2018 / 17.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 10 शंकर नगर में जीम सामग्री प्रदाय।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.70 लाख रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 63661 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**62/27.09.17**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	63661/ -non sor
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. 57112 / 13.08.2018 राशि 1400 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 63,661 / नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 135 दुर्ग दिनांक 26 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री आर.के.पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-134 दिनांक 26/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री चन्द्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 10 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	24/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री टी.एस.कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	749 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 पंचशील नगर जय स्तंभ चौक के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,73,960 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.10.2018
9– प्राक्कलन क.	**324/12.07.2018**
10– मद	**मा. विधायक श्री अरूण वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	13.02% below sor
12–अमानत राशि	नागरिक सहकारी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 11193 / 24.09.2018 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआरक्र.10687 / 20.12.18 राशि 6400 / रूपये।
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.02% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/-

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 137 दुर्ग दिनांक 26/12/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-136 दिनांक 26/12/16 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	24/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री टी.एस.कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	मंच निर्माण।
4– निविदा विवरण	748 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 न्यू पंचशील नगर दुर्ग में शिव मंदिर के पास मंच निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,73,600 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**328/12.07.2018**
10– मद	**मा. विधायक श्री अरूण वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	13.2% below sor
12–अमानत राशि	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित का एफडीआर क्र. / दिनांक 11194 / 24.09.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 10638,11056,11055,11134 / 20.12.18 राशि 6400 / रूपये
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 13.2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 136 दुर्ग दिनांक 26 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-135 दिनांक 26/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री विजय कुमार शर्मा**
3– कार्य का नाम	कक्ष निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	732 / सि.क्र.42296 / 28.08.2018 / 12.09.2018 / 13.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 05 गयानगर दुर्ग में गया बाई स्कूल में कक्ष निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,82,900 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**251/24.04.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	11.71% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर एसबीआई का एफडीआर क्र. 37987678945 / 03.10.2018 राशि 17,100 / –
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.71% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 133

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-132 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

05.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री प्रेम नारायण चन्द्राकर**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	719 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	शिवनाथ नदी वार्ड क्र. 35 में सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,37,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**200/14.03.2018**
10– मद	**प्रभारी मंत्री निधि**
11–स्वीकृत दर	5% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओबी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 138540 / 10.09.2018 राशि 2500 /
13–अवधि	04 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 134 दुर्ग दिनांक 6 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-133 दिनांक 6/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री कुलेश्वर साहू पार्षद वार्ड क्र. 35 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

08.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /		दुर्ग दिनांक / / 2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26/12/2018	
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन**	
3– कार्य का नाम	फिल्टर युक्त वाटर कुलर स्थापना।	
4– निविदा विवरण	678 / 388 / 23.07.2018 / 06.08.2018 / 07.08.2018	
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 50 बोरसी में फर्नीचर क्रय एवं वार्ड 45, 42 में फिल्टर युक्त वाटर कुलर स्थापना हेतु।	
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 / लाख	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 242508 / रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018	
9– प्राक्कलन क.	**226/09.04.2018**	
10– मद	**पार्षद निधि 2017–18**	
11–स्वीकृत दर	14% below sor & non sor ISI Mark Water Cooler 120 liter capacity (ISI Mark Water Cooler SS 60/120) with aquagard - **160000/**	
12–अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 145249 / 27.07.18 राशि 3000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145410 / 16.10.18 राशि 4000 / रूपये।	
13–अवधि	03 माह	

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14% कम एसओआर एवं नॉन एसओआर 160000 / की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 138
दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. अर्पणा शेलारे उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A - 137 दिनांक 26/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री ज्ञानदास बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 50 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	उद्यान में जालीदार फेसिंग पेवर ब्लाक टाईल्स कुर्सी झूला व टीन शेड लगाने।
4– निविदा विवरण	661 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 46 ई.डब्ल्यू.एस 30 के सामने उद्यान में जालीदार फेसिंग पेवर ब्लाक टाईल्स कुर्सी झूला व टीन शेड लगाने हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 324400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**279/08.06.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	18.90% below sor
12–अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 145248 / 27.07.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145411 / 16.10.18 राशि 35,600 / रूपये।
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.90% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/–

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 139 दुर्ग दिनांक 26/12/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक निधि श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ,
7–कु0 श्वेता महलवार उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-138 दिनांक 26/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री मनीष कुमार पाण्डेय**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन विस्तार।
4– निविदा विवरण	728 / सि.क्र.41830 / 18.08.2018 / 07.09.2018 / 10.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 28 पचरी पारा में सांस्कृतिक भवन विस्तार।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,60,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**140/22.01.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	14.00% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 941480 / 07.12.18 राशि 40,000 / रूपये
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14.00% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/–
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 140 दुर्ग दिनांक 27 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.एस.आजमानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ,
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1139 दिनांक 27/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री अमर कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	गार्डन सौंदर्यीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण	664 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 18 जवाहर नगर दुर्ग में गार्डन सौंदर्यीकरण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 405000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**270/07.06.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	19% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 0145251 / 27.07.18 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 0145412 / 16.10.18 राशि 45000 / रूपये।
13–अवधि	04 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27/12/2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 14|

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ,
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-140 दिनांक 27/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 /		दुर्ग दिनांक / /2018
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	26/12/2018	
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम	
3– कार्य का नाम	यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य।	
4– निविदा विवरण	657 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018	
5– कार्य स्थल का विवरण	संशोधित कार्य स्थल पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाजू में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण।	
6– अनुमानित लागत	रू. 2.50 / लाख	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,40,000 / रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018	
9– प्राक्कलन क.	**379/26.09.2018**	
10– मद	**मा. विधायक श्री अरूण वोरा निधि**	
11–स्वीकृत दर	4% below sor	
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 542025 / 24.04.2017 राशि 5000 /	
13–अवधि	03 माह	

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 4% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 142 दुर्ग दिनांक 27 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.एस.आजमानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री गिरीश दीवान उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A- 141 दिनांक 27/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	28/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री हिनल कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सड़क का मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	754 / 508 / 28.08.2018 / 09.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 38 में लोढ़ा भवन के सामने जर्जर सड़क का मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 45,750 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.10.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**320/12.07.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर..	8.50% below sor
12–अमानत राशि	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37859639504 / 06.08.18 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 8.50% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/–

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 144 दुर्ग दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–~~कु. भास्ती ठाकुर~~ श्री भोंदी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-143 दिनांक 28/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री आशीष दुबे पार्षद वार्ड क्र. 38 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
~~नगर~~ पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजीव शर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028—35283)

विषय :— 1—कार्य का नाम — सड़क संधारण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर नवीन स्कूल एवं MIG 196 के पास।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,21,515 /— (एक लाख इक्कीस हंजार पॉच सौ पन्द्रह रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
6—प्राक्कलन क्र. — 248 / 25.11.2017.
7— मद — मरम्मत / संधारण ।
8— सिस्टम क्रमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **18.19% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 8875 दुर्ग, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री राजेश शर्मा, पार्षद" वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री दीपक. जैन,
ठेकेदार, दुर्ग.(मो.न. 9329392520)

विषय :— 1— कार्य का नाम — शौचालय के पास दुकान निर्माण कार्य (20 नग)।

2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 57 उरला अटल आवास के पास स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय के पास ।

3— कार्य की अनु.लागत — रू. 17.39 लाख (सत्रह लाख उन्चालिस हजार रू. मात्र)

4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 16,84,877 / — (सोलह लाख चौरासी हजार आठ सौ सतहत्तर रू. मात्र)

6— स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 5.12.2018.

7— प्राक्कलन क्र. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.12% एस0ओ0आर0 कम दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 13/12/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2017—18 / 8800/11

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
5— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6— सुश्री जमुना साहू, "पार्षद" वार्ड क्र. 57 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6— श्री आर0के0जैन, सहा0 अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7— श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री राजीव शर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028–35283)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 44 गुरूघासीदास वार्ड में मनराखन कुर्रे के घर के पीछे ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.88 लाख (एक लाख अठासी हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,52,298/– (एक लाख बावन हजार दो सौ अठान्बे रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनां क09.01.2018
6–प्राक्कलन क. – 191/2017–18
7– मद – मरम्मत/संधारण ।
8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **18.99% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/ 3099/5 दुर्ग, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– **श्री प्रकाश जोशी, पार्षद'' वार्ड क. 44 गुरूघासीदास वार्ड,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री राजीव शर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028–35283)

विषय :–	1–कार्य का नाम	– नाली संधारण कार्य ।
	2–कार्य स्थल विवरण	– वार्ड क. 45 पद्मनाभपुर नवीन स्कूल एवं मिनी स्टेडियम के पास ।
	3–कार्य की अनु.लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
	4–वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,20,015 / – (एक लाख बीस हजार पन्द्रह रू. मात्र)
	5–स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
	6–प्राक्कलन क.	– 1252 / 25.11.2017.
	7– मद	– मरम्मत / संधारण ।
	8– सिस्टम कमांक	– –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 890 / 5 दुर्ग, दिनांक 13/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री राजेश शर्मा, पार्षद" वार्ड क. 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

श्री राजीव शर्मा,
ठेकेदार, (मो.नं. 93028–35283)

विषय :–

1–कार्य का नाम – **नाली निर्माण कार्य ।**

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 43 कसारीडीह चम्पालाल साहू के मकान से मजूमदार के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.37 लाख (एक लाख सैतीस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,08,243 / –(एक लाख आठ हजार दो सौ तिरालिस रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र क्रमांक 508 / ले.अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09. 01.2018.

6– मद – **अधोसंरचना मद (30.00 करोड़)**

7–प्राक्कलन क. – **187 / 2017–18**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **20.99% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 3915 दुर्ग, दिनांक 17/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दीपक साहू, "पार्षद" वार्ड क्र. 43 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री बिमल कुमार सेक्सरिया,
ठेकेदार, दुर्ग. (94255–50211)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 54 पोटिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड रोड में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 109.20 लाख (एक करोड़ नौ लाख बीस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 80,69,880 / – (अस्सी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ अस्सी रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र कमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 508 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 41916 / 21.08.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.10% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 8322/5 दुर्ग दिनांक 21/12/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री अनुप चंदानिया, ''पार्षद'' वार्ड क. 54 पोटियाकला, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, (मो.नं. 9303878220)

विषय :– 1–कार्य का नाम – मंच निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 51 सुभाष चौक बोरसी में गणेश/दुर्गा पूजा हेतु ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 0.55 लाख (पचपन हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 51,414/–(इकावन हजार चार सौ चौदह रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
6– मद – मरम्मत/संधारण
7–प्राक्कलन क्र. – 02/06.06.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.19% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 26/12/2018

पृ0क्र0/लो.क.वि./2018/ 3323/5

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती प्रेमलता साहू, "पार्षद" वार्ड क्र. 51 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (9589340000)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 59 कातुलबोर्ड बुध कुमार गोस्वामी, यादव से बुध गुजर श्रीवास के घर तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 15.34 लाख (पन्द्र लाख चौतीस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 11,65,993 /– (ग्यारह लाख पैसठ हजार नौ सौ तिरान्बे रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र कमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 280 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 3911 / 07.07.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 3914/5 दुर्ग दिनांक 26/12/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शिवेन्द्र परिहार, "पार्षद" वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (95893–40000)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र 59 टेटकू राम के घर से अशोक नेपाली से लोहार पारा में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 15.53 लाख (पन्द्रह लाख तिरूपन हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 12,89,145 /– (बारह लाख नवासी हजार एक सौ पैतालिस रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 261 / 2017–18
7– सिस्टम क्रमांक – 43131 / 04.09.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 16.99% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 3255 दुर्ग दिनांक 26 / 12 / 2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री शिवेन्द्र परिहार, "पार्षद" वार्ड क्र. 59 हरिनगर, कातुलबोर्ड दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग. (9303878220)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली / पुलिया निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 09 हरना बांधा मुक्तिधाम चौक में ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 2.32 लाख (दो लाख बत्तीस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,01,816 / – (दो लाख एक हजार आठ सौ सोलह रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018
6–प्राक्कलन क. – 157 / 12.07.2018
7– मद – (मरम्मत / संधारण) ।
8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **13.01% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 396/6 दुर्ग, दिनांक 26/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार, "पार्षद" वार्ड क. 09 विवेकानंद वार्ड, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क्र.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 टी0एस0कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (8349694249)

विषय :– 1–कार्य का नाम – मरम्मत कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 32 पुत्री शाला का ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,29,600 / – (एक लाख उन्तीस हजार छैः सौ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018

6–प्राक्कलन क. – –

7– मद – (मरम्मत / संधारण) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **15.5% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 8900/6 दुर्ग, दिनांक 29/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री सोहन जैन, ''पार्षद'' वार्ड क. 32 ब्राम्हणपारा वार्ड, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 143 दुर्ग दिनांक 28/12/2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	28/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री छगनलाल गुप्ता**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	744 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	उरला तालाब के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,75,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9– प्राक्कलन क.	**307/03.07.2018**
10– मद	**मा.राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	5% below sor
12–अमानत राशि	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 937662 / 24.09.2018 राशि 5000 /
13–अवधि	06 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री विनोद मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-142 दिनांक 28/12/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमति लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र. 58 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / . दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग. (9303878220)

विषय :– 1–कार्य का नाम – सेप्टिक टेंक निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 28 हाउसिंग बोर्ड कालोनी में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.43 लाख (एक लाख तिरालिस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,31,417 / – (एक लाख इक्तीस हजार चार सौ सत्रह रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018

6–प्राक्कलन क. – 284 / 27.12.2017.

7– मद – (मरम्मत / संधारण) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.10% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / A01/16 दुर्ग, दिनांक 29/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री ~~प्रवीर मोहन सिंह~~ "पार्षद" वार्ड क. 28 पचरीपारा वार्ड, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
27/12

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि./2018/ दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028—69248)

विषय :— 1—कार्य का नाम — टीनशेड नवीनीकरण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 09 हरनाबांधा मुक्तिधाम का ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,29,779/— (एक लाख उन्तीस हजार सात सौ उन्यासी रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
6—प्राक्कलन क. — 281/27.12.2017.
7— मद — मरम्मत/संधारण ।
8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **12.90% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **02 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2018/402/15 दुर्ग, दिनांक 20/12/2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— **श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार, पार्षद" वार्ड क. 09 गिरधारी नगर,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री आर.के.पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह
ठेकेदार, दुर्ग. (93017–83192)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 22 श्री कोसरे के मकान के पास ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.37 लाख (तीन लाख सैतीस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,51,637 / – (दो लाख इकावन हजार छः सौ सैतीस रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018
6–प्राक्कलन क. – 123 / 2017–18
7– मद – अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।
8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **25.33% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1283/5 दुर्ग, दिनांक 20/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सरोज कोसरे 'पार्षद'' वार्ड क 22 स्टेशन पारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री भीमराव, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 आर्या कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98271–09424)

विषय :–

1– कार्य का नाम	–	सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड क. 24 सिंधी कालोनी धर्मशाला के बाजू जावेद के मकान से जलाराम होटल के बाजू गली ।
3– कार्य की अनु.लागत	–	रू. 3.48 लाख (तीन लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 2,65,872 / – (दो लाख पैसठ हजार आठ सौ बहत्तर रू. मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क.	–	132 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक	–	–
8– मद	–	अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.6% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 1004/5 दुर्ग दिनांक 29/2/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता किंगरानी, पार्षद'' वार्ड 24 आमदी मंदिर वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018.

प्रति,

मे0 आर्या कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98271–09424)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 17 बालाजी हास्पिटल तालाब पार में ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 1.74 लाख (एक लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,37,112 / – (एक लाख सैतीस हजार एक सौ बारह रू. मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 96 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – –
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.2% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 405/5 दुर्ग दिनांक 20/12/2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद'' वार्ड 17 औद्योगिक नगर (उत्तर) दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / . दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 आर्या कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (98271–09424)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 10 बाबूलाल शर्मा घर से कुंदन राजपूत के घर तक।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र).
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,40,526 / – (दो लाख चालिस हजार पॉचसौ छब्बीस रू. मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,रायपुर का पृ0 पत्र क. 508 / चार / ले. अनु. / 17–18 नया रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 51 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – –
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.6% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 4065 दुर्ग दिनांक 29/12/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री चंद्रशेखर चंद्राकर, पार्षद'' वार्ड 10 शंकर नगर (पश्चिम) दुर्ग को सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (93028–69248)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 14 सिकोला भाठा में दीपक के घर के पीछे से रोहित साहू के मकांन तक ।

3–कार्य की अनु.लांगत – रू. 3.44 लाख (तीन लाख चवालिस हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,69,008 / – (दो लाख उन्हत्तर हजार आठ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.01.2018.

6–प्राक्कलन क. – 75 / 09.01.2018.

7– मद – (अधोसंरचना 30.00 करोड) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **21.80% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **03 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 407/6 दुर्ग, दिनांक 20/12/2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री शंकर ठाकुर, ''पार्षद'' वार्ड क. 14 सिकोला भाठा, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 इंकलाब कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (9425249113)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र 08 तकियापारा लक्ष्मी के घर से ईश्वर के घर तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 2.17 लाख (दो लाख सत्रह हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,98,772 / – (एक लाख अठान्बे हजार सात सौ बहत्तर रू. मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क्र. – 41 / 2016–17
7– सिस्टम क्रमांक – –
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.4% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 4008/5 दुर्ग दिनांक 20/12/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री बबला अब्दुल गनी, "पार्षद" वार्ड क्र. 08 तकियापारा, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव,
ठेकेदार, दुर्ग. (9755094115)

विषय :— **1— कार्य का नाम** — **सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।**
2— कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र 02 शिव नगर वर्मा के मकान से मुख्य मार्ग सोनी के मकान पास ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 6.33 लाख (छैः लाख तैतीस हजार रू. मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 4,63,356 / — (चार लाख तिरसठ हजार तीन सौ छप्पन रू. मात्र।
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6— प्राक्कलन क्र. — **04 / 2018—19**
7— सिस्टम क्रमांक — **31752 / 29.03.2018.**
8— मद — **अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।**
9— परफारमेन्स गारंटी — **03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.80% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 412/5 दुर्ग दिनांक 2/1/2018.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती ममता देवांगन, "पार्षद" वार्ड क्र. 02 राजीव नगर दुर्ग को सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8— सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9— श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

श्री राजेन्द्र वैष्णव,
ठेकेदार, दुर्ग. (9755094115)

विषय :— 1—कार्य का नाम — **नाली निर्माण कार्य ।**

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 09 राजीव चंद्राकर से कसेर गली आंगनबाड़ी तक।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.19 लाख (चार लाख उन्नीस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — **रू.** 3,07,546 / — (तीन लाख सात हजार पॉच सौ छियालिस रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — **संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.01.2018.**

6—प्राक्कलन क. — **48 / 2017—18**

7— मद — **(अधोसंरचना मद 30.00 करोड़) ।**

8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26.60% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 413/6 दुर्ग, दिनांक 2/ 1 /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार "पार्षद" वार्ड क. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018.

प्रति,

मे0 हिनल कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (99074–07283)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्टीकरण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 27 पोलसाय पारा मुकेश बनवासी के मकान पास ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 9.34 लाख (नौ लाख चौतिस हजार रूपये मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 7,45,332 / – (सात लाख पैतालिस हजार तीन सौ बत्तीस रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र कमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 140 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 35010 / 07.05.2018
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.20% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / ACA / 5 दुर्ग दिनांक 21 / 1 /2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती संध्या चंदेल, ''पार्षद्व'' वार्ड क. 27 पोलसायपारा, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री आर0एस0आजमानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री गिरीश दीवान, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. मो. नं. 9893310051
(छ0ग0)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 24 मालवा होटल से शंकर भवन से सिंधु भवन से लखवानी श्रीधर से गुरूनानक नगर प्रसाद गली में ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 26.43 लाख (छब्बीस लाख तिरालिस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 18,03,583 / –(अठ्ठारह लाख तीन हजार पॉच सौ तिरालिस रू. मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– **मद** – **अधोसंरचना (30.00 करोड़)**

7– सिस्टम क्र. – 29360 / 27.02.2018.

8– प्रकरण क्र. – 134 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **31.76% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 4107 दुर्ग दिनांक 20/12/2018.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कविता किंगरानी, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 24 आमदी मंदिर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	03.01.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री रीगल इंटरप्राइजेस**
3– कार्य का नाम	प्युरी फायर युक्त वाटर कुलर।
4– निविदा विवरण	743 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी में सामुदायिक भवन में नई सुविधा के तहत प्युरी फायर युक्त वाटर कुलर।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 78,390 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**298/22.06.2018**
10– मद	**एल्डर मेन निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	Usha water Cooler 120 liter Capacity – 78390/
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 542144 / 25.07.2017 राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 78390/ कम नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 150

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/149 दिनांक 2.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र. 41 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
04.1.19

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अं. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	03.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री मतीम शेख**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन का विस्तार।
4– निविदा विवरण	701 / सि.क्र. 40375 / 27.07.18 / 08.08.18 / 09.08.18
5– कार्य स्थल का विवरण	केलाबाड़ी दुर्ग में सांस्कृतिक भवन का विस्तार।
6– अनुमानित लागत	रू. 9.22 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,85,120 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**134/08.01.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा**
11–स्वीकृत दर	4% below
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 4% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 152

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु0 भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 151 दिनांक 7.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र. 41 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

05.1

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 147 दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	03.1.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	768 / 692 / 27.09.2018 / 11.10.2018 / 12.10.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	पोटिया दुर्ग में महिला सत्संग भवंन के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.97 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,84,693 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**302/03-07-2018**
10— मद	**मा. विधायक निधि**
11—स्वीकृत दर	3.1% below
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 210177 / 20.09.2018 राशि
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.1% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 147

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री अंकुर अग्रवाल उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1146 दिनांक 7/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र. 52 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 153 दुर्ग दिनांक 9 / 1 / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	8.1.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री पाली सोना कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	745 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	सतरूपा शीतला मंदिर के समीप सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,74,250 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9— प्राक्कलन क.	**295/08-06-2018**
10— मद	**राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11—स्वीकृत दर	5.15% below sor
12—अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879624 / 15.04.17 राशि 5000 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.15% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 153 दुर्ग दिनांक 9 / 1 / 2019
09.1.

प्रतिलिपि :—

1—मान् राज्यसभा सांसद निधि श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री भीम राव उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-152 दिनांक 9/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

.क / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	03.01.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री नेशनल स्पोर्ट्स**
3— कार्य का नाम	जिम सामग्री प्रदाय बाबत्।
4— निविदा विवरण	742 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 55 पुलगांव में जिम सामग्री प्रदाय बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 171533 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9— प्राक्कलन क.	**329/12.07.2018**
10— मद	**मा. महापौर निधि**
11—स्वीकृत दर	171533/ below Non sor
12—अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 57111 / 13.08.18 राशि 2000 /
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 171533/ कम नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 149/9

प्रतिलिपि :—

1—मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री [illegible] उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1148 दिनांक 7/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
8 7.1.19

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	03.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री मतीम शेख**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन का विस्तार।
4– निविदा विवरण	701 / सि.क्र. 40375 / 27.07.18 / 08.08.18 / 09.08.18
5– कार्य स्थल का विवरण	केलाबाड़ी दुर्ग में सांस्कृतिक भवन का विस्तार।
6– अनुमानित लागत	रू. 9.22 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,85,120 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**134/08.01.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा**
11–स्वीकृत दर	4% below
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 4% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 152

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु0 भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 151 दिनांक 7.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र. 41 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

05.1

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 147 दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	03.1.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	768 / 692 / 27.09.2018 / 11.10.2018 / 12.10.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	पोटिया दुर्ग में महिला सत्संग भवंन के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.97 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,84,693 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**302/03-07-2018**
10— मद	**मा. विधायक निधि**
11—स्वीकृत दर	3.1% below
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 210177 / 20.09.2018 राशि
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.1% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 147

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री अंकुर अग्रवाल उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1146 दिनांक 7/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र. 52 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 153 दुर्ग दिनांक 9 / 1 / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	8.1.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री पाली सोना कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	745 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	सतरूपा शीतला मंदिर के समीप सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,74,250 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9— प्राक्कलन क.	**295/08-06-2018**
10— मद	**राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11—स्वीकृत दर	5.15% below sor
12—अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879624 / 15.04.17 राशि 5000 /
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.15% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 153 दुर्ग दिनांक 9 / 1 / 2019
09.1.

प्रतिलिपि :—

1—मान् राज्यसभा सांसद निधि श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7—श्री भीम राव उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-152 दिनांक 9/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

.क / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / / 2018

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	03.01.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री नेशनल स्पोर्ट्स**
3— कार्य का नाम	जिम सामग्री प्रदाय बाबत्।
4— निविदा विवरण	742 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 55 पुलगांव में जिम सामग्री प्रदाय बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 2.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 171533 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9— प्राक्कलन क.	**329/12.07.2018**
10— मद	**मा. महापौर निधि**
11—स्वीकृत दर	171533/ below Non sor
12—अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 57111 / 13.08.18 राशि 2000 /
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 171533/ कम नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 149/9

प्रतिलिपि :—

1—मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री [illegible] उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1148 दिनांक 7/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
8 7.1.19

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	05.1.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री हिनल कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	पोताई भवन मरम्मत, नल प्याऊ घर फर्शीकरण आदि कार्य।
4— निविदा विवरण	764 / 708 / 03.10.2018 / 17.10.2018 / 18.10.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	पार्षद निधि वार्ड 04 से पोताई भवन मरम्मत, नल प्याऊ घर फर्शीकरण आदि कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,78,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9— प्राक्कलन क्र.	**375/17.09.2018**
10— मद	**पार्षद निधि 2018—19**
11—स्वीकृत दर	5.50% below
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 38016317737 / 16.10.2018 राशि 4000 /
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.50% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 154 दुर्ग दिनांक 9 / 1 / 2019

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-152 दिनांक 9/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 04 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 टी0एस0कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. (8349694249)

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 01 चंद्रशेखर स्कूल के पीछे टॉवर गली में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 1,26,750 / – (एक लाख छब्बीस हजार सात सौ पचास रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018

6–प्राक्कलन क. – 57 / 09.05.2018.

7– मद – (मरम्मत / संधारण) ।

8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.5% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 399 / 6 दुर्ग, दिनांक 20 / 12 2018

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री लिखन साहू, "पार्षद" वार्ड क. 01 नयापारा वार्ड, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री विनोद मांझी, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

मे0 श्री श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स,
ठेकेदार, दुर्ग. (93017—83192)

विषय :— 1—कार्य का नाम — **नाली निर्माण कार्य ।**

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 10 शंकर नगर घनश्याम राजपूत के मकान से संतोष किराना स्टोर्स तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रु. 10.72 लाख (दस लाख बहत्तर हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 8,04,107 / — (आठ लाख चार हजार एक सौ सात रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 49 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 32133 / 03.04.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **24.99% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / 4105 दुर्ग, दिनांक 18 / 1 / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— **श्री चंद्रशेखर चंद्राकर, 'पार्षद'' वार्ड क्र 10 शंकर नगर पश्चिम,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री ~~आर0के0पालिया~~, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2018–19 / दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रति,

मे0 तार कारपेट प्रा0लिमिटेड,
ठेकेदार, दुर्ग. (छ0ग0)

विषय :– 1– कार्य का नाम – सड़क डामरीकरण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 34 वर्धमान धर्मशाला चौक से भैसासुर से लड्डू चौक तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 30.99 लाख (तीस लाख निनान्बे हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 22,93,260 / –(बाईस लाख तिरान्बे हजार दो सौ साठ रू. मात्र)
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़)
7– सिस्टम क. – 29348 / 27.02.2018.
8– प्रकरण क. – 154 / 2017–18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **26% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018–19 / 4179/5 दुर्ग दिनांक 10/1 /2018.

प्रतिलिपि :–
1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती कन्या ढीमर ''पार्षद'' वार्ड क. 34 शिवपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री राजेन्द्र ढवाले, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री छगन लाल गुप्ता,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – **सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।**

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 02 राजीव नगर भीम चौक से नया सुलभ तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 7.14 लाख (सात लाख चौदह हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 6,21,108/– (छः लाख इक्कीस हजार एक सौ आठ रू. मात्र ।
5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र कमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क. – 08 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक – 44402 / 13.09.2018.
8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।
9– परफारमेन्स गारंटी – 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **13.01% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 4205 दुर्ग दिनांक 10/ 1 /2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री लिखन साहू / श्रीमती ममता देवांगन "पार्षद" वार्ड क. 01 एवं 02 दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता **(जलगृह विभाग)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री छगन लाल गुप्ता,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :–

1– कार्य का नाम	–	सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड क 01 एवं 02 बजरंग चौक से केजू मिल राजीव नगर भंगड़देव मंदिर पास ।
3– कार्य की अनु.लागत	–	रू. 9.64 लाख (नौ लाख चौसठ हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 8,38,487 / – (आठ लाख अड़तीस हजार चार सौ सतासी रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र कमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6– प्राक्कलन क.	–	02 / 2017–18
7– सिस्टम कमांक	–	44405 / 13.09.2018.
8– मद	–	अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।
9– परफारमेन्स गारंटी	–	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **13.02% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 421 दुर्ग दिनांक 10 / / /2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री लिखन साहू / श्रीमती ममता देवांगन "पार्षद" वार्ड क. 01 एवं 02 दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री आर.के.जैन सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता **(जलगृह विभाग)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री वे.पी.मिश्रा, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– **कार्य का नाम** – **सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।**

2– **कार्य स्थल विवरण** – वार्ड क 18 शक्ति नगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नगर झाडू राम देवांगन के मकान पास ।

3– **कार्य की अनु.लागत** – रू. 8.11 लाख (आठ लाख ग्यारह हजार रू. मात्र).

4– **वित्तीय स्वीकृति** – रू. 7,36,306/– (सात लाख छत्तीस हजार तीन सौ छः रू. मात्र।

5– **स्वीकृति दिनांक** – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र कमांक/508/ले0अनु0/2017–18/रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– **प्राक्कलन क.** – **103/2017–18**

7– **सिस्टम कमांक** – **44268/12.09.2018.**

8– **मद** – **अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।**

9– **परफारमेन्स गारंटी** – **03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **9.21% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/ A27/5 दुर्ग दिनांक 09/1/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री दिलीप साहू "पार्षद" वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर, दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता **(जलगृह विभाग)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री रोहित शुक्ला,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी बाबा के मजार से लेकर संजय देशमुख के घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 7.76 लाख (सात लाख छिहत्तर हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 6,20,004 / – (छैः लाख बीस हजार चार रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.012018.

6–प्राक्कलन क्र. – 175 / 2017–18

7– मद – (अधोसंरचना मद 30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 44422 / 13.09.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.01% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 4-23/6 दुर्ग, दिनांक 19 / /2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री हमीद खोखर, ''पार्षद'' वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी वार्ड दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :–

1–	कार्य का नाम	– सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।
2–	कार्य स्थल विवरण	– वार्ड क्र 53 पोटिया के.डी.पब्लिक स्कूल मिनाक्षी नगर में ।
3–	कार्य की अनु.लागत	– रू. 8.21 लाख (आठ लाख इक्कीस हजार रू. मात्र)
4–	वित्तीय स्वीकृति	– रू. 6,57,538 / – (छैः लाख सतावन हजार पॉच सौ अड़तीस रू. मात्र ।
5–	स्वीकृति दिनांक	– संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 508 / ले0अनु0 / 2017–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6–	प्राक्कलन क्र.	– 144 / 2017–18
7–	सिस्टम क्रमांक	– 41993 / 23.08.2018.
8–	मद	– अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।
9–	परफारमेन्स गारंटी	– 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **19.91% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2019 / 4215 दुर्ग दिनांक 10/1 /2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती सविता साहू ''पार्षद'' वार्ड क्र. 53 पोटिया दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता **(जलगृह विभाग)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रेमनारायण चंद्राकर,
ठेकेदार, (मो.नं. 8602068905)

विषय :– 1–कार्य का नाम – रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने का कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 42 कसारीडीह में 06 स्थानों पर ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 0.66 लाख (छैछठ हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 61,974 / –(इक्सठ हजार नौ सौ चौहत्तर रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 14.08.2018.
6– मद – मरम्मत / संधारण
7–प्राक्कलन क. – 144 / 20.06.2017.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **6.1% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 1425/5 दुर्ग, दिनांक 10/1 /2019

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री प्रकाश गीते''पार्षद'' वार्ड क. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदेश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– कु0 श्वेता महलवार, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	04.10.18
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री विजय कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	कक्ष निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	732 / सि.क्र.42296 / 28.08.2018 / 12.09.2018 / 13.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 05 गयानगर दुर्ग में गया बाई स्कूल में कक्ष निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,82,900 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**251/24.04.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	11.71% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर एसबीआई का एफडीआर क्र. 37987678945 / 03.10.2018 राशि 17,100 / –
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.71% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 133

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी, न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–कु. आसमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4-132 दिनांक 5/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
05.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	31/12/2018
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री सरकार कंस्ट्रक्शन एण्ड मटेरियल सप्लायर**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित।
4– निविदा विवरण	734 / सि.क्र. 42311 / 28.08.2018 / 12.09.2018 / 13.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित। (ग्रुप सी) (चार स्थानों पर– सिकोला बस्ती नहर किनारे वार्ड 16, सिकोला बस्ती हनुमान मंदिर गली वार्ड 16, तलवार भवन वार्ड 42 शिव मंदिर, लुचकी पारा वार्ड 07 दुर्ग (छ.ग.)
6– अनुमानित लागत	रू. 24.63 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 21,50,199 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**318/07.07.2018**
10– मद	**खनिज मद**
11–स्वीकृत दर	12.70% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 940519 / 19.12.2018 राशि 66,600 / रूपये
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.70% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 1 / 01 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 145

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री आर के पालिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-144 दिनांक 1.01.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री संबंधित वार्ड पार्षद की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री प्रेम नारायण चन्द्राकर
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4– निविदा विवरण	719 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	शिवनाथ नदी वार्ड क्र. 35 में सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,37,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**200/14.03.2018**
10– मद	**प्रभारी मंत्री निधि**
11–स्वीकृत दर	5% below sor 01.01.2015
12–अमानत राशि	बीओबी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 138540 / 10.09.2018 राशि 2500 /
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5% below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 6 / 10 / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 134

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री राजेन्द्र ढबाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-133 दिनांक 6/10/18 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री कुलेश्वर साहू पार्षद वार्ड क्र. 35 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

08.10.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री श्रीजी सेल्स सिंडिकेट**
3– कार्य का नांम	सड़क सीमेंटीकरण निर्माण।
4– निविदा विवरण	746 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 कसारीडीह दुर्ग में सड़क सीमेंटीकरण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 5.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,20,050 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**285/08.06.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	15.99% below sor
12–अमानत राशि	एचडीएफसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 6384,6154,4836 / 03.08.2018 राशि 6000 / एवं अन्तर का एफडीआरक्र. 50300305119773, 671,622,470,428,352 / 10.01.2019 राशि 30,000 / रू.
13–अवधि	06 माह / सड़क सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.99% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 14 / 1 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 161

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु. श्वेता महलवार, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-160 दिनांक 14/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05.1.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री छगनलाल गुप्ता
3– कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण	773 / सि.क्र. 45078 / 22.09.18 / 08.10.18 / 09.10.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 बेगम बाई गली में सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,99,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**284/08.06.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा**
11–स्वीकृत दर	0.1% below
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया
13–अवधि / परफारमेंस गारंटी	06 माह / सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 0.1% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 /2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 151

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु0 श्वेता महलवार उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-150. दिनांक 7.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

//कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग//

—:: संशोधित कार्यादेश ::—

क्रमांक 989 / लो0क0वि0अ0 / 2018 / दुर्ग दुर्ग, दिनाक 5/01/19

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह
ठेकेदार दुर्ग (छ.ग.)

विषय :— होटल शीला के सामने कुआं चौक के पास इंदिरा मार्केट दुर्ग में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण के स्थान जिला न्यायालय परिसर गेट के बाजू में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण की संशोधित आदेश के संबंध में।

संदर्भ :— पूर्व में जारी कार्यादेश क्र. 112 दिनांक 29.09.2018।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के तहत ''विधायक निधि (मा. श्री अरूण वोरा जी)'' अंतर्गत होटल शीला के सामने कुआं चौक के पास इंदिरा मार्केट दुर्ग में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) दुर्ग के द्वारा संशोधित आदेश अनुसार **उक्त कार्य को जिला न्यायालय परिसर गेट के बाजू में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण** किया जाना है।

अतएंव कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) दुर्ग के आदेशानुसार पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्य पूर्व स्वीकृत 5.01% कम एसओआर दर पर संबंधित सहायक अभियन्ता / उपअभियंता से स्थल का ले आउट प्राप्त कर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया जाता है।

सही/—
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/1/2019

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 989

प्रतिलिपि :—

1 — मान्0 विधायक श्री अरूण वोरा जी, नगर पालिक नगर निगम की ओर सादर सूचनार्थ।
2 — मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2 — मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3 — आयुक्त महोदय नगर पालिक नगर निगम की ओर सादर सूचनार्थ।
4 — प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
5 — श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल मे निर्माण कार्य करवाये जाने सूचनार्थ ।
6 — कु. भारती ठाकुर उपअभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर संशोधित कार्यादेशानुसार निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित ।
7 — श्रीमती शकुर ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ।
8 — नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री अमित कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सीमेंटीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण	727 / सि.क्र. 41829 / 18.08.18 / 07.09.18 / 10.09.18
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड 45 ई.डब्ल्यू.एस. क्वार्टर सुलभ से नवीन प्राथमिक शाला तक सीमेंटीकरण।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,59,900 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**286/08.06.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा**
11–स्वीकृत दर	24.1% below
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 59119 / 04.10.2018 राशि 1,41,000 / रूपये
13–अवधि / परफारमेंस गारंटी	06 माह / सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए **5%** रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 24.1% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 1 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 148/9

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु0 श्वेता महलवार उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-147 दिनांक 7/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
07.1.19

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क़.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /201

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	14/1/19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3— कार्य का नाम	सार्वजनिक मंच में शेड निर्माण कार्य।
4— निविदा विवरण	757 / 708 / 03.10.2018 / 17.10.2018 / 18.10.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड में सार्वजनिक मंच में शेड निर्माण।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,50,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9— प्राक्कलन क.	**390/04.10.2018**
10— मद	**पार्षद निधि 2016—17**
11—स्वीकृत दर	12.5% below sor
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 542314 / 16.10.18 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दि. 0210012,665603 राशि 10,000 / रूपये
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.5% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 14/1 /2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 157

प्रतिलिपि :—

1—मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री ए.आर.राहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-156 दिनांक 14/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र. 59 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	15.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री एम.बी.एसोसियेट्स**
3– कार्य का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित।
4– निविदा विवरण	703 / सि.क्र. 40247 / 23.07.2018 / 13.08.2018 / 14.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित।(ग्रुप बी) (तीन स्थानों में रायपुर नाका क्र. 01 वार्ड 47, रायपुर नाका क्र. 03 वार्ड क्र. 47, बोरसी भाठा दुर्ग।
6– अनुमानित लागत	रू. 18.80 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 16,61,544 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**165/06.02.2018**
10– मद	**खनिज मद**
11–स्वीकृत दर	11.62% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क्र. / दिनांक 334723 / 10.01.2019 राशि 30456 /
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.62% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 17/1/2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 162

प्रतिलिपि :–

1–मान् विधायक श्री अरूण वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री ए. उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-161 दिनांक 17/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–संबंधित वार्ड पार्षद की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	15.01.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3– कार्य का नाम	चेनलिंग फेसिंग कार्य।
4– निविदा विवरण	763 / 708 / 03.10.2018 / 17.10.2018 / 18.10.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 13 आर्यनगर में श्रीमती शुभद्रा शर्मा एल्डरमेन घर के सामने चेनलिंग फेसिंग कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,00,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क.	**272/07.06.2018**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	25% below sor
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887478 / 27.03.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दि. 887221 / 07.07.2017 राशि 72,000 / रूपये
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 25% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 17 / 1 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 163 / 2

प्रतिलिपि :–

1–मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-162 दिनांक 17/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 155 दुर्ग दिनांक 14 / 1 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11.01.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जय गुरूदेव कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	735 / सि. क्र . 42265 / 28.08.18 / 12.09.18 / 13.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 25 दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,79,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**180/21.02.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	12.05% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर यूको बैंक का एफडीआर क्र. 887715 / दिनांक 10.01.2019 राशि 20,500 / रूपये
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.05% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 155 दुर्ग दिनांक 14 / 1 / 2018

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1154 दिनांक 14.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
14.1.19

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जय गुरूदेव कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	731 / सि.क्र. 42302 / 22.08.2018 / 12.09.2018 / 13.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	रायपुर नाका में सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 15.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 13,12,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**267/07.06.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	12.50% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर का यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887716 / 10.01.2019 राशि 37,500 / रू.
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.50% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 158 दुर्ग दिनांक 14 / 1 / 2019

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु. अर्पणा शेलारे, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-157 दिनांक 14/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती कविता तांडी पार्षद वार्ड क्र. 47 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
14/1

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जय गुरूदेव कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सभागार निर्माण।
4– निविदा विवरण	729 / सि.क्र. 42305 / 28.08.2018 / 12.09.2018 / 13.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	पोटिया कला वार्ड क्र. 54 दुर्ग पुरानी बस्ती में सभागार निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,75,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क.	**291/08.06.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	12.50% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887717 / 10.01.2019 राशि 25,000 / रू
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.50% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 159 दुर्ग दिनांक 14/1 /2019

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-158 दिनांक 14/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
14.1.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंधक्र / दिनांक	11.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जय गुरूदेव कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन विस्तार।
4– निविदा विवरण	733 / सिक्र 42261 / 28.08.2018 / 12.09.2018 / 13.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्डक्र 56 बघेरा चंदैनी गोंदा ग्राम में सांस्कृतिक भवन विस्तार।
6– अनुमानित लागत	रू. 10.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,79,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**142/22.01.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	12.05% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर यूको बैंक का एफडीआरक्र / दिनांक 887714 / 10.01.2019 राशि 20,500 / रूपये।
13–अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.05% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 14/1/2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 160

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-159 दिनांक 14/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
14.1.

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	15.01.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री एस आर इंटरप्राइजेस**
3– कार्य का नाम	यात्री प्रतिक्षालय निर्माण।
4– निविदा विवरण	776 / सि.क्र. 46210 / 04.10.18 / 24.10.18 / 25.10.18
5– कार्य स्थल का विवरण	पुलगांव में गौठान के पास यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 6.10 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,80,900 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**334/20.07.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	20% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 917200DP00002254 / 17.01.19 राशि 61,000 / रूपये
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 से 20% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 17 / 1 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 164

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-163 दिनांक 17/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8– श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55. की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
15.01.19

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /		दुर्ग दिनांक / / 2019
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17.01.19	
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**	
3– कार्य का नाम	संकेतक बोर्ड लगाने।	
4– निविदा विवरण	755 / क्यू / 22.09.2018 / 06.10.2018	
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 07 संकेतक बोर्ड लगाने बाबत्।	
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 49,550 / रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018	
9– प्राक्कलन क्र.	**322/12.07.18**	
10– मद	**संधारण मद**	
11–स्वीकृत दर	49550/ below non sor	
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 8918959 / 18.08.17 राशि 2000 /	
13–अवधि	01 माह	

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 से 49550/ कम नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/1/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 166

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-165 दिनांक 18/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र. 07 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
18/1/19

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	17.01.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संज्ञा कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।
4– निविदा विवरण	662 / 356 / 16.07.2018 / 30.07.2018 / 31.07.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	ओम परिसर कालीबाड़ी के पास यात्री प्रतीक्षालय निर्माण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.80 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,02,720 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2018
9– प्राक्कलन क.	**288/08-06-2018**
10– मद	**मा.राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर	16.10% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 456512 / 19.02.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 456554 / 10.01.19 राशि 30,000 /
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16.10% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/1/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 165

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री भीमराव ..... उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1:164 दिनांक 18/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–संबंधित वार्ड पार्षद की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	02.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	बाऊण्ड्रीवाल निर्माण।
4– निविदा विवरण	675 / 388 / 23.07.2018 / 06.08.2018 / 07.08.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 41 केलाबाड़ी स्कूल का बाऊण्ड्रीवाल बनाने बाबत्।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 93,910 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**309/07.07.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	6.09% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37860497804 / 06.08.2018 राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6.09% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 232 दुर्ग दिनांक 4 / 02 / 2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री विनोद मांझी, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 4/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र. 41 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / /201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.01.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	803 / क्यू / 31.12.2018 / 14.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	श्री अजय मनहरे (सहा.ग्रेड 2) के कक्ष में संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,450 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	410/12.11.2018
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	3.1% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 0210060 / 19.04.2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.1% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 04/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 229

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भीम राव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक
2– नाम ठेकेदार — **मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3– कार्य का नाम — मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण — 801 / क्यू / 31.12.2018 / 14.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण — श्री व्ही.पी.मिश्रा (उपअभियंता) के कक्ष में आवश्यक मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत — रू. 0.14 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति — रू. 13,720 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र. — **412/01.12.2018**
10– मद — **संधारण मद**
11–स्वीकृत दर — 2% below
12–अवधि — 01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 4 / 2 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 228

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भीम राव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1227 दिनांक 04.2.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / /201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक 15.1.19

2– नाम ठेकेदार **मे. / श्री बिजे वर्मा**

3– कार्य का नाम गार्डन रिनोवेशन एवं गार्डन बेंच।

4– निविदा विवरण 737 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018

5– कार्य स्थल का विवरण वार्ड क्र. 55 पुलगांव में गार्डन रिनोवेशन एवं गार्डन बेंच हेतु।

6– अनुमानित लागत रू. 4.00 / लाख

7– वित्तीय स्वीकृति रू. 3,33,262 / रूपये

8– स्वीकृति दिनांक आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018

9– प्राक्कलन क्र. **144/24.01.2018**

10– मद **पार्षद निधि 2017–18**

11–स्वीकृत दर 19.22% below sor & 99000/ non sor

12–अमानत राशि आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 881590 / 19.09.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 879989 / 12.07.2018 राशि 26,738 / रूपये

13–अवधि 04 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19.22% कम एसओआर एवं 99000 / रू नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/01/2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 170

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

//कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग//

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

क्रमांक...../लो0क0वि0अ0/2019/दुर्ग दुर्ग, दिनाक .....

प्रति,

श्री श्री नाथ कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर
ठेकेदार दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– वार्ड क्र.10 शंकर नगर में गौरा चौक के पास सामुदायिक भवन में प्रथम तल में कमरा निर्माण के स्थान पर पं. मोतीलाल नेहरू स्कूल के पास कक्ष निर्माण की संशोधित आदेश के संबंध में।

संदर्भ :– पूर्व में जारी कार्यादेश क्र. 05 दिनांक 20.04.2017

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के तहत "पार्षद निधि 2015–16" अंतर्गत वार्ड क्र.10 शंकर नगर में गौरा चौक के पास सामुदायिक भवन में प्रथम तल में कमरा निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। मा. पार्षद द्वारा पूर्व प्रस्तावित स्थल में विवाद होने के कारण संशोधित आदेश अनुसार **उक्त कार्य पं. मोतीलाल नेहरू स्कूल के पास कक्ष निर्माण** किया जाना है।

अतएंव पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्य पूर्व स्वीकृत 3% कम एसओआर दर पर एवं कार्यावधि 02 माह संबंधित सहायक अभियन्ता/उपअभियंता से स्थल का ले आउट प्राप्त कर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27/1/2019

पृ0क0/लो.क.वि./2019/1057

प्रतिलिपि :–

1 – मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2 – मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3 – आयुक्त महोदय नगर पालिक नगर निगम की ओर सादर सूचनार्थ।
4 – प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
5 – श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल मे निर्माण कार्य करवाये जाने सूचनार्थ ।
6 – श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर संशोधित कार्यादेशानुसार निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित ।
7 – श्री चन्द्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 10 की ओर सादर सूचनार्थ।
8 – नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	16.01.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री रीगल इंटरप्राइजेस**
3– कार्य का नाम	सामुदायिक भवन में शेष कार्य।
4– निविदा विवरण	783 / 923 / 26.12.2018 / 09.012019 / 10.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 08 तकियापारा में मुस्लिम सराय सामुदायिक भवन में शेष कार्य कराने बाबत्।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,56,200 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**376/26.09.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	10.95% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 5421185131098 / 14.04.2017 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 542235,329727 / 08.12.2017 राशि 3800 / रूपये
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.95% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/01/2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 174

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/170 दिनांक 18.01.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री बबला अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
18/1

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /
दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3— कार्य का नाम	शिलालेख तैयार करने।
4— निविदा विवरण	804 / क्यू / 31.12.2018 / 14.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	विभिन्न कार्यों के भूमिपूजन लोकार्पण कार्य हेतु शिलालेख तैयार करने बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.20 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 19,500 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.01.2019
9— प्राक्कलन क.	**413/04.12.2018**
10— मद	**संधारण मद**
11—स्वीकृत दर	19500/ below non sor
12—अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19500 / रू. कम नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 02/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 227
प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री आर.के.पालिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 4/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री बिजे वर्मा**
3— कार्य का नाम	संधारण कार्य।
4— निविदा विवरण	क्यू / 03.01.2019 / 18.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 60 पशुपति नाथ मंदिर के पास सामुदायिक भवन संधारण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.22 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 21,230 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.01.2019
9— प्राक्कलन क.	**450/03.01.2019**
10— मद	**संधारण मद**
11—स्वीकृत दर	3.50% below
12—अवधि	15 दिवस

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.50% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 04/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 231

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री ए0आर0राहंगडाले उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7— श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र. 60 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 201

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3– कार्य का नाम	प्रशाधन में टाईल्स लगाने।
4– निविदा विवरण	800 / क्यू / 31.12.2018 / 14.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	पुराना बस स्टैण्ड स्थित प्रसाधन में टाईल्स लगाने हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.20 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू.. 20,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**362/14.09.2018**
10– मद	**मा. विधायक निधि**
11–स्वीकृत दर	as per sor
12–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से एसओआर दर पर कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 04 / 02 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 226

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भीम राव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 04.02.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग दिनांक / /2019

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम**
3– कार्य का नाम	मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	802 / क्यू / 31.12.2018 / 14.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	कक्ष क्र. 03 लोक कर्म विभाग में आवश्यक मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.23 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,540 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**414/04.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below
12–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 228 दुर्ग दिनांक 04/02/2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भीम राव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 04/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग दिनांक / /2019

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	15.1.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3— कार्य का नाम	जाली एवं बस स्टाप निर्माण।
4— निविदा विवरण	760 / 708 / 03.10.2018 / 17.10.2018 / 18.10.2018
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 49 में गार्डन में जाली एवं बस स्टाप निर्माण हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.77 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,97,830 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9— प्राक्कलन क.	**352/28.08.2018**
10— मद	**पार्षद निधि 2018—19**
11—स्वीकृत दर	21% below sor
12—अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887651 / 16.10.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 887570,7100,7525 / 30.06.2018 राशि 42,000 / रूपये
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/1/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 167

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—कु. अर्पणा शेलारे उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-166 दिनांक 18/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7— श्री भास्कर कुंडले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
17.01.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	15.01.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री राजीव झा**
3– कार्य का नाम	सी सी रोड निर्माण।
4– निविदा विवरण	756 / 708 / 03.10.2018 / 17.10.2018 / 18.10.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 44 गुरूघासीदास वार्ड में सी सी रोड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,16,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क.	**314/07.07.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2017–18**
11–स्वीकृत दर	21% below sor
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887652 / 16.10.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 887222 / 07.07.2017 राशि 44,000 / रूपये
13–अवधि / परफारमेंस गारंटी	04 माह / सी सी रोड निर्माण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/1 /2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 169

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. श्वेता महलवार उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-166 दिनांक 18/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक
2– नाम ठेकेदार — **मे. / श्री मो. मतीम शेख**
3– कार्य का नाम — तालाब का गहरीकरण व सौंदर्यीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण — 774 / सि.क्र. 45917 / 01.10.2018 / 22.10.2018 / 23.10.2018
5– कार्य स्थल का विवरण — वार्ड क्र. 50 बोरसी पटरीपार में प्राचीन तालाब के गहरीकरण व सौंदर्यीकरण हेतु।
6– अनुमानित लागत — रू. 14.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति — रू. 11,81,460 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क. — **330/12.07.2018**
10– मद — **मा. राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा निधि**
11–स्वीकृत दर — 15.61% below sor
12–अमानत राशि — ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर बीओआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 59286 / 28.01.2019 राशि 80,000 / रूपये
13–अवधि — 06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 से 15.61% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18 / 1 / 2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 168

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु. अर्पणा शेलारे उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-167 दिनांक 18/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8– श्री ज्ञानदास बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 50 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
16.01.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	14.1.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	सी सी रोड निर्माण।
4– निविदा विवरण	740 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 51 बोरसी दुर्ग वृंदानगर एवं शिवपारा में सी सी रोड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,33,200 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**351/22.08.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	16.70% below sor
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 881532 / 30.07.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 879989 / 12.07.2018 राशि 26,800 / रूपये
13–अवधि / परफारमेंस गारंटी	04 माह / सी सी रोड निर्माण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी।

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 16.70% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 173

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/172 दिनांक 18.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र. 51 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 8 दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.01.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	कक्ष में पलस्तर पुताई संबंधी मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	800 / क्यू / 31.12.2018 / 14.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	श्री गिरीश दीवान (उपअभियंता) के कक्ष में पलस्तर पुताई संबंधी मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.47 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 45,590 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**411/12.11.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 0210078 / 15.05.2018 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 24/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 230

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भीम राव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	16.01.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री रीगल इंटरप्राइजेस
3— कार्य का नाम	सामुदायिक भवन में शेष कार्य।
4— निविदा विवरण	783 / 923 / 26.12.2018 / 09.012019 / 10.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 08 तकियापारा में मुस्लिम सराय सामुदायिक भवन में शेष कार्य कराने बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,56,200 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क्र.	**376/26.09.2018**
10— मद	**पार्षद निधि 2018—19**
11—स्वीकृत दर	10.95% below sor
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 5421185131098 / 14.04.2017 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 542235,329727 / 08.12.2017 राशि 3800 / रूपये
13—अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.95% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/01/2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 171

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/170 दिनांक 18.01.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7— श्री बबला अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
18/1

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 52 बोरसी बस्ती नर नारायण मंदिर के पास रमेश दुबे से भगवती ठाकुर घर पास ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,80,369/– (दो लाख अस्सी हजार तीन सौ उन्हत्तर रू. मात्र।

5– स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र कमांक/508/ले0अनु0/2017–18/रायपुर दिनांक 09.01.2018.

6– प्राक्कलन क. – 226/09.01.2018.

7– सिस्टम कमांक – 44268/12.09.2018.

8– मद – अधोसंरचना (30.00 करोड़) ।

9– परफारमेन्स गारंटी – 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.11% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/426 दुर्ग दिनांक 09/1/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क. 52 बोरसी दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह, (मो. नं. 8236007142)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 60 महोबिया से प्रशांत झा के मकान तक ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 3.96 लाख (तीन लाख छियान्वे हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 3,43,728/– (तीन लाख तिरालिस हजार सात सौ अठ्ाईस रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.012018.
6–प्राक्कलन क. – 282/2017–18
7– मद – (अधोसंरचना मद 30.00 करोड़) ।
8– सिस्टम कमांक – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.20% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/ 4527 दुर्ग, दिनांक 09/1/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्रीमती अल्का बाघमार, "पार्षद" वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	15.01.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	नाली पुलिया निर्माण।
4– निविदा विवरण	786 / 923 / 26.12.2018 / 09.01.2019 / 10.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 39 कचहरी वार्ड में विभिन्न जगह एवं आनंद नगर में नाली पुलिया निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,27,560 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**381/26-09-2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	18.11% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 36606554003 / 06.03.17 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 37358701381 / 13.12.17 राशि 32,440 / रूपये
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.11% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/ 01 /2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 172

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 01.171 दिनांक 18.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7– श्रीमती शकुल ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	15.1.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3– कार्य का नाम	नाली निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	821 / 944 / 31.12.2018 / 15.01.2019 / 16.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 38 मीलपारा के डीपरापारा में संकट हरिणी मंदिर से आंगनबाड़ी व जांगडे के घर तक नाली निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,51,880 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**488/25.1.2019**
10– मद	**पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	12.03% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 35758924454 / 09.05.16 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र / दि. 36747818840 / 10.04.2017 राशि 8120 / रू.
13–अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.03% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 175 / 18

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M/174 दिनांक 18.1.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री आशीष दुबे पार्षद वार्ड क्र. 38 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	11.02.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री राजीव झा**
3– कार्य का नाम	शौचालय में आवश्यक मरम्मत ।
4– निविदा विवरण	846 / 1046 / 17.01.2019 / 31.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 15 सिकोला बस्ती में आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे शौचालय में आवश्यक मरम्मत।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.02.2019
9– प्राक्कलन क.	**426/10.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	5% below sor
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887725 / 11.01.2019 राशि 1000 /
13–अवधि	01 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 238 दुर्ग दिनांक 15/02/2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A–237 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती लता ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 15 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

11.02

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग दिनांक / /2019

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 15.1.19

1– अनुबंध क्र. / दिनांक
2– नाम ठेकेदार — **मे. / श्री संजीत कुमार सिंह**
3– कार्य का नाम — नाली संधारण एवं अण्डर ग्राउण्ड नाली निर्माण।
4– निविदा विवरण — 822 / 944 / 31.12.2018 / 15.01.2019 / 16.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण — वार्ड क्र. 27 पोलसायपारा पाटणकर कालोनी में नाली संधारण एवं अण्डर ग्राउण्ड नाली निर्माण।

6– अनुमानित लागत — रू. 4.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,54,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र. — **485/25.1.2019**
10– मद — **पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर — 11.40% below sor
12–अमानत राशि — भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 36364490028 / 26. 12.16 राशि 5000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र / दि. 36747819446 / 10.04.2017 राशि 5,600 / रू.

13–अवधि — 03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 11.40% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 174 / 18

प्रतिलिपि :–
1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1123 दिनांक 18.01.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र. 27 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

17.1.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	08.02.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री महागौरी कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण	819 / 944 / 31.12.2018 / 15.01.2019 / 16.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 44 गुरूघासीदास वार्ड सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,36,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**136/04.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	9% below sor
12–अमानत राशि	सिंडिकेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 987736 / 27.10.2017 राशि 2000 /
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 9% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/02/2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 239

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. श्वेता महलवार उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-238 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
11-02-

Scanned by CamScanner

//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/ज0प्र0वि0/2018–19/ दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

में. सेफ क्लीन
रायपुर (छ0ग0)

1. कार्य का नाम	:–	द्वितीय चरण जल आर्वधन योजना के अंर्तगत निर्मित उच्च स्तरीय टंकियो एवं सम्पवेल व क्लारीफाई की सफाई कार्य
2. कार्य स्थल का विवरण	:–	कार्य स्थल की सूची सलंग्न
3. कार्य की अनु. लागत	:–	रू 8.52 लाख
4. वित्तीय स्वीकृत	:–	रू 3,78,288
5. स्वीकृत दर	:–	रू 3,78,288 कम्पिलिट जांब
6. स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय का स्वीकृति दिनांक 05/01/2019
7 प्राकलन क.	:–	08/18–19
8 सिस्टम क.	:–	43632/07. 09.2018
9. मद का नाम	:–	निगम मद अतंर्गत
10 कार्यावधि	: –	30 दिन

विषयांतर्गत उल्लेखित कार्य आप सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार प्रारंभ करें एवं निर्धारित समयावधि में कार्योपरांत फोटोग्राफ्स के साथ देयक शोधन हेतू इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

सलंग्न –कार्य स्थल की सूची

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8/1/2019

पृ0क्रमांक/ज0प्र0वि0/2018–19/ 56
प्रतिलिपि :–

1. मान्. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओरसादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मान् सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मान् आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. मान्. प्रभारी, जलकार्य समिति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. नोडल अधिकारी कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतू।
6. सहायक अभियंता, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओरसूचनार्थ संप्रेषित।
7. उप अभियंता, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं विषयांकित कार्य आपके निरीक्षण में रहेगा।
8. जलकार्य निरीक्षक, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं कार्य समय सीमा में संपन्न करावे।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
8/1/19

Scanned by CamScanner

//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/ज0प्र0वि0/2018/ दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

सतगुरू सेल्स एण्ड सर्विसेस ,
रायपुर (छ.ग.)

1. कार्य का नाम	:–	नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में स्थित उच्चस्तरीय पानी टंकी व सम्पवेल, क्लेरीफाई की सफाई कार्य
2. कार्य की अनु. लागत	:–	रू 10.00 लाख
3. वित्तीय स्वीकृत	:–	रू 5,40,00.00
4. स्वीकृत दर	:–	रू 5,40,00.00 कम्पलीट जॉब
5. स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति दिनांक 29/09/18
6. कार्यअवधि	:–	01 माह
7. मद का नाम	:–	निगम मद

Tender System NO. 4208
NIT NO. 594 | 27/8/18

विषयांकित कार्य संलग्न सूची में उल्लेखित स्थान पर प्रारंभ करे एवं कार्योपरांत देयक फोटोग्राफ के साथ शोधन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0कमांक/ज0प्र0वि0/2018–19/ 55 दुर्ग दिनांक 28/1/19

प्रतिलिपि :–

1. मान्. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मान्. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मान्. प्रभारी, जलकार्य समिति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. सहायक अभियंता, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. उप अभियंता, नगर पवालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं विषयांकित कार्य आपके निरीक्षण में रहेगा। कार्य प्रारंभ करने की तिथी कार्य रजिस्टर में तत्काल दर्ज करें।
7. जलकार्य निरीक्षक, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
28/1/19

4/2/19

E/ANI/JAL/IKRARNAMA 7

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग दिनांक / /2019

क्रमांक/लो.क.वि.अ./2019/	
1— अनुबंध क्र./दिनांक	08.02.19
2— नाम ठेकेदार	मे./श्री जितेन्द्र मेश्राम
3— कार्य का नाम	शौचालय रेनोवेशन कार्य ।
4— निविदा विवरण	839/950/02.01.2019/16.01.2019/17.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 58 उरला आईएचएसडीपी स्थित शौचालय रेनोवेशन कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 1.17 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,12,671/रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क.	**430/19.12.2018**
10— मद	संधारण मद
11—स्वीकृत दर	3.7% below sor
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 210178/20.09.2018 राशि 2000/
13—अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.7% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/02/2019

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/240

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—कु. आशमा डहरिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1239 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र. 58 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

11.02

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 तार कारपेट प्रा0लिमि0
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	शंकर नाला सुदृढ़ीकरण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	शंकर नाला दुर्ग में ।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 1437.56 लाख (चौदह करोड़ सैतीस लाख छप्पन हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 16,46,72,498 / – (सोलह करोड़ छियालिस लाख बहत्तर हजार चार सौ अठान्बे रू. मात्र ।
5–स्वीकृति दिनांक	–	संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.012018.
6–प्राक्कलन क.	–	2013–14
7– मद	–	(अधोसंरचना) ।
8– सिस्टम कमांक	–	29215 / 24.02.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.06.2009 के अनुसार 14.55% एस0ओ0आर0 से अधिक पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह (वर्षाऋतु छोड़कर) की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 441 / 6 दुर्ग, दिनांक 19/ 2/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री ..... "पार्षद" वार्ड क. ....दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	01.02.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3— कार्य का नाम	शौचालय का संधारण कार्य।
4— निविदा विवरण	845 / 1046 / 17.01.2019 / 31.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 57 उरला काई तालाब स्थित शौचालय का संधारण कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 49,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.02.2019
9— प्राक्कलन क्र.	**428/19.12.2018**
10— मद	**संधारण मद**
11—स्वीकृत दर	2% below sor
12—अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 542260 / 29.12.2017 राशि 1000 /
13—अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 4 /02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 233

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—कु. आशमा डहरिया उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-232 दिनांक 4/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र. 57 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

O/C

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /20

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री आकाश इंटरप्राइजेस
3– कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
4– निविदा विवरण	779 / 923 / 26.12.2018 / 09.01.2019 / 10.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 16 जयंतीनगर, अरूण पटवारी के घर के पास सड़क सीमेंटीकरण।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,72,400 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**339/22.07.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सांसद निधि (श्री मोतीलाल वोरा जी)**
11–स्वीकृत दर	9.20% below sor
12–अमानत राशि	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 0012427 / 08.01.2019 राशि 3000 /
13–अवधि / परफारमेंस गारंटी	02 माह / सड़क सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2018 से 9.20% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 /02/ 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 235
प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1.234 दिनांक 7/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री डी प्रकाश पार्षद वार्ड क्र. 16 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
07.2

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग दिनांक / /2019

क्रमांक/लो.क.वि.अ./2019/	
1– अनुबंध क्र./दिनांक	12.02.19
2– नाम ठेकेदार	**मे./श्री राजीव झा**
3– कार्य का नाम	शौचालय में आवश्यक मरम्मत/संधारण कार्य ।
4– निविदा विवरण	847/1046/17.01.2019/31.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 13 मोहन नगर स्थित शौचालय में आवश्यक मरम्मत / संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,500/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.02.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**425/10.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	5% below sor
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 887726/11.01.2019 राशि 1000/
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालने अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/02/2019

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/242

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-241 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
15.2.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	14.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री ए.आर.खान
3– कार्य का नाम	बस स्टॉफ एवं शेड निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	785 / 923 / 26.12.2018 / 09.01.2019 / 10.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	महाराजा चौक में बच्चों के बस स्टॉफ हेतु शेड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,00,550 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**369/17.09.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सांसद निधि (श्री मोतीलाल वोरा जी)**
11–स्वीकृत दर	19.78% below sor
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 156121 / 18.07.2019 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दिनांक 0807899 / 13.02.2019 राशि 24,450 / रू
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 19.78% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 241
प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/240 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	12.02.19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री बिजे वर्मा**
3– कार्य का नाम	शौचालय का मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	815 / 952 / 02.01.2019 / 14.01.2019 / 15.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 19 कैलाश नगर में स्थित सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.13 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,09,610 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**447/21.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879821 / 08.02.2018 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/2/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 246

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1245 दिनांक 15/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रमोद पाटिल पार्षद वार्ड क्र. 19 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3— कार्य का नाम	मरम्मत कार्य।
4— निविदा विवरण	802 / क्यू / 31.12.2018 / 14.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	कक्षा क्र. 03 लोक कर्म विभाग में आवश्यक मरम्मत कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.23 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,540 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क.	**414/04.12.2018**
10— मद	संधारण मद
11—स्वीकृत दर	2% below
12—अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 04/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 229

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री भीम राव उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 05/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7— श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि.अ./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	12.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे./श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	शौचालय का मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	812/952/02.01.2019/14.01.2019/15.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 17 शांति नगर में सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.77 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 74,690/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**443/21.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 881703/11.01.2019 राशि 1550/रू.
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/02/2019

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/243

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री [illegible] उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-242 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 17 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
15.02.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 245 दुर्ग दिनांक 15 / 02 / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	12.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	शौचालय का मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	816 / 952 / 02.01.2019 / 14.01.2019 / 15.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 18 में स्कूल के पास निर्मित सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.71 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 68,870 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**446/21.12.2018**
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	3% below
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 881706 / 11.01.2019 राशि 1450 / रू.
13–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019
15.02.19

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1244 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 247 दुर्ग दिनांक 15 / 02 / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	12.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	शौचालय का मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	814 / 952 / 02.01.2019 / 14.01.2019 / 15.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 18 में अटल आवास के पास निर्मित सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.92 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 89,240 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	444/21.12.2018
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	3% below
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 881705 / 11.01.2019 राशि 1850 / रू.
13–अवधि	01 माह

—o—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (म0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/2 /2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 247

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4 246 दिनांक 15/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	12.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	शौचालय का मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	813 / 952 / 02.01.2019 / 14.01.2019 / 15.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 22 में सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.79 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 76,235 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**445/21.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3.50% below
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 881704 / 11.01.2019 राशि 1600 / रू.
13–अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.50% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 244

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.राहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-245 दिनांक 15/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती सरोज कोसरे पार्षद वार्ड क्र. 22 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. मतीम शेख
3— कार्य का नाम	शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
4— निविदा विवरण	842 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 04 गयानगर मुक्तिधाम में स्थित शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.85 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 82,025 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क्र.	**431/19.12.2018**
10— मद	अंधारण मद
11—स्वीकृत दर	3.5% below
12—अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 59121,59122 / 04.10.2019 राशि 1700 / रू.
13—अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 254

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-253 दिनांक 21.2.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 04 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. मतीम शेख
3– कार्य का नाम	शौचालय में संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	837 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 04 गयानगर (नरेन्द्र ट्रेडर्स) सामुदायिक शौचालय में संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.32 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,27,380 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**436/19.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3.5% below
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 59124,59125 / 04.10. 2018 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 952

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री [illegible] उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-25 दिनांक 21.02.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 04 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. मतीम शेख
3– कार्य का नाम	शौचालय का संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	840 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 03 मठपारा तालाब के पास स्थित शौचालय का संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 96,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**434/19.12.2018**
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	3.5% below
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 59126,59129 / 04.10.2018 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 251

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री विनय मांझी उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 5/250 दिनांक 21.02.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती भारती बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 03 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. मतीम शेख
3– कार्य का नाम	शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
4– निविदा विवरण	835 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 03 मठपारा कबड्डी मैदान के पास स्थित शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 96,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**420/04.12.2018**
10– मद	स्वीकृत मद
11–स्वीकृत दर	3.5% below
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 59132,59123 / 04.10.2019 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21 / 02 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 253

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री विनोद भाली उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-252 दिनांक 21.2.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती भारती बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 3 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
21.02.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. मतीम शेख
3– कार्य का नाम	शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
4– निविदा विवरण	836 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 नयापारा स्थित शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.11 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,07,115 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**419/04.12.2018**
10– मद	साधारण मद
11–स्वीकृत दर	3.5% below
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 59131,59130 / 04.10. 2019 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 254

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री विनोद साहू उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 0-252 दिनांक 21.02. संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 1 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. मतीम शेख
3— कार्य का नाम	शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
4— निविदा विवरण	834 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 02 राजीव नगर स्थित शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 68,712 / रूपये
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 66,307 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क.	**418/04.12.2018**
10— मद	अंधारण मद
11—स्वीकृत दर	3.5% below
12—अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 16497 / 17.02.2018 राशि 1400 / रू.
13—अवधि	01 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21 / 02 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 255

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री विनोद मासी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-255 दिनांक 21.02.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	20.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री आर्या कंस्ट्रक्शन एण्ड ट्रांसपोर्ट
3– कार्य का नाम	शेड निर्माण।
4– निविदा विवरण	778 / क्यू / 26.12.2018 / 09.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 10 शंकर नगर में अम्बेडकर प्रतिमा के लिए शेड निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.42 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 40,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**398/05.10.2018**
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	40000/ below sor
12–अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 145739 / 29.12.2018 राशि 1000 / रू.
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 40,000/ sor कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 249
प्रतिलिपि :–
1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-248 दिनांक 21/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री चंन्द्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 10 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
21.02.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

-:: कार्यादेश ::-

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18/01/19 दुर्ग दिनांक / /2019
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	लघु गार्डन एवं झूला ।
4– निविदा विवरण	820 / 944 / 31.12.2018 / 15.01.2019 / 16.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 23 दीपक नगर में रेवा तालाब के किनारे लघु गार्डन एवं झूला इत्यादि।
6– अनुमानित लागत	रू. 3.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,82,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**161/06.01.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2014–15**
11–स्वीकृत दर	6% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 35341488987 / 13.11.2015 राशि 5000 /
13–अवधि	02 माह

----0----

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 6% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 178 दुर्ग दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भीमराव उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/177 दिनांक 21/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र. 23 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 अमित कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1– कार्य का नाम – सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।
2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 39 कलेक्ट्रेट से मुकुन्द भवन तक ।
3– कार्य की अनु.लागत – रू. 14.46 लाख (चौदह लाख छियालिस हजार रू. मात्र)
4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 11,70,681 / – (ग्यारह लाख सत्तर हजार छैः सौ इक्यासी रू. मात्र।
5– स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.09.2018.
6– प्राक्कलन क. – 214 / 10.09.2018.
7– सिस्टम कमांक – 45675 / 28.09.2018
8– मद – (अधोसंरचना 30.00 करोड़ के शेष राशि से) ।
9– परफारमेन्स गारंटी – 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.04% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 4651/5 दुर्ग दिनांक 5/3 2019.

प्रतिलिपि :–
1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्रीमती शकुन ढीमर, "पार्षद" वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।
EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

—:: कार्यादेश ::—

प्रति,

दुर्ग, दिनांक / / 2019.

श्री राजाराम साहू, (मो.नं. 9329068684)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 01 नयापारा विजय साहू से रमन पेंटर के मकान तक ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 9.59 लाख (नौ लाख सैतालिस हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 7,20,304/— (सात लाख बीस हजार तीन सौ चार रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.012018.
6—प्राक्कलन क. — 03/2017—18
7— मद — (अधोसंरचना मद 30.00 करोड़) ।
8— सिस्टम कमांक — 43987/10.09.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.89% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 05 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक / / 2019.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/4-29/5
प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— श्री लिखन साहू, "पार्षद" वार्ड क. 01 नयापारा, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8— श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।
EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव, (मो.नं. 90099–72209)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 54 पोटिया झुग्गी झोपड़ी स्कूल के पीछे वाली गलियों में ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 21.25 लाख (इक्कीस लाख पच्चीस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 16,18,187 / – (सोलह लाख अठारह हजार एक सौ सतासी रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.012018.
6–प्राक्कलन क. – 239 / 2017–18
7– मद – (अधोसंरचना मद 30.00 करोड़) ।
8– सिस्टम कमांक – 42462 / 29.08.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.85% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 8227/6 दुर्ग, दिनांक 09/ /2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटियाकला, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन
ठेकेदार, (मो.नं. 90099—72209)

विषय :— 1—कार्य का नाम — चबूतरा, शेड एवं अन्य कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 07 लुचकी तालाब पार में ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,35,015 / —(एक लाख पैतीस हजार पन्द्रह रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
6— मद — मरम्मत / संधारण
7—प्राक्कलन क. — 154 / 12.07.2018

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.99% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 20/2/2019

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 443/5

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती विभाग नायक"पार्षद" वार्ड क. 07 लुचकी पारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री आर.के.जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2019.

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन
ठेकेदार, (मो.नं. 90099–72209)

विषय :–

1–कार्य का नाम – नाली / पुलिया निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड 10 शंकर नगर में 05 स्थानों पर ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1.00 लाख (एक लाख रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 86,910 / –(छियासी हजार नौ सौ दस रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
6– मद – मरम्मत / संधारण
7–प्राक्कलन क. – 115 / 15.06.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.09% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 20/2/2019

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / AAA/5
प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री चंद्रशंखर चंद्राकर, "पार्षद" वार्ड क. 10 शंकर नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8– श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन
ठेकेदार, (मो.नं. 90099—72209)

विषय :— 1—कार्य का नाम — घाट मरम्मत कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड 23 रेवा तालाब में ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालिस हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,27,816/—(एक लाख सताईस हजार आठ सौ सोलह रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 22.09.2018.
6— मद — मरम्मत / संधारण
7—प्राक्कलन क. — 08 / 25.04.2018.

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.05% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 29/2/2019

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 445/3

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री विजय जलकारे, "पार्षद" वार्ड क. 23 दीपक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री भीमराव, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.1.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	शौचालय में मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	826 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 40 इंदिरा कालोनी सार्वजनिक शौचालय में मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.38 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,35,240 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**130/01.12.2018**
10– मद	अंधाधुंध मद
11–स्वीकृत दर	2% below
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 38191447301 / 16.01.2019 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 19/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 176
प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1375 दिनांक 19/01/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
19.1.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि.अ./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	18.01.19
2– नाम ठेकेदार	**मे./श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन**
3– कार्य का नाम	सार्वजनिक शौचालय में मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	827/950/02.01.2019/16.01.2019/17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 08 लुचकी तालाब के पास सार्वजनिक शौचालय में मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.58/लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,53,260/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**121/29.11.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 38191446771/16.10.2019 राशि 2000/
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/182 दुर्ग दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-181 दिनांक 21/01/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री बबला अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

21.01.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / दुर्ग दिनांक / /2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	22.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
4– निविदा विवरण	722 / 504 / 25.08.2018 / 10.09.2018 / 11.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 15 में स्थित सिकोला तालाब में बाउण्ड्रीवाल निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,36,040 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2018
9– प्राक्कलन क्र.	**344/04.08.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	15.99% below sor
12–अमानत राशि	आईडीबीआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 0439229,471 / 30.07.2018 एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 764934 / 22.02.2019 राशि 23,960 / रू.
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15.99% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/02/2018

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2018 / 262

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. आशमा डहरिया, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1...261 दिनांक 23/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती लता ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 15 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
23.02

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	17.1.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	शौचालय का मरम्मत कार्य।
4— निविदा विवरण	828 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	सार्वजनिक शौचालय वार्ड 05 बैगापारा मरम्मत कार्य वावत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 2.62 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,54,140 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क.	**122/29.11.2018**
10— मद	ठेकेदारी मद
11—स्वीकृत दर	3% below
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 38010398086 / 12.10.18 राशि 2620 / रू.
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 19/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 177

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1176 दिनांक 19/01/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
19/1

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	19.1.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री प्रमोद महोबीया
3— कार्य का नाम	शौचालय का मरम्मत कार्य।
4— निविदा विवरण	824 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 39 कचहरी गांधी नगर सार्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 2.64 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,56,080 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क्र.	**129/01.12.2018**
10— मद	अंधाधुंध मद.
11—स्वीकृत दर	3% below
12—अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 2462195 / 17.05. 2012 राशि 2000 / रू.
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 181 दुर्ग दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
6—कु. भारती ठाकुर उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1180 दिनांक 23/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
20.1.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.1.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री प्रमोद महोबीया
3– कार्य का नाम	शौचालय में मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	825 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 39 डिपरा पारा सार्वजनिक शौचालय में मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,45,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**128/01.12.2018**
10– मद	अ/ह/10/ मर./...
11–स्वीकृत दर	3% below
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 2462124 / 17.05. 2012 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 180

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1179 दिनांक 21/01/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.1.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव झा
3– कार्य का नाम	शौचालय में मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	829 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 38 सामुदायिक शौचालय में मरम्मत करने बाबत्।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.84 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 79,800 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**131/01.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	5% below
12–अमानत राशि	यूको बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 887649 / 16.10.2019 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/01/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 179

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. भारती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1178 दिनांक 21/1/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री आशीष दुबे पार्षद वार्ड क्र. 38 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

21.1.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	19/02/2019
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री जय प्रताप सिंह
3— कार्य का नाम	मंच संधारण।
4— निविदा विवरण	781 / 923 / 26.12.2018 / 09.01.2019 / 10.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 54 पोटियाकला शीतला मंदिर के बाजू मंच संधारण।
6— अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,78,900 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क्र.	**373/17.09.2018**
10— मद	**मा. महापौर निधि**
11—स्वीकृत दर	10.55% below sor
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37529909636 / 07.02.18 राशि 2000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र.38176487194, 38183791829 / 08.01.2019 राशि 1,100 / रू.
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.55% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 20/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 248

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री अंकुर अग्रवाल उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-247 दिनांक 20/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18/02/19
2– नाम ठेकेदार	**मे. / श्री मो. मतीम शेख**
3– कार्य का नाम	शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
4– निविदा विवरण	788 / क्यू / 29.12.2018 / 11.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 56 बघेरा में एसटीएफ बटालियन में स्थित शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.50 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,100 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**433/19.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3.80% below
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 59022 / 27.08.2018 राशि 1000 / रू.
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.80% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 259

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/258 दिनांक 21/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

21.2

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	22.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री राजीव कुमार शर्मा
3– कार्य का नाम	गार्डन निर्माण।
4– निविदा विवरण	758 / 708 / 03.10.2018 / 17.10.2018 / 18.10.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 59 में साकेत कालोनी में गार्डन निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,48,040 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9– प्राक्कलन क.	**391/04.10.2018**
10– मद	**पार्षद निधि 2018–19**
11–स्वीकृत दर	12.99% below sor
12–अमानत राशि	ओबीसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 764761 / 15.10.2018 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र. 764933 / 22.02.2019 राशि 11,960 / रू.
13–अवधि	04 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12.99% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 260

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया, प्रभारी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1259 दिनांक 23/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र. 59 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

232

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	22.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री अली अब्बास रिजवी कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	सड़क सीमेंटीकरण।
4– निविदा विवरण	844 / 47228 / 26.12.2018 / 15.01.2019 / 16.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 51 वृंदानगर बोरसी में सड़क सीमेंटीकरण हेतु।
6– अनुमानित लागत	रू. 9.94 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,84,067 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**354/28.08.2018**
10– मद	**मा. राज्यसभा सांसद निधि (श्री मोतीलाल वोरा जी)**
11–स्वीकृत दर	21.12% below sor
12–अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर आईडीबीआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 0807985 / 22.02.2019 राशि 1,11,200 / रू
13–अवधि / पर.गारंटी राशि	06 माह / सड़क सीमेंटीकरण कार्य में 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 21.12% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 261

प्रतिलिपि :–

1–मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-260 दिनांक 23/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र. 51 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /

दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	02.02.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री जय प्रताप सिंह
3— कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन निर्माण।
4— निविदा विवरण	784 / 923 / 26.12.2018 / 09.01.2019 / 10.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	छत्तीसगढ़िया कसौंधन वैश्य (गुप्ता) समाज का मठपारा में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 5.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,40,000 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क.	**325/12.07.2018**
10— मद	**मा. राज्यसभा सदस्य निधि (श्री मोतीलाल वोरा जी)**
11—स्वीकृत दर	12% below sor
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37455014900, 38176487252 / 14.04.2017 राशि 4000 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र.36560480184,38176487081 / 20.02.2017 राशि 10,000 / रू.
13—अवधि	06 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 12% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27 / 02 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 250

प्रतिलिपि :—

1—मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री व्ही.पी.मिश्रा उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4:21.9 दिनांक 21/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8—श्रीमती भारती बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 03 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
08.02.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 257 दुर्ग दिनांक 21 / 02 / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	18-02-19
2- नाम ठेकेदार	मे. / श्री मो. मतीम शेख
3— कार्य का नाम	शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
4— निविदा विवरण	841 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 56 बघेरा में स्थित सामुदायिक शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 2.56 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,47,040 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क्र.	**432/19.12.2018**
10— मद	संधारण मद
11—स्वीकृत दर	3.5% below
12—अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 59127,59128 / 04.10.2019 राशि 2000 / रू.
13—अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-256 दिनांक 21/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

18-02-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	12.02.19
2— नाम ठेकेदार	गे. / श्री मो. मतीम शेख
3— कार्य का नाम	शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
4— निविदा विवरण	833 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 56 इंदिरा नगर सामुदायिक शौचालय का रेनोवेशन कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.77 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 74,305 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9— प्राक्कलन क्र.	**427/13.12.2018 .**
10— मद	अधारण मद
11—स्वीकृत दर	3.5% below
12—अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 16497 / 17.02.2018 राशि 1600 / रू.
13—अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.5% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 256

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री आर.के.जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री [illegible] उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1255 दिनांक 21/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 तार कारपेट प्रा0लिमि0
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1–कार्य का नाम – शंकर नाला सुदृढ़ीकरण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – शंकर नाला दुर्ग में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 1437.56 लाख (चौदह करोड़ सैतीस लाख छप्पन हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 16,46,72,498 /– (सोलह करोड़ छियालिस लाख बहत्तर हजार चार सौ अठान्बे रू. मात्र ।

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.012018.

6–प्राक्कलन क. – 2013–14

7– मद – (अधोसंरचना) ।

8– सिस्टम कमांक – 29215 / 24.02.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.06.2009 के अनुसार 14.55% एस0ओ0आर0 से अधिक पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह (वर्षाऋतु छोड़कर) की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 441 / 6 दुर्ग, दिनांक 19/ 2/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्री ..... "पार्षद" वार्ड क. ....दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/ज0प्र0वि0/2018/ दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

सतगुरू सेल्स एण्ड सर्विसेस ,
रायपुर (छ.ग.)

1. कार्य का नाम	:–	नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में स्थित उच्चस्तरीय पानी टंकी व सम्पवेल, क्लेरीफाई की सफाई कार्य
2. कार्य की अनु. लागत	:–	रू 10.00 लाख
3. वित्तीय स्वीकृत	:–	रू 5,40,00.00
4. स्वीकृत दर	:–	रू 5,40,00.00 कम्पलीट जॉब
5. स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति दिनांक 29/09/18
6. कार्यअवधि	:–	01 माह
7. मद का नाम	:–	निगम मद

Tender System No. 4208
NIT No. 594 /27/8/18

विषयांकित कार्य संलग्न सूची में उल्लेखित स्थान पर प्रारंभ करे एवं कार्योपरांत देयक फोटोग्राफ के साथ शोधन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0कमांक/ज0प्र0वि0/2018–19/ 55 दुर्ग दिनांक 28/1/19

प्रतिलिपि :–

1. मान्. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मान्. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मान्. प्रभारी, जलकार्य समिति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. सहायक अभियंता, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. उप अभियंता, नगर पवालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं विषयांकित कार्य आपके निरीक्षण में रहेगा। कार्य प्रारंभ करने की तिथी कार्य रजिस्टर में तत्काल दर्ज करें।
7. जलकार्य निरीक्षक, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
28/1/19

4/2/19

E/ANI/JAL/IKRARNAMA 7

Scanned by CamScanner

//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

-:: कार्यादेश ::-

क्रमांक/ज0प्र0वि0/2018-19/ दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे सेफ क्लीन
रायपुर (छ0ग0)

1	कार्य का नाम	:-	द्वितीय चरण जल आर्वधन योजना के अर्तगत निर्मित उच्च स्तरीय टंकियो एवं सम्पवेल व क्लारीफाई की सफाई कार्य
2	कार्य स्थल का विवरण	:-	कार्य स्थल की सूची सलग्न
3	कार्य की अनु. लागत	:-	रू 8.52 लाख
4	वित्तीय स्वीकृत	:-	रू 3,78,288
5	स्वीकृत दर	:-	रू 3,78,288 कम्पिलिट जांब
6	स्वीकृति दिनांक	:-	आयुक्त महोदय का स्वीकृति दिनांक 05/01/2019
7	प्राकलन क	:-	08/18-19
8	सिस्टम क	:-	43632/07 09 2018
9	मद का नाम	:-	निगम मद अतंर्गत
10	कार्यावधि	:-	30 दिन

विषयांतर्गत उल्लेखित कार्य आप सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार प्रारंभ करें एवं निर्धारित समयावधि में कार्योपरांत फोटोग्राफ्स के साथ देयक शोधन हेतू इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

सलंग्न -कार्य स्थल की सूची

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0कमांक/ज0प्र0वि0/2018-19/ 56 दुर्ग दिनांक 8/2/2019

प्रतिलिपि :-

1. मान. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओरसादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मान् सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मान् आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. मान्. प्रभारी, जलकार्य समिति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. नोडल अधिकारी कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतू।
6. सहायक अभियंता, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओरसूचनार्थ संप्रेषित।
7. उप अभियंता, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एव विधसाकित कार्य आपके निरीक्षण में रहेगा।
8. जलकार्य निरीक्षक, जलगृह विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एव कार्य समय सीमा में संपन्न करावे।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	शौचालय का संधारण कार्य ।
4– निविदा विवरण	838 / 950 / 02.01.2019 / 16.01.2019 / 17.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 57 उरला अटल आवास में स्थित सामुदायिक शौचालय का संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.22 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,17,242 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**429/19.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3.9% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 210166 / 06.09.2019 राशि 2000 /
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.9% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 263

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-262 दिनांक 23/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र. 57 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
23.2.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

कर्मांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	21.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री नेशनल स्पोर्ट्स
3– कार्य का नाम	जिम सामग्री
4– निविदा विवरण	738 / 578 / 10.09.2018 / 24.09.2018 / 25.09.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 19 तितुरडीह में विभिन्न जिम सामग्री आदि।
6– अनुमानित लागत	रू. 2.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,83,323 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.02.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**242/18.04.2018**
10– मद	**मा. महापौर निधि**
11–स्वीकृत दर	183323/ non sor
12–अमानत राशि	बीओआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 57110 / 13.08.18 राशि 2000 / रू.
13–अवधि	03 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 183323/ non sor कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 264

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-263 दिनांक 23/02/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रमोद पाटिल पार्षद वार्ड क्र. 19 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

23.2.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2019.

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :–

1–कार्य का नाम	–	उद्यान निर्माण कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण	–	वार्ड क. 38 महावीर कालोनी में ।
3–कार्य की अनु.लागत	–	रू. 10.67 लाख (दस लाख सड़सठ हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति	–	रू. 9,69,507/– (नौ लाख उन्हत्तर हजार पॉच सौ सात रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 08.03.2019
6–प्राक्कलन क.	–	–
7– सिस्टम क.	–	47205/24.12.2018
7– मद	–	(अमृत मिशन योजनांतर्गत)

———————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.98% एस0ओ0आर0 से कम एवं रू. 12,595/– नॉन एस0ओ0आर0 पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/ 461/6
दुर्ग, दिनांक 8/3/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मिशन डायरेक्टर, "अमृत" अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजना एवं लो.क.वि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	18.02.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री रंधीर सिंह
3– कार्य का नाम	भवन संधारण।
4– निविदा विवरण	765 / 708 / 03.10.2018 / 17.10.2018 / 18.10.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 पंचशील नगर सार्वजनिक शिव मंदिर भवन संधारण।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.00 लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 85,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.01.2019
9– प्राक्कलन क.	**280/08.06.2018**
10– मद	मा. महापौर निधि
11–स्वीकृत दर	15% below
12–अमानत राशि	यूनियन बैंक का एफडीआर क्र. / दि. 768393 / 19.02.2018 राशि 2000 / रू. एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दि. 768363,361,954 / 06.02.2018 राशि 5000 / रू.
13–अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 15% below कम की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/02/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 258

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री व्ही.पी.मिश्रा उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-257 दिनांक 21/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
21.02.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रति,

श्री रणधीर सिंह
ठेकेदार, दुर्ग. (93017–83192)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 15 सिकोला बस्ती श्याम पटेल से विनोद सेन एवं अमरजीत सिंग घर पास ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 4.82 लाख (चार लाख बयासी हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,64,392 / — (तीन लाख चौसठ हजार तीन सौ बयान्वे रू. मात्र)
5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17–18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018
6—प्राक्कलन क. — 87 "ब" / 2017–18
7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।
8— सिस्टम कमांक — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.40% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग, दिनांक 4/10/2018

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 / 3295

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्रीमती लता ठाकुर 'पार्षद" वार्ड क 15 सिकोला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
4/10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क़.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 बजरंग ट्रेडर्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1–कार्य का नाम – छत मरम्मत कार्य ।
2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 30 इंदिरा मार्केट शारदा टॉकिज प्रेस काम्पलेक्स ।
3–कार्य की अनु.लागत – रू. 5.41 लाख (पॉच लाख इक्चालिस हजार रू. मात्र)
4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 5,30,180/– (पॉच लाख तीस हजार एक सौ अस्सी रू. मात्र)
5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 07.02.2019.
6–प्राक्कलन क. – 27/17.05.2017.
7– मद – (कंडिका 12 निगम संपत्ति विस्तार/मरम्मत एवं पोताई अंतर्गत)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **2% एस0ओ0आर0 से कम** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/ A5245 दुर्ग, दिनांक 5/3/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजना एवं लो.क.वि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री आर0के0जैन, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव, (मो.नं.)
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1–कार्य का नाम – नाली निर्माण कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 53 सावलदास सतनामी घर से कामता के घर से मिनाक्षी नगर भीखम हिरवानी घर तक ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 12.91 लाख (बारह लाख इकान्र्ब हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 9,82,709 / – (नौ लाख बयासी हजार सात सौ नौ रू. मात्र)

5–स्वीकृति दिनांक – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र कमांक 508 दिनांक 09.012018.

6–प्राक्कलन क. – 232 / 2017–18

7– मद – (अधोसंरचना मद 30.00 करोड़) ।

8– सिस्टम कमांक – 42547 / 29.08.2018.

45466

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.88% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक 24 / 1 / 2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क. 53 पोटियाकला, दुर्ग. को सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
8– श्री अंकुर अग्रवाल, उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	01.3.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री मतीम शेख
3– कार्य का नाम	गार्डन सौंदर्यीकरण एवं ओपन जिम कार्य।
4– निविदा विवरण	886 / 48972 / 29.01.2019 / 13.02.2019 / 14.02.2019 / 15.02.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	ऋषभ नगर फेस–1 वार्ड 39 दुर्ग में गार्डन सौंदर्यीकरण एवं ओपन जिम कार्य दुर्ग (छ.ग.)।
6– अनुमानित लागत	रू. 8.00 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,52,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019
9– प्राक्कलन क.	**269/07.06.2018**
10– मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11–स्वीकृत दर	18.50% below sor
12–अमानत राशि	बीओआई का एफडीआर क्र. / दिनांक 11480 / 17.11.2016 राशि 6800 / एवं अन्तर का एफडीआर क्र 11477,851,482,56662 / 17.11.16 राशि 68000 /
13–अवधि	06 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 18.50% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 03 / 2019

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 6024

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के. जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री भारती ठाकुर, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-223 दिनांक 7/03/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

04.3

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	.....
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3— कार्य का नाम	नल में प्लेटफार्म बनाने।
4— निविदा विवरण	1219 / 13.02.2019 / 27.02.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 55 पुलगांव में विभिन्न जगहों पर सार्वजनिक नल में प्लेटफार्म बनाने बाबत्।
6— अनुमानित लागत	रू. 0.10 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,800 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.02.2019
9— प्राक्कलन क.	----------
10— मद	संधारण मद
11—स्वीकृत दर	2% below
12—अवधि	15 दिवस

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 03 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 1346/1

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री अंकुर अग्रवाल, उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक .....संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05.3.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	पुताई एवं मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	854 / 837 / 16.01.2019 / 31.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 22 तितुरडीह स्थित प्राथमिक शाला भवन के भूतल में पुताई एवं मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 49,400 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,918 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.02.2019
9– प्राक्कलन क.	**452/04.01.2019**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879560 / 18.02.2017 राशि 1000 / रूपये
13–अवधि	15 दिवस

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8 / 3 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 1075

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A 274 दिनांक 8/3/19 संलग्न कर समयावंधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती सरोज कोसरे पार्षद वार्ड क्र. 22 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
8/3/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

नांक / लो.क.वि.अ. / 2019 /	दुर्ग दिनांक / / 2019
1– अनुबंध क्र. / दिनांक	25.3.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	852 / 837 / 16.01.2019 / 31.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	कुशाभाऊ ठाकरे भवन का संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 49,500 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,015 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.02.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**472/16.01.2019**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879560 / 18.02.2017 राशि 1000 / रूपये
13–अवधि	15 दिवस

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8 / 03 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 1076

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1...27 दिनांक 8/3/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री शंकर दमोहे पार्षद वार्ड क्र. 20 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
26/3/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05.3.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	रिर्टनिंग वाल निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	857 / 16.01.2019 / 31.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	कसारीडीह तालाब में जलाराम भवन के तरफ दिवाल में रिर्टनिंग वाल निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 48,600 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,628 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.02.2019
9– प्राक्कलन क.	**300/1/23.06.2018**
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	2% below sor
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879560 / 18.02.2017 राशि 5000 / रूपये
13–अवधि	15 दिवस

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8 / 3 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 273

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. श्वेता महलवार उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A..272 दिनांक 8/3/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

08.3.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05.3.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री बिजे वर्मा
3– कार्य का नाम	पुताई कार्य।
4– निविदा विवरण	853 / 16.01.2019 / 31.01.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 22 तितुरडीह में उ.मा.वि. में पुताई कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 49,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,530 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.02.2019
9– प्राक्कलन क.	**451/04.01.2019**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 879560 / 18.02.2017 राशि 1000 / रूपये
13–अवधि	15 दिवस

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8 / 03 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 974

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A.976 दिनांक 8/3/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती सरोज कोसरे पार्षद वार्ड क्र. 22 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
8/3

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्र./लो.क.वि.अ./2019/ अनुबंध क्र./दिनांक	21.2.19	दुर्ग दिनांक / /2019
2– नाम ठेकेदार	मे./श्री बिजे वर्मा	
3– कार्य का नाम	रिर्टनिंग वाल निर्माण कार्य।	
4– निविदा विवरण	856/16.01.2019/31.01.2019	
5– कार्य स्थल का विवरण	कसारीडीह तालाब में शीतला मंदिर के पास रिर्टनिंग वाल निर्माण कार्य।	
6– अनुमानित लागत	रू. 48,600/लाख	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,628/रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.02.2019	
9– प्राक्कलन क्र.	**301/1/27.06.2018**	
10– मद	संधारण मद	
11–स्वीकृत दर	2% below sor	
12–अमानत राशि	आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 879560/18.02.2017 राशि 1000/रूपये	
13–अवधि	15 दिवस	

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक22/02/2019

पृ0क्र0/लो.क.वि.अ./2019/221

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. श्वेता महलवार उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A...220 दिनांक 22/2/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

22/2

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मो0 मतीम शेख,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :– 1–कार्य का नाम – पोताई, पेंटिंग, टाईल्स आदि लगाने का कार्य ।

2–कार्य स्थल विवरण – वार्ड क. 46 पद्मनाभपुर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर अन्दर में ।

3–कार्य की अनु.लागत – रू. 4.53 लाख (चार लाख तिरूपन हजार रू. मात्र)

4–वित्तीय स्वीकृति – रू. 4,34,880 / – (चार लाख चौतिस हजार आठ सौ अस्सी रू. मात्र) ।

5–स्वीकृति दिनांक – आयुक्त महोदय जी के स्वीकृति दिनांक 27.02.2019.

6–प्राक्कलन क. – 363 / 14.01.2019.

7– सिस्टम क. – –

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **4% एस0ओ0आर0 से कम दर** पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 459/6 दुर्ग, दिनांक 7/3/2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4– मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजना एवं लो.क.वि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5– श्री लीलाधर पाल "पार्षद" वार्ड क. 46 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– मोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8– कु0 श्वेता महलवार, उप अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /
दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मो0 मतीम शेख,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :— 1—कार्य का नाम — चैनलिंग फैसिंग कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 45 मिनी स्टेडियम पद्मनाभपुर में ।
3—कार्य की अनु.लागत — रू. 3.53 लाख (तीन लाख तिरूपन हजार रू. मात्र)
4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 3,37,115/— (तीन लाख सैतीस हजार एक सौ पन्द्रह रू. मात्र) ।
5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर का पत्र क. 1410 दिनांक 08.02.2019.
6—प्राक्कलन क. — 366/08.02.2019.
7— सिस्टम क. — —

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **4.5% एस0ओ0आर0 से कम दर** पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **01 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/ 4508/6
दुर्ग, दिनांक 7/3/2019.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजना एवं लो.क.वि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5— श्री राजेश शर्मा"पार्षद" वार्ड क. 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
6— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8— कु0 श्वेता महलवार, उप अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2019

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. मो. नं. 9893310051
भिलाई, (छ0ग0)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सड़क डामरीकरण कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 38 मीलपारा महावीर कालोनी में ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 39.19 लाख (उन्चालिस लाख उन्नीस हजार रू. मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 25,82,621 / —(पच्चीस लाख बयासी हजार छैः सौ इक्कीस रू. मात्र)
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 508 नया, रायपुर दिनांक 09.01.2018.
6— मद — अधोसंरचना (30.00 करोड़)
7— सिस्टम क. — 20213 / 14.03.2018.
8— प्रकरण क. — 163 / 2017—18

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **34.10% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी।**

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2019 / 4565

दुर्ग दिनांक 5/3 /2019.

प्रतिलिपि :—
1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री आशिष दुबे "पार्षद" वार्ड क. 38 मीलपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— कु0 भारती, उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	05-3-19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	नाली पुलिया मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	900 / 1218 / 13.02.2019 / 27.02.219
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 57 उरला में नाली पुलिया मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 48,600 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,127 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.03.2019
9– प्राक्कलन क.	**507/05.02.2019**
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	3.03% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 37477652064 / 18.01.2018 राशि 1000 / रूपये
13–अवधि	15 दिवस

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.03% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 06/3/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 222

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-221 दिनांक 6/3/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–सुश्री जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र. 57 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

नाक/लो.क.वि.अ./2019/	
1– अनुबंध क्र./दिनांक	04.3.19 दुर्ग दिनांक / /2019
2– नाम ठेकेदार	मे./श्री संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	जर्जर पुल निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	901/1218/13.02.2019/27.02.219
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 57 उरला में रेल्वे फाटके के नीचे जर्जर पुल निर्माण।
6– अनुमानित लागत	रू. 50,000/लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,485/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.03.2019
9– प्राक्कलन क.	508/06.02.2019
10– मद	संधारण मद
11–स्वीकृत दर	3.03% below sor
12–अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 37560922706/27.02.2018 राशि 1000/रूपये
13–अवधि	15 दिवस

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3.03% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 06/3 /2019

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/223

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. आशमा डहरिया उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-222 दिनांक 6/3/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–सुश्री जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र. 57 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
6/3/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग दिनांक / /2019

/लो.क.वि.अ./2019/
अनुबंध क्र./दिनांक 4.3.19

1– नाम ठेकेदार — मे./श्री हेमराज साहू
3– कार्य का नाम — शौचालय संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण — 882/1082/2/25.01.2019/11.02.2019/12.02.2019
5– कार्य स्थल का विवरण — वार्ड क्र. 54 आबादीपारा शौचालय संधारण बाबत्।
6– अनुमानित लागत — रू. 1.50/लाख
7– वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,47,000/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019
9– प्राक्कलन क. — **453/04.01.2019**
10– मद — संधारण मद
11–स्वीकृत दर — 2% below sor
12–अमानत राशि — आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 156376/24.08.2018 राशि 2000/रूपये
13–अवधि — 01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8/03/2019

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/970

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1269 दिनांक 8/03/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्र / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	4.3.19
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री जितेन्द्र मेश्राम
3– कार्य का नाम	शौचालय संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	861 / 1082 / 25.01.2019 / 11.02.2019 / 12.02.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 58 उरला रेल्वे क्रासिंग राम पैलेस के पास शौचालय का संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.19 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,16,620 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019
9– प्राक्कलन क्र.	**442/21.12.2018**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor
12–अमानत राशि	देना बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 542370 / 15.01.2019 राशि 2000 / रूपये
13–अवधि	02 माह

–––0–––

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 272 दुर्ग दिनांक 8 / 03 / 2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6– कु. आरमा [illegible] उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-271 दिनांक 8/03/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र. 58 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

लो.क.वि.अ./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

अनुबंध क्र./दिनांक 04.3.19

1– नाम ठेकेदार मे./श्री हेमराज साहू

3– कार्य का नाम शौचालय संधारण कार्य।

4– निविदा विवरण 875/1082/1/25.01.2019/11.02.2019/12.02.2019

5– कार्य स्थल का विवरण वार्ड क्र. 53 बोरसी हाट बाजार में स्थित शौचालय संधारण बाबत्।

6– अनुमानित लागत रू. 1.50/लाख

7– वित्तीय स्वीकृति रू. 1,47,000/रूपये

8– स्वीकृति दिनांक आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019

9– प्राक्कलन क. **454/04.01.2019**

10– मद **संधारण मद**

11–स्वीकृत दर 2% below sor

12–अमानत राशि आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 156375/24.08.2018 राशि 2000/रूपये

13–अवधि 01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।

2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।

3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।

4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6–कु. अर्पणा शेलारे उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-967 दिनांक 8/03/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7–श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ ।

8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग दिनांक 8 / / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 /
अनुबंध क्र. / दिनांक 04.3.19

2– नाम ठेकेदार — मे. / श्री हेमराज साहू
3– कार्य का नाम — शौचालय संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण — 881 / 1082 / 1 / 25.01.2019 / 11.02.2019 / 12.02.2019
5– कार्य स्थल का विवरण — वार्ड क्र. 54 यादव भवन के पास स्थित शौचालय संधारण बाबत्।
6– अनुमानित लागत — रू. 1.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति — रू. 1,45,500 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक — आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019
9– प्राक्कलन क. — **457/04.01.2019**
10– मद — संधारण मद
11–स्वीकृत दर — 3% below sor
12–अमानत राशि — आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 807036,0807037 / 26.09.2018 राशि 2000 / रूपये
13–अवधि — 01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 971 — दुर्ग दिनांक 8 / 03 / 2019

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-270 दिनांक 6/03/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

लो.क.वि.अ./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

सुबंध क्र./दिनांक	04.3.19
नाम ठेकेदार	मे./श्री हेमराज साहू
कार्य का नाम	शौचालय संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	876/1082/1/25.01.2019/11.02.2019/12.02.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 53 अटल आवास के पास स्थित शौचालय संधारण बाबत्।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.50/लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,45,500/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019
9– प्राक्कलन क.	**455/04.01.2019**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	3% below sor
12–अमानत राशि	आईडीवीआई बैंक का एफडीआर क्र./दिनांक 156374/24.08.2018 राशि 2000/रूपये
13–अवधि	01 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8/03/2019

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/969

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. अर्पणा शेलारे उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-268 दिनांक 8.03.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

	लो.क.वि.अ. / 2019 /	दुर्ग दिनांक / / 2019
अनुबंध क्र. / दिनांक	02.03.19	
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री हेमराज साहू	
3– कार्य का नाम	शौचालय संधारण कार्य।	
4– निविदा विवरण	879 / 1082 / 1 / 25.01.2019 / 11.02.2019 / 12.02.2019	
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 54 कुंदरापारा शौचालय संधारण बाबत्।	
6– अनुमानित लागत	रू. 1.50 / लाख	
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,45,500 / रूपये	
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019	
9– प्राक्कलन क.	**458/04.01.2019**	
10– मद	संधारण मद	
11–स्वीकृत दर	3% below sor	
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 156373 / 24.08.2018 राशि 2000 /	
13–अवधि	01 माह	

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 3% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8 / 3 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 266

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–श्री अंकुर अग्रवाल उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A ..... 265 दिनांक 8/3/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र. 54 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
5/3/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

/ लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / / 2019
अनुबंध क्र. / दिनांक 04-3-19

2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री हेमराज साहू
3– कार्य का नाम	शौचालय संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	880 / 1082 / 1 / 25.01.2019 / 11.02.2019 / 12.02.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 50 सामुदायिक शौचालय का मरम्मत संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 1.50 / लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,47,000 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019
9– प्राक्कलन क.	**456/04.01.2019**
10– मद	**संधारण मद**
11–स्वीकृत दर	2% below sor
12–अमानत राशि	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 156377 / 24.08.2018 राशि 2000 / रूपये
13–अवधि	01 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 2% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8 / 07 / 2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 967

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री आर.के.जैन सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. अर्पणा शेलारे उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-266 दिनांक 8/07/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री ज्ञानदास बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 50 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क/लो.क.वि.अ./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

अनुबंध क्र./दिनांक .....

2– नाम ठेकेदार	**मे./श्री के. शंकर**
3– कार्य का नाम	नाली मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	क्यू/23.02.2019/08.03.2019
5– कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 42 सुभाष नगर दुर्ग में शिव मंदिर के पास नाली मरम्मत का कार्य।
6– अनुमानित लागत	रू. 0.14/लाख
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 12,530/रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.2018
9– प्राक्कलन क्र.	----------
10– मद	**पार्षद निधि 2015–16**
11–स्वीकृत दर	10.50% below
12–अवधि	15 दिवस

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 10.50% below कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8/03/2019

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2019/965

प्रतिलिपि :–

1–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6–कु. श्वेता महलवार, उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-264 दिनांक 8/03/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7–श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	06.3.19
2— नाम ठेकेदार	**मे. / श्री इंकलाब कंस्ट्रक्शन**
3— कार्य का नाम	सामुदायिक शौचालय में मरम्मत कार्य।
4— निविदा विवरण	870 / 1082 / 25.01.2019 / 11.02.2019 / 12.02.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 05 मरारपारा स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास सामुदायिक शौचालय में मरम्मत कार्य।
6— अनुमानित लागत	रू. 3.08 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,04,920 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019
9— प्राक्कलन क.	**123/29.01.2018**
10— मद	**संधारण मद**
11—स्वीकृत दर	1% below sor
12—अमानत राशि	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 38250512932 / 11.02.2019 राशि 3100 / रूपये
13—अवधि	02 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 1% कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 07/3 /2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 220

प्रतिलिपि :—

1—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—श्री विनोद मांझी उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 0-219 दिनांक 07.3.19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र. 05 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
07.3

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / 2018 / A16/A दुर्ग, दिनांक 10 / 1 / 2019

प्रति,

श्री राहूल जैन,
ठेकेदार, दुर्ग. (90744—62772)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क्र. 56 बघेरा हाई स्कूल के पीछे ढाल सिंह साहू के घर से लीलाधर यादव से सुमेर सिंग यादव घर से साहू गुरूजी के घर से राजपूत किराना स्टोर्स तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 7.44 लाख (सात लाख चवालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,54,280 / — (पॉच लाख चव्वन हजार दो सौ अस्सी रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क्र. — 243 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम क्रमांक — 40763 / 30.07.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.50% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क्र0 / लो.क.वि. / 2018 / दुर्ग, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अरूण यादव 'पार्षद'' वार्ड क्र 56 बघेरा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री [illegible] उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।
EmailId:- durgmc2017@gmail.com
Phone:- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग. मो. नं. 9893310051
भिलाई, (छ0ग0)

विषय :— 1— कार्य का नाम — सड़क डामरीकरण (रिपेयरिंग) कार्य ।
2—कार्य स्थल विवरण — चंडी चौक से पोलसाय चौक तक ।
3— कार्य की अनु.लागत — रू. 27.05 लाख (सताईस लाख पॉच हजार रू. मात्र)
4— वित्तीय स्वीकृति — रू. 23,15,480/— (तेईस लाख पन्द्रह हजार चार सौ अस्सी रू. मात्र)
5— स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर का पत्र कमांक 11036 नया, रायपुर दिनांक 24.11.16—17
6— मद — अधोसंरचना (40.00 करोड़)
7— सिस्टम क. — 48856/23.01.2019.
8— प्रकरण क. — 567/2015—16

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **14.40% कम एस0ओ0आर0** दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि **06 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/5415 दुर्ग दिनांक / /2019.

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— मान्0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
7— श्री भीमराव, उप उप अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र. / दिनांक 29/5/19

2– नाम ठेकेदार मे / श्री संजीत कुमार सिंह

3– कार्य का नाम नाली निर्माण।

4– निविदा विवरण 865 / 1082 / 25.01.2019 / 11.02.2019 / 12.02.2019

5– कार्य स्थल का विवरण वार्ड क्र. 01 नयापारा में मेनरोड के किनारे अरूण भट्ट के मकान के पास नाली निर्माण।

6– अनुमानित लागत रू. 0.65 / लाख

7– वित्तीय स्वीकृति रू. 61,744 / रूपये

8– स्वीकृति दिनांक आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.02.2019

9– प्राक्कलन क्र. **408/05.10.2018**

10– मद संधारण मद

11–स्वीकृत दर 5.01% below sor

12–अमानत राशि भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 36560712571 / 20.02.2017 राशि 1300 / रूपये ।

13–अवधि 01 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 5.01% below sor कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

1
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 30/5 /2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 14

प्रतिलिपि :–

1–मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।

2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।

3–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।

4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।

5–श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6– कु. शांती ठाकुर उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-14 दिनांक 30/5/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7–श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।

8–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग
30.5.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / दुर्ग दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	29/5/19
2— नाम ठेकेदार	मे / श्री अमर कंस्ट्रक्शन
3— कार्य का नाम	भवन का संधारण एवं जिम सामग्री प्रदाय।
4— निविदा विवरण	903 / 1274 / 20.02.2019 / 03.03.2019 / 04.03.2019
5— कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 01 नयापारा में सामुदायिक भवन का संधारण एवं जिम सामग्री प्रदाय हेतु।
6— अनुमानित लागत	रू. 4.00 / लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,73,080 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.03.2019
9— प्राक्कलन क.	498/1/31.01.2019
10— मद	पार्षद निधि 2018—19
11—स्वीकृत दर	14% below sor + 103000/- non sor
12—अमानत राशि	ओवीसी बैंक का एफडीआर क्र. / दिनांक 145886 / 01.03.2019 राशि 4000 / रूपये एवं अन्तर का एफडीआर क्र. / दि. 0145971 / 08.05. 2019 राशि 12,562 / रूपये।
13—अवधि	03 माह

———0———

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 14% below sor + 103000/- non sor कम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 30/5/2019

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 03

प्रतिलिपि :—

1—मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2—मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5—श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6—कु. भारती ठाकुर उप—अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-3 दिनांक 30/5/19 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7—श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेवसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग, दिनांक 10 / 1 /2018

कमांक / लो.क.वि. / 2018 / 416/A

प्रति,

श्री राहूल जैन,
ठेकेदार, दुर्ग. (90744—62772)

विषय :— 1—कार्य का नाम — नाली निर्माण कार्य ।

2—कार्य स्थल विवरण — वार्ड क. 56 बघेरा हाई स्कूल के पीछे ढाल सिंह साहू के घर से लीलाधर यादव से सुमेर सिंग यादव घर से साहू गुरूजी के घर से राजपूत किराना स्टोर्स तक ।

3—कार्य की अनु.लागत — रू. 7.44 लाख (सात लाख चवालिस हजार रू. मात्र)

4—वित्तीय स्वीकृति — रू. 5,54,280 / — (पॉच लाख चव्वन हजार दो सौ अस्सी रू. मात्र)

5—स्वीकृति दिनांक — संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विमाग रायपुर का पत्र क. 508 / 17—18 / रायपुर दिनांक 09.01.2018

6—प्राक्कलन क. — 243 / 2017—18

7— मद — अधोसंरचना मद (30.00 करोड़) ।

8— सिस्टम कमांक — 40763 / 30.07.2018.

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.50% एस0ओ0आर0 से कम पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0क0 / लो.क.वि. / 2018 /

दुर्ग, दिनांक / /2018

प्रतिलिपि :—

1— मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2— मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4— प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग दुर्ग को सूचनार्थ ।
5— नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6— श्री अरूण यादव 'पार्षद" वार्ड क 56 बघेरा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7— श्री आर0के0जैन, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
8— श्री [illegible] उप अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री टी0एस0 कन्सट्रक्सन
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	–	बड़ी नाली मलमा/सफाई एवं परिवहन कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	1. वार्ड क्र. 4 इमली पेड़ से एबी टेलर संतोषी मंदिर होते हुए गिरधारी नाला तक 2. वार्ड क्र. 7 काशीराम चौक से होते हुए गिरधारी नाला तक । 3. वार्ड क्र. 7 शिक्षक नगर की बड़ी नाली । 4. वार्ड क्र. 8 तकिया पारा गुजराती धर्मशाला से झुमरू बार तक एवं डबरी क्षेत्र पर नाली
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चांस हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति/स्वीकृत दर	–	रू. 1,28,150/–(एक लाख अठ्ाईस हजार एक सौ पचास रू.) मात्र 2,330 रनिंग मीटर । 1. 0 से 15 cm. गहराई तक मलमा/सफाई एवं परिवहन – 18 रू. प्रति रनिंग मी. 2. 15 से 30 cm. गहराई तक मलमा/सफाई एवं परिवहन – 36 रू. प्रति रनिंग मी. 3. 31 से 45 cm. गहराई तक मलमा/सफाई एवं परिवहन – 55 रू. प्रति रनिंग मी.
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 06.06.2019.
6. मद	–	मरम्मत/संधारण।
7.कार्य अवधि	–	15 दिवस

———00———

विषयांकित बड़ी नालियों का सफाई/मलमा निकाल कर परिवहन कार्य हेतु आपके द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर 55 रू. प्रति रनिंग मीटर को न्यूनतम होने के कारण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतएव आप कार्यादेश प्राप्ति पश्चात स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक अभियंता/उपअभियंता के निर्देशानसार बड़ी नालियों का सफाई कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 69/6 दुर्ग, दिनांक 11/6/2019.

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री भीमराव, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
11/6

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग,दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

श्री टी0एस0 कन्सट्रक्सन
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	–	बड़ी नाली मलमा / सफाई एवं परिवहन कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	1. वार्ड क्र. 1 कुन्ती साहू से भूतपूर्व पार्षद घर के पास । 2. वार्ड क्र. 1 नया पारा चौक से सार्वजनिक शौचालय के पीछ । 3. वार्ड क्र. 2 पार्षद घर के पास बड़ी नाली । 4. वार्ड क्र. 3 सारथी पारा पेशाबघर से तालाब पार तक । 5. वार्ड क्र. 3 व 4 नया तालाब राजीव नगर से मुक्तिधाम गयानगर।
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 1.41 लाख (एक लाख इकचालीस हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति / स्वीकृत दर	–	1.21 लाख (एक लाख इक्कीस हजार रू.) मात्र 2,200 रनिंग मी. 1. 0 से 15 CM गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन –18 रू. प्रति रनिंग मी. 2. 15 से 30 CM गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन –36 रू. प्रति रनिंग मी. 3. 31 से 45 CM गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन –55 रू. प्रति रनिंग मी.
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 06.06.2019.
6. मद	–	मरम्मत / संधारण।
7.कार्य अवधि	–	15 दिवस

———00———

विषयांकित बड़ी नालियों का सफाई / मलमा निकाल कर परिवहन कार्य हेतु आपके द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर 55 रू. प्रति रनिंग मीटर को न्यूनतम होने के कारण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतएव आप कार्यादेश प्राप्ति पश्चात स्वास्थ्य अधिकारी / सहायक अभियंता / उपअभियंता के निर्देशानसार बड़ी नालियों का सफाई कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2076 दुर्ग, दिनांक 11/6/2019.

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु. भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग,दिनांक / /2019.

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

श्री टी0एस0 कन्सट्रक्सन
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	बड़ी नाली मलमा / सफाई एवं परिवहन कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	1. वार्ड क्र. 15 वोगदा पुलिया से चिखली नाला तक । 2. वार्ड क्र. 16 आशीष साहू के घर से बुज्जवल भैस डयेरी तक । 3. वार्ड क्र. 17 न्यू शांति नगर कादम्वरी नगर होते हए नाला तक । 4. वार्ड क्र. 17 वोगदा धर्मकांटा से चिखली नाला तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालीस हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति / स्वीकृत दर	रू. 1,26,500 / –लाख (एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ रू.) मात्र 2,300 रनिंग मीटर । 1. 0 से 15 CM गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन – 18 रू. प्रति रनिंग मी. 2. 15 से 30 CM गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन – 36 रू. प्रति रनिंग मी. 3. 31 से 45 CM गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन – 55 रू. प्रति रनिंग मी.
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 06.06.2019.
6. मद	– मरम्मत / संधारण।
7.कार्य अवधि	– 15 दिवस

———00———

विषयांकित वड़ी नालियों का सफाई / मलमा निकाल कर परिवहन कार्य हेतु आपके द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर 55 रू. प्रति रनिंग मीटर को न्यूनतम होने के कारण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतएव आप कार्यादेश प्राप्ति पश्चात स्वास्थ्य अधिकारी / सहायक अभियंता / उपअभियंता के निर्देशानसार वड़ी नालियों का सफाई कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 11/6/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 6816

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6.मोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए0आर0. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग,दिनांक / /2019.

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

श्री टी0एस0 कन्सट्रक्सन
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नांम	–	बड़ी नाली मलमा / सफाई एवं परिवहन कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	वार्ड क्र. 18 औद्योगिक नगर क्षेत्र की संपूर्ण नाली ।
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालीस हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति / स्वीकृत दर	–	रू. 1,26,500 / –(एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ रू.) मात्र 2,300 रनिंग मी. । 1. 0 से 15 cm. गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन – 18 रू. प्रति रनिंग मी. 2. 15 से 30 cm. गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन – 36 रू. प्रति रनिंग मी. 3. 31 से 45 cm. गहराई तक मलमा / सफाई एवं परिवहन – 55 रू. प्रति रनिंग मी.
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 06.06.2019.
6. मद	–	मरम्मत / संधारण।
7.कार्य अवधि	–	15 दिवस

———00———

विषयांकित बड़ी नालियों का सफाई / मलमा निकाल कर परिवहन कार्य हेतु आपके द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर 55 रू. प्रति रनिंग मीटर को न्यूनतम होने के कारण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतएव आप कार्यादेश प्राप्ति पश्चात स्वास्थ्य अधिकारी / सहायक अभियंता / उपअभियंता के निर्देशानसार बड़ी नालियों का सफाई कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 11 / 6 /2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2116
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 आसमा डहरिया , उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री टी0एस0 कन्सट्रक्सन
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	–	बड़ी नाली मलमा/सफाई एवं परिवहन कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	–	1. वार्ड क्र. 4 इमली पेड़ से एबी टेलर संतोषी मंदिर होते हुए गिरधारी नाला तक 2. वार्ड क्र. 7 काशीराम चौक से होते हुए गिरधारी नाला तक । 3. वार्ड क्र. 7 शिक्षक नगर की बड़ी नाली । 4. वार्ड क्र. 8 तकिया पारा गुजराती धर्मशाला से झुमरू बार तक एवं डबरी क्षेत्र पर नाली
3.कार्य की अनु. लागत	–	रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चांस हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति/स्वीकृत दर	–	रू. 1,28,150/–(एक लाख अठ्ाईस हजार एक सौ पचास रू.) मात्र 2,330 रनिंग मीटर । 1. 0 से 15 cm. गहराई तक मलमा/सफाई एवं परिवहन – 18 रू. प्रति रनिंग मी. 2. 15 से 30 cm. गहराई तक मलमा/सफाई एवं परिवहन – 36 रू. प्रति रनिंग मी. 3. 31 से 45 cm. गहराई तक मलमा/सफाई एवं परिवहन – 55 रू. प्रति रनिंग मी.
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	–	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 06.06.2019.
6. मद	–	मरम्मत/संधारण।
7.कार्य अवधि	–	15 दिवस

———00———

विषयांकित बड़ी नालियों का सफाई/मलमा निकाल कर परिवहन कार्य हेतु आपके द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर 55 रू. प्रति रनिंग मीटर को न्यूनतम होने के कारण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतएव आप कार्यादेश प्राप्ति पश्चात स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक अभियंता/उपअभियंता के निर्देशानसार बड़ी नालियों का सफाई कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 69/6 दुर्ग, दिनांक 11/6/2019.

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री भीमराव, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
11/6

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

Email ID : durgmc2017@gmail.com
Phone :-0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग,दिनांक / /2019

प्रति,

श्री आर.के. इंजीनियरिंग
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– चैनलिंक फेसिंग कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– शहर के विभिन्न स्थानों पर चैनलिंक फेसिंग । 1. वार्ड 55 पुलगांव, गोकुल नगर 2. वार्ड 54 पोटिया, टेंचिंग ग्राउण्ड
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 9.98 लाख (नौ लाख अन्ठानवे हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 8,25,845 /–(आठ लाख पच्चीस हजार आठ सौ पैतालिस रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 16.07.2019
6. प्राक्कलन क्र.	– 203 / 08.08.18
7. मद	– अधोसंरचना
8.सिस्टम क्रमांक	– 44883 / 19.09.2018

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 17.25% एस.ओ.आर. से कम स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक27 / 7/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1125

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6.श्री [illegible] सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7.श्री [illegible] उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

Email ID : durgmc2017@gmail.com Phone :-0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019

प्रति,

श्री राजीव कुमार शर्मा
ठेकेदार, दुर्ग

1.	कार्य का नाम	– नाली निर्माण कार्य ।
2.	कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड कं. 14 सिकोला भाठा में रामनगर गौरा–चौरा के पास
3.	कार्य की अनु. लागत	– रू. 0.49 लाख (उन्नचास हजार रू. मात्र)
4.	वित्तीय स्वीकृति	– रू.47,655 /– (सैतालीस हजार छः सौ पचपन)
5.	आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 16.07.2019
6.	प्राक्कलन क्र.	– 326/26.12.18
7.	मद	– मरम्मत/संधारण
8.	कार्य अवधि	– 01 माह

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 4.50% एस.ओ.आर. से कम स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 26/7/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 113/6

प्रतिलिपि:–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर सिंह ठाकुर (पार्षद), वार्ड कं. 14, सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 अमर कन्राट्रक्शन
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली व पुलिया संधारण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड कं. 48 में आफिसर ब्लाक में साहू के मकान से डी ब्लाक तक, एवं "ए" ब्लाक में सुरेश बनाफर के घर से "बी" ब्लाक बोरिंग तक एवं "ई." ब्लाक के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्नचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,35,441 लाख
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 21.06.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण
7. प्राक्कलन क्रं.	– 395/1–31.01.19
8.कार्य अवधि	– 01 माह

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 8/8/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 120/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती महेश्वरी ठाकुर (पार्षद), वार्ड कं.48, सिविल लाईन, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री आर.के.पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– तालाब सौन्दर्यीकरण ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 7 में स्थित लुचकी तालाब के किनारे चबुतरा शेड एवं अन्य निर्माण
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचार हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू.1,39,425 /– (एक लाख उन्नचालीस हजार चार सौ पच्चीस रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 21.06.2019
6. प्राक्कलन क्र.	– 153/12.07.2018
7. मद	– मरम्मत/सधांरण
8.सिस्टम क्रमांक	–

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 7.05% एस.ओ.आर. से कम स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 02/07/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1100/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती विभा नायक (पार्षद), वार्ड कं.07, लुचकी पारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री रीगल इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सड़क सीमेंटीकरण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 38 मीलपारा महावीर कॉलोनी में विभिन्न स्थानों पर
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,35,000/– एक लाख पैतीस हजार रू.
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 06.02.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 02 माह
8. सिस्टम क्रमांक	–

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 7 8 /2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1616

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री आशीष दुबे (पार्षद), वार्ड कं. 38, मीलपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री ए.आर. खान
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– राड़क रीमेण्टीकरण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड कं. 14 सिकोला भाठा में गौरा–गौरी चौक के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 0.49 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 47,929/– सताईस हजार नौ सौ उन्तीस रू. मात्र ।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 16.07.2019
6. मद	– संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.95% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/7/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 114/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर सिंह ठाकुर (पार्षद), वार्ड कं. 14, सिकोला भाठा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

Email ID : durgmc2017@gmail.com Phone :-0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री जी सेल्स सिंडिकेट
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– कमरा निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड कं. 24 आमदी मंदिर वार्ड विम्लेश्वरी गार्डन में कमरा निर्माण ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1.37,175/– (एक लाख सैतीस हजार एक सौ पचहत्तर रू.) मात्र ।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 21.06.2019
6. मद	– संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.55% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 00/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/122/6

प्रतिलिपि:–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती कविता किंगरानी, (पार्षद), वार्ड कं. 24, आमदी मंदिर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आ.रांहगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 नमन भट्ट
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 20 दाई–दीदी भवन (सहकारी राशन दुकान) में छत सीपेज ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 0.48 लाख (अड़तालीस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 45,600/– (पैतालीस हजार छः सौ रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6. मद	– संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. प्राक्कलन क्रंमाक	– 138/20.06.2019

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.00% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 3/9/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 1515/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर दमाहे (पार्षद), वार्ड कं. 20, शहिद भगत सिंह (उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर.राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 व्ही0एस0व्ही0 ग्रुप
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– चेम्बर निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 53 मीनाक्षी नगर पानी टंकी जाने वाले रोड़ में एवं वार्ड क्रं. 51 प्रदीप्ति नगर जाने वाली रोड में ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 48,425/– (अड़तालीस हजार चार सौ पच्चीस रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.09.2019
6. मद	– संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. प्राक्कलन क्रमांक	– 474/28.02.2019

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.05% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 8/8/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1216

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री सविता साहू (पार्षद), वार्ड कं. 53, पोटियाकला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री आर.के. पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री जितेन्द्र गेश्राम
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– पुलिया निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड कं. 57 उरला सिकोला भाठा नहर के रास्ते में पुलिया निर्माण ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,33,200 लाख
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 21.06.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण
7. प्राक्कलन क्रमांक	– 31/23.04.2018
8.कार्य अवधि	– 01 माह

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.2% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 8/8/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 117/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती जमुना साहू (पार्षद), वार्ड कं. 57, उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री रीगल इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली गरम्गत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड कं. 60 कातुलबोर्ड स्टील कॉलोनी एवं नेपाली पारा स्कुल के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.46 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,33,200/– एक लाख तैतीस हजार दो सौ रू.
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 06.02.2019
6. मद	– संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 8/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 123/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती अल्का बाघमार (पार्षद), वार्ड कं. 60, कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री आर.के. रांहगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 महागौरी कन्सट्रक्शन
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली/पुलिया संधारण ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 53 में पटवारी कार्यालय के पास एवं सड़क क्रं. 6 में ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 48,500/– (अड़तालीस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6. मद	– संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. प्राक्कलन क्रंमाक	– 397/02.02.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.00% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 02/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 15/16

प्रतिलिपि:–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निंगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री सविता साहू (पार्षद), वार्ड कं. 53, पोटियाकला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री आर.के.पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	नाली निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 09 डॉ0 रमाकांत शर्मा के घर के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,18,920/– (एक लाख अठारह हजार नौ सौ बीस रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 01.06.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 03 राशि रू. 20.00 लाख (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52327/26.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक २२/७ /2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 131/B/6
प्रतिलिपि:–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार (पार्षद), वार्ड कं. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	नाली संधारण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 09 कोष्टा तालाब, सोहन जैन के घर के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,18,920/– (एक लाख अठारह हजार नौ सौ बीस रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 01.06.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 03 राशि रू. 20.00 लाख (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52327/26.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/5/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 4131/C/6
प्रतिलिपि:–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार (पार्षद), वार्ड कं. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	सड़क मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 11 शंकर नगर पूर्व बुद्व प्रतिमा से बाबा के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.35 लाख (एक लाख पैतीस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,07,028/– (एक लाख सात हजार अठाईस रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 01.06.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 03 राशि रू. 20.00 लाख (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52327/26.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/6/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1322/L/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती रीता बजाज (पार्षद), वार्ड कं. 11 शंकर नगर (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 11 शंकर नगर पूर्व संजय मेश्राम के घर से वैष्णव के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.44 लाख (एक लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,14,163/– (एक लाख चौदह हजार एक सौ तिरसठ रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 01.06.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क्र. 03 राशि रू. 20.00 लाख (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52327/26.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/0 /2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 132/A/6

प्रतिलिपि:–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती रीता बजाज (पार्षद), वार्ड क्रं. 11 शंकर नगर (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 11 शंकर नगर पूर्व मनहरण के घर से दशरथ यादव के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.48 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,17,334/– (एक लाख सत्रह हजार तीन सौ चौतिस रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 01.06.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क्र. 03 राशि रू. 20.00 लाख (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52327/26.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/0/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 132/B/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती रीता बजाज (पार्षद), वार्ड कं. 11 शंकर नगर (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	सड़क मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 09 शिव मंदिर के बाजू गली में ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,18,920/– (एक लाख अठारह हजार नौ सौ बीस रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 01.06.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 03 राशि रू. 20.00 लाख (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52327/26.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/0/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 131/A/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार (पार्षद), वार्ड क्रं. 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राग साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– रोड़ मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 19 प्रजापति के घर से पार्षद शंकर दमाहे के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,21,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 130/B/7

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री प्रमोद पाटिल (पार्षद), वार्ड कं. 19, शहिद भगत सिंह(दक्षिण), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सी.सी. रोड़ मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 19 खालसा गैरेज से बंजारे के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,21,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/10/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 138/A/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री प्रमोद पाटिल (पार्षद), वार्ड कं. 19, शहिद भगत सिंह(दक्षिण), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सी.सी.रोड़ मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 19 सुरेश निषाद के घर से सामुदायिक भवन तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,21,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक27/8/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1201/C/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री प्रमोद पाटिल (पार्षद), वार्ड कं. 19, शहिद भगत सिंह(दक्षिण), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– आर.सी.सी. स्लैब निर्माण ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 20 आदित्य नगर में विभिन्न स्थलों में ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.00 लाख (एक लाख रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 81,110/–(ईक्यासी हजार एक सौ दस रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/9/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 137/A/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर दमाहे (पार्षद), वार्ड कं. 20, शहीद भगत सिंह(उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– पुलिया निर्माण ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 20 आदित्य नगर में विभिन्न स्थलों में ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.00 लाख (एक लाख रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 81,110/–(ईक्यासी हजार एक सौ दस रू मा).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 139/C/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर दमाहे (पार्षद), वार्ड कं. 20, शहीद भगत सिंह(उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राग साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली संधारण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 20 आदित्य नगर पानी टंकी से गार्डन तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,21,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/139/B/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर दमाहे (पार्षद), वार्ड कं. 20, शहीद भगत सिंह(उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग,दिनांक / / 2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली संधारण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 20 आदित्य नगर गार्डन में एस.एल.चौधरी मकान तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,21,665 / –(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत / संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349 / 24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/6/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 139/9/16

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री शंकर दमाहे (पार्षद), वार्ड कं. 20, शहीद भगत सिंह(उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सड़क मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 17 में राजीव अग्रवाल के घर के पास
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 121,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/6/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 136/A/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री देव नारायण चन्द्राकर(पार्षद), वार्ड कं. 17, औद्योगिक नगर(उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 17 सरस्वती ज्ञान मंदिर के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.48 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,20,043/–(एक लाख बीस हजार तीरालीस रू मात्र).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/8/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 136/B/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री देव नारायण चन्द्राकर(पार्षद), वार्ड क्रं. 17, औद्योगिक नगर(उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडिल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सड़क मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 17 में जीवन पांडे जी के घर के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 121,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/8/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 136/L/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री देव नारायण चन्द्राकर(पार्षद), वार्ड कं. 17, औद्योगिक नगर(उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 18 में पुष्पा राजपुत से गोरे नाई के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 121,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 137/19
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री दिलीप साहू (पार्षद), वार्ड कं. 18, औद्योगिक नगर(दक्षिण), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emallid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 18 प्रदीप शर्मा से कन्हैया चन्द्राकर के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 121,665 / –(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6. मद	– मरम्मत / संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349 / 24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 137/B/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री दिलीप साहू (पार्षद), वार्ड क्रं. 18, औद्योगिक नगर(दक्षिण), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजाराम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	बाउण्ड्रीवाल मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 04 गया नगर मुक्तिधाम में ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,26,165 / – (एक लाख छब्बीस हजार एक सौ पैसठ रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 21.05.2019.
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 01 राशि रू. 20.00 लाख अंतर्गत (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52321 / 24.06.2019

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/10/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 135/B/5
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री दिनेश देवांन (पार्षद), वार्ड कं. 04 गया नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजाराम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	सीमेन्ट सड़क मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 04 स्वास्थ्य केन्द्र के सामने ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 0.84 लाख (चौरासी हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 70,652/– (सत्तर हजार छैः सौ बावन रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 04.06'.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 01 राशि रू. 20.00 लाख अंतर्गत (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52321/24.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 27/6/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/135/A/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री दिनेश देवांन (पार्षद), वार्ड कं. 04 गया नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– बाऊण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 04 में मुक्तिधाम का बाऊण्ड्रीवॉल का मरम्मत कार्य ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,26,165/–(एक लाख छब्बीस हजार एक सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52321/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 01, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/6/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 125/L/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री दिनेश देवांगन(पार्षद), वार्ड कं. 04, गयानगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम. दर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.	कार्य का नाम	– मरम्मत/संधारण कार्य । (अतिरिक्त)
2.	कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 01 पंचशील नगर शंकर लाल घर के पास ।
3.	कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.	वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,26,165/–(एक लाख छब्बीस हजार एक सौ पैसठ रू).
5.	आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6.	मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.	कार्य अवधि	– 01 माह
8.	सिस्टम क्रमांक	– 52321/24.06.19 (ग्रुप क्रं.01, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/133/A/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री लिखन साहू (पार्षद), वार्ड कं. 01, नयापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emallid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राग साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.	कार्य का नाम	– मरम्मत/संधारण कार्य । (लालटी)
2.	कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 01 पंचशील नगर में मोहरे घर से धंनजय घर तक।
3.	कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.	वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,26,165/–(एक लाख छब्बीस हजार एक सौ पैसठ रू).
5.	आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6.	मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.	कार्य अवधि	– 01 माह
8.	सिस्टम क्रमांक	– 52321/24.06.19 (ग्रुप क्रं.01, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक27/09/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/1391/4/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री लिखन साहू (पार्षद), वार्ड कं. 01, नयापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम. दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.	कार्य का नाम	– नाली निर्माण कार्य ।
2.	कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 01 पंचशील नगर में दादु राजपुत व शुक्ल घर के पास
3.	कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.	वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,26,165/–(एक लाख छब्बीस हजार एक सौ पैसठ रू).
5.	आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6.	मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.	कार्य अवधि	– 01 माह
8.	सिस्टम क्रमांक	– 52321/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 01, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/133/B/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री लिखन साहू (पार्षद), वार्ड कं. 01, नयापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम. दर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सी.सी. रोड़ मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 02 राजीव नगर में दीपक सोनी के घर से सोनकर राजपुत के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.49 लाख (एक लाख उनचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,25,324 / –(एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौबीस रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6. मद	– मरम्मत / संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52321 / 24.06.19 (ग्रुप क्रं. 01, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 22/09/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 134 / 19 / 6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती ममता देवांगन (पार्षद), वार्ड कं. 02, राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग,दिनांक / / 2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सी.सी. रोड़ गरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 02 राजीव नगर में गीता के घर से नेहा तिवारी घर तक।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,26,165 / –(एक लाख छब्बीस हजार एक सौ पैसठ रूं).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6. मद	– मरम्मत / संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52321 / 24.06.19 (ग्रुप क्रं. 01, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/09/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 134/C/6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती ममता देवांगन (पार्षद), वार्ड कं. 02, राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 18 पार्षद के घर से कन्हैया चन्द्राकर के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 121,665/–(एक लाख इक्कीस हजार छः सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 26.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52349/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 05, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 27/8/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 137/8/8

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री दिलीप साहू (पार्षद), वार्ड कं. 18, औद्योगिक नगर(दक्षिण), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए.आर. राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/13A/B दुर्ग,दिनांक27/09/2019.

प्रति,

श्री राजा राम साहू
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 02 राजीव नगर में जीवन के घर से सीता राम दुबे के घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 1,26,165/–(एक लाख छब्बीस हजार एक सौ पैसठ रू).
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– आयुक्त महोदय की स्वीकृति 25.07.2019
6. मद	– मरम्मत/संधारण मद
7.कार्य अवधि	– 01 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 52321/24.06.19 (ग्रुप क्रं. 01, राशि रू. 20.00 लाख अन्तर्गत)

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **15.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की **अवधि 01 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक27/09/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/13A/B/1 से 10

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती ममता देवांगन (पार्षद), वार्ड कं. 02, राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/1A1/C

दुर्ग, दिनांक 7/9/2019.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	सिढ़ी निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 55 पुलगांव केशवा तालाब में चढ़ने हेतु ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.28 लाख (एक लाख अठाइस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,02,413/– (एक लाख दो हजार चार सौ तेरह रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 31.05.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क्र. 14 राशि रू. 20.00 लाख अंतर्गत (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52405/25.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6/9/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/1A1/6/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत (पार्षद), वार्ड क्रं. 55 पुलगाव दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	पुलिया निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 53 न्यू आदर्श नगर, जोन क. 01 एवं 1—"ए" के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,20,015/— (एक लाख बीस हजार पन्द्रह रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 06.03.2019.
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 14 राशि रू. 20.00 लाख अंतर्गत (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52405/25.06.2019

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/9/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 142/A/6
प्रतिलिपिः—

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सविता साहू (पार्षद), वार्ड कं. 53 पोटियाकला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	सिढ़ी निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 55 पुलगांव गुरूद्वारा के बाजू गली में ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.44 लाख (एक लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,15,214/– (एक लाख पन्द्रह हजार दो सौ चौदह रू मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति 31.05.2019
6. मद	संधारण मद
7. निविदा	ग्रुप निविदा क. 14 राशि रू. 20.00 लाख अंतर्गत (बीस लाख रू. मात्र)
8. सिस्टम क्रंमाक	52405/25.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 2/5/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/1241/B/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत (पार्षद), वार्ड कं. 55 पुलगाव दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग,दिनांक / / 2019.

प्रति,

श्री यतेन्द्र चद्राकर,(93009–56659)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सड़क सीमेंटीकरण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 15 सिकोला बस्ती श्याम पेट्रोल पंप से विनोद सेन एवं अमरजीत सिंह घर तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 7.53 लाख (सात लाख तिरूपन हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 6,47,580 / – छैः लाख सैतालिस हजार पॉच सौ अस्सी रू. मात्र ।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. मद	– अधोसंरचना मद 5.00 करोड़
7.कार्य अवधि	– 06 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 44328 / 12.09.2018

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 14% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । (परफारमेंस गारंटी 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी)

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 7 / 9 / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1283/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती लता ठाकुर (पार्षद), वार्ड कं. 15 सिकोला बस्ती दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग,दिनांक / / 2019

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया,(98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली निर्माण ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 26 संतराबाड़ी महिमा हास्पिटल से नाला तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 5.44 लाख (पॉच लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 5,00480 /– (पॉच लाख चार सौ अस्सी रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. प्राक्कलन क्र.	– 138 / 2017–18
7. मद	– (अधोसंरचना 5.00 करोड़)
8.सिस्टम क्रमांक	– 43150 / 04.09.2018

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **8% एस.ओ. आर. से कम स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य पूर्ण करने की **अवधि 03 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7 / 9 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1142/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री आर0एन0वर्मा (पार्षद), वार्ड कं. 26 संतराबाड़ी दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 अपर्ण शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

Gaurav
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

EmailId:- durgmc2017@gmail.com Phone:- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता,
ठेकेदार, दुर्ग.

विषय :–

1– कार्य का नाम – सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।

2– कार्य स्थल विवरण – वार्ड क 50 जोन कार्यालय के पास नंदू मेडम घर से नहर नाली तक ।

3– कार्य की अनु.लागत – रू. 3.19 लाख (तीन लाख उन्नीस हजार रू. मात्र)

4– वित्तीय स्वीकृति – रू. 2,82,315/– (दो लाख बयासी हजार तीन सौ पंद्रह रू मात्र)

5– स्वीकृति दिनांक – संचालक, न.प्र.एवं वि.वि. रायपुर का पत्र क. 9393 दिनांक 28.08.2019

6– मद – अधोसंरचना (5.00 करोड़)

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.50% कम एस0ओ0आर0 दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । परफारमेंस गारंटी राशि 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

पृ0क0/लो.क.वि./2019/1855 दुर्ग दिनांक 7/9 /2019.

प्रतिलिपि :–

1– मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4– मान0 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
6– श्री ज्ञानदास बंजारे,"पार्षद" वार्ड क 50 बोरसी दुर्ग को सूचनार्थ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
8– सहायक अभियन्ता (जलगृह विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9– श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन,(90099–72209)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सड़क सीमेंटीकरण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 53 पोटिया दल्लू आटो के बाजू न्यू आदर्श नगर में ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 6.90 लाख (छैः लाख नब्बे हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 5,61,660 / – पॉच लाख इक्सठ हजार छैः सौ साठ रू. मात्र ।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. मद	– अधोसंरचना मद 5.00 करोड़
7.कार्य अवधि	– 04 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 39785 / 16.07.2018

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 17.05% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । (परफारमेंस गारंटी 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी)

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 9 / 9 / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1409/6
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती सविता साहू (पार्षद), वार्ड कं. 53 पोटिया, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडिल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग,दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री यतेन्द्र चंद्राकर, (93009–56659)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सड़क सीमेंटीकरण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 58 उरला रमेश सोनी के घर से जयश्री गुप्ता के मकान तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 12.75 लाख (बारह लाख पचहत्तर हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 10,45,500/– (दस लाख पैतालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. मद	– अधोसंरचना मद 5.00 करोड़
7.कार्य अवधि	– 06 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 43805/08.09.2018.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **(परफारमेंस गारंटी 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी)**

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 12/9/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1A5/6
प्रतिलिपि:–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती लूमन पटेल, (पार्षद), वार्ड कं. 58 उरला दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया (98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 19 तितुरडीह उड़ियापारा बस्ती ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 6,86,517/– (छैः लाख छियासी हजार पॉच सौ सत्रह रू. मात्र)।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. मद	– अधोसंरचना मद 5.00 करोड़
7.कार्य अवधि	– 06 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 43816/08.09.2018.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 12.21% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **(परफारमेंस गारंटी 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी)**

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 12/9/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 150/4
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री प्रमोद पाटिल (पार्षद), वार्ड कं. 19 शहीद भगत सिंह वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8 ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया (98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– **सड़क सीमेंटीकरण कार्य ।**
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 18 शक्ति नगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नगर झाड़ूराम देवांगन घर के पास ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 8.11 लाख (आठ लाख ग्यारह हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 7,36,306/– (सात लाख छत्तीस हजार तीन सौ छैः रू. मात्र)।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. मद	– अधोसंरचना मद 5.00 करोड़
7.कार्य अवधि	– 06 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 43805/08.09.2018.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **9.21% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । **(परफारमेंस गारंटी 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी)**

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की **अवधि 04 माह** की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,दिनांक 12/9/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1516
प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री दिलीप साहू (पार्षद), वार्ड कं. 18 औद्योगिक नगर (उत्तर) दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
12/9

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

प्रति,

श्री हेमन्त देवांगन, (98271–12381)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– नाली निर्माण ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 12 विजय नगर जीतू सायकल स्टोर्स के सामने ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 2.92 लाख (दो लाख बयान्बे हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 2,65,720 /–(दो लाख पैसठ हजार सात सौ बीस रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र कमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. प्राक्कलन क्र.	– 67/09'.01.2018.
7. मद	– (अधोसंरचना 5.00 करोड़)
8.सिस्टम क्रमांक	– –

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9% एस.ओ. आर. से कम स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/ उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1526 दुर्ग, दिनांक 12/9/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री रविन्द्र महाजन (पार्षद), वार्ड कं. 12 मोहन नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 22-7-19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- गो. रीगल इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- कोटा स्टोन लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 994/130/12.06.19/20.06.19/21.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र.08 में सामुदायिक भवन की सीढी में कोटा स्टोन लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 0.42 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 41937/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.05.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2016.17
11--	स्वीकृत दर	:-- 0.15% Below sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क/दि.- 8317768 /15.06.2019 राशि 500 रूपये
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 25/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 198

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री0 [illegible] उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-198 दिनांक 25.7.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,
25.7.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 22.7.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. रीगल इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- कोटा स्टोल लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 992/130/12.06.19/20.06.19/21.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क.08 में सामुदायिक भवन की सीढी एवं स्कॉटिंग में कोटा स्टोन लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 0.42 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 42338/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.05.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 0.10% Below sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क/दि.- 8317767/15.06.2019 राशि 500 रूपये
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 57 दुर्ग दिनांक 25/7 /2019

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री0 व्ही.बी.उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A:57 दिनांक 25.7.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 19.7.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. दिलीप कुमार मारोटी
3--	कार्य का नाम	:-- सामुदायिक भवन में प्लास्टर कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 990 / 130 / 12.06.19 / 20.06.19 / 21.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क.08 के सामुदायिक भवन में प्लास्टर कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 0.40 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसारं रू 39400 / — रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.03.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2017.18
11--	स्वीकृत दर	:-- 1.50 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.— 03511 / 04.02.15 राशि 840
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 197

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु0 ~~सोना मलिक~~ उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~M.B.~~ 197 दिनांक 23.7.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र.08 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

पृ.क्र./लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	02.2.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. संजीत कुमार सिंह
3-- कार्य का नाम	:--	यात्री प्रतिक्षालय मंच एवं सड़क मरम्मत कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1015/128/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 29 में यात्री प्रतिक्षालय मंच एवं सड़क मरम्मत कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 363760/— रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.03.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि 2017—18
11-- स्वीकृत दर	:--	09.06 % Below sor
12-- अमानत राशि	:-	एस.बी.आई बैंक का एफडीआर क/दि.— 38557463260/27.06.19 राशि 4000 रू.
13-- कार्य अवधि	:--	3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

sd/-
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/02/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 90

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु0 अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-70 दिनांक 13.2.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,
दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

नि॰क/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 22.7.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. रीगल इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- कोटा स्टोल लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 991/130/12.06.19/20.06.19/21.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क.08 में सामुदायिक भवन की सीढी में कोटा स्टोन लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 0.37 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 36963/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.05.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 0.10% Below sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क्र/दि.- 8317776/15.06.2019 राशि 500 रूपये
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03/8/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 64

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री0 [illegible] उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-64 दिनांक 03.8.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र./दिनांक :— 25.7.19

2— ठेकेदार का नाम :— मे. संजीत कुमार सिंह

3— कार्य का नाम :— गार्डन सौंदर्यीकरण कार्य।

4— निविदा विवरण :— 967/1327/27.02.19/19.03.19/20.03.19

5— कार्य स्थल का विवरण :— वार्ड 13 मोहन नगर स्थित आर्यनगर गार्डन में फुटपाथ निर्माण एवं झुला फिसलपट्टी व उद्यान सौंदर्यीरण कार्य।

6— अनुमानित लागत :— अनुमानित लागत 12 लाख रू.

7— वित्तीय स्वीकृति :— न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 944154/— रूपये मात्र।

8— स्वीकृति दिनांक :— आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.01.2019

9— प्राक्कलन क्र. :— .....

10— मद :— राज्यसभा सदस्य निधि

11— स्वीकृत दर :— 20.40 % Below sor

12— अमानत राशि :— एस.बी.आई. बैंक का एफडीआर क/दि.— 4454/30.01.19 राशि 10900 रू. एवं अंतर की राशि का एफडीआर क./दि.—721128/020922/701381— 03.09.19/13.05.16/13.12.17 राशि 94536 रू

13— कार्य अवधि :— 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 04/9/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 74

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 74 दिनांक 04.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेवसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 02.9.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. संजीत कुमार सिंह
3--	कार्य का नाम	:-- सामुदायिक भवन में छत ढलाई का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 996/130/12.06.19/20.06.19/21.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 57 में सामुदायिक भवन में छत ढलाई का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 0.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 49475/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.03.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- संधारण निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 1.05 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- सेंट्रल बैंक का एफ़डीआर क/दि.– 280948/15.06.19 राशि 500 रू.
13--	कार्य अवधि	:- 15 दिवस

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Sd–
कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 73 दुर्ग दिनांक 05/9/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही0पी0मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-73 दिनांक.....5.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र. 57 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....

2-- ठेकेदार का नाम :-- साई महिला मंडल,दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 269 / 146 / 26.06.19 / 04.07.19 / 04.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय / व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राईंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 16, 17, 18)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क्र. 1) प्राक्कलन राशि रू.....

10-- मद :-- मॉडल क्र. 2) प्राक्कलन राशि रू.....
मॉडल क्र. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क्र. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र/दि.- 38573969323/04.07.19 राशि 10000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन / न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0 / भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 210

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री .....सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8• मंडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 24/09/19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. जितेन्द्र मेश्राम

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 326/160/15.07.19/22.07.19/22.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 25, 26 एवं 27)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क्र. 1) प्राक्कलन राशि रू 13000/–

10-- मद :-- मॉडल क्र. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000/–

मॉडल क्र. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क्र. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- देना बैंक का एफडीआर क्र/दि.- 542492/10.07.19 राशि 10000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/211

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

/क/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....

2-- ठेकेदार का नाम :-- सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 269/146/26.06.19/04.07.19/04.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड -51)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू.....

10-- मद :-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू.....
मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशिरू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- देना बैंक का एफडीआर क्र/दि.- 305660/23.02.17 राशि 10000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/218

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री .....सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

/क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 18.7.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. प्रमोद महोबिया

3-- कार्य का नाम :-- रंग–रोगन संधारण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 987/116/02.06.19/13.06.19/14.06.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- आयुक्त निवास स्थल में रंगरोगन संधारण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 0.90 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- अधिकतम निविदा दर अनुसार रू 92700/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.12.2018

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण निधि 2018.19

11-- स्वीकृत दर :-- 3.00 % above sor

12-- अमानत राशि :- आईडीवीआई बैंक का एफडीआर क/दि.- 6308194/20.09.2014 राशि 2800 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 24/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/60

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री0आर0के0पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1160 दिनांक 24/7/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती महेश्वरी ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 48 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- ज्योत्सना महिला मंडल,भिलाई
3--	कार्य का नाम	:-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 269 / 146 / 26.06.19 / 04.07.19 / 04.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- निजी आवासीय / व्यवसायिकं भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 12,14,15)
6--	अनुमानित लागत	:-- संलग्न अनुसार
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- संलग्न अनुसार
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू.....
10--	मद	:-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू.....
		मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....
11--	स्वीकृत दर	:-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....
12--	अमानत राशि	:- एसबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.- 38576893520/04.07.19 राशि 10000 रूपये
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन / न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0 / भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/209

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

//लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- ..... 24/07/19 .....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन,दुर्ग
3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य
4-- निविदा विवरण :-- 326/160/15.07.19/22.07.19/22.07.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 18 अतिरिक्त, 19, 26 एवं 21 अतिरिक्त)
6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019
9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क्र. 1) प्रावकलन राशि रू 13000/–
10-- मद :-- मॉडल क्र. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000/–
मॉडल क्र. 3) प्राक्कलन राशि रू.....
11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क्र. 4) प्राक्कलन राशि रू.....
12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र/दि.– 942103/15.07.19 राशि 10000 रूपये
13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 212

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क/लो0क0वि0/2019/203 दुर्ग, दिनांक 2/7/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 24/06/19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. बजरंग ट्रेडर्स

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 326/160/15.07.19/22.07.19/22.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। वार्ड 24, 25, 26 एवं 27 एवं 28)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क. 1) प्रावकलन राशि रू 13000/–

10-- मद :-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000/–
मॉडल क. 3) प्रावकलन राशि रू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क. 4) प्रावकलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- एसबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.– 38551401403/25.06.19 राशि 16200 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री .....सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....8/7/19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. संजीत कुमार सिंह

3-- कार्य का नाम :-- लघु उद्यान निर्माण एवं सीमेंट कांकीट कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 919/ 1280/ 21.02.19/ 07.03.19/ 08.03.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र.18 शक्ति नगर तालाब के पास लघु उद्यान का निर्माण एवं तालाब घाट के पास सीमेंट कांकीट कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 3,59,840/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.02.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2018-19

11-- स्वीकृत दर :-- 3,59,840/–रूपये मात्र

12-- अमानत राशि :-- एस.बी.आई बैंक का एफडीआर क/दि.- 38251740447/11.02.19 राशि 5000रूपये एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.–280945/15.06.19 राशि 400रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 04 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 67 दुर्ग दिनांक 5/8/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु0 अंशमा डेहरिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1067 दिनांक 5/8/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दिलीप साहू वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 25.7.19
2--	ठेकेदार का नाम	:- मे. संजीत कुमार सिंह
3--	कार्य का नाम	:-- उद्यान में जाली लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1006/129/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 13 में तुलाराम स्कूल के पीछे उद्यान में जाली लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.22 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 119560/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.05.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- संधारण निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 2 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.– 38554383740/26.06.19 राशि 1300 रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03/8/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 193/8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही0पी0मिश्रा उपअभियंता की ओर साप पुस्तिका क्रमांक 1-193 दिनांक 03.8.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 25.7-19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. संजीत कुमार सिंह

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 997 / 130 / 12.06.19 / 20.06.19 / 21.06.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 33 में सी.सी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 0.50 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 47495 / — रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.02.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5.01 % Below sor

12-- अमानत राशि :- सेंट्रल बैंक का एफडीआर क्र / दि.— 280942 / 15.06.19 राशि 500 रू.

13-- कार्य अवधि :-- 15 दिवस

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 192/8

दुर्ग दिनांक 03/ 8/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* कु0 अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-19 दिनांक 03-8-19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री राजकुमार वर्मा पार्षद वार्ड क्र. 33 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 12.9.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. प्रमोद महोबिया
3--	कार्य का नाम	:-- नाली एवं सड़क निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1021 / 144 / 27.06.19 / 18.07.19 / 19.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 08 तकियापारा, हरनाबांधा दुर्ग में नाली एवं सड़क निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रु 947500 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.04.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्य सभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.25 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- आईडीवीआई बैंक का एफडीआर क / दि.– 81977399 / 81977398 / 15.11.16 राशि 8000 रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 12/9/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 778

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु0 श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-77 दिनांक 12.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेवसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....25.7.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. संजीत कुमार सिंह
3-- कार्य का नाम :-- साईन बोर्ड व रेलिंग कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 971/117/04.06.19/18.06.19/19.06.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- मालवीय नगर चौक स्थित बस स्टॉप में साईन बोर्ड व रेलिंग कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 1.08 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 105840/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.03.2019
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- संधारण निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 2 % Below sor
12-- अमानत राशि :- एस.बी.आई. बैंक का एफडीआर क/दि.– 280939.280940/05.06.19 राशि 1000 रू.
13-- कार्य अवधि :-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03/8/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 195/8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर. रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-195 दिनांक 03.8.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र. 23 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 28.8.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. महागौरी कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- कुएं का संधारण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1001 / 130 / 12..06.19 / 20.06.19 / 21.06.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 02 राजीव नगर में कुएं में जाली लगाकर संधारण करने का कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 0.48 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 47,040 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद 2018-19

11-- स्वीकृत दर :-- 47,040/-रूपये मात्र

12-- अमानत राशि :-- सिंडिकेट बैंक का एफडीआर क्र/दि.-987771/03-01-18 राशि 1000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/75 दुर्ग दिनांक 04/9/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* कु0 [illegible] उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-25 दिनांक 04.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्रीमती ममता देवांगन वार्ड क्र. 02 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(15) ।। कार्यालय नगर पालिक ....

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 199 दुर्ग, दिनांक 26/7/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 24/07/19

2-- ठेकेदार का नाम :-- सूत्र समाज सेवी संस्था

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 269 / 146 / 26.06.19 / 04.07.19 / 04.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय / व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (कार्ड 7 से 11)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू 13000 / —

10-- मद :-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000 / —
मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- सिंडिकेट बैंक का एफडीआर क / दि.—988154 / 04.07.19 राशि 10000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय—समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0 / भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 199 दुर्ग दिनांक 26 /7/2019

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5• श्री ....टी0 के0 रेन.....सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6• श्री .....[illegible]..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7• ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

(14) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/200 दुर्ग, दिनांक 26/7/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 24/07/19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. डिगन इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 326/160/15.07.19/22.07.19/22.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (क्र. 15,16)
6--	अनुमानित लागत	:-- संलग्न अनुसार
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- संलग्न अनुसार
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- मॉडल क्र. 1) प्राक्कलन राशि रू 13000.00
10--	मद	:-- मॉडल क्र. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000.00
		मॉडल क्र. 3) प्राक्कलन राशि रू.....
11--	स्वीकृत दर	:-- मॉडल क्र. 4) प्राक्कलन राशि रू.....
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.- 943925/24.06.19 राशि 15000 रूपये
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय-समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/200 दुर्ग दिनांक 26/7/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

(13) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 24/07/19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. मंजरी शर्मा

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 269/146/26.06.19/04.07.19/04.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 51 एवं 52)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू. 130000=00

10-- मद :-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू. 100000=00

मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- यूनियन बैंक का एफडीआर क्र/दि.- 889793/04.07.19 राशि 10000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय-समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5• श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6• श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7• ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

मंजरी शर्मा

Scanned by CamScanner

(12)

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/204 दुर्ग, दिनांक 26/7/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 24/07/19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. ए. क्यूब इन्फ्रा

3– कार्य का नाम :– रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4– निविदा विवरण :– 269/146/26.06.19/04.07.19/04.07.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 49, 50 एवं 51)

6– अनुमानित लागत :– संलग्न अनुसार

7– वित्तीय स्वीकृति :– संलग्न अनुसार

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9– प्राक्कलन क्र. :– मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू. 12000 =00

10– मद :– मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू. 10000 =00

मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11– स्वीकृत दर :– मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12– अमानत राशि :– देना बैंक का एफडीआर क/दि.– 542490/04.07.19 राशि 10000 रूपये

13– कार्य अवधि :– 03 मांह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27.7.2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ए.ए. खान सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री विनोद साहू उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 24/09/19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. के.जी.एन. कंस्ट्रक्शन

3– कार्य का नाम :– रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4– निविदा विवरण :– 269 / 146 / 26.06.19 / 04.07.19 / 04.07.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– निजी आवासीय / व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (कंडि 43, 44 एवं 45)

6– अनुमानित लागत :– संलग्न अनुसार

7– वित्तीय स्वीकृति :– संलग्न अनुसार

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9– प्राक्कलन क्र. :– मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू. 130000=00

10– मद :– मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू. 10000=00

मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11– स्वीकृत दर :– मॉडल. क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12– अमानत राशि :– देना बैंक का एफडीआर क/दि.– 542489/04.07.19 राशि 10000 रूपये

13– कार्य अवधि :– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन / न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0 / भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नमूरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री .....सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Riyakat Ali

Scanned by CamScanner

(10) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

/लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- गोंटी एण्ड गितेश एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी
3--	कार्य का नाम	:-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 326/160/22.07.19/22.07.19/22.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। VIS 2/
6--	अनुमानित लागत	:-- संलग्न अनुसार
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- संलग्न अनुसार
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- मॉडल क्र. 1) प्राक्कलन राशि रू 13000/–
10--	मद	:-- मॉडल क्र. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000/–
		मॉडल क्र. 3) प्राक्कलन राशि रू.....
11--	स्वीकृत दर	:-- मॉडल क्र. 4) प्राक्कलन राशि रू.....
12--	अमानत राशि	:- NILL
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/214

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/190 दुर्ग, दिनांक 13/8/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 08.8.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राजीव झा
3--	कार्य का नाम	:-- शौचालय संधारण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1003/129/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 36 गंजपारा स्थित सार्वजनिक शौचालय का संधारण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.37 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 130150/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.05.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- संधारण निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 887905/24.06.19 राशि 1500 रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/8/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 190/170-8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ~~[illegible]~~ उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1910 दिनांक 13.8.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री रिषभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

राजीव झा 0/L

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/1886 दुर्ग, दिनांक 03/8/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	31.7.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. राजीव झा
3-- कार्य का नाम	:--	शौचालय मरम्मत कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1005/129/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 37 आजाद वार्ड दुर्ग में सार्वजनिक शौचालय मरम्मत कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 1.25 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 118750/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:-	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.05.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	संधारण निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	5 % Below sor
12-- अमानत राशि	:-	यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 887906/24.06.19 राशि 1500 रू.
13-- कार्य अवधि	:--	2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/1861 to 8 दुर्ग दिनांक 3/8/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ~~मिलीश~~ दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1186 दिनांक 03.8.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शिव नायक पार्षद वार्ड क्र. 37 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

राजीव झा

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/93 दुर्ग, दिनांक 23/9/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 26.2.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. पाली सोना कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- मुक्तिधाम संधारण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1038/187/19.07.19/29.07.19/30.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- रायपुर नाका दुर्ग में मुक्तिधाम संधारण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 287550/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.04.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- एल्डरमेन निधि 2016-17
11--	स्वीकृत दर	:-- 4.15 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- आंध्रा बैंक का एफडीआर क्र/दि.– 881535/30.07.18 राशि 3000 रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम-नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/9/2019
12.9

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 931 to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर0के0पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-93 दिनांक 23.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती कविता तांडी पार्षद वार्ड क्र.47 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
12.9

O/C

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/185 दुर्ग, दिनांक 23/9/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:--	.....22.9.19.....
2– ठेकेदार का नाम	:--	मे. रीगल इंटरप्राइजेस
3– कार्य का नाम	:--	गार्डन उन्नयन कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	974/124/10.06.19/19.06.19/20.06.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क्र.27 पोलसायपारा तालाब के किनारे गार्डन उन्नयन कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 01.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 97500/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.03.19
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10– मद	:--	पार्षद निधि (2017–18)
11-- स्वीकृत दर	:--	2.50% Below sor
12-- अमानत राशि	:-	देना बैंक का एफडीआर क/दि.– 6062339/11.07.2017 राशि 2000 रूपये
13– कार्य अवधि	:--	01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 185/1 to 8 दुर्ग दिनांक 23/9/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री उपाध्याय सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-185 दिनांक 23.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री ..... पार्षद वार्ड क्र.27 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/196 दुर्ग, दिनांक 03/8/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 25.7.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. रीगल इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- फॉल सिलिंग कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1026/165/08.07.19/23.07.19/24.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 08 के कम्युनिटी हॉल में फॉल सिलिंग कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 189595/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 945 Rs. Per Sqm. Below Non sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क/दि.– 949219/15.09.17 राशि 2000
13--	कार्य अवधि	:- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03/8/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/196/1 to

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* ~~श्री ए.के. [illegible]~~ उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-196 दिनांक 03.8.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 8 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :-- 03.7.19

2– ठेकेदार का नाम :-- मे. रांजीत कुमार सिंह

3– कार्य का नाम :-- छोटे उद्यान का निर्माण कार्य ।

4– निविदा विवरण :-- 917/1280/21.02.19/07.03.19/08.03.19

5– कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 44 गुरूघासीदास नगर में आजाद चौक ग्राउंड में छोटे उद्यान का निर्माण कार्य

6– अनुमानित लागत :-- रू. 4.90 लाख

7– वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रु. 4,11,208/ रूपये

8– स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.02.2019

9– प्राक्कलन क्र. :-- .....

10– मद :-- पार्षद निधि 2015-16

11– स्वीकृत दर :-- 4,11,208/ रूपये

12– अमानत राशि :-- भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क. 36724669519/दिनांक 29.03.17/राशि 5000/–रूपये एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि 38570148593/02.07.19 राशि 30,000/–

13– कार्य अवधि :-- 4 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 02/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 189 / 1 to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-189 दिनांक 02.7.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ ।
7* श्री प्रकाश जोशी वार्ड क्र. 44 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 97

दुर्ग, दिनांक 01 / 10 / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	30.8.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. अली अब्बास रिजवी कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी रोड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1025/167 / 10.07.19 / 19.07.19 / 20.07.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 41 केलाबाड़ी में सी.सी रोड निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 379520 / — रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.02.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि 2018.19
11-- स्वीकृत दर	:--	05.12% below sor
12-- अमानत राशि	:-	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क / दि.— 1397859 / 17.07.19 राशि 4000 रू
13-- कार्य अवधि	:--	3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 97/1 to 8 दुर्ग दिनांक 01 / 10/2019

13.9.

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-97 दिनांक 01.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र. 41 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

13.9.

O/C

Scanned by CamScanner

(2)

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 16.8.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. जिनदत्त कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- जर्जर कलवर्ट मरम्मत कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1035 / 08.07.19 / 23.07.19 / 24.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 25 में 6 स्थानों पर जर्जर कलवर्ट मरम्मत कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 1.48 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 119584 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 19.20% below sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क्र / दि.– 37254 / 01.07.19 राशि 3000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क्र / दि.– 36961 / 23.09.19 राशि 13616 रू

13-- कार्य अवधि :-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 01/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 102

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री. ई0आर0रहंगडाल उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-102 दिनांक 01.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....23.7.19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. बिजे वर्मा

3-- कार्य का नाम :-- गेट निर्माण व अन्य संधारण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1037/187/19.07.19/29.07.19/30.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 21 में तितुरडीह में शा0पू0मा0विद्या0 में गेट निर्माण व अन्य संधारण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 1.61 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 156009/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.04.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- एल्डरमेन निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 3.10% below sor

12-- अमानत राशि :- आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.– 881982/26.07.19 राशि 1650 रू

13-- कार्य अवधि :-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 01/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 101

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. ए0आर0रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-11 दिनांक.01.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

23.9.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 2.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. नागेश्वर कुमार देवांगन

3-- कार्य का नाम :-- झूला सामग्री एवं टाईल्स कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1081 / 432 / 12.09.19 / 26.09.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 4 में झूला सामग्री प्रदाय एवं गयाबाई स्कूल में टाईल्स कार्य

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 248194 / — रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.08.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- एल्डरमेन निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 6.31% below sor+ 152630 Non sor

12-- अमानत राशि :- यूको बैंक का एफडीआर क्र / दि.— 739623 / 11.09.19राशि 3000रू

13-- कार्य अवधि :-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 128 दुर्ग दिनांक 15 / 10/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* कु0 श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-118 दिनांक 15.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र 04 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

10.10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.9.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. अमर कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सौंदर्यीकरण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1032/08.07.19/23.07.19/24.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- कलेक्टोरेट परिसर में बाबा आम्बेडकर प्रतिमा स्थल के पास सौंदर्यीकरण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 416500/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.05.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 16.70 % below sor

12-- अमानत राशि :- ओ.बी.सी.बैंक का एफडीआर क/दि.— 1366030/13.06.19राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.—10.10.19/ 1366291राशि 33500 रू

13-- कार्य अवधि :-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 113

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-113 दिनांक 10.10.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र 39 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.9.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जितेन्द्र मेश्राम
3--	कार्य का नाम	:-- सार्वजनिक प्रसाधन निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1024 / 167 / 10.07.19 / 19.07.19 / 20.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 26 संतराबाड़ी दुर्ग में सूर पैथालाजी के बगल मे सार्वजनिक प्रसाधन निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 147750 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 1.50% below sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क / दि.– 542422 / 19.03.19 राशि 2000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15 / 10 2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 135

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A.P.135 दिनांक 15.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री आर.एन.वर्मा पार्षद वार्ड क्र 26 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.9.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.बी. कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- बस स्टॉप निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1064/321/24.08.19/07.09.19/09.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- सुराना कालेज,दुर्ग के सामने बस स्टॉप निर्माण।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 234750/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.03.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6.1 % below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.— 942205, 14.08.19 राशि 2500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 133

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-133 दिनांक 15.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र 40 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

15/10.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	.....11.10.19.....
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. जितेन्द्र मेश्राम
3-- कार्य का नाम	:--	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1077 / 379 / 31.08.19 / 16.09.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 52 बोरसी,दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 467500 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.10.2018
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	राज्यसभा सदस्य निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	6.50% below sor
12-- अमानत राशि	:-	देना बैंक का एफडीआर क / दि.– 210239, 11.09.19 राशि 5000 रू
13-- कार्य अवधि	:--	6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 131

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर के पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक (1:13). दिनांक..15.10.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र 52 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
09.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 09-10-19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राजीव झा
3--	कार्य का नाम	:-- सामुदायिक भवन में कमरा, स्कूल में टेवल बेंच,सी.सी रोड मरम्मत कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1033 / 165 / 08.07.19 / 23.07.19 / 24.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 02 में सामुदायिक भवन में कमरा, सरस्वती बाल मंदिर में टेवल बेंच,सी.सी रोड मरम्मत कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 332000 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 17 % below sor
12--	अमानत राशि	:- यूको बैंक का एफडीआर क / दि.– 887800 / 01.03.19राशि 4000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.–739662 / 26.09.19 राशि 28000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओऋर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 12/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 118

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1116 दिनांक 12.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र 02 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....30.7.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. नेशनल स्पोर्टस
3-- कार्य का नाम :-- ओपन जिम लगाने का कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 1069 / 234 / 02.08.19 / 14.08.19 / 16.08.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 55 में ओपन जिम लगाने व स्थापित करने का कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 337199 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.2019
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 337199 below non sor
12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.– 37576, 09.08.19 राशि 4000 रू
13-- कार्य अवधि :-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक09/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 109

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के. पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-109 दिनांक 09.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र 55 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

9/10.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

01--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30-9-19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.बी. कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- बस स्टॉप निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1062/321/24.08.19/07.09.19/09.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वायशेप ब्रिज एस.एफ.बटालियन की तरफ बस स्टॉप निर्माण।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 235000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.04.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6 % below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.– 942203, 14.08.19 राशि 2500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 114 दुर्ग दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-114 दिनांक 10.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती अलका वाघमार पार्षद वार्ड क्र 60 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 4.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. संजीत कुमार सिंह
3--	कार्य का नाम	:-- सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 919 / 04.06.19 / 18.06.19 / 19.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 58 उरला में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.18 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 359062 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 14.10 % below sor
12--	अमानत राशि	:- एस.बी.आई. बैंक का एफडीआर क्र / दि.– 4454,1435,09.05.16,14.06.19 राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क्र / दि.– 38816510232,38599907582 / 03.10.19,02.07.19 राशि 17138 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10 /10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 112

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A:112 दिनांक 10.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र 58 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....9.10.19.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राजीव झा
3--	कार्य का नाम	:-- नाली व सड़क निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1034/165/08.07.19/23.07.19/24.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 40 रविदास नगर दुर्ग में नाली व सड़क निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 405000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 19% below sor
12--	अमानत राशि	:- यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 887935, 22.07.19राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.– 739663, 26.09.19राशि 45000 रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 115 दुर्ग दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक C-115 दिनांक 10.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र 40 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

10/10/

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली / पुलिया मरम्मत कार्य । वार्ड क. 49 बोरसी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.49 लाख (उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 46,648 / – छियालिस हजार छैः सौ अड़तालिस रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	–

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **4.8%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1893/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री भास्कर कुंडले "पार्षद" वार्ड क. 49 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री जितेन्द्र मेश्राम,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 02 राजीव नगर आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 03 के सामने ।
3.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,250/– (अड़ता हजार दो सौ पचास रूपये मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.06.2019.
6. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
7. कार्य अवधि	01 माह
8. सिस्टम क्रंमाक	–

——00——

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 1636 दुर्ग, दिनांक 3/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री प्रवीर मोहन "पिन्टू" "पार्षद" वार्ड क्र. 28 पचरीपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	कच्ची सड़क मरम्मत कार्य । वार्ड क. 39 विभिन्न स्थानों पर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.31,250/– (एक लाख इक्तीस हजार दो सौ पचास रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,19,341/– एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ इक्वालिस रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.09.19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	–

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.90% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 1023/6 दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती शकुन ढीमर "पार्षद" वार्ड क. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	कच्ची सड़क मरम्मत कार्य । वार्ड क्र. 39 विजय नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,36,350/– एक लाख छत्तीस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.09.19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	–

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/1822/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती शकुन ढीमर "पार्षद" वार्ड क्र. 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री राजीव कुमार शर्मा
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	नाली निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्रं. 51 बोरसी, पंचशील "बी" सेक्टर में ।
3.कार्य की अनु. लागत	रू. 0.60 लाख (ईकसठ हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 52,466/–(बावन हजार चार सौ छैसठ रूपये मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.07.2019
6. मद	मरम्मत/संधारण मद
7. कार्य अवधि	1 माह
8. प्राक्कलन क्रंमाक	256/29.11.2017

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्रापस प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 3/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1626

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती प्रेमलता साहू (पार्षद), वार्ड क्रं. 51, बोरसी पुराना, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र सगैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर.के. पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन,

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	वार्ड क्र. 45, 46, 47 एवं 48 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुसार मरम्मत/संधारण कार्य)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) प्रत्येक वार्ड में रू. 5.00 लाख
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 15,62,400/– (पन्द्रह लाख बैसठ हजार चार सौ रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52397/25.06.2019.

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **21.88%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 801/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. 1– श्री राजेश शर्मा, "पार्षद" वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर, 2– श्री लीलाधर पाल "पार्षद" वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर 3– श्रीमती कविता तांडी "पार्षद" वार्ड क्र. 47 सिविल लाईन 4–श्रीमती महेश्वरी ठाकुर "पार्षद" वार्ड क्र. 48 सिविलि लाईन न्यू पुलिस लाईन दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेवसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता एवं श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 गीता बिल्डर्स,

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	गार्डन संधारण कार्य । वार्ड क्र. 25 गायत्री मंदिर वार्ड पुलिस क्वार्टर के पीछे ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,18,185/– (एक लाख अठारह हजार एक सौ पचासी रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.07.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत मरम्मत/संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	–

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **21.21%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1900 /6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री राजकुमार नारायणी'पार्षद'' वार्ड क्र. 25 गायत्री मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेवसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0 राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क मरम्मत कार्य । वार्ड क. 25 श्री वासुदेव चंद्राकर घर के सामने ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.75 लाख (पचहत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 68,625/– (अड़सठ हजार छैः सौ पच्चीस रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	–

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/1279/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री राजकुमार नारायणी "पार्षद" वार्ड क. 25 गायत्री मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली / पुलिया मरम्मत कार्य । वार्ड क्र. 51 बोरसी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.48 लाख (अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 43,920 / –तिरालिस हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	–

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1280/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती प्रेमलता साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 51 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	वार्ड क्रं. 25, 26, 27 एवं 28 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुसार संधारण कार्य)
3.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक वार्ड में 5.00 लाख रू.)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 17,79,800/– (सत्रह लाख नवासी हजार आठ सौ रूपये मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.07.2019.
6. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
7. कार्य अवधि	4 माह
8. सिस्टम क्रंमाक	53402/18.07.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **11.01%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 1806 /16
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री राजकुमार नारायणी (पार्षद), वार्ड क. 25 गायत्री मंदिर वार्ड, श्री आर0एन0वर्मा (पार्षद) वार्ड क. 26 संतराबाड़ी, श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद, वार्ड क. 27 पोलसायपारा, श्री प्रवीर मोहन "पिन्टू" (पार्षद) वार्ड क. 28 पचरीपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जगदीश जितेन्द्र सम्हैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण वार्ड क. 28 बांसपारा डबरी के पास ।
3.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 8.16 लाख (आठ लाख सोलह हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,45,456 (छैः लाख पैतालिस हजार चार सौ छप्पन रूपये मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.01.2019.
6. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
7. कार्य अवधि	04 माह
8. सिस्टम क्रंमाक	43130 / 03.09.2018.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.90% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्रापस प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11 / 10/ 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1776
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री प्रवीर मोहन "पिन्टू" "पार्षद" वार्ड क. 28 पचरीपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग, दिनांक / /2019

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	20.8.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. दिलीप मारोटी
3-- कार्य का नाम	:--	सबमर्सिबल पंप एवं पानी टंकी स्थापित करने का कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1016 / 128 / 12.06.19 / 26.06.19 / 27.06.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 37 में 1.50 एचपी सबमर्सिबल पंप एवं पानी टंकी स्थापित करने का कार्य
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 1.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 74974 / — रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.03.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	13.50% below sor+36940 Non Sor
12-- अमानत राशि	:-	बैंक आफ इंडिया का एफडीआर क्र / दि.— 36282 / 18.03.19 राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क्र / दि.— 11875 / 20.02.18राशि 4000रू
13-- कार्य अवधि	:--	1 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23 / 09/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/98/1 to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-98 दिनांक 23.09.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शिव नायक पार्षद वार्ड क्र. 37 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

Recive
दिलीप
13-10-19

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(2)

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/92 दुर्ग, दिनांक 23/9/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....30.8.19.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जय गुरूदेव कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी रोड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1030/08.07.19/23.07.19/24.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 21 सिंधिया नगर में सी.सी रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.98 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 408260/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 18.02% below sor
12--	अमानत राशि	:- यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 887928/22.07.19 राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.– 739616/30.08.19 राशि 40000 रू
13--	कार्य अवधि	:- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/9/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/92/1to8

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री. ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1092 दिनांक 23.9.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(3)

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

--:: कार्यादेश ::--

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/91 दुर्ग, दिनांक 23/9/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.8.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- गे. जय गुरूदेव कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी रोड निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1029/08.07.19/23.07.19/24.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 21 तितुरडीह, हनुमान नगर में सी.सी रोड निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.98 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 408310/- रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 18.01% below sor

12-- अमानत राशि :- यूको बैंक का एफडीआर क/दि.- 887930/22.07.19 राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.- 739617/30.08.19 राशि 40000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/9/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 91/1170-8

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री. ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-91 दिनांक 23.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(4)

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 107 दुर्ग, दिनांक 9 / 10 / 2019

16.9.19

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	.....
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. जय प्रताप सिंह
3-- कार्य का नाम	:--	शौचालय निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	941 / 1346 / 07.03.19 / 22.03.19 / 23.03.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	इंदिरा मार्केट परिसर दुर्ग में शौचालय निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 1.67 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 148630 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.09.2018
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	विधायक निधि 2018-19
11-- स्वीकृत दर	:--	11 % Below sor
12-- अमानत राशि	:-	एस.बी.आई. बैंक का एफडीआर क / दि.– 3821065468 / 24.01.19 राशि 2000 रू. एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि–38755725212 / 9.09.19 राशि 1670 रू.
13-- कार्य अवधि	:--	2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 107 / 1 to 8 दुर्ग दिनांक 09 / 10 / 2019

17.9.19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु0 अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-107 दिनांक 9-10-19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री भोला महोबिया पार्षद वार्ड क्र. 30 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

17.9.19

Scanned by CamScanner

(5)

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

--:: कार्यादेश ::--

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 103

दुर्ग, दिनांक 01/10/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 25.7.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. रीगल इंटरप्राईजेस

3-- कार्य का नाम :-- एल्युमिनियम खिड़की लगाने का कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 988 / 130 / 12.06.19 / 20.06.19 / 21.06.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र.08 में सामुदायिक भवन में एल्युमिनियम खिड़की लगाने का कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 0.40 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 39800 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.05.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2015.16

11-- स्वीकृत दर :-- 0.50% Below sor

12-- अमानत राशि :- देना बैंक का एफडीआर क्र / दि.– 8317769 / 15.06.2019 राशि 500 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 103/1 to 8

दुर्ग दिनांक 01/10/2019

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु0 श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-103 दिनांक 01.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अब्दुल गनी [redacted] पार्षद वार्ड क्र.08 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

--:: कार्यादेश ::--

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 106 दुर्ग, दिनांक 09 / 10 / 2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- गे. राजीव झा
3--	कार्य का नाम	:-- उद्यान निर्माण व ग्रिल लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1028 / 08.07.19 / 23.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 21 शिवाजी उद्यान में निर्माण तथा ग्रिल लगाने का कार्य
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.00 लाख रु.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रु. 168000 / - रुपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.06.2019
9--	परिशलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 16% below sor
12--	अमानत राशि	:- यूको बैंक का एफडीआर क / दि.- 887265, 28.08.17राशि 2000 रु एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.- 739661, 26.09.19राशि 12000 रु
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 106 दुर्ग दिनांक 09/10/2019

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जगदीश कोशरयानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ...10 दिनांक...09/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री अरुण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 94 दुर्ग, दिनांक 23/9/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	30.8.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. रणधीर कुमार सिंह
3-- कार्य का नाम	:--	नाली पुलिया निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1011/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 12 मोहन नगर,दुर्ग में नाली पुलिया निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 1.33 लाख रु.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 108914/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.03.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि 2016.17
11-- स्वीकृत दर	:--	18.11% below sor
12-- अमानत राशि	:-	यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.– 768361/06.02.18 राशि 1440 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.– 768393.884114.768956/19.02.19/20.02.19/25.07.19 राशि 10786रू
13-- कार्य अवधि	:--	2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिमांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/9/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 94/1 to 8
प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-44 दिनांक 23.9.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री रविन्द्र महाजन पार्षद वार्ड क्र. 12 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 110 दुर्ग, दिनांक 10/10/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....30/9/19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.बी. कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम :-- उद्यान विकास कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 1042/234/02.08.19/14.08.19/16.08.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 59 हरिनगर में उद्यान विकास कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 390570/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.06.2019
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 3 % below sor and 118000 non sor
12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र/दि.– 038583/ 21.02.17 राशि 4000 रू
13-- कार्य अवधि :-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 110/1 to 8 दुर्ग दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 110 दिनांक 10.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र 59 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:- .....30.9.19.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. अमर कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- खेल मैदान बनाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1004/129/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 47 रायपुर नाका, दुर्ग में खेल मैदान बनाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.96 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 364320/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.03.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2017–18
11--	स्वीकृत दर	:-- 8 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क्र/दि.– 1366051/21.06.19 राशि 4000 रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर0के0पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती कविता तांडी पार्षद वार्ड क्र. 47 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

14/10/2019

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 119 दुर्ग, दिनांक 15/10/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जय बाबाजी कंस्ट्रक्शन
3–	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4–	निविदा विवरण	:-- 1055/192/24.07.19/16.08.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 43 में वर्मा पान ठेला से डी–10 आदर्श नगर तक सी.सी.रोड निर्माण
6–	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 779900/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10–	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11–	स्वीकृत दर	:-- 22.01 % below sor
12–	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क/दि.– 068936/21.02.19राशि 7500रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.– 033625/11.10.19 राशि 120100 रू
13–	कार्य अवधि	:-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/10/2019
15.10.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 119/1 to

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-119 दिनांक 15.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र 43 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

Jitendra Samaiya
16.10.19

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	09.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. राजाराम साहू
3– कार्य का नाम	:–	मंच निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1071/380/31.08.19/16.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड 17 न्यू शांति नगर एवं शक्ति नगर,दुर्ग में मंच निर्माण।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 284700/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.08.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि
11– स्वीकृत दर	:–	5.10% below sor
12– अमानत राशि	:–	यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 739624, 11.09.19 राशि 3000 रू
13– कार्य अवधि	:–	2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10/10/2019

10.10.

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 11

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी. मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र 17 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

10.10.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया (98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग

1.कार्य का नाम	– सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य ।
2.कार्य स्थल का विवरण	– वार्ड क्रं. 03 बड़े मठ मंदिर से चंडी चौक तक ।
3.कार्य की अनु. लागत	– रू. 6.33 लाख (छैः लाख तैतीस हजार रू. मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	– रू. 5,62,673/– (पॉच लाख बैसठ हजार छैः सौ तिहत्तर रू. मात्र)।
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	– संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 9393 दिनांक 28.08.2019
6. मद	– अधोसंरचना मद 5.00 करोड़
7.कार्य अवधि	– 04 माह
8. सिस्टम क्रमांक	– 44127/11.09.18

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 11.11% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें । (परफारमेंस गारंटी 03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी)

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह की रहेगी।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 150/6 दुर्ग,दिनांक 11/(2/2019.

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्रीमती भारती वंजारे (पार्षद), वार्ड क्रं. 03 मठपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 21 सिंधिया नगर मुख्य मार्ग में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 42.49 लाख (बयालिस लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 42.49 (बयालिस लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.09.2018
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	6 माह
7.परफारमेन्स गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. सिस्टम क्रंमाक	43518 / 07.09.2018.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.76% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1916
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री अरूण सिंह (पार्षद), वार्ड कं. 21 तितुरडीह वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(1) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/207 दुर्ग, दिनांक 26/7/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 24/07/19

2-- ठेकेदार का नाम :-- सार्थक कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 269/146/26.06.19/04.07.19/04.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 01 से 05)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू. 1300000

10-- मद :-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू. 100000

मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.- 204461/03.07.19 राशि 10000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का लें-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/7/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/207

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

2/8/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/231 दुर्ग, दिनांक 2/8/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. महामाया ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स

3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 269/146/26.06.19/04.07.19/04.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 57)

6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू 13000/–

10-- मद :-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000/–
मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....

11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....

12-- अमानत राशि :- बैंक आफ इंडिया का एफडीआर क/दि.– 73037/04.07.19 राशि 10000 रूपये

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/231 दुर्ग दिनांक 2/8/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/48 दुर्ग, दिनांक 1/7/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 09.7.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. प्रगोद गहोबिया
3--	कार्य का नाम	:-- संधारण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 981/116/02.06.19/13.06.19/14.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- आयुक्त निवास स्थल संधारण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- अधिकतम निविदा दर अनुसार रू 153000/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.12.2018
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- संधारण निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 2.00% above sor
12--	अमानत राशि	:- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.- 6308299/20.09.2014राशि 2500 रूपये
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 48 दुर्ग दिनांक 1/7/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री0आर0के0पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1148 दिनांक 1/7/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती महेश्वरी ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 48 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/213

दुर्ग, दिनांक 21/7/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- बहुद्देशीय जनकल्याण एवं खेल विकास समिति, परपोडी,बेमेतरा
3--	कार्य का नाम	:-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 269/146/26.06.19/04.07.19/04.07.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- निजी आवासीय/व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (क्रं 11, 12 एवं 13)
6--	अनुमानित लागत	:-- संलग्न अनुसार
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- संलग्न अनुसार
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू 13000.00
10--	मद	:-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू 10000.00 मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....
11--	स्वीकृत दर	:-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क्र/दि.- 274342/03.07.19 राशि 10000 रूपये
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन /न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0/भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/7/2019

213

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 204 दुर्ग, दिनांक 26 / 7 / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- ..... 24/7/19 .....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. लोकेश कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम :-- रूचि की अभिव्यक्ति के अंर्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य
4-- निविदा विवरण :-- 269 / 146 / 26.06.19 / 04.07.19 / 04.07.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- निजी आवासीय / व्यवसायिक भवनों में निर्धारित ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का कार्य। (वार्ड 52)
6-- अनुमानित लागत :-- संलग्न अनुसार
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- संलग्न अनुसार
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.06.2019
9-- प्राक्कलन क्र. :-- मॉडल क. 1) प्राक्कलन राशि रू. 30000-00
10-- मद :-- मॉडल क. 2) प्राक्कलन राशि रू. 10000-00
मॉडल क. 3) प्राक्कलन राशि रू.....
11-- स्वीकृत दर :-- मॉडल क. 4) प्राक्कलन राशि रू.....
12-- अमानत राशि :- छ.ग. ग्रामीण बैंक का एफडीआर क्र/दि.- 987287/03.07.19 राशि 10000 रूपये
13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य समय–समय पर दिए गए शासन / न0नि0दुर्ग के निर्देशों के परिपालन के साथ संबंधित भवन निरीक्षक के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर भवन निरी0 / भवन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* ..... पार्षद वार्ड क्र. ..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....05.8.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. अरूण कुमार वैष्णव
3-- कार्य का नाम :-- सड़क सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 933 / 1275 / 20.02.19 / 07.03.19 / 08.03.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र.12 में सड़क सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 328000 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.01.19
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- पार्षद निधि 2018.19
11-- स्वीकृत दर :-- 18% Below sor
12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क / दि.– 937951 / 27.02.2019 राशि 4000 रूपये एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.– 944482 / 05.08.2019 राशि 32000 रूपये
13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 66 दुर्ग दिनांक 7 / 8 2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केसरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही0पी0मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A.66 दिनांक 7.8.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री रविन्द्र महाजन पार्षद वार्ड क्र. 12 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

Scanned by CamScanner

⑦।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 06.8.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. गेडाम एण्ड सांस
3--	कार्य का नाम	:-- सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1012/128/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र.42 कसारीडीह में विभिन्न जगहों पर सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू 287970/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.02.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 4.01 % Below sor
12--	अमानत राशि	:- आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.– 053838/25.06.19 राशि 4000 रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/09/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 97

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक क्र.97 दिनांक 23.09.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,

07.8.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. जितेन्द्र मेश्राम

3-- कार्य का नाम :-- बस स्टॉप निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1065 / 380 / 31.08.19 / 16.09.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 45 पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम दुर्ग में बस स्टॉप निर्माण कार्य

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 238750 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.03.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 4.5% below sor

12-- अमानत राशि :- देना बैंक का एफडीआर क / दि.– 0210154 / 542484,09.08.19 / 26.06.19 राशि 2500 रू

13-- कार्य अवधि :-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

30.9.

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

30.9.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री छगनलाल गुप्ता,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 01 एवं 02 बजरंग चौक से केजूमिल राजीव नगर भंगड़देव मंदिर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.64 लाख (नौ लाख चौसठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,38,487/– (आठ लाख अड़तीस हजार चार सौ सतयासी रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8.प्रकरण क्रंमाक	2017–.2018.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **13.02%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 205/6 दुर्ग, दिनांक 15/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री लिखन साहू "पार्षद" वार्ड क 01 नयापारा एवं श्रीमती ममता देवांगन, "पार्षद" वार्ड क. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 12 विजय नगर में सुखलाल साहू के मकान से गिरिजा के मकान तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.92 लाख (दो लाख बयान्वे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,52,580/– (दो लाख बावन हजार पॉच सौ अस्सी रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.09.2019
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	02 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	2018–.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2057/6 दुर्ग, दिनांक 10/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री रविन्द्र महाजन, "पार्षद" वार्ड क 12 मोहन नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 39 बैजनाथपारा में गुड्डा खांन के घर से सब्बीर खांन के घर एवं पिताम्बर यादव के घर से अमन के घर तक।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.31 लाख (पॉच लाख इक्तीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,15,666/– (चार लाख पन्द्रह हजार छैः सौ छैछठ रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.10.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	43174/05.09.2018.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.72% अधिक एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 25/10/19

पृ.कमांक/लो.क.वि./216/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती शकुन ढीमर "पार्षद" वार्ड क 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम. दर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री साकेत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 51 बोरसी पंचशील सेक्टर ""बी" स्ट्रीट क. 04 एवं 07 श्री हरीश हाउस तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 10.86 लाख (दस लाख छियासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,00,816/– (आठ लाख हजार आठ सौ सोलह रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 11.09.2018
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.परफारमेन्स गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण क्रंमाक	2017–18

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.26% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2066 दुर्ग, दिनांक 10/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती प्रेमलता साहू (पार्षद), वार्ड कं. 51 बोरसी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री देवराम डोंगरे,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	वार्ड क्रं. 05, 06, 07 एवं 08 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुसार संधारण कार्य)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक वार्ड में 5.00 लाख रू.)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 16,08,000/– (सोलह लाख आठ हजार रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.09.2019..
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत ।
6. कार्य अवधि	4 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52325/24.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **19.60%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 217/6 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री विजयंत पटेल (पार्षद), वार्ड क्रं. 05 मरारपारा, श्रीमती संगीता यादव "पार्षद वार्ड क. 06 कायस्त पारा, श्रीमती विभा नायक "पार्षद वार्ड क. 07 शिक्षक नगर, श्री बबला अब्दुल गनी "पार्षद" वार्ड क. 08 तकियापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. मोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक .....

कमांक / लो.क.वि. / .....

प्रति,

मे0 जिनदत्त कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 30 मॉन होटल चौक से काली मंदिर एवं कुंआ चौक कस्तुरबा बाल गंदिर पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख इक्तीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 19,00,000.00 / – (उन्नीस लाख रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.10.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	16 / 26.08.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2331/6

दुर्ग, दिनांक 31/10/19

प्रतिलिपिः–

1. मान. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री भोला महोबिया "पार्षद" वार्ड क 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
31/10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

श्री प्रदीप सिंह वर्मा,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 36 बाबा रामदेव मंदिर के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.73 लाख (छः लाख तिहत्तर हजार रूपये मात्र)
3.स्वीकृत दर	6.80% कम एस0ओ0आर (01.01.2015)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,27,236 / – (चार लाख इक्हत्तर हजार रू. मात्र)
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	55639 / 31.08.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.80% अधिक एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 31/10/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2330/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. ऋषभ जैन, "पार्षद" वार्ड क. 36 गंजपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 38 मीलपारा में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.01 लाख (पॉच लाख एक हजार रूपये मात्र)
3.स्वीकृत दर	6.00% कम एस0ओ0आर (01.01.2015)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,70,940/– (चार लाख सत्तर हजार नौ सौ चालिस रू. मात्र)
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	55606/31.08.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.00% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक25/10/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 215/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री आशिष दुबे "पार्षद" वार्ड क. 38 मीलपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 22 तितुरडीह हड्डी गोदाम के सामने ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.28 लाख (छैः लाख अठाईस हजार रूपये मात्र)
3.स्वीकृत दर	25% कम एस0ओ0आर (01.01.2015)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,71,000 / – (चार लाख इक्हत्तर हजार रू. मात्र)
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	55924 / 06.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25% अधिक एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक25/10/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2160

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती सरोज कोरारे, "पार्षद" वार्ड क. 22 स्टेशन पारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

नपनि/लो0क0वि0/2019/ 141 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– ....12-10-19.....
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. राजीव झा
3–	कार्य का नाम	:– नाली संधारण कार्य।
4–	निविदा विवरण	:– 1070/234/02.08.19/14.08.19/16.08.2019
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड 27 पाटणकर कालोनी पोलसायपारा में नाली संधारण।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 157000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.07.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 21.50 % below sor
12–	अमानत राशि	:– यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 887650/16.10.18 राशि 2000रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.– 739687/15.10.19 राशि 23000रू
13–	कार्य अवधि	:– 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 141/1 से 8 तक

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-141. दिनांक..18.10.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र 27 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(2) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 134 दुर्ग, दिनांक 15/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	30/9/19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. राजीव झा
3– कार्य का नाम	:–	नाली संधारण कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1009 / 129 / 12.06.19 / 26.06.19 / 27.06.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड 10 शंकर नगर में नाली संधारण कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 1.50 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 126000 / – रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.05.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	संधारण निधि
11– स्वीकृत दर	:–	16 % below sor
12– अमानत राशि	:–	यूको बैंक का एफडीआर क / दि.– 887961 / 24.06.19 राशि 1500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.–739660 / 26.09.19 राशि 9000 रू
13– कार्य अवधि	:–	2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 134/1 to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक नि.न.13 दिनांक 15.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री चंद्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र 10 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

O/C 21/10/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 138 दुर्ग, दिनांक 17/10/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– .....11.10.19.....
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. राजाराम साहू
3–	कार्य का नाम	:– नाली पुलिया संधारण व जिम सामग्री प्रदाय कार्य।
4–	निविदा विवरण	:– 1080/432/12.09.19/21.09.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड 4 में नाली पुलिया संधारण व जिम सामग्री प्रदाय कार्य
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 385015/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 7.25% below sor+ 197660 Non sor
12–	अमानत राशि	:– यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 739638/18.09.19राशि 4000रू
13–	कार्य अवधि	:– 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 17/10/2019.

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 138/ to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु0 श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक नि.–138 दिनांक 17.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र 04 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(4) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 145 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 12.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. गेडाम एण्ड संस
3--	कार्य का नाम	:-- शेड निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1073 / 379 / 31.08.19 / 16.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 59 कातुलबोर्ड हरिनगर में सतनाम भवन के पास शेड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 469250/- रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.04.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6.15% below sor
12--	अमानत राशि	:- आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.- 988258 / 13.09.19 राशि 5000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 18/10/2019
18.10

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 145

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-145 दिनांक 18.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र 59 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
18.10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ 1432 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	10.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. एस.एस.कंस्ट्रक्शन
3– कार्य का नाम	:–	बाउंड्रीवाल एवं पेवर ब्लाक व किचन शेड
4– निविदा विवरण	:–	1040/165/08.07.19/23.07.19/24.07.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड 54 में बाउंड्रीवाल एवं पेवर ब्लाक व किचन शेड निर्माण कार्य
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 2 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 168000/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.06.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि
11– स्वीकृत दर	:–	16% below sor
12– अमानत राशि	:–	एक्सिस बैंक का एफडीआर क/दि.– यू30032365594/19.07.19 राशि 2000रू
13– कार्य अवधि	:–	02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/1432/1 से 8 लग

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1143 दिनांक 18.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अनूप चंदानिया पार्षद वार्ड क्र 54 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

(6) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/144 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.9.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जिनदत्त कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1075/379/31.08.19/16.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 53 पोटियाकला,दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 488000/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.10.2018
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 2.40 % below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.— 37246/01.07.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/10/2019
09-10

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/144/1 से 8 नग

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-144 दिनांक 18.10.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
09-10

Scanned by CamScanner

(7) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ 1548 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	15.10.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. गेडाम एण्ड संस
3-- कार्य का नाम	:--	सांस्कृतिक भवन निर्माण
4-- निविदा विवरण	:--	1056/192/24.07.19/16.08.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 01 नदी रोड दुर्ग में राजस्थान गौड़ ब्राम्हण समाज का सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 20.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 1679800/— रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.07.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	राज्यसभा सदस्य निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	16.01 % below sor
12-- अमानत राशि	:-	आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.— 988030/14.08.19 राशि 15000रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.— 988467/14.10.19 राशि 120000रू
13-- कार्य अवधि	:--	6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/10/2019

17.10.

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 1548/1 से 8 सह

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-142 दिनांक 18.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र 01 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

17.10.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/151 दुर्ग, दिनांक 8/10/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 17.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. राजीव झा
3–	कार्य का नाम	:– सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1090/461/27.09.19/05.10.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क.58 उरला दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 10.00 लाख रु.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रु. 960000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– राज्यसभा सदस्य निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 4 % below sor
12–	अमानत राशि	:– यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 739677/04.10.19 राशि 10000रु
13–	कार्य अवधि	:– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/151

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1115 दिनांक 8/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र 58 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/153 दुर्ग, दिनांक 8/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	.....09.10.19.....
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. देवराम डोंगरे
3– कार्य का नाम	:–	सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4– निविदा विवरण	:–	1067/234/02.08.19/14.08.19/16.08.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड 02 राजीव नगर में सी.सी रोड निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 4 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 323800/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.07.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि
11– स्वीकृत दर	:–	19.05% below sor
12– अमानत राशि	:–	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.– 1958162/13.08.19 राशि 4000रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.–1958568/14.10.19 राशि 36200 रू
13– कार्य अवधि	:–	3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8/10/2019
14.10.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/153/, EO_8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/153 दिनांक 8/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र 02 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
14.10.19

OK

Bhagat

Scanned by CamScanner

(10)

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 148 दुर्ग, दिनांक 18 / 10 / 2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 10.10.19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. देवराम डोंगरे

3– कार्य का नाम :– सी.सी.रोड निर्माण कार्य

4– निविदा विवरण :– 1101 / 434 / 12.09.19 / 26.09.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड क्र.14 में हाईस्कूल के पीछे सी.सी रोड निर्माण कार्य।

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 2.10 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 196350 / – रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2019

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– पार्षद निधि

11– स्वीकृत दर :– 6.50% below sor

12– अमानत राशि :– आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र / दि.– 1958158 / 13.08.19 राशि 2000रू

13– कार्य अवधि :– 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/148

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/148 दिनांक 18/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री शंकर सिंह ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 14 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
18.10.

O/c A.Bhagat

Scanned by CamScanner

(11) ।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/150 दुर्ग, दिनांक 8/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	14.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	:–	हॉल निर्माण कार्य
4– निविदा विवरण	:–	1104/434/12.09.19/26.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क.06 सामुदायिक भवन के उपर हॉल निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 376000/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.08.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि
11– स्वीकृत दर	:–	6 % below sor
12– अमानत राशि	:–	एस.बी.आई का एफडीआर क/दि.– 37226535380/10.10.17 राशि 4000रू
13– कार्य अवधि	:–	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

16-10

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1150 दिनांक 18/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र 06 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

16.10.

31-10-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 59 कातुलवोर्ड भुवेन्द्र सिंह से विनोद मेश्राम के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.97 लाख (सात लाख सतान्वे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,85,499/– (छैः लाख पचासी हजार चार सौ निनान्वे रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
7. प्रकरण क्रंमाक	44029 / 10.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 13.99% अधिक एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 220/6 दुर्ग, दिनांक 25/10/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड डॉ0 वाही के मकान से लक्ष्मी नारायण के मकान तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.85 लाख (पॉच लाख पचासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,32,958 / – (चार लाख बत्तीस हजार नौ सौ अठावन रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 11.09.2018
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	40619 / 28.07.18

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.99% अधिक एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2575/6 दुर्ग, दिनांक 25/10/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क्र 59 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 पी0आर0कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 94252–38370)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 07 असलम के घर से रफू मामू के घर तक।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.40 लाख (एक लाख चालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,33,000 / – (एक लाख तैतीस हजार रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	02 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	05 / 26.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2421/6 दुर्ग, दिनांक 4.11.19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती [illegible], "पार्षद" वार्ड क 07 [illegible] नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 टी0एस0कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 83496–94249)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 02 राजू सोनकर से ट्रांसफार्मर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 4.19 लाख (चार लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,47,812/– (तीन लाख सैतालिस हजार आठ सौ बारह रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	02 / 26.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **16.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2873 /16 दुर्ग, दिनांक 31/10/19 A/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती ममता देवांगन,"पार्षद" वार्ड क 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री मनीष कुमार पाण्डेय, (मो.नं. 70006–04500)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 07 लुचकीपारा तालाब से ढलान की ओर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 3.94 लाख (तीन लाख चौरान्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,73,315/– (तीन लाख तिहत्तर हजार तीन सौ पन्द्रह रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	43/30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.25% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 242 / 6 दुर्ग, दिनांक 4 / 11 / 2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती विभा नायक, "पार्षद" वार्ड क्र. 07 शिक्षक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 डिगन इंटरप्राइजेस (मो. नं. 97559–85617)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 02 सरस्वती के मकान, केवरा के मकान, केजूमिल एवं अन्य स्थान पर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.20 लाख (नौ लाख बीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,74,000 / – (आठ लाख चौहत्तर हजार रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	2018–.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 232 /6 दुर्ग, दिनांक 31/10/1

प्रतिलिपि:–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती ममता देवांगन,"पार्षद" वार्ड क्र 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 कोहले कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 93028–69213)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 12 बैंक कालोनी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 4.19 लाख (चार लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,77,519/– (तीन लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ उन्नीस रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	73/30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.9% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / ...24/6... दुर्ग, दिनांक ...24/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती सरला संजय कोहले,"पार्षद" वार्ड क्र 12 मोहन नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 गीता बिल्डर्स, (मो.नं. 97139–11811)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 02 नया तालाब से दुर्गा मंच तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,93,325/– (पॉच लाख तिरान्बे हजार तीन सौ पच्वीस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	56035/07.09.2019.
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **20.89% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 31/10/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 233/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती ममता देवांगन, "पार्षद" वार्ड क. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स, (मो.नं. 98271–94708)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 37 गली नं. 04 प्यारे लाल वर्मा के घर से अशोक दुबे के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 10.30 लाख (दस लाख तीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,42,450/– (नौ लाख बयालिस हजार चार सौ पचास रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	55630/31.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक31/10/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 2356

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री [illegible] "पार्षद" वार्ड क. 37 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया, (मो.नं. 94255–50011)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 51 बोरसी विस्तार केरला किराना स्टोर्स से पानी टंकी तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.53 लाख (सात लाख तिरूपन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,77,700/– (छैः लाख सतहत्तर हजार सात सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	208/2017–18

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/285/6 दुर्ग, दिनांक 4/11/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती प्रेमलता साहू, "पार्षद" वार्ड क. 51 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
4/11

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 गीता बिल्डर्स, (मो.नं. 97139–11811)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 55 शितला तालाव मंदिर मुख्य रोड एवं अन्य गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 10.60 लाख (दस लाख साठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,37,400/– (आठ लाख सैतीस हजार चार सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	55934/06.09.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.00% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/225/6 दुर्ग, दिनांक31/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, "पार्षद" वार्ड क. 55 पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री मनीष कुमार पाण्डेय, (मो.नं. 70006–04500)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 30 नाथ मेडिकल स्टोर्स के सामने।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.00 लाख (पॉच लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,72,500 / – (चार लाख बहत्तर हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	53 / 30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4/11/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2466

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री भोला महोबिया, "पार्षद" वार्ड क्र. 30 तमेरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निग़म, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 पी0आर0 कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 94252–38370)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 38 मीलपारा में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.02 लाख (पॉच लाख दो हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,97,986 / – (तीन लाख सतान्बे हजार नौ सौ छियासी रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55641 / 03.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2450 / 16 दुर्ग, दिनांक 4/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री आशिष दुबे"पार्षद" वार्ड क्र 38 मीलपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शारवी एण्ड कंपनी, (मो.नं. 89823–43000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 50 बुधरू, भुवन बंजारे, अन्ना हाउस से शीतला मंदिर तक । ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.42 लाख (नौ लाख बयालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,50,159/– (आठ लाख पचास हजार एक सौ उन्सठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	2017–2018
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.75% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2406

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री ज्ञानदास बंजारे, "पार्षद" वार्ड क. 50 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 सृष्टि कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	वार्ड क्रं. 33, 34 35 एवं 36 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुसार संधारण कार्य)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक वार्ड में 5.00 लाख रू.)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 15,60,200/– (पन्द्रह लाख साठ हजार दो सौ रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.09.2019..
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत ।
6. कार्य अवधि	4 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52375/25.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर स:र्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **21.99%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 229/6 दुर्ग, दिनांक 31/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री राजकुमार वर्मा (पार्षद), वार्ड कं. **33 चंडी मंदिर वार्ड,** श्रीमती कन्या ढीकर "पार्षद **वार्ड क. 34 शिवपारा,,** श्री कुलेश्वर साहू, "पार्षद **वार्ड क. 35** रामदेव मंदिर वार्ड,, श्री ऋषभ जैन, "पार्षद" **वार्ड क. 36 गंजपारा,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री राजीव शर्मा, (मो. नं. 93028–35283)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 46 जनता क्वाटर "आर0 ब्लाक से एन0 ब्लाक तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.95 लाख (दो लाख पचान्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,65,529 / – (दो लाख पैसठ हजार पॉच सौ उन्तीस रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	72 / 30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2269/6 दुर्ग, दिनांक 03/10/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री लीलाधर पाल"पार्षद" वार्ड क्र 46 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री राजीव शर्मा, (मो. नं.93028–35283)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 46 जनता क्वाटर "सी" ब्लाक से "एफ" ब्लाक तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.95 लाख (दो लाख पचान्वे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,65,530 / – (दो लाख पैसठ हजार पॉच सौ तीस रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.10.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	71 / 30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2306 दुर्ग, दिनांक 31/10/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री लीलाधर पाल"पार्षद" वार्ड क 46 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री राजीव शर्मा, (मो. नं.93028–35283)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 46 जनता क्वाटर "के" ब्लाक से "जी0" ब्लाक तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.95 लाख (दो लाख पचान्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,65,530 / – (दो लाख पैसठ हजार पॉच सौ तीस रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.10.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	73 / 30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **9.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 31/10/19

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2327/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री लीलाधर पाल"पार्षद" वार्ड क 46 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 आदर्श अग्रवाल,, (मो.नं. 80733–77462)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 51 विराट नगर सड़क नं. 01, 02, 03 एवं कास रोड ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.52 लाख (बीस लाख बावन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 16,58,024 /– (सोलह लाख अठावन हजार चौबिस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 05 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	56033 / 07.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.19% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/11/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2427/5
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती प्रेमलता साहू, "पार्षद" वार्ड क. 51 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 पी0आर0कंस्ट्रक्शन,(मो.नं. 94252–38370)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 18 राईस ब्रान आयल मिल के पास दिनेश सिंह एवं हलधर के मकान पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 8.69 लाख (आठ लाख उन्हत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,90,506 / – (छैः लाख नब्बे हजार पॉच सौ छैः रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	102 / 2017–2018
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 31/10/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2366

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क. 18 औद्योगिक नगर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0 आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 के0जी0एन0 कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 99079–97779)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 42 सुभाष नगर सड़क नं. 01 रोहणी गुप्ता एवं अन्य गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.99 लाख (छैः लाख निनान्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,57,060 / – (छैः लाख सतावन हजार साठ रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक ...24/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55641 / 03.09.2019.

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **6% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / ...2529/6 दुर्ग, दिनांक 5/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री प्रकाश गीते"पार्षद" वार्ड क्र 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	वार्ड क्रं. 29, 30, 31 एवं 32 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुसार संधारण कार्य)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक वार्ड में 5.00 लाख रू.)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 18,30,000 / – (अठ्ठारह लाख तीस हजार रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2019..
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	4 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52360 / 24.06.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 21/10/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2146

प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्री अजय दुबे (पार्षद), वार्ड कं. 29 अस्पताल वार्ड, श्री भोला महोबिया (पार्षद) वार्ड क. 30 तमेर पारा, श्रीमती रचना सोनकर पार्षद, वार्ड क. 31 आपापुरा वार्ड" श्री सोहन जैन वार्ड क. 32 ब्राम्हणपारा वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
15. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. कु0 अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
17.

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शेशांक जैन,(मो.नं. 89824–95041)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 58 उरला विड़ी कालोनी से आई. एच.एस.डी.पी. कालोनी पहुंच मार्ग तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 10.00 लाख (दस लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,24,900 /– (आठ लाख चौबिस हजार नौ सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55641 / 03.09.2019.
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **17.51% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2533/6 दुर्ग, दिनांक 21 / 1 /2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. **श्रीमती लूमन पटेल**,"पार्षद" वार्ड क्र. 58 उरला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री राजाराम साहू, (गो. नं. 93290–68684)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 01 'नयापारा, डबरापारा पंचशील नगर, रणवीर सिंह घर पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.79 लाख (दो लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,64,464 / –(दो लाख चौसठ हजार चार सौ चौसठ रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	02 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	01 / 26.08.2019

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.21% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 24/10/19

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2550/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री भास्कर कुंडले' वार्ड क 49 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 विराट कंस्ट्रक्शन, (मो. नं.99071–22233)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 09 खाम तालाब मंदिर से ताम्रकार के मकान तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.50 लाख (नौ लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,04,080 / – (आठ लाख चार हजार अस्सी रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	02 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55902 / 06.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **15.36% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2479/6 दुर्ग, दिनांक 4/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार,"पार्षद" वार्ड क 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 रीगल इंटरप्राइजेस, (मो.न. 98265–18746)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 10 अम्बे स्टील से शीतला मंदिर अयाप शर्मा से राजपूत के मकान तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.37 लाख (छैः लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,73,300/–/,– (पॉच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	53/2018–19
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4/11/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/9553/6
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. **श्री चंद्रशेखर चंद्राकर,** पार्षद" वार्ड क्र 10 शंकर नगर (पश्चिम) वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 रीगल इंटरप्राइजेस (मो. नं. 98265–18746)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 56 बघेरा हाई स्कूल के पीछे ढालसिंग साहू, लीलाधर यादव के घर से सुमेर सिंह साहू एवं अन्य स्थल पर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.44 लाख (सात लाख चवालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,73,320 / –(छैः लाख तिहत्तर हजार तीन सौ बीस रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	2019–20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 24/10/19

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2223/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री अरूण यादव वार्ड क 56 बघेरा वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /
प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन (मो.न. 98936–98227)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 23 रेवा तालाव परपिहल रोड ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.79 लाख (पॉच लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,21,100/– (पॉच लाख इक्कीस हजार एक सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	129 / 09.11.2018.
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार. 10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 269 / 6
दुर्ग, दिनांक 6/11/2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री विजय जलकारे "पार्षद" वार्ड क 23 दीपक नगर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री शेशांक जैन (मो. नं. 89824–95041)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 56 बघेरा पंचशील स्कूल के पीछे कृष्णा नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.00 लाख (नौ लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,23,060 / –(सात लाख तेईस हजार साठ रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55990 / 07.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.66% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/19

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2085/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री उपरोक्त महोदय वार्ड क. 56 वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया, (मो.न. 94255–50011)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 14 रामनगर, शिव हनुमान मंदिर के सामने बैगा के मकान पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.56 लाख (नौ लाख छप्पन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,62,790/– (आठ लाख बैसठ हजार सात सौ नव्वे रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	68/2017–18
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **9.75% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 2716 दुर्ग, दिनांक 6/1//2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री शंकर सिंह ठाकुर_पार्षद" वार्ड क्र 14 सिकोला भाठा वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री संदीप भाटिया, (मो.न. 98932–82020)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 24 सिंधी कालोनी धर्मशाला के वाजू जावेद दुकान से जलाराम होटल के बगल गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 3.48 लाख (तीन लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,20,160/– (तीन लाख बीस हजार एक सौ साठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	132/09.01.2018.
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2016
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्रीमती कविता किंगरानी, पार्षद" वार्ड क 24 आमदी मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री संदीप भाटिया, (मो.न. 98932–82020)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 24 सिंधी कालोनी धर्मशाला के बाजू जावेद दुकान से जलाराम होटल के बगल गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 3.48 लाख (तीन लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,20,160/– (तीन लाख बीस हजार एक सौ साठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	132/09.01.2018.
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2016
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्रीमती कविता किंगरानी, पार्षद" वार्ड क 24 आमदी मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री ऋषिकेश गुप्ता, (मो.न. 98271–18292)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क 07 लुचकीपारा निचली बस्ती में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.72 लाख (पॉच लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,26,240/– (पॉच लाख छब्बीस हजार दो सौ चालिस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	2018–19

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2026
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्रीमती विभा नायक "पार्षद" वार्ड क 07 शिक्षक नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 आलोक ट्रेडर्स, (मो. नं. 94252–94450)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 25 नेहरू स्कूल के सामने एवं साईड गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.83 लाख (छैः लाख तिरासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,73,385 / –(पॉच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ पचासी रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55635 / 31.08.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 16.05% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2650/6 दुर्ग, दिनांक 5/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री राजकुमार नारायणी, वार्ड क 25 गायत्री मंदिर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 संज्ञा कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 93290–28261)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 02 महावीर देवांगन एवं केजूमिल चौक एवं राजीव नगर श्याम लाल अहीर के घर पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.20 लाख (नौ लाख बीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,64,708/,– (आठ लाख चौसठ हजार सात सौ आठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	07/2017–18
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.01% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2511/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती ममता देवांगन,"पार्षद" वार्ड क. 02 राजीव नगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन, (मो.न.9893698227)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 22 छगन गैरेज के पीछे तितुाडीह पुरानी बस्ती में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,04,973 / ,– (सात लाख चार हजार नौ सौ तिहत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55999 / 07.09.2019.
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

–––––00–––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.85% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 252/6 दुर्ग, दिनांक 4/11/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती सरोज कोसरे "पार्षद" वार्ड क्र. 22 स्टेशन पारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री विजय सेक्सरिया, (मो. नं. 94255–50011)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 57 उरला रामनगर सोनी सायकल स्टोर्स, यादव के घर से संजय महराज, सोनी से देवांगन घर पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.41 लाख (नौ लाख इक्चालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,46,994 / –(आठ लाख छियालिस हजार नौ सौ चौरान्वे रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	248 / 2017–18

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 5/11/19

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2672/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री [illegible] वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन, (गो.न. 95893–40000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र 16 जयंती नगर सड़क नं. 02, 03 एवं 04 एवं करूणा निवास तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 10.48 लाख (दस लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,07,065 / – (आठ लाख सात हजार पैसठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55644 / 03.09.2019.

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2931/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री डी0प्रकाश"पार्षद" वार्ड क्र 16 सिकोला "उत्तर" दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailld – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 जे0के0याय इंजी. एण्ड कांट्रक्टर, (मो.न. 99935–74614)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क 16 जयंती नगर में ड0पी0एस0स्कूल के पास।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 10.88 लाख (दस लाख अठासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,46,138 /– (आठ लाख छियालिस हजार एक सौ अड़तीस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	56035 / 07.09.2019

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 23.23% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2094/6
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–डी0प्रकाश "पार्षद" वार्ड क 16 सिकोला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी,, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 पी0आर0कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 97559–85617)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	**नाली निर्माण** । वार्ड क्र 09 गिरधारी नगर नाला से दुर्गा चौक तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.56 लाख (छैः लाख छप्पन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,13,517 / – (पॉच लाख तेरह हजार पॉच सौ सत्रह रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	**04 माह**
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55642 / 03.09.2019

———=00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **21.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2986 दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार "पार्षद" वार्ड क्र 09 स्वामी विवेकानंद वार्ड , दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी,, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 06302–92000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 54 द्वारिकापुरी कालोनी का एप्रोच रोड में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.56 लाख (पॉच लाख छप्पन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,44,577/– (चार लाख चवालिस हजार पॉच सौ सतहत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	55999/07.09.2019.
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.04% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 21/1/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 254-76

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री [illegible] "पार्षद" वार्ड क्र.54 [illegible] दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री ऋषिकेश गुप्ता, (गो.न. 98271–18292)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 43 कसारीडीह कुर्मी भवन से देव आशिष के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,42,900/– (सात लाख बयालिस हजार नौ सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	189/2018–19
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6/11/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 2726
प्रतिलिपि:–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क्र 43 कसारीडीह (पूर्व) वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 विराट कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 99071–22233)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 35 कंडरापारा में बांधा तालाब पुलिया से देवांगन किराना तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.37 लाख (नौ लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,07,060/– (सात लाख सात हजार साठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	55616/31.08.2019.
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **24.54% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/270/6 दुर्ग, दिनांक 6/11/2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री कुलेश्वर साहू, पार्षद" वार्ड क्र 35 रामदेव मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

मे0 एच0एम0कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 98935–85452)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 33 सारथीपारा में आशा सारथी के घर से राज सिंग सारथी के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.34 लाख (दो लाख चौतिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,19,469 / – (दो लाख उन्नीस हजार चार सौ उन्हत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	56 / 30.08.2019.
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.21% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 5 / 11 / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2614/6
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्री राजकुमार वर्मा, पार्षद'' वार्ड क 33 चंडी मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री आयुष शर्मा, (मो.न. 90396–05363)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 54 पोटिया झुग्गी–झोपड़ी स्कूल के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 11.25 लाख (ग्यारह लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,06,875/– (ग्यारह लाख छैः हजार आठ सौ पचहत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	2019–20
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 5/11/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 2655/6
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्री अनुप चंदानिया, पार्षद'' वार्ड क 54 पोटिया,, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 आलोक ट्रेडर्स (मो.न. 93290–28261)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 44 आशिष राखड़े के घर संजय देशमुख से मुकेश उपाध्याय के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 12.63 लाख (बारह लाख तिरसठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,22,777 / – / ,– (दस लाख बाईस हजार सात सौ सतहत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	07 / 2017–1855961 / 06.09.2019
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.02% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 5/9/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2626
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रकाश जोशी, "पार्षद" वार्ड क 44 गुरूघासीदास वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 96302–92000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 50 बोरसी एच0बी0कालोनी, एच0आई0जी0 क्वाटर नं. 03 में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.46 लाख (नौ लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,46,677/– (सात लाख छियालिस हजार छैः सौ सतहत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	56012/07.09.2019.
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.07% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 256/6
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्री ज्ञानदास बंजारे पार्षद" वार्ड क 50 बोरसी,, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 कृष्णा ग्रीन स्टेट, (मो.न. 93290–26603)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	डब्ल्यू0एम0एम0 सड़क निर्माण । वार्ड क्र 53 विवेकानंद मुख्य मार्ग से के.डी.पब्लिक स्कूल के पीछे एवं अन्य गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 11.64 लाख (ग्यारह लाख चौसठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,06,872 / – (नौ लाख छैः हजार आठ सौ बहत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55935 / 06.09.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.09% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7 / 11 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2984/6
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्रीमती सविता साहू "पार्षद" वार्ड क्र 53 पोटियाकला , दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 एच0एम0कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 98935–85452)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 33 राधा सारथी से अशोक सारथी के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.58 लाख (दो लाख अठावन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,41,952 / – (दो लाख इक्चालिस हजार नौ सौ बावन रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	58 / 30.08.2019.
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.22% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 5 / 9 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2609

प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्री राजकुमार वर्मा, पार्षद" वार्ड क 33 चंडी मंदिर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 लोकेश कंस्ट्रक्शन, (मो. नं 9329310000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	पाथवे एवं सिटिंग बैंच निर्माण । वार्ड क्र. 49 द्विवेदी काम्पलेक्स के सामने उद्यान में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.07 लाख (पॉच लाख सात हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,05,600 / – (चार लाख पॉच हजार छैः सौ रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	24 / 16.08.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 263/6 दुर्ग, दिनांक 5/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री भास्कर कुंडले'' वार्ड क्र 49 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री मनीष श्रीवास्तव (मो. नं. 99261–46000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	आहाता एवं गेट निर्माण । वार्ड क्र. 54 पोटिया उद्यान में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.79 लाख (पॉच लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,38,098 / – (चार लाख अड़तीस हजार अठान्चे रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55972 / 07.09.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **17.11 % कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2616 दुर्ग, दिनांक 5/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत,''पार्षद'' वार्ड क्र 55 पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री संदीप भाटिया, (मो.न. 98932–82020)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 53 पोटिया कला सड़क नं. 12 न्यू आदेश नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.46 लाख (पॉच लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,02,320/– (पॉच लाख दो हजार तीन सौ बीस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	230/2018–19
9. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/2900/6
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्रीमती सविता साहू, पार्षद" वार्ड क 53 पोटियाकला, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
15. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 गीता बिल्डर्स (मो. नं. 97139–11811)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 55 मारूती शोरूम से मिनीमाता चौक तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.70 लाख (नौ लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,27,597 / – (सात लाख सताईस हजार पॉच सौ सतान्वे रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55641 / 03.09.2019.

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **24.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 226/6 दुर्ग, दिनांक 31/10/17

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत,"पार्षद" वार्ड क्र 55 पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgnmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

मे0 शीखा एस0एल0एस0 (गो.नं.....)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	उद्यान सौन्दर्यीकरण कार्य । वार्ड क्र49 विद्युत नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 14,10,150/– (चौदह लाख दस हजार एक सौ पचास रू.)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	
5. मद	मान0 मुख्यमंत्री छ0ग0शासन की घोषणा दिनांक 12.02.2019.
6. कार्य अवधि	15-दिवस ६ सप्ताह
7. प्रकरण क्रंमाक	449 / 22.02.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7 /1/ /2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 394/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री भास्कर कुंडले, (पार्षद), वार्ड कं. 49 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री विजय कुमार सोक्सारिया, (मो.न. 70006–29121)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 20 आदित्य नगर क्वाटर नं. सी0एच0 596 नवीन स्कूल के पीछे ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.82 लाख (सात लाख बयासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,06,146/– (सात लाख छैः हजार एक सौ छियालिस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	113/2017–18
7.परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

–––––00–––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **9.70% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 292/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री शंकर दमाहे"पार्षद" वार्ड क 20 शहीद भगत सिंह वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
EmailId – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 बालाजी ट्रेडिंग (मो.नं. 94252–54405)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	फव्वारा संधाण कार्य(TRIYON FOUNTAIN)। वार्ड क. 08 तकियापारा में।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.00 लाख (छैः लाख रूपये मात्र)
3– स्वीकृत दर	रू. 5,95,000/– (पॉच लाख पचान्वे हजार रू.)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,95,000/– (पॉच लाख पचान्वे हजार रू.)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय, के स्वीकृति दिनांक 24/10/19
6. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़
7. कार्य अवधि	04 माह
8. प्रकरण क्रंमाक	06/26.08.2019.

------00------

अतएव आप फव्वारा संधारण कार्य उपरोक्त स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए, एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 2216 दुर्ग, दिनांक25/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री अब्दुल गनी, (पार्षद), वार्ड कं. 08 तकियापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी,, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emallid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया, (मो.न. 98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 06 ठेठवार पारा में डॉ0 दानी से पंजाबाई यादव के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 11.30 लाख (ग्यारह लाख तीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,73,161/– (दस लाख तिहत्तरर हजार एक सौ इक्सठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	35/2017–18
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.03% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 299/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री ... वार्ड क्र ... वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, व्ही0 पी0 मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह, (मो.न. 93017–83192)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क 52 बोरसी किशनलाल सिन्हा के घर पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,51,540/– (तीन लाख इकावन हजार पॉच सौ चालिस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत शेष राशि से ।
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	218/30.07.2019.

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **21.88% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/2934

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क 52 बोरसी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया,, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 98933–10051)
ठेकेदार, भिलाई.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सड़क डामरीकरण । वार्ड क 13 अग्रसेन चौक से आमापारा तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 18.28 लाख (अठारह लाख अठाईस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 14,58,744 / – (चौदह लाख अठावन हजार सात सौ चवालिस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55652 / 03.09.2019.
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.20% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 813/6 दुर्ग, दिनांक 3/1/ / 2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्रीमती सरला संजय कोहले "पार्षद" वार्ड क 13 मोहन नगर (पूर्व), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, व्ही0पी0 मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया, (मो.न. 98261–20731)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 16 नहर रोड से सत्यनारायण शर्मा के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.07 लाख (छैः लाख सात हजार रूपये मात्र) (पुनरीक्षित स्वीकृति)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,55,250 / – (चार लाख पचपन हजार दो सौ पचास रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 30.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	39428 / 10.07.2018.
7.परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक / / /2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3015/6
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री [illegible] "पार्षद" वार्ड क 16 [illegible] वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, व्ही0 पी0 मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया, (मो.न. 98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 16 वड़ झाड़ से सत्यनारायण शर्मा के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 4.80 लाख (चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) (पुनरीक्षित स्वीकृति)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,85,392 /– (तीन लाख पचासी हजार तीन सौ वयान्वे रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 30.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	43571 / 07.09.2018.
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.71% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11 / 11 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 800/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री [illegible] पार्षद" वार्ड क्र 16 [illegible] वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, व्ही0 पी0 मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 पी0आर0कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 97559–85617)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क 47 सिविल लाईन शंकर नगर कुम्हार के घर से नाला तक।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.99 लाख (छैः लाख निनान्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,68,147 / – (पॉच लाख अड़सठ हजार एक सौ सैतालिस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55653 / 13.09.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 18.72% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 907/6 दुर्ग, दिनांक 7 / 11 / 2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्रीमती कविता तांडी, "पार्षद" वार्ड क 47 सिविल लाईन, वार्ड , दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी,, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 आलोक ट्रेडर्स, (मो. नं. ~~19877–19556~~)
ठेकेदार, दुर्ग. 9A252944450

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	**सीमेन्ट सड़क निर्माण** । वार्ड क्र. 40 कसारीडीह स्कूल के बाजू में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 8.27 लाख (तीन लाख सताईस हजार रूपये मात्र) 3.27
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,86,424 / –(छैः लाख छियासी हजार चार सौ चौबिस रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55632 / 31.08.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 17.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 8909/16 दुर्ग, दिनांक 2/11/19

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती नजहत परवीन, वार्ड क्र 40 सुराना कालेज वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 ए0क्यूब इन्फ्रा., (मो.न. ~~99071–22233~~ 7000 61 6960)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क 34 भैसासूर से सोनी के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.47लाख (छैः लाख सैतालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,30,475/– (पॉच लाख तीस हजार चार सौ पचहत्तर रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	55640/03.09.2019.

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **18.01% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/5(/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/290/6
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्रीमती कन्या ढीमर"पार्षद" वार्ड क 34 ढीमरपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री घनश्याम सिंह राजपूत, (मो.न. 98276–34419)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क 32 पुराना पोष्ट ऑफिस सदर बाजार से चन्नी जैन के मकान पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.93 लाख (एक लाख तिरान्वे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,81,208 /– (एक लाख इक्यासी हजार दो सौ आठ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	49 दिनांक 26.08.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6.11% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफस प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/ /2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2969/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री सोहन जैन "पार्षद" वार्ड क 32 ब्राम्हणपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–मोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र सगैया,, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मंजरी शर्मा, (मो.नं. 79749–89078)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 52 बोरसी धनोरा रोड में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.95 लाख (नौ लाख पचान्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,54,210 / – (सात लाख चव्वन हजार दो सौ दस रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.10.2019.
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	56003 / 07.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **24.20%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 302/6 दुर्ग, दिनांक 11 / 11 / 2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री [illegible] "पार्षद" वार्ड क्र. [illegible] दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया, (मो.नं. 98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 26 मढ़रिया के मकान से नाला तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,37,250/– (दो लाख सैतीस हजार दो सौ पचास रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 5/11/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	02 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	51/30.08.2019.

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **5.1%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/11/2019.

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 823/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री आर0एन0वर्मा, "पार्षद" वार्ड क्र 26 संतराबाड़ी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/147 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 16.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. शिवशीला कंस्ट्रक्शन
3–	कार्य का नाम	:– सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1089/461/27.09.19/05.10.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क.02 राजीव नगर में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 475050/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.07.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– महापौर निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 4.99 % below sor
12–	अमानत राशि	:– इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क/दि.– 613063/25.09.19 राशि 5000रू
13–	कार्य अवधि	:– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/147

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4/147 दिनांक 18/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र 02 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
18.10.

01/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 317 दुर्ग, दिनांक 26/10/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 25.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. गेडाम एण्ड संस
3–	कार्य का नाम	:– सांस्कृतिक मंच का विस्तार कार्य।
4–	निविदा विवरण	:– 1076 / 379 / 31.08.19 / 16.09.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क. 14 सिंकोला भाठा में सांस्कृतिक मंच का विस्तार कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 256470 / – रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.02.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– राज्यसभा सदस्य निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 14.51% below sor
12–	अमानत राशि	:– आंध्रा बैंक का एफडीआर क / दि.– 988256 / 13.09.19 राशि 3000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.– 988397,988519,988587 / 04.10.19,19.10.19,01.11.19 राशि 13530 रू
13–	कार्य अवधि	:– 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री शंकर सिंह ठाकुर पार्षद वार्ड क्र.14 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
26/10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 25.10.19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. गेडाम एण्ड संस

3– कार्य का नाम :– सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य।

4– निविदा विवरण :– 1061/321/24.08.19/07.09.19/09.09.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड क. 19 तितुरडीह में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य।

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 281670/– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.03.2019

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– राज्य सभा सदस्य निधि

11– स्वीकृत दर :– 6.11 % below sor

12– अमानत राशि :– आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.– 0537837/25.06.19 राशि 3000 रू

13– कार्य अवधि :– 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/3191 दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रमोद पाटिल पार्षद वार्ड क्र.19 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
29.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– .....22.10.19.....
2– ठेकेदार का नाम :– मे. देवराम डोंगरे
3– कार्य का नाम :– डब्लू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण :– 1142/478/03.10.19/11.10.19
5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड क. 56 साईं नगर उरला में डब्लू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 472500/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.08.2019
9– प्राक्कलन क्र. :– .....
10– मद :– राज्यसभा सदस्य निधि
11– स्वीकृत दर :– 5.5% below sor
12– अमानत राशि :– आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.– 1958161/13.08.19 राशि 5000 रू
13– कार्य अवधि :– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 428/1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र.56 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
24.10.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ 146 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :-- 14.10.2019

2– ठेकेदार का नाम :-- मे. अरूण कुमार वैष्णव

3– कार्य का नाम :-- सी.सी. रोड निर्माण कार्य।

4– निविदा विवरण :-- 1109/453/24.09.19/08.10.19

5– कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 19 में सी.सी रोड निर्माण कार्य

6– अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 389000/– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.2019

9– प्राक्कलन क्र. :-- .....

10– मद :-- पार्षद निधि

11– स्वीकृत दर :-- 2.75 % below sor

12– अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.– 645215/05.10.19 राशि 4000रू

13– कार्य अवधि :-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1146 दिनांक 18/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री प्रमोद पाटिल पार्षद वार्ड क्र 19 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	.....25-10-19.....
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. प्रमोद महोबिया
3– कार्य का नाम	:–	सामुदायिक भवन संधारण व चबूतरा निर्माण कार्य
4– निविदा विवरण	:–	1098 / 433 / 12.09.19 / 26.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क.31 में सामुदायिक भवन संधारण एवं 4 नग चबूतरा निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 387000 / – रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.09.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि
11– स्वीकृत दर	:–	3.25% below sor
12– अमानत राशि	:–	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क / दि.– 82696492 / 10.03.17 राशि 4000रू
13– कार्य अवधि	:–	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/3771/1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती रचना सोनकर पार्षद वार्ड क्र 31 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

2-सूचना
श्रीमति रचना सोनकर, पार्षद
आमापुर, वार्ड क्र.31, दुर्ग

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
25/10/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 25.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. प्रमोद महोबिया
3–	कार्य का नाम	:– सामुदायिक भवन में टाईल्स लगाने का कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1097/433/12.09.19/26.09.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क.31 में सामुदायिक भवन में (संधारण)टाईल्स लगाने का कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 05.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 485000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.09.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– महापौर निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 3 % below sor
12–	अमानत राशि	:– आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि. 81907527/25.11.16 राशि 5000 रू
13–	कार्य अवधि	:– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 1761 1 दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती रचना सोनकर पार्षद वार्ड क्र 31 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

25/10/19
श्रीमति रचना सोनकर पार्षद
आपापुर, वार्ड क्र.31, दुर्ग

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
25.10.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1— अनुबंध क्र./दिनांक :-- 25.10.19

2— ठेकेदार का नाम :-- मे. प्रमोद महोबिया

3— कार्य का नाम :-- सामुदायिक भवन संधारण व चबूतरा निर्माण कार्य

4— निविदा विवरण :-- 1099 / 433 / 12.09.19 / 26.09.19

5— कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र.31 में सामुदायिक भवन संधारण एवं 4 नग चबूतरा निर्माण कार्य।

6— अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.

7— वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 384000 / — रूपये मात्र।

8— स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.09.2019

9— प्राक्कलन क्र. :-- .....

10— मद :-- महापौर निधि

11— स्वीकृत दर :-- 4 % below sor

12— अमानत राशि :- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र / दि. 2064141 / 03.03.12 राशि 4000 रू

13— कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 225 / 1 दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्रीमती रचना सोनकर पार्षद वार्ड क्र 31 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

रचना
श्रीमति रचना सोनकर पार्षद
आयापुर, वार्ड क्र. 31, दुर्ग

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

26.10.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 155 दुर्ग, दिनांक 8/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	11.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. श्रीजी सेल्स सिंडिकेट
3– कार्य का नाम	:–	चबूतरा निर्माण एवं नाली व सी.सी रोड मरम्मत कार्य
4– निविदा विवरण	:–	1087 / 448 / 23.09.19 / 30.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क.35 में चबूतरा निर्माण एवं नाली व सी.सी रोड मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 377960 / – रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.07.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि
11– स्वीकृत दर	:–	5.51% below sor
12– अमानत राशि	:–	एच.डी.एफ.सी बैंक का एफडीआर क / दि.– 65227,65711 / 03.08.18 राशि 4000रू
13– कार्य अवधि	:–	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

14.10

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-155 दिनांक 16/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री कुलेश्वर साहू पार्षद वार्ड क्र 35 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

14.10.19

Pranay

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/154 दुर्ग, दिनांक 16/10/2019

1— अनुबंध क्र./दिनांक	:—	20.9.19
2— ठेकेदार का नाम	:—	मे. श्रीजी सेल्स सिंडिकेट
3— कार्य का नाम	:—	सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4— निविदा विवरण	:—	1014/128/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5— कार्य स्थल का विवरण	:—	वार्ड 26 में विभिन्न जगहों पर सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
6— अनुमानित लागत	:—	अनुमानित लागत 4 लाख रू.
7— वित्तीय स्वीकृति	:—	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 372040/— रूपये मात्र।
8— स्वीकृति दिनांक	:—	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.02.2019
9— प्राक्कलन क्र.	:—	.....
10— मद	:—	पार्षद निधि
11— स्वीकृत दर	:—	6.99% below sor
12— अमानत राशि	:—	एचडीएफसी बैंक का एफडीआर क/दि.— 50300319507242, 50300319507048 /15.03.19 राशि 4000रू
13— कार्य अवधि	:—	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 16/10/2019
14.10.

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/154

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक/154 दिनांक 16/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री आर.एन.वर्मा पार्षद वार्ड क्र 26 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
14.10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग, दिनांक 4/10/2019

कमांक/लो0क0वि0/2019/117

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	4.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. हेमराज साहू
3– कार्य का नाम	:–	नाली पुलिया मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1043/270/14.08.19/21.08.19/22.08.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड 39 में नाली पुलिया मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 0.45 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 42075/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.03.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि 2017.18
11– स्वीकृत दर	:–	6.50 % below sor
12– अमानत राशि	:–	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.– 1958098/06.08.19राशि 1000 रू
13– कार्य अवधि	:–	15 दिवस

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 14/10/2019
9.10.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 117/1140 –8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~नि.117~~ दिनांक 14.10.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र 39 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
7.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 16-10-19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. महामाया ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
3–	कार्य का नाम	:– बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1088/461/27.09.19/05.10.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क.18 शक्ति नगर उद्यान में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 05.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 470000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.07.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– महापौर निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 6 % below sor
12–	अमानत राशि	:– बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.– 73258/05.10.19 राशि 5000 रू
13–	कार्य अवधि	:– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019
18-10-19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र 18 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

Praveen
0/C

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
18-10-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/152 दुर्ग, दिनांक 18/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	10.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. नागेश्वर कुमार देवांगन
3– कार्य का नाम	:–	झूला सामग्री एवं टाईल्स कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1081/432/12.09.19/26.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड 4 में झूला सामग्री प्रदाय एवं गयाबाई स्कूल में टाईल्स कार्य
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 281104/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.08.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	एल्डरमेन निधि
11– स्वीकृत दर	:–	6.31% below sor+ 185540 Non sor
12– अमानत राशि	:–	बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.– 13268/04.04.18 राशि 3000रू
13– कार्य अवधि	:–	2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/152 दुर्ग दिनांक 18/10/2019

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु0 श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4/152 दिनांक 18/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र 04 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 156 दुर्ग, दिनांक 21/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	18.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. गीता बिल्डर्स
3– कार्य का नाम	:–	पाथवे निर्माण कार्य
4– निविदा विवरण	:–	1079/432/12.09.19/26.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क्र.02 राजीव नगर स्थित उद्यान में पाथवे निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 155800/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.09.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	महापौर निधि
11– स्वीकृत दर	:–	22.10% below sor
12– अमानत राशि	:–	कर्नाटका बैंक का एफंडीआर क/दि.– 178944/21.09.19 राशि 2000रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क./दि–179079/25.10.19राशि 24200 रू
13– कार्य अवधि	:–	02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/10/2019

21.10

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 156/1 से 156

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र 02 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

OIC

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
21.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/157 दुर्ग, दिनांक21/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	14.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. गीता बिल्डर्स
3– कार्य का नाम	:–	पाथवे निर्माण कार्य
4– निविदा विवरण	:–	1107/434/12.09.19/26.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क.13 आर्यनगर स्थित गार्डन में पाथवे निर्माण कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 311600/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	महापौर निधि
11– स्वीकृत दर	:–	22.10% below sor
12– अमानत राशि	:–	कर्नाटका बैंक का एफडीआर क/दि.– 178945/21.09.19 राशि 4000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क./दि–179078/25.10.19राशि 48400 रू
13– कार्य अवधि	:–	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/10/2019
18.10.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/157/1 से 8 ब

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र 13 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
18.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 222 दुर्ग, दिनांक 26/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	25.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. संजीत कुमार सिंह
3– कार्य का नाम	:–	सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1105/434/12.09.19/26.09.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क. 23 मालवीय नगर प्रोफेसर कालोन स्थित सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 237500/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	महापौर निधि
11– स्वीकृत दर	:–	5% below sor
12– अमानत राशि	:–	एस.बी.आई का एफडीआर क/दि.– 35341488750/13.11.15 राशि 4000 रू
13– कार्य अवधि	:–	02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 222 /

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र.23 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

05-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/3311 दुर्ग, दिनांक 26/10/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	25.10.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. व्ही.केयर सिक्योरिटी सोल्यूशन
3– कार्य का नाम	:–	सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1132/491/01.10.19/16.10.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड क.17 में विभिन्न चौक चौराहों पर सी.सीटी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 4,00,000/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.2019
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि
11– स्वीकृत दर	:–	4,00,000/- non sor
12– अमानत राशि	:–	सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क/दि.– 294952/15.10.19 राशि 4000रू
13– कार्य अवधि	:–	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/10/2019

29.10

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/3311/1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र 17 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
29.10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 3720

दुर्ग, दिनांक 16 / 10 / 2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– .....
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. व्ही.केयर सिक्योरिटी सोल्यूशन
3–	कार्य का नाम	:– सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
4–	निविदा विवरण	:– 1134 / 491 / 01.10.19 / 16.10.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क. 04 गया नगर में विभिन्न चौक चौराहों पर सी.सीटी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 3,99,600 / – रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.09.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 3,99,600/- non sor
12–	अमानत राशि	:- सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क / दि.– 294953 / 15.10.19 राशि 4000रू
13–	कार्य अवधि	:– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 16 / 10 / 2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 3720/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दिनेश देवांगन पार्षद वार्ड क्र 04 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0कवि0/2019/2118 दुर्ग, दिनांक 26/10/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– .....
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. सी.कोयर सिक्योरिटी सोल्यूशन
3–	कार्य का नाम	:– सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
4–	निविदा विवरण	:– 1133/491/01.10.19/16.10.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क्र.10 शंकर नगर में विभिन्न चौक चौराहों पर सी.सीटी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 3,99,600/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.09.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 3,99,600/- non sor
12–	अमानत राशि	:- सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क/दि.– 294954/15.10.19 राशि 4000रू
13–	कार्य अवधि	:– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2181 दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री चंद्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र 10 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक/लो.क.वि./2019/

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया, (मो.नं. 9826128731)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 39 कलेक्टर से मुकुन्द भवन तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.98 लाख (दो लाख अठान्वे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,82,802/– (दो लाख बयासी हजार आठ सौ दो रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 5/11/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	54/30.08.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5.1%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/3106

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्रीमती शकुन ढीमर"पार्षद"** वार्ड क 39 कचहरी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

श्री नंद चंद्राकर (मो.नं. 94241–21435)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड हरिनगर बिजेन्द्र सिंग से विनोद मेश्राम घर से साकेत कालोनी तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 11.69 लाख (ग्यारह लाख उन्हत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,97,691 /– (दस लाख सतान्वे हजार छः सौ इकान्वे रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 5/11/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	54 / 30.08.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **6.10%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 15 / 11 / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 325/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्री शिवेन्द्र परिहार"पार्षद"** वार्ड क्र 59 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /
प्रति,

मे0 सुनेहा कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 94252–40670)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 31 प्रेमचंद जैन गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 4.86 लाख (चार लाख छियासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 4,42,260 / – (चार लाख बयालिस हजार दो सौ साठ रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24/10/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	54 / 30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **9.00%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/11/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3145/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्रीमती रचना सोनकर "पार्षद"** वार्ड क 31 आपापुरा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
9.

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया , (मो.नं. 98261–28731)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 08 तकियापारा अशरफ नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 14,23,500 / – (चौदह लाख तेईस हजार पॉच सौ रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 5/11/15
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	43 / 2017-18

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5.1%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

/

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11 / 11 / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3096

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्री बबला अब्दुल गनी,"पार्षद"** वार्ड क 08 तकियापारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 महामाया इन्फ्रा (मो. नं. 79877–19556)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 25 मोहन सोनी के घर से अप्सरा टॉकिज के पीछे ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 3.27 लाख (तीन लाख सताईस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,07,380 / –(तीन लाख सात हजार तीन सौ अस्सी रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 5/11/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	43991 / 10.09.2018.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 5/11/19

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 8097/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री राजकुमार नारायणी, वार्ड क 25 गायत्री मंदिर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....11-11-19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. मोईना इंफ्रास्ट्रक्चर

3-- कार्य का नाम :-- सामुदायिक भवन में टाईल्स व दरवाजा लगाने का कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1123/449/23.09.19/07.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 53 मीनाक्षी नगर स्थित चंद्राकर समाज भवन में टाईल्स व दरवाजा लगाने का कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 415000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 17% below sor

12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.– 942376 दिनांक 05.10.19 राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.–646347 दिनांक 13.11.19 राशि 35000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/9311

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1211 दिनांक 13/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
12/11

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 11-11-2019
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. मोईनिया इंफ्रास्ट्रक्चर
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1121/449/23.09.19/07.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 15 नया गंज मंडी के बाजू गली हरिओम किराना से हनुमान मंदिर विनोद सेन के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 410000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 18% below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–942377 दिनांक 05.10.19 राशि 5000 रू, एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.–646348 दिनांक 13.11.19 रांशि 40,000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 12/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 188

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही पी मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A.C./188 दिनांक 12.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती लता ठाकुर पार्षद वार्ड क्र.15 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. श्रीकृष्णा ग्रीन स्टेट
3--	कार्य का नाम	:-- खेल सामग्री एवं ओपन जिम सामग्री प्रदाय कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 561/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल कां विवरण	:-- वार्ड 27 पोलसायपारा में खेल सामग्री एवं ओपन जिम सामग्री प्रदाय कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.296600/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.05.18
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- एल्डरमेन निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 296600 below non sor
12--	अमानत राशि	:- इडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क/दि.–0618046 दिनांक 11.11.19 राशि 3000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का लें-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2242 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1242 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र. 27 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 14.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. श्रीकृष्णा ग्रीन स्टेट

3-- कार्य का नाम :-- आउट डोर जिम कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 562/31.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 21 हनुमान नगर गार्डन में आउटडोर जिम सामग्री लगाने का कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 395500/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.10.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 395500 below non sor

12-- अमानत राशि :- स्टेट बैंक का एफडीआर क/दि.—38909290837 दिनांक 08.11.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 191 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1.9.1 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र. 21 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....04.11.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन–रायपुर
3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड निर्माण
4-- निविदा विवरण :-- 1125/449/23.09.19/07.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 11 में शंकर नगर में दशरथ यादव के घर से राजपूत घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 1.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 90000/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 10% below sor
12-- अमानत राशि :- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.–204578 दिनांक 04.10.19 राशि 1000 रू
13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 9253/1 E.

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री.व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 9253 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती रीता बजाज पार्षद वार्ड क्र. 11 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....07.11.19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राजाराम साहू

3-- कार्य का नाम :-- चबूतरा,सी.सी.रोड व नाली निर्माण।

4-- निविदा विवरण :-- 562/31.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 24 में चबूतरा,सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 379520/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.10.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5.12% below sor

12-- अमानत राशि :- यूको बैंक का एफडीआर क/दि.–739717 दिनांक 07.11.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम; दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री.ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्रीमती कविता किंगरानी पार्षद वार्ड क्र.24 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
07.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 04.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.बी. कंस्ट्रक्शन–रायपुर

3-- कार्य का नाम :-- चौक निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1140/490/03.10.19/14.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 05 में गौरी गौरा चौक निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 235000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2018.19

11-- स्वीकृत दर :-- 6% below sor

12-- अमानत राशि :-- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.–204577 दिनांक 04.10.19 राशि 3000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 181 दुर्ग दिनांक 04/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री/कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-118 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र.05 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 4.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. हेमराज साहू
3--	कार्य का नाम	:-- फ्लोरिंग,चबूतरां व सी.सी.रोड मरम्मत कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1143 / 491 / 01.10.19 / 16.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 39 में विभिन्न स्थानों पर फ्लोरिंग,चबूतरा व सी.सी.रोड मरम्मत कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 368000 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 8 % below sor
12--	अमानत राशि	:- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क / दि.– 156377,0807037,0807036 दिनांक 24.08.18,26.09.18 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक) 5 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 197

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/197 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/216 दुर्ग, दिनांक 1/11/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 31.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. मनीष कंस्ट्रक्शन
3–	कार्य का नाम	:– नाली पुलिया निर्माण कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1108/434/12.09.19/26.09.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क.06 में सड़क मरम्मत एवं नाली पुलिया निर्माण कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागंत 04.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 320000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.2019
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि
11–	स्वीकृत दर	:– 20% below sor
12–	अमानत राशि	:- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.– 1958429/23.09.17 राशि 4000रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क./दि.– 1958688/30.10.19 राशि 40,000 रूपये।
13–	कार्य अवधि	:– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 1/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/216

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4216 दिनांक 1/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती संगीता यादव पार्षद वार्ड क्र 06 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

01.11.19

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

01.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 25.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. पाली सोना कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1114 / 478 / 03.10.19 / 11.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क.52 सतनामी पारा में सी.सी रोड निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 05.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 474250 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.09.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5.15% below sor

12-- अमानत राशि :- आंध्रा बैंक का एफडीआर क / दि.– 881730 / 30.01.19 राशि 5000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 07/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 187

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-183 दिनांक 02.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती गायत्री साहू पार्षद वार्ड क्र 52 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
26.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 30.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन–ठेकेदार दुर्ग
3–	कार्य का नाम	:– सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1119/490/03.10.19/14.10.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड 09 में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.रोड निर्माण
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.189800 / – रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.19
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि 2018.19
11–	स्वीकृत दर	:– 5.10% below sor
12–	अमानत राशि	:– इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क / दि.–646005,942005 दिनांक 14.10.19,18.06.19 राशि 2000 रू
13–	कार्य अवधि	:– 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 122

दुर्ग दिनांक05 / 11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार पार्षद वार्ड क्र. 09 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.09.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन–ठेकेदार दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1119/490/03.10.19/14.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 09 में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.रोड निर्माण
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.189800/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पा६ाद निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.10% below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–646005,942005 दिनांक 14.10.19,18.06.19 राशि 2000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक05/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 122

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगंम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार पार्षद वार्ड क्र. 09 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

६/लो०क०वि०/2019/ 229 दुर्ग, दिनांक 30/10/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	13.8.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. अमर कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	940/124/10.06.19/19.06.19/20.06.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	झाडूराम देवांगन शा.उ.मा.वि. दुर्ग में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 1.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	अधिकतम निविदा दर अनुसार रू. 104100/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.01.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	सांसद निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	4.10 % Above sor
12-- अमानत राशि	:-	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क/दि.– 1366031/13.09.19 राशि 2000 रू
13-- कार्य अवधि	:--	1 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1229 दिनांक 30/10/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

16/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....09.11.19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. आयुष शर्मा

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1085 / 391 / 05.09.19 / 25.09.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 41 सुभाष नगर में ख्वाजा साहब से रश्मि शर्मा घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 819000 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- विधायक निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 18.10% below sor

12-- अमानत राशि :- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.– 3878346111 / 23.09.19 राशि 7500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क. / दि.– 38904965359 / 07.11.19 राशि 81000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 190

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1191 दिनांक...13.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र.41 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

13/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- बस स्टाप निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1063/321/24.08.19/09.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- घमधा नाका एफसीआई गोदाम के पास बस स्टाप निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.234975/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.04.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6.01 % below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–942204 दिनांक 14.08.19 राशि 2500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 176/1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-126 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शंकर सिंह ठाकुर पार्षद वार्ड क्र.14 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ 232 दुर्ग, दिनांक 5/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 31.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राजीव झा
3--	कार्य का नाम	:-- नाली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1122/449/23.09.19/07.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क. 11 में नाली निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 03.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 237000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.08.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 21 % below sor
12--	अमानत राशि	:- यूको बैंक का एफडीआर क/दि.– 739682/04.10.19 राशि 3000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि. 739724/08.11.19 राशि 33000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 232

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 232 दिनांक 5.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती रीता बजाज पार्षद वार्ड क्र.11 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. गीता बिल्डर्स

3-- कार्य का नाम :-- तालाब सौंदर्यीकरण,पाथवे एवं जिम सामग्री कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1082 / 391 / 05.09.19 / 25.09.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- 59 हरिनगर आमातालाब सौंदर्यीकरण,पाथवे एवं जिम सामग्री प्रदाय कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 15.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 1253540 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.08.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 15.10 % below sor+127500 non sor

12-- अमानत राशि :- कर्नाटका बैंक का एफडीआर क / दि.– 178951 / 21.09.19 राशि 11250 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.– 179081 / 25.10.19 राशि 66782 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/170

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री. ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1170 दिनांक 5/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र. 59 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/931 दुर्ग, दिनांक 5/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 31-10-19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- गार्डन निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1117/490/03.10.19/14.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 23 दीपक नगर में निरंकारी भवन के पास गार्डन निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 379800/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.05 % below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.– 942222/19.08.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/931
04-11-19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1423 दिनांक 5.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र. 23 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राज इंटरप्राईजेस

3-- कार्य का नाम :-- सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 972 / 117 / 04.06.19 / 18.06.19 / 19.06.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 60 पुष्पक नगर में सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 167620 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.02.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 16.19 % below sor

12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क / दि.– 944376 / 17.06.19 राशि 2000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.– 645314 / 11.11.19 राशि 12380 रू

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/169

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1169 दिनांक 5/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र. 60 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राज इंटरप्राईजेस

3-- कार्य का नाम :-- फेंसिंग कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 970 / 04.06.19 / 18.06.19 / 19.06.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 57 उरला में फेंसिग कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 0.63 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 55371 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 12.11 % below sor

12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र / दि.– 944375 / 17.06.19 राशि 1260 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क्र / दि.– 645316 / 11.11.19 राशि 1329 रू

13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/171

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/171 दिनांक 5.11.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र. 57 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांके / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 04.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. देवराम डोंगरे

3-- कार्य का नाम :-- चबूतरा निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1102 / 434 / 12.09.19 / 26.09.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 58 बीडी कालोनी उरला में आम्बेडकर मूर्ति के पास चबूतरा निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.349600 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 12.60 % below sor

12-- अमानत राशि :- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क / दि.–1958455 दिनांक 25.09.19 राशि 4000 रू एवं अंतर राशि का एफडीआर क / दि.–1958442, 1958443, 1958505,1397899 दिनांक 25.09.19,03.10.19, 20.07.19राशि 10400 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 177

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-127 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र.58 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 04.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. देवराम डोंगरे

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1127 / 478 / 03,10.19 / 11.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 57 उरला दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 15.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.1421250 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5.25 % below sor

12-- अमानत राशि :- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क / दि.–1958503,1958506,1397900 दिनांक 30.10.19,20.07.19 राशि 12500 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05 / 11 / 2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 125

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1135 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र.57 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

/लो0क0वि0/2019/198

दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 08.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. नागेश्वर कुमार देवांगन
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी. नाली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 37 सौदागर घर से अशोकदीप घर एवं शंभू सोनी के घर पास सीसी नाली निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 384840/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 4.54% below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.–13272,13273 दिनांक 05.04.18 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019
15.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 198/1 to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-12/8 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शिव नायक पार्षद वार्ड क्र. 37 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.10.19
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. पाली सोना कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम :-- गार्डन निर्माण कार्य
4-- निविदा विवरण :-- 1139/491 / 01.10.19 / 16.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 53 न्यू आदर्श नगर सड़क नं 7 में गार्डन निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 01.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.97500 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.19
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 97500 below non sor
12-- अमानत राशि :- आंध्रा बैंक का एफडीआर क / दि.–776163 दिनांक 15.10.19 राशि 1000 रू
13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र.53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/2945 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	07.11.19
2-- ठेकेंदार का नाम	:--	मे. राजाराम साहू
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी.रोड निर्माण
4-- निविदा विवरण	:--	1154/541/22.10.19/31.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 36 गंजपारा में सी.सी.रोड निर्माण।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दरं अनुसार रू. 379040/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10:09.19
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि 2017.18
11-- स्वीकृत दर	:--	5.24 % below sor
12-- अमानत राशि	:-	यूको बैंक का एफडीआर क/दि.–739709 दिनांक 30.10.19 राशि 4000 रू,
13-- कार्य अवधि	:--	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019
08.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1024 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री रिषभ जैन पार्षद वार्ड क्र.36 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
08.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/206 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....25.10.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. व्ही.केयर सिक्योरिटी सोल्यूशन
3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 1131/491/01.10.19/16.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 42 कसारीडीह में विभिन्न चौक चौराहों पर सी.सीटी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 01.41 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 140754/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.2019
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 140754/- non sor
12-- अमानत राशि :- सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क/दि.– 294958/15.10.19 राशि 1410रू
13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019
26.10.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/206/1 to – 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-206 दिनांक...15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र 42 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
26.10.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/213

दुर्ग, दिनांक 13/11/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 05.11.19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. नागेश्वर कुमार देवांगन

3– कार्य का नाम :– सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

4– निविदा विवरण :– 1150/503/16.10.19/26.10.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड क. 17 औद्योगिक नगर में न्यू गंजमंडी के सामने धमधा रोड से दारा सिंह के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 05.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 472900/– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.2019

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– पार्षद निधि

11– स्वीकृत दर :– 5.42% below sor

12– अमानत राशि :– बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.– 13266,006991/05.04.18,03.03.17 राशि 5000 रू

13– कार्य अवधि :– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/213/1+08

05.11.19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-213 दिनांक...13.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र.17 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

O/C Nagesh

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 07.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. नागेश्वर कुमार देवांगन

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1161/541/22.10.19/31.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 39 गांधी नगर दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 946600/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5.34% below sor

12-- अमानत राशि :- बैंकऑफइंडिया का एफडीआर क्र/दि.–13267,13263 दिनांक 04.04.18 राशि 7500 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 249

दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर मांप पुस्तिका क्रमांक A-249 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

08.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....01.11.19.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. लोकेश कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1106/434/12.09.19/26.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र. 12 में सांस्कृतिक मंच निर्माण।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 864800/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 13.52% below sor
12--	अमानत राशि	:- छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक का एफडीआर क/दि.– 987335/25.09.19 राशि 7500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.– 992273/01.11.19 राशि 35200 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2930

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1230 दिनांक 5.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री रविन्द्र महाजन पार्षद वार्ड क्र.12 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
5.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

पृक/लो0क0वि0/2019/ 184 दुर्ग, दिनांक06/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम .	:-- मे. पाली सोना कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- नाली निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1141/478/03.10.19/11.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 42 में नाली निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 473750/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.25 % below sor
12--	अमानत राशि	:- आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.–776158 दिनांक 11.10.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 6/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 184/1 to 2 4.11.19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-18 दिनांक 06.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र.42 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री हेमराज साहू,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	संधारण एवं समतलीकरण कार्य । महावीर खेल मैदान में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 47,550 / –सैतालिस हजार पॉच सौ पचास रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	–

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 4.9% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1024–11

दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति; नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क. 52 बोरसी दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	वार्ड क्रं. 49, 50, 51 एवं 52 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुसार संधारण कार्य)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक वार्ड में 5.00 लाख रू.)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 16,00,000 /– (सोलह लाख रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2019..
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	4 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52400 / 25.06.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **20%** कम एस.ओ.आर स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1235/16 दुर्ग, दिनांक 16/10/2019

प्रतिलिपिः–

8. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
9. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. श्री भास्कर कुंडले (पार्षद), वार्ड क्रं. 49 बोरसी वार्ड, श्री ज्ञानदास बंजारे (पार्षद) वार्ड क्र. 50 बोरसी भाठा, श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद, वार्ड क्र. 51 बोरसी, श्रीमती गायत्री साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 52 बोरसी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
13. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
14. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
15. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री जितेन्द्र मेश्राम,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 02 राजीव नगर आंगनबाड़ी केन्द्र क्र. 03 के सामने ।
3.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रूपये मात्र)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,250 / – (अड़ता हजार दो सौ पचास रूपये मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.06.2019.
6. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
7. कार्य अवधि	01 माह
8. सिस्टम क्रंमाक	–

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **3.5%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1631 6 दुर्ग, दिनांक 3 / 10 / 2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री प्रवीर मोहन "पिन्टू" "पार्षद" वार्ड क्र. 28 पचरीपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	लोहे की जाली लगाने का कार्य । शंकर नाला में मिलने वाली गंदी पानी एवं पालीथीन को रोकने हेतु ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.49 लाख (उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.स्वीकृत दर	रू. 2,630 / – प्रति वर्ग मीटर । (18.50 वर्ग मीटर)
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,655 / – (अड़तालिस हजार छः सौ पचपन रू. मात्र)
5.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.09.2019..
6. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
7. कार्य अवधि	**01 माह**
8. प्रकरण क्रंमाक	126 / 04.06.2019.

————00————

अतएव आप स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1760/3

दुर्ग, दिनांक 3/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	वार्ड क्रं. 49, 50, 51 एवं 52 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुस संधारण कार्य)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक वार्ड में 5.00 लाख रू.)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 16,00,000 /– (सोलह लाख रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.09.2019..
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	4 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52400 / 25.06.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर ः लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार **20%** कम एस.ओ स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक-फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दु
दुर्ग, दिनांक 16/10/

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 1935
प्रतिलिपिः–

8. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
9. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर, सूचनार्थ प्रेषित।
11. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रे
12. श्री भास्कर कुंडले (पार्षद), वार्ड कं. **49** बोरसी वार्ड, श्री ज्ञानदास बंजारे (पार्षद) वार्ड क. **50** भाठा, श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद, वार्ड क. **51 बोरसी**, **श्रीमती गायत्री साहू** "पार्षद" वार्ड बोरसी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
13. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
14. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
15. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 240 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 01.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आलोक ट्रेडर्स
3--	कार्य का नाम	:-- चौक उन्नयन कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1111/448 / 23.09.19 / 30.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- महाराजा चौक उन्नयन कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.475930 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.07.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 4.50 % below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.–73201 दिनांक 21.09.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

04.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/240/1 to 10

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-2540 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

18.11.19

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 18.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. प्रेम नारायण चंद्राकर
3--	कार्य का नाम	:-- मंच तथा शेड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 55 पुलगांव. बजरंगपारा में सार्वजनिक दुर्गा मंच तथा मुक्तिधाम में टीन शेड निर्माण।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 239750/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:– महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 4.1 % below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क/दि.–0139946 दिनांक 08.11.19 राशि 3000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 966

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 266 दिनांक....18.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री सुरेन्द्र सिंह राजपुत पार्षद वार्ड क्र.55 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
18.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- ..... 06.11.19 .....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. गीता बिल्डर्स
3-- कार्य का नाम :-- चौक उन्नयन कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 1153 / 541 / 22.10.19 / 31.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- राजेन्द्र पार्क चौक,दुर्ग का उन्नयन कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 05.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 471000 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.07.19
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- विधायक निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 5.80 % below sor
12-- अमानत राशि :- कर्नाटका बैंक का एफडीआर क / दि.– 179090 / 31.10.19 राशि 5000 रू
13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 210

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* सहायक/उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A210 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री अजय दुबे पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 02/11/19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. लोकृति कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- उद्यान विकास कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1158/541/22.10.19/31.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 46 पद्नाभपुर में एल.आई.जी 423 के सामने स्थित उद्यान का विकास कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 3.96 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 376200/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5 % below sor

12-- अमानत राशि :- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का एफडीआर क/दि.– 50184/31.10.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 236

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 236 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र.46 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
11/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 07.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. विजय सक्सेरिया
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 58 उरला पूर्व में ट्रांसफार्मर से लेकर बबलू चौरे घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 369200/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2019.20
11--	स्वीकृत दर	:-- 7.7% below sor
12--	अमानत राशि	:- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.–1958581 दिनांक 16.10.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 258

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A258 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र 57 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
11/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....5.11.19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. अजय सिंह

3-- कार्य का नाम :-- बस स्टॉप निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1120/449/23.09.19/07.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 50 बोरसीभाठा में 2 स्थानों पर बस स्टाप निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 328840/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2019.20

11-- स्वीकृत दर :-- 17.79% below sor

12-- अमानत राशि :- एस.बी.आई का एफडीआर क/दि.—38825077929 दिनांक 05.10.19 राशि 4000 रू, एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.— 388881735856 दिनांक 01.11.19 राशि 31360 रू.

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/238

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-238 दिनांक 5/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री ज्ञानदास बंजारे पार्षद वार्ड क्र.50 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 15-11-19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. विजय कुमार शर्मा

3-- कार्य का नाम :-- सार्वजनिक चबूतरा व सी.सी.रोड निर्माण।

4-- निविदा विवरण :-- 562/31.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 22 स्टेशनपारा में सार्वजनिक चबूतरा व सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 378800/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2019.20

11-- स्वीकृत दर :-- 5.3 % below sor

12-- अमानत राशि :- एस.बी.आई बैंक का एफडीआर क/दि.—38911033236 दिनांक 11.11.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 233

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री. ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-23 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्रीमती सरोज कोसरे पार्षद वार्ड क्र.22 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15-11-

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. हिनल कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सामुदायिक भवन निर्माण/संधारण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 58 उरला जगतारण काली मंदिर सामुदायिक भवन में निर्माण/संधारण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 292500/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 22.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 2.5 % below sor
12--	अमानत राशि	:-स्टेट बैंक का एफडीआर क/दि.—38855003064 दिनांक18.10.19 राशि 3000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 957

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ। A-257
7* श्री लुमन पटेल पार्षद वार्ड क्र.58 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. आलोक ट्रेडर्स

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1096 / 461 / 27.09.19 / 05.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 18 शक्ति नगर दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 936000 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 6.4% below sor

12-- अमानत राशि :-बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.–73226 दिनांक 25.09.19 राशि 7500 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 180

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ~~वीणा मिश्रा~~ उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1180 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र.18 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

-:: कार्यादेश ::-

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आलोक ट्रेडर्स
3--	कार्य का नाम	:-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1096/461/27.09.19/05.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 18 शक्ति नगर दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 936000/- रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27,03.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6.4% below sor
12--	अमानत राशि	:-बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.-73226 दिनांक 25.09.19 राशि 7500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 180

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ~~दीपक मिश्रा~~ उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1180 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ। (इ.अ.र. रद्द कर दी)
7* श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र.18 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. रणधीर कुमार सिंह
3--	कार्य का नाम	:-- बाउंड्रीवाल निर्माण व स्कूल में मरम्मत कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 540/21.10.19/07.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 57 उरला में पुराने सामुदायिक भवन को तोड़कर बाउंड्रीवाल निर्माण व मिडिल स्कूल में कक्ष मरम्मत कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.56 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 341760/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.08.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 4 % below sor
12--	अमानत राशि	:- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.–884283 दिनांक 06.11.19 राशि 3600 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 262

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-262 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र 57 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 08.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. लोकृति कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- गार्डन चेयर,झूला एवं ओपन जिम निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1162 / 491 / 01.10.19 / 16.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क.26 में गार्डन चेयर,झूला व ओपन जिम निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 393000 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 393000 below non sor

12-- अमानत राशि :- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का एफडीआर क / दि.– 50183 / 31.10.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 209

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* ~~श्री ..... उपअभियंता~~ की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ~~A-209~~ दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री आर.एन.वर्मा पार्षद वार्ड क्र.26 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. विजय सक्सेरिया

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण. :-- 540/21.10,19/07.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 58 उरला पूर्व में ट्रांसफार्मर से लेकर बवलू चौरे घर तक सी.सी.रोड, निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 369200/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2019.20

11-- स्वीकृत दर :-- 7.7% below sor

12-- अमानत राशि :- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.–1958581 दिनांक 16.10.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र 57 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 195 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. गेडाम एण्ड संस
3--	कार्य का नाम	:-- स्टेज निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1074/379/31.08.19/16.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र. 27 पोलसायपारा में नटराज मूर्ति के पास स्टेज निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 469500/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.01.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्य सभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6.10 % below sor
12--	अमानत राशि	:- आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.– 988259/13.09.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 195/1 to 8 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1/19 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र 27 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 18.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. विराट कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1110 / 478 / 03.10.19 / 11.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क.41 में सैयद गफ्फार अली के घर से अजय सुरपाक के घर तक एवं रजनीश राम तक 400 सी.सी रोड निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 846400 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- विधायक निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 15.36% below sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.– 73218 / 24.09.19 राशि 7500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.– 73308 / 29.10.19 राशि 53600 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 207

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-209 दिनांक 15.1.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र 41 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
21.10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 08.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. विराट कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1084 / 391 / 05.09.19 / 25.09.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 57 उरला में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 838000 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 16.20 % below sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.–73211 दिनांक 24.09.19 राशि 7500 रू, एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.–73373,73307 दिनांक 15.11.19,29.10.19राशि 62000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 06/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 183

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1183 दिनांक 06/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र.57 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
06.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	30.10.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. एस.बी. कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी.रोड व पुलिया निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1120 / 490 / 03.10.19 / 14.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 36 गंजपारा दुर्ग में सी.सी.रोड व पुलिया निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 379200 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.09.19
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि 2018.19
11-- स्वीकृत दर	:--	5.20% below sor
12-- अमानत राशि	:-	इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क / दि.–942281,942121 दिनांक 07.09.19,20.07.19 राशि 4000 रू
13-- कार्य अवधि	:--	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/200

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1200 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री रिषभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग; दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 13.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. सारथी इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- इंडोर जिम सामग्री प्रदाय
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 01 सामुदायिक भवन में इंडोर जिम सामग्री का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.30 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 115000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांकं	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 115000 non sor
12--	अमानत राशि	:- सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क/दि.–305273 दिनांक 08.11.19 राशि 1300 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 264

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री/कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2264 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र 01 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 9.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. गिरिजा कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- जनाजागाह,शेड एवं गार्डन चेयर कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1118/478/03.10.19/11.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र. 38 मिलपारा स्थित कब्रिस्तान एवं ईदगाह में जनाजागाह एवं शेड, गार्डन चेयर 10 नग।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 945320/- रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.08.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.47% below sor+76950 non sor
12--	अमानत राशि	:- सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क/दि.- 300428/10.10.19 राशि 7500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 237

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-237 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री आशीष दुबे पार्षद वार्ड क्र.38 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 07.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जितेन्द्र मेश्राम .
3--	कार्य का नाम	:-- सांस्कृतिक मंच निर्माण
4--	निविदा विवरण	:-- 1078/379/31.08.19/16.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 18 शक्तिनगर में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 434250/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.03.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि.
11--	स्वीकृत दर	:-- 13.15% below sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क/दि.—210237 दिनांक 11.09.19 राशि 5000 रू एवं अंतर की राशि का एफ.डी.आर क/दि.—542400,0210015,0210238,8317762 दिनांक 28.02.19,27.02.19,11.09.19,13.06.19 राशि 15750 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 3771/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ। A-271
7* श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र 18 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/260

दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 05.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राज इंटरप्राईजेस

3-- कार्य का नाम :-- बाउंड्रीवाल एवं किचन शेड निर्माण।

4-- निविदा विवरण :-- 1145/502/15.10.19/30.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 57 उरला में सांस्कृतिक भवन में बाउंड्रीवाल एवं किचन शेड निर्माण।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 382000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.10.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 19.20

11-- स्वीकृत दर :-- 4.5% below sor

12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–645264 दिनांक 30.10.19 राशि 4000रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/260/1से8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक.....संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र 57की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 04.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राज इंटरप्राईजेस

3-- कार्य का नाम :-- यातायात सुरक्षा हेतु रेडियम

4-- निविदा विवरण :-- 128/12.06.19/27.06.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- जेल तिराहा से मिनीमाता चौक तक यातायात सुरक्षा हेतु रेडियम।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 1.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 82900/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- विधायक निधि 2018.19

11-- स्वीकृत दर :-- 17.10 % below sor

12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–944377 दिनांक 17.06.19 राशि 2000रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/.दि–645331 दिनांक 16.11.19 राशि 7100 रू

13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 8623

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A.3612 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती कविता तांडी पार्षद वार्ड क्र.47 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
07.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....15-11-19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. नक्षत्र कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड निर्माण

4-- निविदा विवरण :-- 562/31.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 18 शक्तिनगर में मानस भवन से दुर्गा मंच तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 376000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2019.20

11-- स्वीकृत दर :-- 6 % below sor

12-- अमानत राशि :- केनरा बैंक का एफडीआर क/दि.–251208 दिनांक 07.11.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 3677

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ। A-267
7* श्री दिलीप साहू पार्षद वार्ड क्र 18 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 06.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. गीता बिल्डर्स
3--	कार्य का नाम	:-- पटेल चौक,दुर्ग का उन्नयन कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1159 / 541 / 22.10.19 / 31.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण्	:-- पटेल चौक,दुर्ग का उन्नयन कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 05.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 471000 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.07.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.80 % below sor
12--	अमानत राशि	:- कर्नाटका बैंक का एफडीआर क / दि.– 179089 / 31.10.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 2547 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-2547 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री रिषभ जैन पार्षद वार्ड क्र. 36 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
06/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 15/11/19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. नक्षत्र कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- चबूतरा,शेड,मरम्मत व सीमेंटीकरण।

4-- निविदा विवरण :-- 562/31.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 22 तितुरडीह कैलाश नगर तालाब के दक्षिण भाग में चबूतरा,शेड,बस्ती में चबूतरा मरम्मत तथा चौक में सीमेंटीकरण।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 376000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2018.19

11-- स्वीकृत दर :-- 6 % below

12-- अमानत राशि. :- केनरा बैंक का एफडीआर क/दि.–251207 दिनांक 7.11.19 राशि 4000रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 268

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ। A-268
7* श्रीमती सरोज कोसरे पार्षद वार्ड क्र 22 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ 174

दुर्ग, दिनांक 05/11/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 30.10.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. गीता बिल्डर्स

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1092/461/27.09.19/05.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 02 राजीव नगर दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 930000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.04.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 7 % below sor

12-- अमानत राशि :- कनार्टका बैंक का एफडीआर क/दि.–2041500200460101 दिनांक 05.10.19 राशि 7500 रू,

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/11/2019
04.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 174/1 to - 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-176 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती ममता देवांगन पार्षद वार्ड क्र.02 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

OK

Ramesh

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जितेन्द्र मेश्राम .
3--	कार्य का नाम	:-- ओपन जिम निर्माण व यात्री प्रतिक्षालय संधारण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1066 / 234 / 02.08.19 / 14.08.19 / 16.08.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 45 पद्मनाभपुर में ओपन जिम निर्माण व यात्री प्रतिक्षालय संधारण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.57 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 329393 / — रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.07.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 11.1% below sor+296500 non sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क / दि.—0210204 दिनांक 20.07.19 राशि 4000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.—542390 दिनांक 25.02.19 राशि 500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम; दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री राजेश शर्मा पार्षद वार्ड क्र. 45 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	05.11.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. जितेन्द्र मेश्राम
3-- कार्य का नाम	:--	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1126 / 478 / 03.10.19 / 11.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क. 34 शिवपारा सोनझरा बस्ती दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 970000 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.03.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	राज्यसभा सदस्य निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	3% below sor
12-- अमानत राशि	:-	देना बैंक का एफडीआर क / दि.– 210272 / 03.10.19 राशि 7500 रू
13-- कार्य अवधि	:--	06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 208

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्रीमती [illegible] उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-209 दिनांक 15-11-19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र.34 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 4.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. पाली सोना कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- गार्डन निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 1115/491/01.10:19/16.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 53 न्यू आदर्श नगर में सुदीप अग्रवाल के घर के पास गार्डन निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 289850/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2019.20

11-- स्वीकृत दर :-- 4.10% below sor+146000 non sor

12-- अमानत राशि :- आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.–776162 दिनांक 15.10.19 राशि 3000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 201 दुर्ग दिनांक 5/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री.आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2-20) दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 25.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एवरग्रीन एसोसिएट्स
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1128 / 491 / 01.10.19 / 16.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र. 38 में रवि जेठानी के घर से चौरे के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 379000 / — रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.09.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.25% below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क / दि.— 944541 / 17.09.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 194

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-19 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री आशीष दुबे पार्षद वार्ड क्र.38 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
26-10-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 04.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राधे आर्ट गैलरी

3-- कार्य का नाम :-- गार्डन सौंदर्यीकरण,फेंसिग पाथवे।

4-- निविदा विवरण :-- 1155/541 / 22.10.19 / 31.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 20 आदित्य नगर में गार्डन सौंदर्यीकरण,पाथवे एवं फेंसिंग कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.368000 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 8% below sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.–10000312 दिनांक 14.10.19 राशि 5000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 173

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-123 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री शंकर दमोहे पार्षद वार्ड क्र. 20 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/212 दुर्ग, दिनांक 13/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 1.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. लोकेश कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- शौचालय निर्माण।
4--	निविदा विवरण	:-- 561/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 35 में शौचालय निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 475000/– .रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.01.18
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5 % below sor
12--	अमानत राशि	:- छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक का एफडीआर क/दि.–992280 दिनांक 04.11.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 212/1to - 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-212 दिनांक 13.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री कुलेश्वर साहू पार्षद वार्ड क्र35 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 939 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 04.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आर.के.इंजीनियरिंग
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड व शेड निर्माण।
4--	निविदा विवरण	:-- 1100/433 / 12.09.19 / 26.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 46 पद्मनाभपुर में सी.सी.रोड व शेड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.03 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.87776/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.07.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 14.78% below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–942349 दिनांक 25.09.19 राशि 1000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि. 942348,646151 दिनांक 25.09.19,24.10.19 राशि 4923 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05-11-19 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/939

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1/29 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लीलाधर पाल पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/182 दुर्ग, दिनांक05/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 4.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आर.के.इंजीनियरिंग
3--	कार्य का नाम	:-- उद्यान में खेल सामग्री हेतु
4--	निविदा विवरण	:-- 1152/502/15.10.19/30.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 51 स्थित गार्डन में झूला,फिसलपट्टी बेंच व अन्य सामग्री लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- अधिकतम निविदा दर अनुसार रू. 439858/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2019.20
11--	स्वीकृत दर	:-- 439858 above non sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–646150 दिनांक 24.10.19 राशि 4000 रू,
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/182/180 05-11-19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-182 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र.51की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 186 दुर्ग, दिनांक 07/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....05.11.19.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. महाकाल कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1083 / 391 / 05.09.19 / 25.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 41 सुभाष नगर में देवांगन घर से निर्मलकर घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 767800 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.08.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 23.22% below sor
12--	अमानत राशि	:- केनरा बैंक का एफडीआर क / दि.– 100560 / 24.09.19 राशि 7500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क. / दि.– 100601 / 08.11.19 राशि 132200 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 07/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 186/170-8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-148 दिनांक 07.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री हमीद खोखर पार्षद वार्ड क्र.41 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/197 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 05.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आर्या कंस्ट्रक्शन एण्ड ट्रांसपोर्ट
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1157/541/22.10.19/31.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- हनुमान किराना से कल्याण सिंह चौहान घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य। (वार्ड 43)
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 368000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 8 % below sor
12--	अमानत राशि	:- ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क/दि.– 1366394/30.10.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
06.11.19 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/197/1 to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-19 दिनांक...15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र. 43 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
06.11.19

O/C 15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 0254 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

-- अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15/11/19
2-- ठेकेदार का नाम	:-- मे. राजाराम साहू
3-- कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 13 आमापारा में मंच के पास सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.50 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 142290/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.19
9-- प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10-- मद	:-- पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर	:-- 5.14 % below sor
12-- अमानत राशि	:- यूको बैंक का एफडीआर क/दि.–739722 दिनांक 07.11.19 राशि 1500 रू
13-- कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दरें एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/0254

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1254 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र.13 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्र./लो0क0वि0/2019/179.

दुर्ग, दिनांक 05/11/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	.....04.11.19.....
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. संजीत कुमार सिंह
3-- कार्य का नाम	:--	शेड निर्माण कार्य
4-- निविदा विवरण	:--	1103/434/12.09.19/26.09.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 10 सार्वजनिक भवन में शेड निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 185840/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.09.19
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	महापौर निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	7.08% below sor
12-- अमानत राशि	:-	एस.बी.आई का एफडीआर क/दि.–38557463620 दिनांक 27.06.19 राशि 2000 रू,
13-- कार्य अवधि	:--	02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019
05.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/179

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-17 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री चंद्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र.10 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 256 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सार्वजनिक चबूतरा निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 59 कातुलबोर्ड हरिनगर में सार्वजनिक चबूतरा निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 94000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2019.20
11--	स्वीकृत दर	:-- 6 % below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–941664दिनांक 13.01.19 राशि 1000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

15.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/256

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1256 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र.59 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 234 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. अमर कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- वाटर कूलर,सार्वजनिक मंच एवं रेलिंग कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 561 / 31.10.19 / 11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरणं	:-- वार्ड 40 सुराना कालेज वार्ड में वाटर कूलर,सार्वजनिक मंच एवं रेलिंग कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति.	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 388160 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 8% below sor+68000 non sor
12--	अमानत राशि	:- ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क / दि.–0145627 दिनांक 03.04.18 राशि4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019
15.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 234/1+08

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-23 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* नजहत परवीन पार्षद वार्ड क्र. 40 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/202

दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 14.11.19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. अमर कंस्ट्रक्शन

3– कार्य का नाम :– मंच निर्माण एवं संधारण कार्य

4– निविदा विवरण :– 561/31.10.19/11.11.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड 47 रायपुर नाका में विभिन्न जगहों पर मंच निर्माण एवं संधारण कार्य।

6– अनुमानित लांगत :– अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दरं अनुसार रू. 364400/– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– पार्षद निधि 2019.20

11– स्वीकृत दर :– 8.9% below sor

12– अमानत राशि :– ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क/दि.–0145085 दिनांक 29.01.18 राशि 4000 रू.

13– कार्य अवधि :– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त क़र सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/202/1 to 8

15/11/19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 202 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती कविता तांड़ी पार्षद वार्ड क्र.47 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

i/लो0क0वि0/2019/246 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.11.19
–	ठेकेदार का नाम	:-- मे. शैलेन्द्र कुमार सिन्हा
3–	कार्य का नाम	:-- सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य
4–	निविदा विवरण	:-- 1113/391/05.09.19/25.09.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 55 पुलगांव दुर्ग में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.801000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.04.19
9–	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10–	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि 2018.19
11–	स्वीकृत दर	:-- 19.90 % below sor
12–	अमानत राशि	:- ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क/दि.–2356556 दिनांक 20.09.19 राशि 7500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.–2356681दिनांक 11.11.19 राशि 99000 रू
13–	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/246/1 to 28 15-11-19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-224 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

.क/लो0क0वि0/2019/ 189

दुर्ग, दिनांक . / . /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 04.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. श्रीजी सेल्स सिंडिकेट
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 1136/491/01.10.19/16.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 28 में पार्षद के घर से बलराम यादव के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.380000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 5 % below sor
12--	अमानत राशि	:- एच.डी.एफ.सी. बैंक का एफडीआर क/दि.–465881,706660 दिनांक 03.08.18,26.07.18 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ दुर्ग दिनांक / /2019
05-11-19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र. 28 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/203 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 30.10.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. श्रीजी सेल्स सिंडिकेट
3–	कार्य का नाम	:– सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1138/491/01.10.19/16.10.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड 28 में बलराम यादव के घर से लेकर राठी दुकान तक सी.सी रोड निर्माण कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 380000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.19
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि 2019.20
11–	स्वीकृत दर	:– 5 % below sor
12–	अमानत राशि	:– एच.डी.एफ.सी.बैंक का एफडीआर क/दि.–465881,70660 दिनांक 03.08.18,26.07.18 राशि 4000 रू,
13–	कार्य अवधि	:– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/203/1+08

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ~~जमलीस वेसरवानी~~ सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही पी मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A..:20 दिनांक..15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रवीर मोहन पिंटू पार्षद वार्ड क्र.28 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/193 दुर्ग, दिनांक 5/11/2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	4.11.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे.श्रीजी सेल्स एण्ड सिंडिकेट
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी.रोड निर्माण कार्य
4-- निविदा विवरण	:--	1135/491/01.10.19/16.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड 28 पचरीपारा बांसपारा में बल्ला निर्मलकर के घर से पिंटू पार्षद के घर तक सीमेंटीकरण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.380000/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.19
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	5 % below sor
12-- अमानत राशि	:-	एच.डी.एफ.सी बैंक का एफडीआर क/दि.–465368,466272 दिनांक 03.08.18 राशि 4000 रू.
13-- कार्य अवधि	:--	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/11/2019

05.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 193/1 to 8

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही पी मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-193 दिनांक 5.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रवीण मोहन पिंटु पार्षद वार्ड क्र.28 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

5.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/205

दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 14.11.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. शैलेन्द्र कुमार सिन्हा
3–	कार्य का नाम	:– सांस्कृतिक भवन विस्तार कार्य
4–	निविदा विवरण	:– 1112/391/05.09.19/25.09.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड 42 कसारीडीह दुर्ग में सांस्कृतिक भवन का विस्तार कार्य।
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 10.00 लांख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.801000/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.08.19
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– राज्यसभा सदस्य निधि 2018.19
11–	स्वीकृत दर	:– 19.90 % below sor
12–	अमानत राशि	:– ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क/दि.–2356558 दिनांक 20.09.19 राशि 7500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.–2356680दिनांक 11.11.19 राशि 99000 रू
13–	कार्य अवधि	:– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019
15.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/205/1 to 8

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-205 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र.42 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

18/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग, दिनांक / /2019

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 06.11.19 .....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. नागेश्वर कुमार देवांगन
3--	कार्य का नाम	:-- पाथवे व नाली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1156 / 541 / 22.10.19 / 31.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क. 13 आर्यनगर उद्यान में पाथवे व दीक्षित घर के पास नाली निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 236225 / — रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.51% below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.— 37790 / 30.10.19 राशि 2500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 160 / 1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही पी मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 164 दिनांक 7-11-19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र.13 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
06.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 07-11-19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. अमर कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- बस स्टाप एवं गार्डन में पाथवे कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1147 / 503 / 16.10.19 / 26.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 59 साकेत कालोनी में बस स्टाप व गार्डन में पाथवे निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- अधिकतम निविदा दर अनुसार रू. 306863 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 10.80 % below sor+87284 above non sor

12-- अमानत राशि :- ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क / दि.– 1366376 / 23.10.19 राशि 3000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि.– 1366418 / 04.11.19 राशि 2400 रू

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 215

दुर्ग दिनांक 8 /11 /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 215 दिनांक 8/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री शिवेन्द्र परिहार पार्षद वार्ड क्र. 59 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
08/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 161 दुर्ग, दिनांक 7 / 11 / 2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 04.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. अमर कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- उद्यान निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1148 / 503 / 16.10.19 / 26.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क.20 आदित्य नगर पानी टंकी के पास उद्यान निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 337600 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 15.60 % below sor
12--	अमानत राशि	:- ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क / दि.– 1366377 / 23.10.19 राशि 4000 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क / दि. 1366417 / 04.11.19 राशि 22400 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5 / 11 / 2019

05.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 161/1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 161 दिनांक 05-11-19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शंकर दमाहे पार्षद वार्ड क्र.20 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 31.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जितेन्द्र मेश्राम
3--	कार्य का नाम	:-- वार्ड 01 में पुल निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1129/478/03.10.19/11.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क01में पंचशील नगर आजाद स्कूल के सामने स्थित शिवमंदिर से तालाब पार तक पुल निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 05.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 485000/- रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.06.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 3 % below sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क/दि.- 210271/03.10.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 159/1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 159 दिनांक 4-11-19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र.01 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 06.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. संजीत कुमार सिंह
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड,सामुदायिक भवन में सुविधा व शेड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1163 / 541 / 22.10.19 / 31.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 24 में सी.सी.रोड,सामुदायिक भवन में सुविधा व शेड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 380000 / — रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 5 % below sor
12--	अमानत राशि	:- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.— 38881021902 / 30.10.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 8/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 214

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 214 दिनांक 8/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती कविता किंगरानी पार्षद वार्ड क्र. 24 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
07-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 06.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. मनीष कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सामुदायिक भवन संधारण एवं बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1160 / 541 / 22.10.19 / 22.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 12 आमापारा में सामुदायिक भवन संधारण एवं बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 372000 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 7 % below sor
12--	अमानत राशि	:- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क / दि.– 1958567 / 14.10.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 165 / 1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री रविन्द्र महाजन पार्षद वार्ड क्र.12 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
07-11-

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

--:: कार्यादेश ::--

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 01.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. ए.क्यूब इंफा

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी रोड निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1116/490/03.10.19/14.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 43 में सरस्वती ज्ञान मंदिर से अमर चोपड़ा के घर तक सी. सी रोड निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 476000/- रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- विधायक निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 4.8% below sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क/दि.- 210278/14.10.19 राशि 5000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र.43 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

/ांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 15.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. लोकेश कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण।

4-- निविदा विवरण :-- 561/31.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 44 गुरूघासीदास वार्ड में देवधर निर्मलकर के घर के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 475000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.09.18

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5 % below sor

12-- अमानत राशि :-- छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक का एफडीआर क/दि.–992279 दिनांक 04.11.19 राशि 5000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नंगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019
15.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री, गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र.44 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

15/11/2019

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 01.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. हेमराज साहू
3--	कार्य का नाम	:-- W.M.M. सड़क व नाली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1144 / 491 / 01.10.19 / 16.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 16 सिकोला बस्ती में W.M.M. सड़क व नाली निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 372000 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 7% below sor
12--	अमानत राशि	:- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क / दि.– 0156373,0807038,0807039 / 24. 08.18,26.09.18 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 4 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 160 / 1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 160 दिनांक 4-11-19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीडी.प्रकाश पार्षद वार्ड क्र.16 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
04/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / नो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 04.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. अमर कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 527 / 29.10.19 / 11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 09 में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 388600 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.10.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 388600 below non sor

12-- अमानत राशि :- ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का एफडीआर क / दि.–1366382 दिनांक 24.10.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.नो.वि./2019/ 17B

दुर्ग दिनांक 05 /11 /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* कु. [illegible] महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-128 दिनांक 05.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री ज्ञानेश्वर ताम्रकार पार्षद वार्ड क्र. 09 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
05-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

/क/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....04.11.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. जय प्रताप सिंह
3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 1164/541/22.10.19/31.10.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 38 मिलपारा दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 948800/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.09.2019
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- विधायक निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 5.12% below sor
12-- अमानत राशि :- एस.बी.आई का एफडीआर क/दि.– 38210495935/38271462498/21.01.19,19.02.19 राशि 7500 रू
13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
06.11 दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री आशीष दुबे पार्षद वार्ड क्र.38 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
06.11.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 07.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. नागेश्वर कुमार देवांगन
3--	कार्य का नाम	:-- भवन संधारण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 1 स्थित युवा भवन का संधारण कार्य
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.388000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2019.20
11--	स्वीकृत दर	:-- 3 % below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.–37841 दिनांक 06.11.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 07/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 1185

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-185 दिनांक 07/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री लिखन साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
07/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. संज्ञा कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- सामुदायिक भवन संधारण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1149/503/16.10.19/26.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 60 में प्रोफेसर कालोनी में सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 03.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 276000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 8% below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ बडौदा का एफडीआर क/दि.– 000265/25.10.19 राशि 3000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 1661 1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती अल्का बाघमार पार्षद वार्ड क्र.60 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री ऋषिकेश गुप्ता, (मो.न. 98271–18292)
ठेकेदार, भिलाई.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 43 दीपक साहू के मकान से निर्मलकर के मकान तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.37 लाख (छैः लाख सैतीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,05,150/– (छैः लाख पॉच हजार एक सौ पच्चास रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	–
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 15/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/327/6
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री दीपक साहू "पार्षद" वार्ड क 43 कसारीडीह (पूर्व), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वैबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 कृष्णा ग्रीन स्टेट, (मो.न. 93290–26603)
ठेकेदार, भिलाई.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 57 उरला राम नगर एवं कास गली ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 12.44 लाख (बारह लाख चवालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,81,640 / – (नौ लाख इक्यासी हजार छः सौ चालिस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55932 / 06.09.2019.
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 21.09% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 18 / 11 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3291 6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–सुश्री जमुना साहू "पार्षद" वार्ड क्र 57 उरला दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स, (मो. नं. 98271–94708)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का विवरण	**नाली निर्माण कार्य** । वार्ड क. 25 मोहन नगर थाना से गुरूद्वारा तक।
2.कार्य की अनु. लागत	रू. 6.76 लाख (छैः लाख छिहत्तर हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,07,541 / –(पौच लाख सात हजार पॉच सौ इक्चालिस रू मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10/10/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत
6. कार्य अवधि	**04 माह**
7– परफारमेंस गारंटी	**03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।**
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55967 / 06.09.2019..

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.92% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/11/19

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 937 /6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री राजकुमार नारायणी "पार्षद", वार्ड क 25 गायत्री मंदिर वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
22/11

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 विनय शर्मा, (मो.न. 79990–45409)
ठेकेदार, भिलाई.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 04 प्रसाद निवास से सिन्हा पटवारी के मकान से दुष्यंत के मकान तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.53 लाख (सात लाख तिरूपन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,11,585 / – (सात लाख ग्यारह हजार पॉच सौ पचासी रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	30 / "ए"
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3316 दुर्ग, दिनांक 19/11/2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री दिनेश देवांगन, "पार्षद" वार्ड क 04 गयानगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 विनय शर्मा, (मो.न. 93000–66199)
ठेकेदार, भिलाई.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 17 सोनू सरदार के घर से अंजू मेडम के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.66 लाख (छैः लाख सैसठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,97,402 / – (पॉच लाख सतान्वे हजार चार सौ दो रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	97 / 2018–19'
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 10.3% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22 / 11 / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3336 / 6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री देवनारायण चंद्राकर, "पार्षद" वार्ड क 17 औद्योगिक नगर (उत्तर), दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
22/11

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 18.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. के.जी.एन. कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नांम	:-- तालाब में घाट निर्माण
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 51 बोरसी स्थित नया तालाब में घाट निर्माण।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 6.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 564000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 01.11.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6% % below sor
12--	अमानत राशि	:- देना बैंक का एफडीआर क/दि.–0210305 दिनांक 11.11.19 राशि 5000रू
13--	कार्य अवधि	:- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 282

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-28 दिनांक 19.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र.51 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

19-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....14.11.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. विजय सेक्सरिया
3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 527/29.10.19/11.11.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 43 ओल्ड आदर्श नगर कालोनी में क्यू 9 से क्यू 17 तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 950000/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- विधायक निधि
11-- स्वीकृत दर :-- 5% below sor
12-- अमानत राशि :- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क/दि.–1958586 दिनांक 16.10.19 राशि 7500रू
13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 2275

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A2235 दिनांक15.11.19... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र 43की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....14.11.19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. लोकृति कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- उद्यान निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 527/29.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 50 बोरसीभाठा में लिटिल स्कूल के पास उद्यान निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 376000/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.10.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 6 % below sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क / दि.—73349 दिनांक 11.11.19 राशि 4000रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 276

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-27 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री ज्ञानदास बंजारे पार्षद वार्ड क्र 50 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 20.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. महागौरी कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 584/11.11.19/18.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 44 रंजीता कौर के निवास के पास दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 188600/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5.7 % % below sor

12-- अमानत राशि :- सिंडिकेट बैंक का एफडीआर क/दि.—925776 दिनांक 16.11.19 राशि 2000रू

13-- कार्य अवधि :-- 1 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिएं.गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 287 दुर्ग दिनांक 21/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A209 दिनांक 21.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र.44 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

20.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

11--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 19/11/19
2--	ठेकेदार का नाम्	:-- मे. महाकाल कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- गार्डन्न चेयर लगाने हेतु
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 07 में विभिन्न स्थानों पर स्टील गार्डन चेयर लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 0.98 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 92960/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.08.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 92960 non sor
12--	अमानत राशि	:- केनरा बैंक का एफडीआर क/दि.—100596 दिनांक 08.11.19 राशि 1000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 15 दिवस

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 19/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 2980

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री/कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती विभा राजेश नायक पार्षद वार्ड क्र.07 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 19.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. महाकाल कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- खेल उपकरण हेतु

4-- निविदा विवरण :-- 562/31.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 07 जय हनुमान व्यायामशाला शिक्षक नगर में खेल उपकरण हेतु।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.283000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.02.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 283000 non sor

12-- अमानत राशि :- केनरा बैंक का एफडीआर क/दि.–100593 दिनांक 08.11.19 राशि 3000रू

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 19/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 2861

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री/कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A281 दिनांक...19.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती विभा नायक पार्षद वार्ड क्र 07 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
19.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 21.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. व्ही.एन.आर. इंजीनियरिंग
3--	कार्य का नाम	:-- भवन विस्तार कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 584/11.11.19/18.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 27 पोलसायपारा नगारंची समाज भवन का विस्तार।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.188000/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6 % below sor
12--	अमानत राशि	:- नागपुर नागरिक सहकारी बैंक का एफडीआर क/दि.—0585761 दिनांक 15.11.19 राशि 2000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2867

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ...2867 दिनांक 21.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र.27की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
21.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 15-11-19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. आदर्श अग्रवाल

3-- कार्य का नाम :-- जिम सामग्री प्रदाय कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 502/15.10.19/30.10.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 17 संजीवनी फिटनेस जिम में जिम सामग्री प्रदाय कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 378750 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 19.08.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 378750 below non sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क / दि.–006018 दिनांक 08.11.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंत्रा के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/955

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1255 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र.17 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड़ करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15-11-19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 13.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. सारथी इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- जिम सामग्री प्रदाय
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 10 शीतला मंदिर जिम में जिम सामग्री प्रदाय कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.50 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 144000/— रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 09.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 144000/-
12--	अमानत राशि	:- सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क/दि.—305274 दिनांक 08.11.19 राशि 1500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 965

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री/कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-2-6 दिनांक...15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री चंद्रशेखर चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र 10 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15-11-19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आदर्श अग्रवाल
3--	कार्य का नाम	:-- आउट डोर जिम निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 21 तितुरडीह में आउट डोर जिम निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 380000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 380000 non sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क/दि.–006019दिनांक 8.11.19 राशि 4000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ ८६७/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक...15.11.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ। A-269
7* श्री अरूण सिंह पार्षद वार्ड क्र 21 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
15-11 नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 20.11.19
2-- ठेकेदार का नाम	:-- मे. व्ही.एन.आर. इंजीनियरिंग
3-- कार्य का नाम	:-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:-- 584/11.11.19/18.11.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 44 सुलभ शौचालय,दुर्ग के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य
6-- अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.282000/— रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26.08.19
9-- प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10-- मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11-- स्वीकृत दर	:-- 6 % below sor
12-- अमानत राशि	:- नागपुर नागरिक सहकारी बैंक का एफडीआर क/दि.—0585762 दिनांक 15.11.19 राशि 3000रू
13-- कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 288

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-2[illegible] दिनांक 21.11.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रकाश जोशी पार्षद वार्ड क्र.44 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
21/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 07.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. रणधीर कुमार सिंह

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.रोड व नाली निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 540/21.10.19/07.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 37 में गीता वर्मा से गणेश चंद्राकर घर तक सी.सी.नाली एवं किशोर मोटर्स से सौदागर घर से , श्याम यादव से लखन यादव घर तक सी.सी.रोड निर्माण।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 380000/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.10.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2019.20

11-- स्वीकृत दर :-- 5 % below sor

12-- अमानत राशि :- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.—884276 दिनांक 05.11.19 राशि 4000 रू

13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 261

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-26 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री शिव नायक पार्षद वार्ड क्र 37 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15-11-19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. महामाया इंफ्रा
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 53 न्यू आदर्श नगर पुष्पा के घर से गार्डन तक एवं सागर हार्डवेयर वाली गली में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 376000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि 2019.20
11--	स्वीकृत दर	:-- 6 % below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क/दि.–000274 दिनांक 06.11.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 277

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-277 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

श्री घनश्याम सिंह राजपूत (मो.न. 98276–34419)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	**नाली निर्माण** । वार्ड क्र 32 हनुमान मंदिर ढीमरपारा से भंवरलाल बोथरा के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.93 लाख (छः लाख तिरान्वे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,50,658 / – (छः लाख पचास हजार छः सौ अठान्वे रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	**03 माह**
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55 / 30.08.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **6.11% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 7/11/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2925/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री सोहन जैन "पार्षद" वार्ड क्र 32 ब्राम्हणपारा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक .....

कमांक / लो.क.वि. / .....

प्रति,

मे0 कृष्णा ग्रीन स्टेट (मो. नं. 9329026603)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 27 सुलोचना गजभिये के घर से बिन्देश्वरी यादव के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 6.00 लाख (छः लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 5,68,200 / –(पॉच लाख अड़सठ हजार दो सौ रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	52 / 30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.30% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 15/11/19

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 926 / 6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती संध्या चंदेल, वार्ड क 27 पोलसायपारा,, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली संधारण कार्य । वार्ड क. 25 ए0टी0एम0 भवन के सामने ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,37,100/– (एक लाख सैतीस हजार एक सौ रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.2019..
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह.
7. प्रकरण क्रंमाक	239 / 30.07.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8.5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 21/10/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2316

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री राजकुमार नारायणी (पार्षद), वार्ड कं. 25 गायत्री मंदिर वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid - durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98302–92000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क 49 विद्युत नगर बोरसी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,99,000/– (तीन लाख निनान्वे हजार रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण क्रमांक	23 / 26.08.2019..

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 20.02% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 18/11/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 330/16

प्रतिलिपि:–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री भास्कर कुंडले "पार्षद" वार्ड क 49 बोरसी, वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
18/11

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, (मो.नं. 81268–89994)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	डब्ल्यू0एम0एम0 एवं नाली निर्माण । वार्ड क 39 ढेस बाड़ी के पास
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 11.00 लाख (ग्यारह लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,14,550 / – (आठ लाख चौदह हजार पॉच सौ पचास रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18/10/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	55656 दिनांक 03.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.95 % कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 15/11/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3724/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमती शकुन ढीमर,"पार्षद" वार्ड क 39 कचहरी वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 90099–72209)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 52 विम्बलेश्वरी कालोनी कुँआ के बगल सचिन विल्ल से भागवत देवांगन के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 11.59 लाख (ग्यारह लाख उन्सठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 11,01,050 / –(ग्यारह लाख एक हजार पचास रू. मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक ...24/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7– परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	–

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.00% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 24/10/19

पृ.कमांक / लो.क.वि. / ...3157/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्रीमती सविता साहू, वार्ड क 52 पोटिया, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया, (मो.न. 98261–28731)
ठेकेदार, भिलाई.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 37 डिपरापारा वंशी के घर से गली नं. 08 से आंगनबाड़ी तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.86 लाख (दो लाख छियासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,71,700 / – (दो लाख इक्हत्तर हजार सात सौ रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	159 / "ए"
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 18/5//2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3827/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर.जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री शिव नायक, "पार्षद" वार्ड क 37 आजाद वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक / लो.क.वि. / 2019 /

प्रति,

मे0 मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन, (मो.न. 95893–40000)
ठेकेदार, भिलाई.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 45 होली गार्डन के सामने नवीन स्कूल तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 18.00 लाख (अठ्ठारह लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 13,86,180 / – (तेरह लाख छियासी हजार एक सौ अस्सी रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	03 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	55654 / 03.09.2019.
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% राशि रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 22.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 25/5/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3280/6

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री अजेश शर्मा "पार्षद" वार्ड क 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री, गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री जयप्रताप सिंह, (मो.नं. 96307–38966)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क्र. 31 [illegible]
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 3.45 लाख (तीन लाख पैतालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,24,300 / – (तीन लाख चौबिस हजार तीन सौ रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 5/11/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	43 / 201–18

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 6% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 29816 दुर्ग, दिनांक 17 / 11 / 2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमती रचना सोनकर,"पार्षद" वार्ड क्र 31 आपापुरा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रं/लो0क0वि0/2019/273 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. हेमराज साहू
3--	कार्य का नाम	:-- सार्वजनिक शौचालय संधारण कार्य (ग्रुप–03)
4--	निविदा विवरण	:-- 562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक शौचालय संधारण कार्य (ग्रुप–03)
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 6.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.565200/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय कीं स्वीकृति दिनांक
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- संधारण मद
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.80% below sor
12--	अमानत राशि	:- आईडीबीआई बैंक का एंफडीआर क/दि.–83551498 दिनांक 07.02.18 राशि 4500रू
13--	कार्य अवधि	:-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/273/1 to 8

15.11.19

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री.....पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 24.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. पाली सोना कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- सार्वजनिक शौचालय संधारण कार्य (ग्रुप–03)

4-- निविदा विवरण :-- 584/11.11.19/18.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक शौचालय संधारण कार्य (ग्रुप–03)

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 6.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 569700/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :--5.05% below sor

12-- अमानत राशि :- आंध्रा बैंक का एफडीआर क/दि.–881719 दिनांक 21.01.19 राशि 4500रू

13-- कार्य अवधि :-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 284 दुर्ग दिनांक 21/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-2.3 दिनांक 21.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री.....पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. गेडाम एण्ड संस
3--	कार्य का नाम	:-- स्टेज निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1074 / 379 / 31.08.19 / 16.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क. 27 पोलसायपारा में नटराज मूर्ति के पास स्टेज निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 469500 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.01.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्य सभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6.10 % below sor
12--	अमानत राशि	:- आंध्रा बैंक का एफडीआर क / दि.– 988259 / 13.09.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 195

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. अपर्णा शेलारे उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/195 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती संध्या चंदेल पार्षद वार्ड क्र 27 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
01.11.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राज इंटरप्राईजेस
3--	कार्य का नाम	:-- यातायात सुरक्षा हेतु रेडियम
4--	निविदा विवरण	:-- 1020/128/12.06.19/26.06.19/27.06.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- मिनीमाता चौक से वायशेप ब्रिज रायपुर नाका तक एवं आवश्यकता अनुसार हिन्दी भवन से जेल तिराहा तक मार्ग में यातायात सुरक्षा हेतु रेडियम लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.83 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 237012/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.02.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 16.25% below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–944391 दिनांक 26.02.19 राशि 2830रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि.–645330 दिनांक 16.11.19 राशि 17688 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 2879

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-29 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती महेश्वरी ठाकुर पार्षद वार्ड क्र.48 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
07/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	25.10.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. कृष्ण कुमार साहू
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1057/236/02.08.19/14.08.19/16.08.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क.43 में देवांगन किराना स्टोर्स से सिन्हा जी के घर तक सी. सी रोड निर्माण कार्य
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 04.00 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 365800/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 08.07.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	पार्षद निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	8.55 % below sor
12-- अमानत राशि	:-	देना बैंक का एफडीआर क/दि.– 8916829/329702 दिनांक 12.12.12/13.07.16 राशि 4000रू
13-- कार्य अवधि	:--	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 25/10/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/204

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-204 दिनांक 25.10.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र 43 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
25.10

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आर.टी.इंफाटेक
3--	कार्य का नाम	:-- चौंक सौंदर्यीकरण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- शहीद चौंक सौंदर्यीकरण कार्य
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.960000 / – रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 4 % below sor
12--	अमानत राशि	:- छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक का एफडीआर क / दि.–992283 दिनांक 11.11.19 राशि 7500 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 192
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-19 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र. 25 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक/लो०क०वि०/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 4/11/19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. गेडाम एण्ड संस

3– कार्य का नाम :– सांस्कृतिक कला मंदिर निर्माण

4– निविदा विवरण :– 1091/461/27.09.19/05.10.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड 56 बघेरा नगर निगम क्षेत्र में सांस्कृतिक कला मंदिर निर्माण।

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.947900/– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.08.19

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– राज्यसभा सदस्य निधि

11– स्वीकृत दर :– 5.21 % below sor

12– अमानत राशि :- आंध्रा बैंक का एफ़डीआर क/दि.–988328,988327 दिनांक 25.09.19 राशि 7500रू

13– कार्य अवधि :– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/274 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible] संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री अरूण यादव पार्षद वार्ड क्र.56 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 06.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. व्ही केयर सिक्योरिटी सोल्यूशन
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.टी.वी लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1151 / 502 / 15.10.19 / 30.10.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क. 23 में विभिन्न स्थानों में सी.सी.टी.वी कैमरा लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 399950 / — रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.10.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 399950 below non sor
12--	अमानत राशि	:- सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क / दि.— 295038 / 29.10.19 राशि 4000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 163 / 1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-163... दिनांक....7.11.19.. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री विजय जलकारे पार्षद वार्ड क्र.23 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

07-11

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक /. /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....19.11.19.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. महाकाल कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम :-- तालाब पचरीकरण कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 562/31.10.19/11.11.19
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 5 मरारपारा आमातालाब में पचरीकरण कार्य।
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 1.50 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.141105/– रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.08.19
9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
10-- मद :-- पार्षद निधि 2019.20
11-- स्वीकृत दर :-- 5.93% below sor
12-- अमानत राशि :- केनरा बैंक का एफडीआर क/दि.–100594 दिनांक 08.11.19 राशि 1500रू
13-- कार्य अवधि :-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 15 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 270/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री/कु. श्वेता महंलवार उपअभियंता की ओर मांप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक...15.11.19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ। A-270
7* श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र.05 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
19.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/286 दुर्ग, दिनांक 21/11/2019

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 21.11.19
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. जयेश सोनी
3–	कार्य का नाम	:– सार्वजनिक शौचालय संधारण कार्य (ग्रुप–02)
4–	निविदा विवरण	:– 562/31.10.19/11.11.19
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक शौचालय संधारण कार्य (ग्रुप–02)
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत 6.00 लाख रू.
7–	वित्तीय स्वीकृति	:– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.581400/– रूपये मात्र।
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– संधारण मद
11–	स्वीकृत दर	:–3.1 % below sor
12–	अमानत राशि	:– इंडियन बैंक का एफडीआर क/दि.–0003509 दिनांक 11.11.19 राशि 4500रू
13–	कार्य अवधि	:– 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के न निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग दिनांक 21/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/286/1402

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-226 दिनांक 21.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री.....पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

25/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 191 दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

प्रति,

मे0 जयगुरूदेव कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 21 सिंधिया नगर मुख्य मार्ग में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 42.49 लाख (बयालिस लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 42.49 (बयालिस लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.09.2018
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	6 माह
7.परफारमेन्स गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।
8. सिस्टम क्रंमाक	43518 / 07.09.2018.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **18.76% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 191 दुर्ग, दिनांक 11/10/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री अरूण सिंह (पार्षद), वार्ड कं. 21 तितुरडीह वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

23/10

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

23/10/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 श्रीजी सेल्स सेडिकेट, (मो.नं 9301111002 9)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**नाली निर्माण कार्य** । वार्ड क्र 39 कलेक्ट्रेट से मुकुन्द भवन तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.98 लाख (दो लाख अठान्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,45,850 / – (दो लाख पैतालिस हजार आठ सौ पचास रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16/2/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	213 / 10.09.2018.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **17.50%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 25/ / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2276
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. श्रीमती शकुन ढीमर, "पार्षद" वार्ड क्र 39 कचहरी वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
13. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
15. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री व्ही.पी.मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 अंकित भोई, रायपुर (मो.नं 99818–11664)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**नाली निर्माण कार्य** । वार्ड क 48 न्यू पुलिस लाईन सी0डी0ई0 ब्लाक तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.79 लाख (दो लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 2,41,056 / – (दो लाख इक्चालिस हजार छप्पन रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक ..5/11/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	52 / 26.08.2019.

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **13.6%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक22/ 11 /2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 8410 / 6
प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. **श्रीमती महेश्वरी ठाकुर, "पार्षद" वार्ड क 48 सिविल लाईन, पुलिस लाईन वार्ड,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
13. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
15. श्री जितेन्द्र समैया , सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

...नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 20.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. श्रीकृष्णा ग्रीन् स्टेट
3--	कार्य का नाम	:-- ओपन जिम निर्माण
4--	निविदा विवरण	:-- 1185/562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 13 आर्यनगर गार्डन में ओपन जिम निर्माण।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 198500/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.08.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 198500 non sor
12--	अमानत राशि	:- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क/दि.–618047 दिनांक11.11.19 राशि 2000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2019
21.11.19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सरला संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र.13 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
21.11.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 30.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. नेशनल स्पोर्टस्
3--	कार्य का नाम	:-- ओपन जिम एवं शेड निर्माण
4--	निविदा विवरण	:-- 284/16.08.19/31.08.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 43 के गार्डन में ओपन जिम एवं शेड निर्माण।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 2.48 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- अधिकतम निविदा दर अनुसार रू. 254537/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि
11--	स्वीकृत दर	:--8.2% below sor+209555 non sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.–37563,37567 दिनांक 09.08.19 राशि 3000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 19/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/283

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-28 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र.43 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
07/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 21.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन

3-- कार्य का नाम :-- कक्ष निर्माण

4-- निविदा विवरण :-- 1022/167/10.07.19/19.07.19/20.07.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 17 ब्राईट मंदबुद्धि एवं मूक बधिर विद्यालय कादम्बरी नगर दुर्ग में अतिरिक्त कक्ष निर्माण।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 435700/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24.01.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- लोकसभा सांसद निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 12.86% below sor.

12-- अमानत राशि :- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क.–942004,942049दिनांक 18.06.19,27.06.19 राशि 5000रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क.–942282,942313,942131,942309 ,942310, 942311 ,942312,942314 दिनांक 07.09.19,16.09.19,24.07.19,16.09.19 राशि 14300रू.

13-- कार्य अवधि :-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 22-11/ /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 294

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 294 दिनांक 22/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र.17 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
21.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक /. /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 31.10.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.बी.कंस्ट्रक्शन–रायपुर
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी रोड व पुलिया निर्माण
4--	निविदा विवरण	:-- 570/04.11.19/19.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 15 करहीडीह में सी.सी.रोड व पुलिया निर्माण. कार्य
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 376000/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2019-20
11--	स्वीकृत दर	:-- 6% below sor
12--	अमानत राशि	:- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.–61270 दिनांक 04.10.19 राशि 5000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 22/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 296

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री गजदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-296 दिनांक 22.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती लता ठाकुर पार्षद वार्ड क्र.15 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
22/11

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/'लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....05.11.19.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. महाकाल कंस्ट्रक्शन
3--	कार्य का नाम	:-- खेल मैदान का निर्माण व विस्तार कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1086/391/05.09.19/25.09.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क. 57 में खेल मैदान का निर्माण एवं विस्तार कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 822300/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.08.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- राज्यसभा सदस्य निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 17.77 % below sor
12--	अमानत राशि	:- केनरा बैंक का एफडीआर क/दि.– 100561/24.09.19 राशि 7500 रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क/दि. 100600/08.11.19 राशि 77700 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 6 /11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 162 / 1

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 162.. दिनांक.6-11-19. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती जमुना साहू पार्षद वार्ड क्र.57 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
6/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 23.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राधे आर्ट गैलरी

3-- कार्य का नाम :-- पेन्टिंग कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 597/14.11.19/23.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- बटालियन से मिनीमाता चौक तक डिवाईडर एवं ग्रिल में पेन्टिंग कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 5.45 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 506850/– रूपये मात्र.।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :– संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :-- 7 % below sor

12-- अमानत राशि :- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.–000331 दिनांक 19.11.19 राशि 5000रू

13-- कार्य अवधि :-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2917

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री .....सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री..... पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

11--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. आर.के.इंजीनियरिंग
3--	कार्य का नाम	:-- पेवर ब्लाक लगाने हेतु
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 53 केशरीनंदन हनुमान मंदिर के पास पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 5.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 450100/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि 2019.20
11--	स्वीकृत दर	:-- 9.98 % below sor
12--	अमानत राशि	:- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि.–646334 दिनांक 08.11.19 राशि 5000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 259

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-25 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती सविता साहू पार्षद वार्ड क्र 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

15/11/19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	23.09.19
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. गिरिजा कंस्ट्रक्शन
3-- कार्य का नाम	:--	यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1047 / 361 / 29.08.19 / 09.09.19 / 09.09.19
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	उतई टेम्पो के पास शास. स्कूल के सामने यांत्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत 4.80 लाख रू.
7-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 462720 / – रूपये मात्र।
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.07.2019
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	विधायक निधि
11-- स्वीकृत दर	:--	3.60% below sor
12-- अमानत राशि	:-	सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क / दि.– 296287,305611 / 06.09.19,21.11.19 राशि 4800 रू
13-- कार्य अवधि	:--	3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के नं निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 21 / 11 /2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 285

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती शकुन ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 39 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. मंजरी शर्मा
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 527/29.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 42 में तलवार भवन के पास रोहिणी गुप्ता के मकान से शंकर ठाकुर के निवास के आगे तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 284550/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- महापौर निधि 2018.19
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.15% below sor
12--	अमानत राशि	:- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.–889878 दिनांक 07.11.19 राशि 3000 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 196 दुर्ग दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ...../196 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री प्रकाश गीते पार्षद वार्ड क्र. 42 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/278 दुर्ग, दिनांक 15/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. मंजरी शर्मा
3--	कार्य का नाम	:-- मंच सड़क व नाली निर्माण कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- 561/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 35 में मंच सड़क व नाली निर्माण कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 379600/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि 2019.20
11--	स्वीकृत दर	:-- 5.10 % below sor
12--	अमानत राशि	:- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.–889877 दिनांक 7.11.19 राशि 4000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालने अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.
दुर्ग. दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2278

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A27 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री कुलेश्वर साहू पार्षद वार्ड क्र 35 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

दिनांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– .....14.11.19.....
2– ठेकेदार का नाम :– मे. महामाया ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
3– कार्य का नाम :– सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण :– 527/29.10.19/11.11.19
5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड 51 बोरसी में कांती भवन के पास सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 950000/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.11.19
9– प्राक्कलन क्र. :– .....
10– मद :– विधायक निधि
11– स्वीकृत दर :– 5% below sor
12– अमानत राशि :– बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.–73351 दिनांक 11.11.19 राशि 7500 रू
13– कार्य अवधि :– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 243

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री आर.के.पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/243 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र. 51 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 30/10/19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. नेशनल स्पोर्टस्

3– कार्य का नाम :– ओपन जिम व झूला लगाने का कार्य

4– निविदा विवरण :– 1068/234/02.08.19/14.08.19/16.08.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड 30 में ओपन जिम व झूला लगाने का कार्य।

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 392199/– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.19

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– पार्षद निधि 2019.20

11– स्वीकृत दर :– 392199 below non sor

12– अमानत राशि :– बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क/दि.–37575 दिनांक 09.08.19 राशि 4000 रू,

13– कार्य अवधि :– 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2944

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री. व्ही.पी.मिश्रा उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2944 दिनांक 15/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री भोला महोबिया पार्षद वार्ड क्र.30 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 23.11.19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. राजाराम साहू

3– कार्य का नाम :– पेन्टिंग कार्य

4– निविदा विवरण :– 597/14.11.19/23.11.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– पटेल चौक से ग्रीन चौक तक, धमधा नाका से चिखली नाला तक डिवाईडर पेन्टिंग कार्य।

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 3.78 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 354564/– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– संधारण मद

11– स्वीकृत दर :– 6.2 % below sor

12– अमानत राशि :– यूको बैंक का एफडीआर क/दि.–739731दिनांक 21.11.19 राशि 3780रू

13– कार्य अवधि :– 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 298

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री .....सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री..... उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 298 दिनांक...23/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री..... पार्षद वार्ड क्र..... की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कगांक/लो0क0वि0/2019/

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 14.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. मंजरी शर्मा

3-- कार्य का नाम :-- पुलिया एवं रेलिंग निर्माण कार्य

4-- निविदा विवरण :-- 527/29.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 43 कसारीडीह पूर्व में पुलिया एवं रेलिंग निर्माण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 2.50 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 237000/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.10.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 5.20% below sor

12-- अमानत राशि :- यूनियन बैंक का एफडीआर क/दि.–889879 दिनांक 07.11.19 राशि 2500 रू

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 235

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री गिरीश दीवान उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-235 दिनांक 15.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री दीपक साहू पार्षद वार्ड क्र.43 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 21.11.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. प्रेम नारायण चंद्राकर
3--	कार्य का नाम	:-- बाउंड्रीवाल,फ्लोरिंग एवं संपूर्ण हाल में विद्युत सप्लाई।
4--	निविदा विवरण	:-- 570/04.11.19/19.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 5 गयाबाई पूर्व माध्यमिक शाला में संपूर्ण हाल में विद्युत सप्लाई, छत में बाउंड्रीवाल एवं फ्लोरिंग कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 3.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 281700/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.10.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- विधायक निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 6.1 % below sor
12--	अमानत राशि	:- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क/दि.–0139973 दिनांक18.11.19 राशि 3000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 2 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 23/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/2979

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री/कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1024 दिनांक...23.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री विजयंत पटेल पार्षद वार्ड क्र.05 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक 22/11/2019

/लो0क0वि0/2019/292

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	22.11.19
2– ठेकेदार का नाम	:–	मे. आदर्श अग्रवाल
3– कार्य का नाम	:–	सी.सी.टी.वी.कैमरा लगाने का कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1205/570/04.11.19/19.11.19
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड 03 में विभिन्न जगहों पर सी.सी.टी.वी.कैमरा लगाने का कार्य।
6– अनुमानित लागत.	:–	अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.
7– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 384000/– रूपये मात्र।
8– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.11.19
9– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
10– मद	:–	पार्षद निधि 2019–20
11– स्वीकृत दर	:–	384000 NON SOR
12– अमानत राशि	:–	बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क/दि.–006017 दिनांक 08.11.19 राशि4000रू
13– कार्य अवधि	:–	3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27/11/2019
22/11/19

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/292/ 808

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री/कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-252 दिनांक 22/11/19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती भारती नरेन्द्र बंजारे पार्षद वार्ड क्र.03 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
22/11/19

Adarsh

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 295

दुर्ग, दिनांक 22/11/2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 19-11-19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. महाकाल कंस्ट्रक्शन.
3--	कार्य का नाम	:-- ओपन जिम लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1184/562/31.10.19/11.11.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 07 में ओपन जिम सामग्री प्रदाय एवं स्थापित करने का कार्य।
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 1.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 94900/- रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 03.09.19
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- पार्षद निधि
11--	स्वीकृत दर	:-- 94900 /-non sor
12--	अमानत राशि	:- केनरा बैंक का एफडीआर क.—100595 दिनांक 08.11.19 राशि 1000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 1 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 22/11/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/295/ to- 2.

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* कु. श्वेता महलवार उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-209 दिनांक 22.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्रीमती विभा राजेश नायक पार्षद वार्ड क्र.07 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 / 290 दुर्ग, दिनांक 21 / 11 / 2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 21.11.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. जयेश सोनी

3-- कार्य का नाम :-- सड़क व नाली संधारण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 527/29.10.19/11.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 25 में सड़क व नाली संधारण कार्य।

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू.384000 / — रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.08.2019

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2018.19

11-- स्वीकृत दर :-- 4 % below sor

12-- अमानत राशि :- इंडियन बैंक का एफडीआर क / दि.—0003510,दिनांक 11.11.19 राशि 4000रू

13-- कार्य अवधि :-- 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 290 / 1 to 8 दुर्ग, दिनांक 21 / 11 /2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 290 दिनांक 21.11.19 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री राजकुमार नारायणी पार्षद वार्ड क्र.25 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

O/C

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– 23.11.19

2– ठेकेदार का नाम :– मे. संजीत कुमार सिंह

3– कार्य का नाम :– गार्डन जिर्णोद्धार एवं ओपन जिम लगाने का कार्य

4– निविदा विवरण :– 1220/576/08.11.19/23.11.19

5– कार्य स्थल का विवरण :– वार्ड 25 में आर.पी.एफ. थाना के पास गार्डन का जिर्णोद्धार एवं ओपन जिम लगाने का कार्य।

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 4.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 395345 /– रूपये मात्र।

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.10.19

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– पार्षद निधि 2018.19

11– स्वीकृत दर :– 4.5% below sor+319900 non sor

12– अमानत राशि :– एस.बी.आई बैंक का एफडीआर क.–38557463260 दिनांक 27.06.19 राशि 4000रू

13– कार्य अवधि :– 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/300

दुर्ग दिनांक 23/11/2019

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6* श्री ए.आर.रहंगडाले उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7* श्री राजकुमर नारायणी पार्षद वार्ड क्र.25 की ओर सादर सूचनार्थ।
8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

23.11.19

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 98933–10051)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का विवरण	विकास कार्य । राजेन्द्र पार्क चौक अंतर्गत ।
2.कार्य की अनु. लागत	रू. 11.92 लाख (ग्यारह लाख बयान्वे हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,54,792 / –(नौ लाख चव्वन हजार सात सौ बयान्वे रू मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक ...18/10/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत
6. कार्य अवधि	04 माह
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55853 / 06.09.2019..

–––––00–––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 19.90% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 18/11/19

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 333/5

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6. श्री ....., सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. श्री ..... उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 98933–10051)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का विवरण	विकास कार्य । पोटिया चौक ।
2.कार्य की अनु. लागत	रू. 25.03 लाख (पच्चीस लाख तीन हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 18,87,763 / –(अठारह लाख सतासी हजार सात सौ तिरसठ रू मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16/10/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत
6. कार्य अवधि	06 माह
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55872 / 06.09.2019..

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **24.58% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 25/11/19

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 3504/5
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो. नं. 98933–10051)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का विवरण	ग्रीन चौक सौन्दर्यीकरण कार्य ।
2.कार्य की अनु. लागत	रू. 24.13 लाख (चौबिस लाख तेरह हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 18,19,885 / –(अठारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ पचासी रू मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18/10/19
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत
6. कार्य अवधि	06 माह
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	55893 / 06.09.2019..

–––––00–––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **24.58% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 25/10/19

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 3557/5

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 आकाश इंटरप्राइजेस, (मो.नं. 98279–20637)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**विभिन्न स्थानों पर सीमेन्ट सड़क एवं नाली निर्माण** । वार्ड 26 संतराबाड़ी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 8.00 लाख (आठ लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,60,000 / – (सात लाख साठ हजार रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21/11/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत (संशोधित कार्य) ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	2019–20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3570/5 दुर्ग, दिनांक25/ 11 /2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्री आर0एन0वर्मा, "पार्षद" वार्ड क. 26 संतराबाड़ी,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / /2019.

कमांक/लो.क.वि./2019/

प्रति,

मे0 आकाश इंटरप्राइजेस, (मो.नं. 98279–20637)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य** । वार्ड 26 संतराबाड़ी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.79 लाख (एक लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,70,050/– (एक लाख सत्तर हजार पचास रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक ...21.11.19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत (संशोधित कार्य) ।
6. कार्य अवधि	**01 माह**
7.प्रकरण क्रंमाक	2019–20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक25/11/2019.

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 3576

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्री आर0एन0वर्मा, "पार्षद" वार्ड क. 26 संतराबाड़ी,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 रीगल इंटरप्राइजेस, (मो.नं. 98265–18746)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**भवन संधारण एवं सीढ़ी निर्माण** । वार्ड 27 पोलसाय पारा में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.29 लाख (एक लाख उन्तीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,22,550 / – (एक लाख बाईस हजार पॉच सौ पचास रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23/10/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	289 / 03.09.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 25/11/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 852/6
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्रीमती संध्या नरेन्द्र चंदेल "पार्षद" वार्ड क. 27 पोलसायपारा,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: प्रदाय आदेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....13.12.19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.ए.पी.ग्लोबल

3-- कार्य का नाम :-- संलग्न मापदंड / स्पेसीफिकेशन अनुसार आटोमेटिक इंसीनेरटर मशीन(FIRST CHOICE BRAND)- 4नग

4-- निविदा विवरण :-- 1243/640/02.12.19/12.12.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 55,56,53 एवं 29 में इंसीनेरटर मशीन प्रदाय(ग्रुप–02)

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 00.96 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 95996 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :-- 95996 non sor

12-- अमानत राशि :- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क्र. 932502 दिनांक 12.12.19 राशि 1920 रू

13-- कार्य अवधि :-- 7 दिवस

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/311

दुर्ग दिनांक 13 / 12/2019

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

3* श्री ..... उपअभियंता की ओर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

4* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: प्रदाय आदेश ::—

क्रमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 13.12.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.ए.पी.ग्लोबल

3-- कार्य का नाम :-- संलग्न मापदंड/स्पेसीफिकेशन अनुसार आटोमेटिक वेंन्डिग मशीन(FIRST CHOICE BRAND)- 3नग

4-- निविदा विवरण :-- 1240/640/02.12.19/12.12.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 55,56 एवं 57 में वेंडिंग मशीन प्रदाय(ग्रुप–04)

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 00.84 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 83697/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :-- 83697 non sor

12-- अमानत राशि :- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफ़डीआर क्र.932514 दिनांक 12.12.19 राशि 1680 रू

13-- कार्य अवधि :-- 7 दिवस

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/3173 दुर्ग दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

3* श्री ..... उपअभियंता की ओर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

4* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: प्रदाय आदेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....13-12-19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.ए.पी.ग्लोबल

3-- कार्य का नाम :-- संलग्न मापदंड / स्पेसीफिकेशन अनुसार आटोमेटिक वेंन्डिग मशीन(FIRST CHOICE BRAND)- 3नग

4-- निविदा विवरण :-- 1239/640/02.12.19/12.12.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 50,53 एवं 54 में वेंडिंग मशीन प्रदाय(ग्रुप–03)

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 00.84 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 83697 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :-- 83697 non sor

12-- अमानत राशि :- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क्र.932513 दिनांक 12.12.19 राशि 1680 रू

13-- कार्य अवधि :-- 7 दिवस

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/12/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/316

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

3* श्री ..... उपअभियंता की ओर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

4* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: प्रदाय आदेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 13.12.19
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. एस.ए.पी.ग्लोबल
3--	कार्य का नाम	:-- संलग्न मापदंड/स्पेसीफिकेशंन अनुसार आटोमेटिक वेंन्डिग मशीन(FIRST CHOICE BRAND)- 2नग
4--	निविदा विवरण	:-- 1241/640/02.12.19/12.12.19
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड 29,58 में वेंडिंग मशीन प्रदाय(ग्रुप–05)
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 00.56 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 55798/– रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- संधारण मद
11--	स्वीकृत दर	:-- 55798 non sor
12--	अमानत राशि	:- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क्र. 932499 दिनांक 12.12.19 राशि 1120 रू
13--	कार्य अवधि	:-- 7 दिवस

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 310 दुर्ग दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

3* श्री ..... उपअभियंता की ओर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

4* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: प्रदाय आदेश ::–

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 13.12.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.ए.पी.ग्लोबल

3-- कार्य का नाम :-- संलग्न मापदंड / स्पेसीफिकेशन अनुसार आटोमेटिक वेंन्डिग मशीन(FIRST CHOICE BRAND)- 3नग

4-- निविदा विवरण :-- 1237/640/02.12.19/12.12.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 01,14 एवं 26 में वेंडिंग मशीन प्रदाय(ग्रुप–01)

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 00.84 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 83697 / – रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :-- 83697 non sor

12-- अमानत राशि :- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क.932511 दिनांक 12.12.19 राशि 1680 रू

13-- कार्य अवधि :-- 7 दिवस

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/12/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 312

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

3* श्री ..... उपअभियंता की ओर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

4* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: प्रदाय आदेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2019 /

दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....13-12-19.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.ए.पी.ग्लोबल

3-- कार्य का नाम :-- संलग्न मापदंड / स्पेसीफिकेशन अनुसार आटोमेटिक वेंन्डिग मशीन(FIRST CHOICE BRAND)- 3नग

4-- निविदा विवरण :-- 1238/640/02.12.19/12.12.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 29,36 एवं 47 में वेंडिंग मशीन प्रदाय(ग्रुप–02)

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 00.84 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 83697 / — रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :-- 83697 non sor

12-- अमानत राशि :- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क्र. 932512 दिनांक 12.12.19 राशि 1680 रू

13-- कार्य अवधि :-- 7 दिवस

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 13/12/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 3154

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

3* श्री ..... उपअभियंता की ओर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

4* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: प्रदाय आदेश ::—

कमांक/लो0क0वि0/2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 13.12.19

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. एस.ए.पी.ग्लोबल

3-- कार्य का नाम :-- संलग्न मापदंड/स्पेसीफिकेशन अनुसार आटोमेटिक इंसीनेरटर मशीन(FIRST CHOICE BRAND)- 4नग

4-- निविदा विवरण :-- 1242/640/02.12.19/12.12.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड 57,58,47 एवं 50 में इंसीनेरटर मशीन प्रदाय(ग्रुप–01)

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 00.96 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 95996/– रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- संधारण मद

11-- स्वीकृत दर :-- 95996 non sor

12-- अमानत राशि :- इंडियन ओवरसीज बैंक का एफडीआर क. 932501 दिनांक 12.12.19 राशि 1920 रू

13-- कार्य अवधि :-- 7 दिवस

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/315 दुर्ग दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* श्री ..... सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

3* श्री ..... उपअभियंता की ओर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

4* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 सिद्वार्थ कंस्ट्रक्शन, (मो.नं 95893–40000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**डिवाईडर निर्माण कार्य** । वार्ड क 21 सिंधिया नगर मेन रोड में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 9.74 लाख (नौ लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,08,517 / – (आठ लाख आठ हजार पौच सौ सत्रह रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 18.10.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	56027 / 07.09.2018.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **16.99%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 11/11/2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 8097/6
प्रतिलिपिः–

1– मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– श्री अरूण सिंह, "पार्षद" वार्ड क 21 तितुरडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, , सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्री ए0आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 महागौरी कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 88896–30337)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**नाली मरम्मत कार्य** । वार्ड क 34 काली मंदिर से टीकेश के घर तक, सिद्वार्थ नगर, राकेश श्रीवास्तव, दिलीप किराना तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.08 लाख (दो लाख आठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,95,312 / – (एक लाख पचान्बे हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 5/11/19
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	02 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	59 / 30.08.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **6.1%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 353/5 दुर्ग, दिनांक 25/11/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **श्रीमती कन्या ढीमर, "पार्षद" वार्ड क 34 शिवपारा,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: प्रदाय आदेश ::—

कमांक/वाहन शाखा/2019/ 1855 दुर्ग, दिनांक 31 /12 /2019

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....31-12-2019.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. शिल्पी इंजीनियरिंग वर्क्स,नागपुर
3--	कार्य का नाम	:-- ट्राई साईकिल प्रदाय कार्य
4--	निविदा विवरण	:-- आनलाईन निविदा सिस्टम कमांक-58305/07.11.2019
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- नगर पालिक निगम दुर्ग
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत 54.00 लाख रू.
7--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार स्वीकृत राशि रू. 49,91,760/- रूपये मात्र।
8--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.10.2019
9--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
10--	मद	:-- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वीकृत राशि रू. 69.00 लाख
11--	स्वीकृत दर	:-- 49,91,760 (41598 रू. प्रति नग, कुल 120 नग)
12--	अमानत राशि	:- यूनियन बैंक गांधीबाग,नागपुर का एफडीआर क्र.-174247 दिनांक 16.11.19 राशि 162000रू
13--	कार्य अवधि	:-- 1 माह

उपरोक्तानुसार प्रदाय कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता अनुसार आप नगर पालिक निगम दुर्ग के संबंधित कर्मशाला विभाग के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 31/12/2019

पृ.क्र./लो.क.वि./2019/ 176/3

प्रतिलिपि :-

1* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2* श्री राजकुमार जैन उपअभियंता/कर्मशाला अधीक्षक, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
3* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्री बिमल कुमार सेक्सरिया (मो.न. 94255–50211)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 54 पोटिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड रोड में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 97.90 लाख (सतान्वे लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 97.90 लाख (सतान्वे लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)
4.तकनीकी स्वीकृति दिनांक	अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, भिलाई का पत्र कमांक 1398 दिनांक 08.11.2019. एवं मेयर इन काउंसलि के संकल्प क. 02 दिनांक 15.11.19.
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 30.00 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	301 / 2017–18
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **26.10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/11/2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 8459/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. **श्री अनूप चंदानिया** पार्षद" वार्ड क 54 पोटियाकला, वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।
In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98933–10051)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	डब्ल्यू0एम0एम0 सड़क निर्माण कार्य । वार्ड क. 16 जयंती नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 11.77 लाख (ग्यारह लाख सतहत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,33,927/– (आठ लाख तैतीस हजार नौ सौ सताईस रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 21.10.2019..
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण/सिस्टम क्रं.	55969/07.09.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **24.90%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 327/16 दुर्ग, दिनांक 13/1/2019

प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. श्री [illegible] नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
15. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

श्रीमती मंजरी शर्मा (मो.न. 93290–68684)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 46 गर्ग के मकान से जॉनसन के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 2.88 लाख (दो लाख अठासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,320 / – (एक लाख बयालिस हजार तीन सौ बीस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.10.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	03 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	51 / 26.08.2019.
8.परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

––––––00––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **19.25% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 376/6 दुर्ग, दिनांक 13/1/2019.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–श्री / श्रीमती ~~[illegible]~~ [illegible] वार्ड 45 ,'पार्षद" दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, एवं आर0के0पालिया, उप अभियन्ता नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।
In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98933—10051)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	विकास कार्य । मिनीमाता चौक
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 33.20 लाख (तैतीस लाख बीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	25,03,944/— (पच्चीस लाख तीन हजार नौ सौ चवालिस रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	मेयर इन कांउसिल के संकल्प क्र. 05/07 दिनांक 15.11.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7.प्रकरण/सिस्टम क्रं.	55862/06.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **24.58%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले—आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक—पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 329/6 दुर्ग, दिनांक 13/1 /2019

प्रतिलिपिः—

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री [illegible] नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7.श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98933–10051)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	सड़क डामरीकरण कार्य । वार्ड क्र. 53 स्ट्रीट नं. 08 मेन रोड से राजेश पाण्डेय के घर न्यू आदर्श नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 10.20 लाख (दस लाख बीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 8,93,520/– (आठ लाख तिरान्वे हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.03.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 40.00 करोड़।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण/सिस्टम क्रं.	48847/23.01.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **12.40%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग,. दिनांक 13/1 /2020

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 890/6

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री [illegible] , नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 कृष्णा ग्रीन स्टेट, (मो.नं 93290–26603)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**डब्ल्यू0एम0एम0 निर्माण कार्य** । वार्ड क्र 53 मीनाक्षी नगर साहू के घर से डी0एल0एच0 स्कूल तक एवं अन्य गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 13.46 लाख (तेरह लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,21,748 /– (दस लाख इक्कीस हजार सात सौ अड़तालिस रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	55957 / 06.09.2019.

–––––00–––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **24.09%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13/1 /2020

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3092/6

प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. ~~श्रीमती सविता साहू, पार्षद, वार्ड क्र 53 पोटिया, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।~~
13. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
15. श्री जितेन्द्र समैया , सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98933–10051)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	डब्ल्यू0एम0एम0 सड़क निर्माण कार्य । वार्ड क्र. 52 बोरसी प्रधानमंत्री आवास योजना पहुँच मार्ग का ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 33.47 लाख (तैतीस लाख सैतालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	25,24,307 / – (पच्चीस लाख चौबिस हजार तीन सौ सात रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	मेयर इन कांउसिल के संकल्प क्र. 05 / 08 दिनांक 15.11.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7.प्रकरण / सिस्टम क्रं.	55960 / 06.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 24.58% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 8 / 11 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 37A / 6

प्रतिलिपिः–

1.मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3.आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4.प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.श्री [illegible], नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6.नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7.श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8.श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 कृष्णा ग्रीन स्टेट, (मो.नं 93290–26603)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**डब्ल्यू0एम0एम0 निर्माण कार्य** । वार्ड क्र 53 मीनाक्षी नगर साहू के घर से डी0एल0एच0 स्कूल तक एवं अन्य गली में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 13.46 लाख (तेरह लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 10,21,748 / – (दस लाख इक्कीस हजार सात सौ अड़तालिस रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक .....
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण क्रंमाक	55957 / 06.09.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **24.09%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13 / 1 / 2020

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 3021/3

प्रतिलिपिः–

9. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. ~~श्रीमती सविता साहू, पार्षद वार्ड क्र 53 पाटिया, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।~~
13. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
15. श्री जितेन्द्र समैया , सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
16. श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98933–10051)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**सड़क डामरीकरण कार्य ।** वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.46 लाख (सात लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,53,496 / – (छः लाख तिरूपन हजार चार सौ छियान्बे रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.03.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण / सिस्टम क्रं.	49026 / 30.01.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **12.40%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 13 / 1 /2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 370/5

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 अमित कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98263–62931)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र. 19 दुर्गा टेन्ट हाउस से सरस्वती मंदिर से शिव मंदिर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 18.83 लाख (अठ्ठारह लाख तिरासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 15,62,136 / – (पन्द्रह लाख बैसठ हजार एक सौ छत्तीस रू. मात्र)
4. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद 30 करोड़ ।
5. कार्य अवधि	**06 माह**
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	43528 / 07.09.2018
8. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **17.04% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4/1 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2146
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. **श्री प्रमोद पाटिल** "पार्षद" वार्ड क्र. 19 शहीद भगत सिंह वार्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री ए0 आर0राहंगडाले, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98933–10051)
ठेकेदार, रायपुर.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	**सड़क डामरीकरण कार्य ।** वार्ड क्र. 45 पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.46 लाख (सात लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,53,496/– (छः लाख तिरूपन हजार चार सौ छियान्वे रूपये मात्र)
4.स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.03.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7.प्रकरण/सिस्टम क्रं.	49026/30.01.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **12.40%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक/लो.क.वि./2019/ 870/6 दुर्ग, दिनांक 13/1/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: संशोधित कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0 / 2020 /

दुर्ग, दिनांक / /2020

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 24.01.2020

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राकेश यादव

3-- कार्य का नाम :-- नाली एवं सड़क निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1244/602/19.11.19/30.11.19

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र.14 सिकोला भाठा,दुर्ग

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत 10.00 लाख रू.

7-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 887500/— रूपये मात्र।

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 30.03.19

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- राज्यसभा सदस्य निधि

11-- स्वीकृत दर :-- 11.25 % below sor

12-- अमानत राशि :- नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक,दुर्ग का एफडीआर क्र.— 17571 दिनांक 30.11.19 राशि 7500रू एवं अंतर की राशि का एफडीआर क्र.— 96 दिनांक 24.01.20 राशि 12500रू

13-- कार्य अवधि :-- 6 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27 / 01/2020

पृ.क्र./लो.क.वि./2020 347

प्रतिलिपि :-

1* मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

2* मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

3* आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।

4* प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

5* श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।

6* कु. भारती ठाकुर उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1347 दिनांक 20/02/20 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।

7* श्री शंकर सिंह ठाकुर पार्षद वार्ड क्र. 14 एवं श्री संजय कोहले पार्षद वार्ड क्र. 13 की ओर सादर सूचनार्थ।

8* नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 यश इन्फा. (94252–92211)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	वार्ड क्रं. 37, 38 39 एवं 40 (संलग्न सूची एवं प्राक्कलन अनुसार मरम्मत/संधारण कार्य)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक वार्ड में 5.00 लाख रू.)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 15,58,000/– (पन्द्रह लाख अठावन हजार रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24.11.2019.
5. मद	अधोसंरचना मद अंतर्गत मम्मत एवं संधारण ।
6. कार्य अवधि	4 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	2019–20 ग्रुप क्रमांक 10

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **7.1%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 393/ दुर्ग, दिनांक 6/2/2019.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर ज़ी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. **कु0 श्रद्वा सोनी (पार्षद), वार्ड क्रं. 37 आजाद वार्ड, सुश्री नीता जैन "पार्षद वार्ड क्र. 38 मिलपारा,, श्रीमती पुष्पा गुलाब वर्मा, "पार्षद वार्ड क्र. 39 कचहरी वार्ड,, श्रीमती नजहत परवीन, "पार्षद" वार्ड क्र. 40 सुराना कालेज वार्ड,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री गिरीश दीवान, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2019@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: संशोधित कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 रीगल इंटरप्राइजेस (मो.न. 98265–18746)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क्र 56 बघेरा श्री बालाराम साहू से कुंजलाल के मकान तक एवं तिलक निषाद के घर के सामने ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.44 लाख (सात लाख चवालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	6,73,320 / – (छः लाख तिहत्तर हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र)
4. मद	अधोसंरचना 5.00 करोड़
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	2019–20
7.परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 9.5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 2/6 दुर्ग, दिनांक 4/6 / 2019.

प्रतिलिपिः–

1– मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्रीमती कुमारी राकेश भारती साहू, पार्षद" वार्ड क्र 56 बघेरा, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid -- durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

श्री हेमराज साहू (मो.नं. 93038—78220)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का विवरण	क्वार्टर संधारण कार्य । शिक्षक नगर, निगम क्वार्टर क्र. ई—04
2.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,41,401 / —(एक लाख इक्चालिस हजार चार सौ एक रू मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.09.2019.
5. मद	मरम्मत / संधारणा मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रमांक	2019—20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.1% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होमे की स्थिति में पृथक—पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 1/15 दुर्ग, दिनांक 21/6/20

प्रतिलिपि:—

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग. कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. श्री कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2019 / 237 दुर्ग दिनांक 15/02/2019

1— अनुबंध क्र. / दिनांक	14.02.19
2— नाम ठेकेदार	मे. / श्री दीपक इलेक्ट्रिकल्स
3— कार्य का नाम	लाईट व्यवस्था।
4— निविदा विवरण	775 / सि.क्र. 45909 / 01.10.18 / 22.10.18 / 23.10.18
5— कार्य स्थल का विवरण	तकियापारा वार्ड नं. 08 व्यायाम खेल मैदान एवं वालीवाल ग्राउण्ड की रात्री कालीन लाईट व्यवस्था।
6— अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख
7— वित्तीय स्वीकृति	रू. 6,85,800 / रूपये
8— स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.12.2018
9— प्राक्कलन क्र.	345/04.08.18
10— मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि (श्री मोतीलाल वोरा जी)
11—स्वीकृत दर	31.42% below sor & non sor
12—अमानत राशि	ऑनलाईन जमा किया गया एवं अन्तर का बीओबी का एफडीआर क्र. / दिनांक 214033 / 14.02.2019 राशि 2,14,200 / रू.
13—अवधि	06 माह

——0——

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 वि0 स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 31.42% कम एसओआर एवं नॉन एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले—आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ0क्र0 / लो.क.वि.अ. / 2019 / 237/1 + 08 दुर्ग दिनांक 15/02/2019

प्रतिलिपि :—

1—मान् राज्यसभा सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2—मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3—मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4—आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5—प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6—श्री राजु पोद्दार सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
7—श्री बबला अब्दुल गनी पार्षद वार्ड क्र. 08 की ओर सादर सूचनार्थ ।
8—नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

कार्यादेश

क्र.नक/लो.क.वि.अ./2018/ ५५ दुर्ग दिनांक 21/6/2018

1- सूचना क्र./दिनांक	21.6.18
2- नाम ठेकेदार	मे./श्री जितेन्द्र पेशाने
3- कार्य का नाम	सांस्कृतिक भवन विस्तार कार्य ।
4- निविदा विवरण	605/35173/09.05.2018/24.05.2018/25.05.2018/26.05.2018
5- कार्य स्थल का विवरण	वार्ड क्र. 34 शिवपारा नगपालिक के पास सांस्कृतिक भवन का विस्तार।
6- अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख
7- वित्तीय स्वीकृति	रू. 9,30,000/-रुपये
8- स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 04.06.2018
9- प्रावकलन क्र.	147/30.01.2018
10- मद	मा. राज्यसभा सांसद निधि
11-स्वीकृत दर	7% below sor
12-अमानत राशि	ऑनलाईन
13-अवधि	06 माह

---0---

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0/रा0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण /सुरक्षा /श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
26.6. दुर्ग दिनांक 23/06/2018

पृ0क0/लो.क.वि.अ./2018/ ५५/1 to - 9

प्रतिलिपि :-

1-मान् अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2-मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3-मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4-आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5-प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6-श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7-श्री राजेन्द्र ढबाले उप-अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक [illegible] दिनांक 22/6/18 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8-श्रीमती कन्या ढीमर पार्षद वार्ड क्र. 34 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9-नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
26.6.

2 प्रति प्राप्त 02/07/18 30/6/18 02/07/18 30/06/18

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

-: कार्यादेश :-

क्रमांक / लो.क.वि.अ. / 2018 / 58 दुर्ग दिनांक 10 / 07 / 2018

1– अनुबंध क्र. / दिनांक	2/7/2018
2– नाम ठेकेदार	मे. / श्री प्रमोद महोबीया
3– कार्य का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित ।
4– निविदा विवरण	582 / 34432 / 01.05.2018 / 16.05.2018 / 17.05.2018 / 18.05.2018
5– कार्य स्थल का विवरण	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित (ग्रुप सी) (चार स्थानों पर- शक्ति नगर प्राथ. स्कूल के पास, शक्ति नगर कुआं चौक, प्राइमरी स्कूल के पास सिकोला, गंदी डबरी दुर्ग)।
6– अनुमानित लागत	रू. 24,63,000 / रूपये
7– वित्तीय स्वीकृति	रू. 22,78,275 / रूपये
8– स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.05.2018
9– प्राक्कलन क्र.	245/24.04.2018
10– मद	खनिज मद
11–स्वीकृत दर	7.5% below sor
12–अमानत राशि	ऑन लाईन
13–अवधि	06 माह

—0—

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियन्ता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ0 / स0) रायपुर के एस0ओ0आर0 दिनांक 01.01.2015 से 7.5%below एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण / सुरक्षा / श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उप अभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ / पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / / 2018

पृ0क0 / लो.क.वि.अ. / 2018 /

प्रतिलिपि :–

1–मान अरूण वोरा जी विधायक न.पा.नि. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2–मान0 महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
3–मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
4–आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ
7–श्री ए.आर.रहंगडाले उप–अभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 57 दिनांक 10.7.18 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
8–श्री शंकर सिंह ठाकुर एवं श्री देवनारायण चंद्राकर पार्षद वार्ड क्र. 14 एवं 17 की ओर सादर सूचनार्थ ।
9–नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

सही
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम दुर्ग

Scanned with CamScanner

//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

—:: कार्यादेश ::—

क्र./ /वि.वि./न.पा.नि./2018 दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

पूजा इलेक्ट्रिकल्स
'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदार, दुर्ग

1. कार्य का नाम	:—	आदित्य नगर वार्ड क्र. 21 इण्डोर स्टेडियम मे विद्युतीकरण एंव प्रकाश व्यवस्था कार्य
2. स्वीकृत राशि	:—	रू. 5,47000.00
3. स्वीकृत दर	:—	एस.ओ.आर. छ.ग.लो.नि.वि. विद्युत रायपुर दिनांक 01/07/15 से 31% कम दरो पर
4. स्वीकृति दिनांक	:—	दिनांक 16.05.2018
5. कार्य अवधि	:—	02 माह

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत दर को मान्य करते हुए आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः सहायक अभियंता (विद्युत) के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करें ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./313/4 /वि.वि./न.पा.नि./2018 दुर्ग, दिनांक 24/8/18

प्रतिलिपि :—

1 मान. महापौर जी/प्रभारी विद्युत यांत्रिकी एवं अग्नि शमन नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3 श्री राजू पोद्दार सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सम्बन्धित कार्य के कियान्वयन हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

–:: कार्यादेश ::–

क्र./ /वि.वि./न.पा.नि./2018 दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

शर्मा लाईट डेकोरेशन,
बनियापारा, दुर्ग

विषय :–

1. कार्य का नाम	:–	निगम अधिनस्थ सड़क बत्तीयों में लगे एल.ई.डी. के संधारण हेतु जॉब वर्क ।
2. कार्य स्थल	:–	निगम क्षेत्र के अंतर्गत
3. स्वीकृत दर	:–	रू. 168.05 प्रति प्वाइंट की दर से
4. लागत राशि	:–	रू 12.10 लाख
5. स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 23/02/18
6. समयावधि	:–	जारी कार्यादेश तिथि से 01 वर्ष तक

उपरोक्त विषयांतर्गत निगम पालिक निगम, दुर्ग में आपके द्वारा प्रस्तुत दर को आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, अतः उपरोक्तानुसार कार्य आप सहायक अभियंता के निर्देशानुसार पूर्ण करें

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/02/2018

पृ.क्र./5451/वि.वि./न.पा.नि./2018

प्रतिलिपि :–

1. मान्. महापौर जी/प्रभारी विद्युत यांत्रिकी एवं अग्नि शमन नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्री राजू पोद्दार, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सम्बन्धित कार्य के कियान्वयन हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / 68 दुर्ग, दिनांक 22/9/2020.

प्रति,

मे0 श्री कंस्ट्रक्शन (मो.न. 93299–50050)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	शेड निर्माण (इंदिरा मार्केट दुर्ग में)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 65.28 लाख (पैसठ लाख अठाईस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,82,944 / – (अड़तालिस लाख बयासी हजार नौ सौ चवालिस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	मेयर इन काउंसिल के संकल्प क. 04 दिनांक 15.06.2020
5. मद	अधोसंरचना मद रू. 5.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	04 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	सिस्टम क. 64039 दिनांक 15.05.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.20% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक / /2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 /

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाला मरम्मत कार्य । वार्ड क्र. 43 कसारीडीह नाला में बाई तरफ धरमदास मानिकपुरी क घर से मदन साहू के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,46,988 / – (एक लाख छियालिस हजार नौ सौ अठ्ठासी रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	181 / 29.06.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **1.35% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22 / 8 / 2019

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 52 / 6

प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– **श्री दीपक साहू**, पार्षद'' वार्ड क्र. 43 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	कसारीडीह नाला संधारण कार्य । वार्ड क्र. 42 कसारीडीह में मदन साहू घर, गिरधर वर्मा के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.485 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार पॉच सौ रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,46,421 / – (एक लाख छियालिस हजार चार सौ इक्कीस रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	185 / 29.06.20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 1.40% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22 / 8 / 2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 5316
प्रतिलिपि:–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्रीमती मनी गीते, पार्षद" वार्ड क्र. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति.

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाला मरम्मत कार्य । वार्ड क. 43 कसारीडीह नाला में बाई तरफ मदन साहू के घर से गिरधर वर्मा के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.485 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,46,124 / – (एक लाख छियालिस हजार एक सौ चौबिस रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	181 / 29.06.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **1.60% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/8 /2019.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 5416
प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– **श्री दीपक साहू**, पार्षद" वार्ड क. 43 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाला, दीवाल संधारण। वार्ड क. 43 कसारीडीह नाला में बाई तरफ मितान चौक पुलिया से कुरैशी के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.47 लाख (एक लाख सैतालिस हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,45,015/– (एक लाख पैतालिस हजार पन्द्रह रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	182 / 29.06.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 1.35% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/8/2020

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 55/6

प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्री दीपक साहू, पार्षद" वार्ड क. 43 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	अपूर्ण नाला का संधारण कार्य । वार्ड क्र. 42 कसारीडीह दाई तरफ धर्मदास मानिकपुरी मकान से मदन साहू के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,46,616 / – (एक लाख छियालिस हजार छः सौ सोलह रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	177 / 29.06.20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **1.60% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/8/2019

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 6616
प्रतिलिपिः–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– **श्री मनी गीते** पार्षद'' वार्ड क्र. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नालों की दीवाल निर्माण कार्य । वार्ड क. 43 कसारीडीह गिरधर वर्मा के घर से पार्वती साहू के घर तक बाई ओर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.485 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,46,124 / – (एक लाख छियालिस हजार एक सौ चौबिस रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	183 / 29.06.20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 1.60% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुएं एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/8/2019

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 616
प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्री दीपक साहू, पार्षद" वार्ड क. 43 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	पुलिया / नाला मरम्मत कार्य । वार्ड क्र. 42 कसारीडीह मितान चौक कुरैशी के घर पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.47 लाख (एक लाख सैतालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,44,795 / – (एक लाख चवालिस हजार सात सौ पचान्वे रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	178 / 29.06.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 1.50% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/8/2020

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2019 / 6216
प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्रीमती मनी गीते, पार्षद" वार्ड क्र. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid -- durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / / 2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाला संधारण कार्य । वार्ड क. 42 कसारीडीह गिरधर वर्मा के घर से पार्वती लहरे के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.485 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार पौच सौ रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,46,421 / – (एक लाख छियालिस हजार चार सौ इक्कीस रूपये मात्र)
4. मद	संधारण / मरम्मत
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	184 / 29.06.20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **1.40% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/8/2019.0

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 6316
प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्री मनी गीते पार्षद'' वार्ड क. 42 कसारीडीह, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020 / दुर्ग, दिनांक / / 2020.

प्रति,

मे0 अमित कंस्ट्रक्शन (मो.न. 98263–62931)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क 15 सिकोला धमधा रोड से पायल मेडिकल स्टोर्स तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 24.67 लाख (चौबिस लाख सड़सठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	18,29,280 / – (अठारह लाख उन्नीस हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र)
4. मद	अधोसंरचना
5. कार्य अवधि	04 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	235 / 17.07.20 एवं सिस्टम क. 66789 दिनांक 06.08.20.
7. परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 25.85% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 8 / 10 / 2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 8616
प्रतिलिपिः–

1– मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– **श्रीमती उषा ठाकुर** पार्षद" वार्ड क 15 सिकोला बस्ती वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– **श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता,** नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– **कु0 श्वेता महलवार,** उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक/लो.क.वि./2019/ दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	टीनशेड निर्माण । वार्ड क. 55 पुलगांव गौठान में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	8.35 लाख (आठ लाख पैतीस हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	8,25,815/– (आठ लाख पच्चीस हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये मात्र)
4. मद	.....
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	307/1 दिनांक 10.08.2020

––––––––00––––––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **1.10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6/10/2020

पृ.क्रमांक/लो.क.वि./2019/ 78/6

प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– **श्री अनुप चंदानिया** पार्षद'' वार्ड क. 54 पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया,
उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2019 / दुर्ग, दिनांक / /2019.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	टीनशेड निर्माण । वार्ड क. 55 पुलगांव गौठान में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	8.35 लाख (आठ लाख पैतीस हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	8,25,815 /– (आठ लाख पच्चीस हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये मात्र)
4. मद	
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	307 / 1 दिनांक 10.08.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **1.5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6 / 10 / 2019.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2019 / 7916
प्रतिलिपिः–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूंचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– **श्री अनुप चंदानिया** पार्षद" वार्ड क. 54 पुलगांव, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 कृष्णा ग्रीन स्टेट
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	डब्ल्यू0एम0एम0 / बी0टी0रोड संधारण कार्य । वार्ड क. 26 से 55
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 19.61 लाख (उन्नीस लाख इक्सठ हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	19,21,780 / – (उन्नीस लाख इक्कीस हजार सात सौ अस्सी रू. मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	529 / 2 / 23.03.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **2% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/10/2020

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 925

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री / श्रीमती .....वार्ड पार्षद न0पा0नि0दुर्ग को सूचनार्थ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री / कु0 / श्रीमती ..... उप अभियंता; नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020 / दुर्ग, दिनांक / / 2020.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंग, (82360–07112)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सड़क संधारण कार्य के संबंध में । वार्ड क 15 ट्रांसपोर्ट नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.46 लाख (एक लाख छियालिस हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,38,685 / – (एक लाख अड़तीस हजार छैः सौ पचासी रू. मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	236 / 17.07.20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.01% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 8 / 10 / 2020

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 8916
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्रीमती उषा ठाकुर, वार्ड पार्षद न0पा0नि0दुर्ग को सूचनार्थ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
EmailId – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंग, (82360–07112)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	रोड मरम्मत कार्य के संबंध में । वार्ड क 43 आदर्श नगर "बी" लेन में।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	48,485 / – (अड़तालिस हजार चार सौ पचासी रू. मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	254 / 28.07.2020

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3.03% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/10 / 2020

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 9716
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री दीपक साहू, वार्ड पार्षद न0पा0नि0दुर्ग को सूचनार्थ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री / कु0 / श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंग, (82360–07112)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सड़क संधारण कार्य के संबंध में । वार्ड क्र 15 करहीडीह में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.46 लाख (एक लाख छियालिस हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,38,658 / – (एक लाख अड़तीस हजार छैः सौ अठावन रू. मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	237 / 17.07.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.01% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 88 / 6 दुर्ग, दिनांक 8 / 10 / 2020

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्रीमती उषा ठाकुर, वार्ड पार्षद न0पा0नि0दुर्ग को सूचनार्थ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–~~कु0 श्वेता महलवार,~~ उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
श्री थवानी सर

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री प्रमोद महोबिया, (9826128731)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	पी0सी0सी0 नाली एवं आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण। वार्ड क्र. 26 से 55 में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 18.00 लाख (अठ्ठारह लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 17,10,000 /– (सत्रह लाख दस हजार रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 16.10.2020
5. मद	मम्मत एवं संधारण ।
6. कार्य अवधि	6 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	529 / 1 / 23.03.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22/10/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1076
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. .....दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री जितेन्द्र, समैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. ..... उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020 / .
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / / 2020

श्री संजीत कुमार सिंग, (82360–07112)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	पेवर ब्लाक निर्माण कार्य । वार्ड क 43 आदर्श नगर में गार्डन में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	48,485 / – (अड़तालिस हजार चार सौ पचासी रू. मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	01 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	251 / 28.07.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार 3.03% कम **एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 6 / 10 / 2020

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 02 / 6
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री दीपक साहू, वार्ड पार्षद न0पा0नि0दुर्ग को सूचनार्थ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री / कु0 / श्रीमती भारती ठाकुर, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

आशिमा

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन, (मो.नं. 98936–98227)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का विवरण	फ्लोरिंग कार्य । वार्ड क्र. 20 पानी टंकी के पास स्थित गार्डन में ।
2.कार्य की अनु. लागत	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,24,800 / –(एक लाख चौबिस हजार आठ सौ रू मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 29.07.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारणा मद ।
6. कार्य अवधि	02 माह
8. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	41 / 17.05.2019.

–––––00–––––

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **16.80% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 23/1/20

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 3891/s
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
6. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. श्री कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1254 दुर्ग, दिनांक 28/10/2020.

प्रति,

मे0 सुगम सोशल सर्विस
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	यू–शेप ग्रील निर्माण कार्य । वार्ड क. 27 सिंधी कालोनी नाले पर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,50,000 /– (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	81 / 26.05.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर **के एस.ओ.आर. के अनुसार स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/10/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1254 / 7 d/c

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री राजकुमार जैन, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. मोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग वेबसाईड में अपलोड के लिए ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

28/10/20

28/10/2020.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 26 114 दुर्ग, दिनांक 28/10/2020.

प्रति,

मे0 सुगम सोशल सर्विस,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	यू–शेप ग्रील निर्माण कार्य । वार्ड क. 26 गुरूद्वारा के पास शंकर नगर नाले पर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,47,883 / – (एक लाख इकावन हजार पॉच सौ रूपये मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	84 / 26.05.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 0.75% कम एस0ओ0आर0 दर पर स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28 / 10 / 2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 26 d/c 114
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री जितेन्द्र संमैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री राजकुमार जैन, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

गोडला अधिकारी
27/10/2020

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

d/c

29/10/2020.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 116 दुर्ग, दिनांक ~~28/8~~ 28/10/20 / 2020.

प्रति,

मे0 सुगम सोशल सर्विस
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	यू–शेप ग्रील निर्माण कार्य । वार्ड क. 27 लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड नाला किनारे ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,48,500 / – (एक लाख अड़तालिस हजार पॉच सौ रूपये मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	02 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	83 / 26.05.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार 1% कम **एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / ~~23~~ 116 / 7 दुर्ग, दिनांक 28/10 / 2020.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री राजकुमार जैन, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

प्र. नोडल अधिकारी

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

O/C 28/10/2020

2 प्रति प्राप्त 28/10/2020.

27/

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020 / · दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे. यश इन्फ्रास्ट्रक्चर (मो.न. 88272–64507)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण । वार्ड क. 54 पोटिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड मार्ग में।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 16.67 लाख (सोलह लाख सड़सठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 13,33,433 /– (तेरह लाख तैतीस हजार चार सौ तैतीस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 06.09.2019.
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	02 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	41 / 21.05.2020
8.परफारमेंस गारंटी	03 वर्ष के लिए 5% रोकी जावेगी ।

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार 20.01% **कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 24/ 11 /2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 12916

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5–**श्री अनूप चंदानिया, 'पार्षद'' वार्ड क. 54 पोटियाकला,** दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7–श्री समैया, सहायक अभियंता, एवं श्री आर0के0पालिया, उप अभियन्ता नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 सविता इंटरप्राइजेस,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली संधारण कार्य । वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड स्टील कालोनी, पोलिस लाईन एवं बटालियन पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,500 / – (एक लाख बयालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 21.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	144 / 17.06.20

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 3/12/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1491/5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–श्री मनदीप सिंह भाटिया, वार्ड क. 07 तमेरपारा वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्रीमती अर्पण मिश्रा, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020 / दुर्ग, दिनांक / / 2020.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह, (93017–83192)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	बाउण्ड्रीवाल मरम्मत कार्य । वार्ड क्र. 04 मुक्तिधाम का ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 1,42,335 / – (एक लाख बयालिस हजार तीन सौ पैतीस रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.07.2020
5. मद	मम्मत एवं संधारण ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52 / 21.05.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5.11% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 18/11/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1365/15
प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित। श्रीमती लीना दिनेश देवांगन, वार्ड पार्षद क्र.04 गयानगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 श्री सिद्वी कंस्ट्रक्शन (मो.न. 93024–13111)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	मरम्मत कार्य । वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड माध्यमिक शाला भवन में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,500 /– (एक लाख बयालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय जी के स्वीकृत दिनांक 21.08.2020.
5. मद	अधोसंरचना संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रमांक	145 / 17.06.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/11 /2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 137 / 18

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5– श्रीमती जयश्री जोशी, पार्षद वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्रीमती अर्पण मिश्रा, उप अभियन्ता की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– मॉडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 डोंगरे बिल्डकांन (मो.न. 79873–52766)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	पेवर ब्लाक लगाने के संबंध में । वार्ड क्र. 13 सार्वजनिक शौचालय के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.50 लाख (पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,000 / – (अड़तालिस हजार रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय जी के स्वीकृत दिनांक 27.10.2020
5. मद	अधोसंरचना संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	447 / 02.02.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **4% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28 / 11 /2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1381 8
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री संजय कोहले, पार्षद वार्ड क्र. 13 मोहन नगर (पूर्व) दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–कु0 श्वेता महलवार, उप अभियन्ता की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 हिनल कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली संधारण कार्य । वार्ड क. 04 शिवकुमार से लक्ष्मी साहू के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.43.5 लाख (एक लाख तिरालिस हजार पॉच सौ रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,39,195/– (एक लाख उन्चालिस हजार एक सौ पचान्वे रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 21.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	213 / 14.07.2020.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **3% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 3/12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1441 5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्रीमती लीना दिनेश देवांगन, "पार्षद" वार्ड 04 गयानगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: .कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / / 2020.

प्रति,

मे0 हिनल कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली / पुलिया कार्य । वार्ड क. 04 सुशीला साहू के घर से श्री रोहित यादव के घर पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.29 लाख (एक लाख उन्तीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,25,130 / – (एक लाख पचीस हजार एक सौ तीस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 21.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	215 / 14.07.2020.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **3% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 3/12/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1451/5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्रीमती लीना दिनेश देवांगन, "पार्षद" वार्ड 04 गयानगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 ओमनीक इंजीनियरिंग,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	संधारण कार्य । वार्ड क. 07 मिनी स्टेडियम में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,500 / – (एक लाख बयालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	498 / 05.03.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 3 / 12 / 2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 14715

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर ज़ी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–श्री मनदीप सिंह भाटिया, वार्ड क्र. 07 तमेरपारा वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 ओमनीक इंजीनियरिंग,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	संधारण कार्य । वार्ड क. 07 मिनी स्टेडियम में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.48 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,40,600 / – (एक लाख चालिस हजार छः सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	498 / 05.03.10

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1465 दुर्ग, दिनांक 3/12/2020.

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–श्री मनदीप सिंह भाटिया, वार्ड क. 07 तमेरपारा वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 ओमनीक इंजीनियरिंग,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	संधारण कार्य । वार्ड क. 07 मिनी स्टेडियम में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,500/– (एक लाख बयालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 28.07.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	496/05.03.20

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 3/12/2020

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1281 5

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापतिं, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–श्री मनदीप सिंह भाटिया, वार्ड क. 07 तमेरपारा वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 ओम एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य । वार्ड क. 11 शंकर नगर मुक्तिधाम में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,43,250 / – (एक लाख तिरालिस हजार दो सौ पचास रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 31.07.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	505 / 05.03.2020.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार 4.50% कम एस.ओ.आर. **स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4 / 12 / 2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 153 / 5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्री सतीश कुमार देवांगन, "पार्षद" वार्ड 11 दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– कु0 श्वेता महलवार, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री प्रदीप सिंह वर्मा, (74897–17875)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण कार्य । वार्ड क. 11 शंकर नगर कार्तिक, नीलेश के घर से देवीनंदा के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.45 लाख (एक लाख पैतालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,37,750 /– (एक लाख सैतीस हजार सात सौ पचास रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 31.07.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	516 / 13.03.2020

————00————

विषयांकित् निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. **स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4/12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 15415
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री सतीष कुमार देवांगन "पार्षद" वार्ड 11 शंकर नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 श्वेता महलवार, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री प्रदीप सिंह वर्मा, (74897–17875)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	मरम्मत कार्य । वार्ड क. 11 शंकर नगर में मंगल का ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.07 लाख (एक लाख सात हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,01,650/– (एक लाख एक हजार छः सौ पचास रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 31.07.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	507 / 05.03.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार 5% कम एस.ओ.आर. **स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4/12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 15215
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री सतीष कुमार देवांगन "पार्षद" वार्ड 11 शंकर नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 श्वेता महलवार, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / दुर्ग, दिनांक / / 2020.

प्रति,

मे0 अमर कंस्ट्रक्शन, (98936–98227)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	भवन संधारण कार्य । वार्ड क्र 01 से 25 एवं 56 से 60
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 19.19 लाख (उन्नीस लाख उन्नीस हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	18,20,255 / – (अठारह लाख बीस हजार दो सौ पचपन रू. मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	06 माह
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	284 / 31.07.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.13% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/10/2020

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 11316

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री / श्रीमती .....वार्ड पार्षद न0पा0नि0दुर्ग को सूचनार्थ।
6–मोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री / कु0 / श्रीमती .....
उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2020.

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स (मो.न. 93035–53653)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	मरम्मत / संधारण कार्य । वार्ड क. 46 पद्मनाभपुर निगम भवन (ज्येष्ठ नागरिक संघ) का ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.39 लाख (एक लाख उन्चालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,34,830 / – (एक लाख चौतिस हजार आठ सौ तीस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 31.07.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	239 / 26.09.2018

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 3% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 21/12/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 151 / 6
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5– श्रीमती कमला शर्मा "पार्षद" वार्ड क. 46 पद्मनाभपूर. वार्ड की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स (मो.न. 98271–94708)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली संधारण कार्य । वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर रेस्ट हाउस के पास एवं विधायक निवास के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.58 लाख (अठावन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 56,265 /– (छप्पन हजार दो सौ पैसठ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय जी के स्वीकृत दिनांक 21.08.2020
5. मद	अधोसंरचना संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	195 / 09.07.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 2.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 2/12/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1483 / 8
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्रीमती कमला शर्मा, पार्षद वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2020.

मे0 अमोल ट्रडर्स, (मो.न. 76929–28254)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 01 नयापारा गौरा–चौरा के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,500 / – (एक लाख बयालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 31.07.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	– 491 / 27.02.2020

------00------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 21/12/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1501/5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–श्री मनीष साहू "पार्षद" वार्ड क. 01 नयापारा वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 आसमा डहरिया, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह (मो.न. 93017–83192)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	डब्ल्यू0बी0एम0 रोड निर्माण । वार्ड क. 38 मनीष बाघमार के घर तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,500 / – (एक लाख बयालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 21.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	– 167 / 26.06.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम. एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/11/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1304-15
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर ज़ी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– सुश्री नीता जैन "पार्षद" वार्ड क. 38 मिलपारा दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–मोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 भारती ढाकुर, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

रणधीर सिंह

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह (मो.न. 93017–83192)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 19 उड़ियापारा में ठाकुर के घर से मुर्गा दुकान तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,42,500 / – (एक लाख बयालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 21.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	– 167 / 17.06.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 20 / 11 /2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1351 5

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–काशीराम रात्रे "पार्षद" वार्ड क. 19 शहीद भगत सिंह वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्रीमती अर्पणा शेलारे, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

रणधीर सिंह

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 136 दुर्ग, दिनांक 29/1/2020.

प्रति,

श्री रणधीर सिंह, (93017–83192)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	बाउण्ड्रीवाल मरम्मत कार्य । वार्ड क. 04 मुक्तिधाम का ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 1,42,335 /– (एक लाख बयालिस हजार तीन सौ पैतीस रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.07.2020
5. मद	मम्मत एवं संधारण ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम क्रंमाक	52 / 21.05.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5.11%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 136 दुर्ग, दिनांक 29/1/2020.

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित। श्रीमती लीना दिनेश देवांगन, वार्ड पार्षद क.04 गयानगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
5. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7. कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

रणधीर सिंह

2/12/2020.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री हेमराज साहू (93038–78220)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	शौचालय मरम्मत कार्य । वार्ड क. 11 से 17 तक एवं वार्ड क. 56, 57 एवं 58 तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.48 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,44,995 / – (एक लाख चवालिस हजार नौ सौ पचान्बे रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 03.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	384 / 31.10.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **2.03% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 17/12/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1605
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री / श्रीमती .....''पार्षद'' वार्ड ....दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री / कु0 .....उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री जितेन्द्र मेश्राम (मो.न. 7987599597)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	शौचालय मरम्मत कार्य । वार्ड क. 35 बॉघापार में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.49 लाख (उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,020 / – (अड़तालिस हजार बीस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 28.10.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	179 / 29.06.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **2% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4 / 12 / 2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 3551/8
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5– श्रीमती इंद्राणी कुलेश्वर साहू "पार्षद" वार्ड क. 35 रामदेव मंदिर वार्ड की ओर सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री व्ही0पी0मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8 गोपाल अग्रिवाल, नगर पालिक निगम दुर्ग

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2020.

मे0 राज इंटरप्राइजेस, (98279–90311)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	यू–शेप ग्रील लगाने का कार्य । वार्ड क. 26 शंकर नाला में चावला किराया भंडार के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,44,545 /– (एक लाख चवालिस हजार पॉच सौ पैतालिस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.08.2020.
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	82 / 16.05.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **2.99% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 17/12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 159 / 5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री / श्रीमती सत्यवती ठाकुर "पार्षद" वार्ड 26 दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री / कु0 [illegible] उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2020.

मे0 आर0के0इंजीनियरिंग,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	बेरियर लगाने कार्य । निगम कार्यालय गेट पर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.47 लाख (सैअतालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 46,060 / – (छियालिस हजार साठ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 28.10.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	357 / 15.09.2020.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **2% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4 /12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 156 / 4
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
5–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /
प्रति,

दुर्ग, दिनांक / /2020.

श्री राकेश यादव,(98271–80242)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	मरम्मत कार्य । 20 दाई–दीदी भवन सहकारी उचित मूल्य की दुकान में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.48 लाख (एक लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,43,560 / – (एक लाख तिरालिस हजार पॉच सौ साठ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	30 / 16.05.2019

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **3% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 17/12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 15815
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–श्री अमित कुमार देवांगन"पार्षद" वार्ड क. 20 श्री भगत सिंह वार्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
5–मोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7–श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8– श्रीमती अर्पणा मिश्रा, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

श्री जयेश सोनी (73549–44447)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	उद्यान एवं पुटपाथ मरम्मत कार्य । नगर निगम, दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 19.85 लाख (उन्नीस लाख पचासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृतिं	रू. 18,26,200 / – (अठ्ठरह लाख छब्बीस हजार दो सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 24.11.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	393 / 5 / 19.10.2020.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 8% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 4 / 12 / 2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1571 / 5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री / श्रीमती / कु0 ..... "पार्षद" वार्ड ....., दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री ..... सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री / श्रीमती / कु0 .....उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 14.1.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राज इंटरप्राईजेस, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- उद्यान निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1319/435/12.11.2020/04.12.2020
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 18 औद्योगिक नगर में,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 2.70 लाख रूपये
7--	स्वीकृत दर	:-- 5% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,56,500/- रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.12.2020
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- महापौर निधि 2020—21
12--	अमानत राशि	:-- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क./दि—666593/27.11.2020 राशि 2700/—रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/1/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/ 456/8

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्रीमती अपर्णा मिश्रा, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 456 दिनांक 18/1/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्रीमती निर्मला साहू, पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 13.01.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. रणधीर कुमार सिंह, भिलाई
3--	कार्य का नाम	:-- सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1320/435/12.11.2020/04.12.2020
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 38 वर्धमान नगर में,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 2.00 लाख रूपये
7--	स्वीकृत दर	:-- 4% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 1,92,000/- रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.12.2020
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- महापौर निधि 2020–21
12--	अमानत राशि	:-- यूनियन बैंक का एफडीआर क्र./दि–884472/20.06.2020 राशि 2000/–रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/1/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/ 457/8

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. कुमारी भरती ठाकुर, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ..... दिनांक..... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. सुश्री नीता जैन, पार्षद वार्ड क्र. 38 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

-:: कार्यादेश ::-

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 / 455 दुर्ग, दिनांक 8/1 / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 02.01.2021

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. डिगन इंटरप्राईजेस, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1304/376/14.10.2020/05.11.2020

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड कं. 18 शास. पूर्व. माध्य. शाला शक्तिनगर दुर्ग में,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 4.71 लाख

7-- स्वीकृत दर :-- 5.21% ,Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 4,46,461/-रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.11.2020

10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

11-- मद :-- रा.गां.शि.मि.योजनांतर्गत् 2020-21

12-- अमानत राशि :-- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क्र./ दि-541373/541370/ 09.07.2013 राशि 5000/-रू.

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्रीमती अपर्णा मिश्रा, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 455 दिनांक 8/1/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती निर्मला साहू, पार्षद वार्ड क्र. 18 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 13.1.2021

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. आर.के.इंजीनियरिंग, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- दुर्ग में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1305/376/14.10.2020/05.11.2020

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड कं. 31 शास. प्राथ. शाला सरदार पटेल

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 4.71 लाख रूपये

7-- स्वीकृत दर :-- 4.5% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 4,49,805/- रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.11.2020

10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

11-- मद :-- रा.गां.शि.मि.योजनांतर्गत् 2020–21

12-- अमानत राशि :-- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क./दि–666520/03.11.2020 राशि 5000/–रू.

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/ ५५५

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री व्ही.पी.मिश्रा, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-५५५ दिनांक 15.1.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री मदन जैन पार्षद वार्ड क्र. 31 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /

दुर्ग, दिनांक / /

प्रति,

मे0 जी0पी0एस0 इंटरप्राइजेस (98930–39413)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	वार्ड क. 26 संतराबाड़ी गुरूद्वारा के पीछे शंकर नाला के उपर लोहे का फुटपाथ,पुल निर्माण ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.65 लाख (पैसठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 61,685 (इक्सठ हजार छः सौ पचासी रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 03.12.20
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	363 / 1 दिनांक 03.12.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.1% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 17/12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 16318

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्रीमती सत्यवती वर्मा, "पार्षद" वार्ड क. 26 संतराबाड़ी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री राजकुमार जैन, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /

दुर्ग, दिनांक / /

प्रति,

मे0 जी0पी0एस0 इंटरप्राइजेस (98930–39413)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	वार्ड क. 26 संतराबाड़ी गुरूद्वारा के पीछे शंकर नाला के उपर लोहे का फुटपाथ,पुल निर्माण ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.41 लाख (एक लाख इक्चालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,34,189 (एक लाख चौतिस हजार एक सौ नवासी रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 03.12.20
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	363 / 1 दिनांक 17.09.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.1% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 30/12/2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 18318

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगरं पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्रीमती सत्यवती वर्मा, "पार्षद" वार्ड क. 26 संतराबाड़ी दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री राजकुमार जैन, उप अभियन्ता, नगर पालिक निगम दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	28.1.2021
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:--	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1325/502/10.12.2020/01.01.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड कं. 55 शास. प्राथ. शाला पुलगांव दुर्ग में,
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 4.71 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	5% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 4,47,450 / –रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.01.2021
10-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
11-- मद	:--	रा.गां.शि.मि.योजनांतर्गत् 2020–21
12-- अमानत राशि	:--	पंजाब नेशनल बैंक का एफडीआर क. / दि–165400/23.12.2020 राशि 5000 / –रू.
13-- कार्य अवधि	:--	06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 1.10.2/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021 460/6

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A460 दिनांक 1/02/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती हेमेश्वरी निषाद पार्षद वार्ड क्र. 55 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....05.02.21.....
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राजाराम साहू, दुर्ग
3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 1328/502/10.12.2020/01.01.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड कं. 56 मोहलाई रोड दुर्ग में,
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 10.00 लाख
7-- स्वीकृत दर :-- 5.60% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 9,44,000/–रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.01.2021
10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....
11-- मद :-- विधायक निधि 2020–21
12-- अमानत राशि :-- यूको बैंक का एफडीआर क्र./दि–802041/21.12.20 राशि 7500/–रू.
13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 5/2/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/4602/B

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. कु आशमा डहरिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 4602 दिनांक 5.2.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती कुमारी राकेश भारती, पार्षद वार्ड क्र. 56 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 श्री सिद्धी कंस्ट्रक्शन (87709–54989)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य एवं स्थल विवरण	भवन संधारण एवं मरम्मत कार्य । नगर निगम, दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 19.19 लाख (उन्नीस लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू 18,21,131 / – (अठ्ठारह लाख इक्कीस हजार एक सौ इक्तीस रूपये मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24.11.2020
5. मद	मम्मत एवं संधारण ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7. सिस्टम क्रमांक	393 / 1 दिनांक 19.10.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक **01.01.2015** के अनुसार **5.10%** कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर संबंधित वार्ड प्रभारी उप अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से ले–आउट प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28 / 01 / 2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 193 / 5

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. .....वार्ड पार्षद क.04 गयानगर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. श्री ....., सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्री / कु0 :..... उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /
दुर्ग, दिनांक / /2021.

प्रति,

मे0 सिंह एसोसिएट्स, (99772–00770)
पताः– प्लाट नं. 09 स्ट्रीट नं. 01
आशिष नगर (पश्चिम) रिसाली भिलाई

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	निगम में प्लेसमेंट पर उच्च श्रेणी के अंतर्गत ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर (19+01= 20) उपलब्ध कराने ।
2.अनु0 लागत	27.81 लाख (सताईस लाख इक्यासी हजार रूपये मात्र)
3. स्वीकृत दर	कलेक्टर दर अनुसार वास्तविक लागत 1.75% सर्विस चार्ज ।
4.वित्तीय स्वीकृति	रू. 48,668 /–(अड़तालिस हजार छैः सौ अड़सठ रू.)
5. स्वीकृति दिनांक	मेयर इन काउंसिल के संकल्प कमांक 7 / 3 दिनांक 07.01.2021
6. मद	निगम निधि ।
7. कार्य अवधि	12 माह
8. सिस्टम कमांक / दिनांक	68501 दिनांक 17.10.2020

———00———

अतएव विषयांकित कार्य नियम एवं शर्तो के अनुसार स्वीकृत दर पर सहायक अभियन्ता / उप अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 01 / 02 / 2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 1941 5
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री .....सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री .....उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / /2021.

प्रति,

मे0 कोसरे कंस्ट्रक्शन
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	रिनोवेशन । शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 26.54 लाख (छब्बीस लाख चव्वन हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	19,08,226 / – (उन्नीस लाख आठ हजार दो सौ छब्बीस रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	मेयर इन काउंसिल के संकल्प क. 02 दिनांक 25.01.2021
5. मद	जिला खनिज मद
6. कार्य अवधि	06 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	69496 दिनांक 27.11.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **28.1% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 9 / 2 /2021.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / 1971 5

प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7– **श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियंता,** नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / ..... दुर्ग, दिनांक .....

प्रति,

मे0 लोकेश कंस्ट्रक्शन,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं कार्य स्थल का विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य । वार्ड क्र. 17 औद्योगिक नगर में शासकीय उचित मूल्य दुकान से ब्राईट स्कूल एवं दुर्गा मंच से आनंद मोची घर तक ।
2.कार्य की अनु. लागत	रू. 18.59 लाख (अठारह लाख उन्सठ हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	17,64,191 / –(सत्रह लाख चौसठ हजार एक सौ इकान्वे रू मात्र)
4.आयुक्त स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 17.12.2020
5. मद	अधोसंरचना अंतर्गत 30.00 करोड़ ।
6. कार्य अवधि	05 माह
7. प्रकरण / सिस्टम क्रंमाक	295 / 05.08.2020.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.10% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 1951 / 6 दुर्ग, दिनांक 5/2/21

प्रतिलिपिः–

1. मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री देवनारायण चन्द्राकर "पार्षद" वार्ड क्र. 17 औद्योगिक नगर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
6. नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8. श्रीमती अर्पणा शेलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:– 12.2.2021
2–	ठेकेदार का नाम	:– मे. एम.जे.कंस्ट्रक्शन,दुर्ग
3–	कार्य का नाम	:– सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने हेतु।
4–	निविदा विवरण	:– 1333/502/10.12.20/01.01.20
5–	कार्य स्थल का विवरण	:– वार्ड क. 49 में विभिन्न स्थानों पर
6–	अनुमानित लागत	:– अनुमानित लागत रु. 04.00लाख
7–	स्वीकृत दर	:– Rs. 3,82,800 Below Non SOR (संलग्न NIT अनुसार)
8–	स्वीकृति दिनांक	:– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.01.2021
9–	प्राक्कलन क्र.	:– .....
10–	मद	:– पार्षद निधि 2019-20
11–	अमानत राशि	:– यूको बैंक का एफडीआर क./दि.– 739856/04.01.2020 राशि 4235 रु.
12–	कार्य अवधि	:– 3 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/2/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/423 18

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A.423 दिनांक 15.2.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री भास्कर कुण्डले पार्षद वार्ड क्र. 49 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
15.2.21

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 08.12.2020
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. बिजे वर्मा, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- सड़क सीमेंटीकरण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1309/376/14.10.2020/05.11.2020
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 53 में चंद्राकर के घर से बाथो के घर तक,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 2.00 लाख रूपये
7--	स्वीकृत दर	:-- 5% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 1,90,000/- रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.11.2020
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- महापौर निधि 2019–20
12--	अमानत राशि	:-- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क./दि–0156375/24.08.2018 राशि 2000/–रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7/12/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/450/8

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री आर. के. पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 450 दिनांक 7/12/20 संलग्न कर समयावधि मे कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अजय वर्मा, पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / / 2021

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....6/01/21.....
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. क्यू. एंड. क्यू. कंस्ट्रक्शन, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- एवं जीवन चंद्राकर के मकान से एवं रजनी के मकान से माली के मकान तक सड़क एवं नांली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1321/435/12.11.2020/04.12.2020
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 52 सुंदर नगर बोरसी दुर्ग में बिजू ट्रेडर्स से खापरे जी के मकान तक
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 10.00 लाख रूपये
7--	स्वीकृत दर	:-- 4.50% Below SOR
8-	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 9,55,000/- रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.12.2020
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- विधायक निधि 2020–21
12--	अमानत राशि	:-- एक्सिस बैंक का एफडीआर क./दि–89005/25.11.2020 राशि 7500/–रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 7/01/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/448/8

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर. के. पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 448 दिनांक 7/01/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती गायत्री साहू, पार्षद वार्ड क्र. 52 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

8

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक / / 2021

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 13.01.2021

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. हेमराज साहू, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1311/376/14.10.2020/05.11.2020

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड कं. 50 शास. पूर्व. माध्य. शाला बोरसी दुर्ग में,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 4.71 लाख

7-- स्वीकृत दर :-- 5% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 4,47,450/–रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.11.2020

10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

11-- मद :-- रा.गां.शि.मि.योजनांतर्गत् 2020–21

12-- अमानत राशि :-- आन्ध्रा बैंक का एफडीआर क./ दि–776455/776454/776453/776452/776451/23.09.2020 राशि 5000/–रू.

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/01/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/459

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1459 दिनांक 15/01/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती प्रेमलता साहू, पार्षद वार्ड क्र. 51 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग, दिनांक / / 2021

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 13.01.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. बिजे वर्मा, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- चबूतरा के ऊपर रेलिंग लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1312/375/14.10.2020/05.11.2020
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 52 बोरसी गांधी चौक में,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 0.34 लाख रूपये
7--	स्वीकृत दर	:-- 5.10% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 32,266/- रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.11.2020
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- पार्षद निधि 2018—19
12--	अमानत राशि	:-- आन्ध्रा बैंक का एफडीआर क./दि—776434 / 11.09.2020 राशि 1000 / —रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 15 दिवस

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/1/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/457

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर. के. पालिया उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 457 दिनांक 15/1/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती गायत्री साहू, पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

दुर्ग, दिनांक / / 2021

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 25.2.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राजेन्द्र कुमार वैष्णव, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- महंत के घर तक 300 मी. नाली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1339/590/11.01.2021/02.02.2021
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 54 कांती मंच से खोरबाहरा,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 5.00 लाख
7--	स्वीकृत दर	:-- 29% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 3,55,000/—रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2021
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- अनुसूचित जाति प्रा.मद 2019—20
12--	अमानत राशि	:-- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क./दि—027026/22.01.2021 राशि 5000/—रू.एवं अंतर राशि इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क/दि—702436/944579/ 23.05.2017/19.09.2019 राशि 88300/8200/—रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक03/03/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/ 479/1208

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/479 दिनांक 03/03/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री अनुप चंदानिया, पार्षद वार्ड क्र 54 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 25.2.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. राजेन्द्र कुमार वैष्णव, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- बोरसी धरसा रोड पर 800 मी. बड़ा नाली निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1340/590/11.01.2021/02.02.2021
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 54 पुरानी बस्ती सतनामी पारा से,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 8.00 लाख
7--	स्वीकृत दर	:-- 30.95% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 5,52,400 / –रुपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2021
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- अनुसूचित जाति प्रा.मद 2019–20
12--	अमानत राशि	:-- इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क. / दि–027025/22.01.2021 राशि 6000 / –रू. एवं अंतर राशि इलाहाबाद बैंक का एफडीआर क / दि–715975/711994/01.08.18/22.02.18 राशि 59684 / 139500 / –रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03 / 03/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/ 478 / 1008

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-478 दिनांक 03/03/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अनुप चंदानिया, पार्षद वार्ड क्र 54 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	26.2.2021
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. एस.ए.एस. कंस्ट्रक्शन, दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:--	गणेश मंदिर के पास यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1334/502/10.12.2020/01.01.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड कं. 29 अस्पताल वार्ड में,
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 3.00 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	5.75% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,82,750/–रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.01.2021
10--प्राक्कलन क्र.	:--	.....
11--मद	:--	एल्डरमेन निधि 2017–18
12--अमानत राशि	:--	भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क./दि–3296/30.12.2020 राशि 3150/–रू.
13--कार्य अवधि	:--	02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/ 477/8

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री राजकुमार जैन, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M-477 दिनांक 23/03/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्रीमती बबीता यादव, पार्षद वार्ड क्र 29 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. सुरूपी बिल्डकॉन, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1324/502/10.12.20/01.01.2021

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 37 आजाद वार्ड में,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 2.90 लाख रूपये

7-- स्वीकृत दर :-- Rs. 2,71,730 Non SOR (संलग्न NIT अनुसार)

सामग्री का नाम	राशि
1. 1 P2 Megapixel HD cemeras –	रू. 78333.2
2. Network DVR-8 channel –	रू. 22681.7
3. 8 Port POE Switch –	रू. 71212
4. Cable for cameras with installation –	रू. 57057
5. ITB Hard drive –	रू. 13773.9
6. Moniter 20 LED DBPlay (hight defiant) –	रू. 28672.2
कुल योग –	रू. 2,71,730.00

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.01.2021

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि (2020–21)

11-- अमानत राशि :-- यूनियन बैंक का एफडीआर क./दि.– 74700/22.12.2020 राशि 3000 रू.

12-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03/03/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/480/1708

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु0 भारती ठाकुर, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-480 दिनांक 03/03/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• सुश्री श्रद्धा सोनी पार्षद वार्ड क्र. 37 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 23.2.2021

2-- ठेकेदार का नाम :-- मोहम्मद नावेद खान, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- मंच सह शेड निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1345/590/11.01.2021/02.02.2021

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड कं. 54 पोटिया में,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 4.36 लाख

7-- स्वीकृत दर :-- 17.86% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 3,58,130/–रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2021

10--प्राक्कलन क्र. :-- .....

11--मद :-- अनुसूचित जाति प्रा.मद 2019–20

12--अमानत राशि :-- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क./दि–4501944/28.01.2021 राशि 4400/–रू. एवं अंतर राशि का आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क./दि–4938599/25.02.2021 राशि 34300/–रू.

13--कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03/03/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/476/1809

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-476 दिनांक 03.03.2021 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अनुप चंदानिया, पार्षद वार्ड क्र 54 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 / दुर्ग, दिनांक / / 2021

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 01.3.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. संजीत कुमार सिंह,भिलाई
3--	कार्य का नाम	:-- पुलिया एवं रेलिंग निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1344/590/11.01.2021/02.02.2021
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 43 डेयरी के पास,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 2.50 लाख
7--	स्वीकृत दर	:-- 5.1% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,37,250/–रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2021
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- महापौर निधि 2019–20
12--	अमानत राशि	:-- भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क./दि–97093/20.01.2015 राशि 3000/–रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/03/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/ 581 / 1202

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. कु भारती ठाकुर, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-49/दिनांक 02.4.03.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री दीपक साहू, पार्षद वार्ड क्र 43 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडेल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 03-03-21

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राजीव झा, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- घर से शैलेन्द्र साहू के घर तक WMM रोड निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1349/610/19.01.2021/10.02.2021

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड कं. 04 इंदिरा नगर बघेरा लारट में छगन साहू के

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 3.00 लाख

7-- स्वीकृत दर :-- 21% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,37,000 / –रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.02.2021

10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

11-- मद :-- एल्डरमेन निधि 2018–19

12-- अमानत राशि :-- यूको बैंक का एफडीआर क./दि–887268/28.08.2017 राशि 4000 / –रू. एवं अंतर राशि यूको बैंक का एफडीआर क / दि–887959/ 887098/739661/1.8.19/2.11.16/26.9.19 राशि 37862 / –रू.

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 09 / 3 /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021 / 483

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु. आशमा डहरिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 1-483 दिनांक 09.3.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्रीमती लीना दिनेश देवांगन, पार्षद वार्ड क्र 04 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 09.3.21

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. सुगम सोशल सर्विस, भिलाई

3-- कार्य का नाम :-- सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1342/590/11.01.2021/02.02.2021

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड कं. 58 उरला जिला दुर्ग में,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 10.00 लाख

7-- स्वीकृत दर :-- 15% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 8,50,000/–रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2021

10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

11-- मद :-- विधायक निधि 2020–21

12-- अमानत राशि :-- केनरा बैंक का एफडीआर क./दि–252446/01.02.2021 राशि 7500/–रू. एवं अंतर राशि केनरा बैंक का एफडीआर क./दि– 339518/09.03.2021 राशि 50,000/–रू.

13-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/484

दुर्ग दिनांक 09/3/2021

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीष केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु. आशमा डहरिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 2548 दिनांक 09.3.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री वृजलाल पटेल पार्षद वार्ड क्र 58 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	04.3.21 .....
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. आलोक ट्रेडर्स, दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:--	तक 800 मीटर बड़ा नाली निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1341/590/11.01.2021/02.02.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड कं. 54 पोटिया चौक से आबादी पारा शेखर साहू के घर.
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 8.00 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	25.55% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 5,95,600/—रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2021
10--प्राक्कलन क्र.	:--	.....
11--मद	:--	अनु.जा.प्रा.मद 2019—20
12--अमानत राशि	:--	बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क./दि—98021/01.02.2021 राशि 7000/—रू. एवं अंतर राशि बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क./दि—98099/06.03.2021 राशि 125000/—रू.
13--कार्य अवधि	:--	06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक05/03/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/482

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/482 दिनांक05-3-21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री अनुप चंदानिया, पार्षद वार्ड क्र 54 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 202

1–	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 25.3.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. वर्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1353/703/15.02.2021/02.03.2021
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र. 01 में विभिन्न स्थानों पर,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 0.99 लाख
7--	स्वीकृत दर	:-- 94,069 Below Non SOR (संलग्न NIT अनुसार)
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 94,069 /–रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.03.2021
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- पार्षद निधि 2020–21
12--	अमानत राशि	:-- नागपुर नागरिक सहकारी बैंक का एफडीआर क्र./दि–0599696, 01.03.2021 राशि 2,000 /–रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./रू.) रायपुर के नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम, नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 26/3 /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/986

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु. आशमा डहरिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-1486 दिनांक 26/3/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री मनीष साहू पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 / दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 महामाया इन्फ्रास्ट्रक्चर (79877–19556)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली / पुलिया निर्माण कार्य । वार्ड क. 45 पद्मनाभपुर विभिन्न स्थानों पर ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,45,500 / – (एक लाख पैतालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	425 / 14.02.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **3% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 17 / 12 / 2020.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1615
प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्रीमती कमला शर्मा "पार्षद" वार्ड 46 पद्मनाभपुर दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्री कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2017@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2020–21 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 शिवशिला कंस्ट्रक्शन (96302–92000)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य । वार्ड क. 45 क्वा0 नं. एल0आई0जी 598 से 594 तक ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 1,44,530 /– (एक लाख चवालिस हजार पॉच सौ तीस रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.08.2020
5. मद	संधारण मद ।
6. कार्य अवधि	01 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	424 / 14.02.2019.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **3% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 17/12/2020.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 / 1621 5

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर. जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्रीमती हेमा शर्मा.''पार्षद'' वार्ड 45 पद्मनाभपुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–कु0 भारती ठाकुर, उप अभियन्ता, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / /2021.

प्रति,

श्री रणधीर कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली संधारण कार्य । वार्ड क. 58 उरला सॉई मार्ग मनोकामना ब्यूटी पार्लर रोड ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,15,170 / – (एक लाख पन्द्रह हजार एक सौ सत्तर रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.02.2021
5. मद	संधारण मद
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	182 / 26.12.2020

-------00-------

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **23.22% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/2/2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 210 / 5

प्रतिलिपि:–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्री बृजलाल पटेल,"पार्षद" वार्ड क. 58 उरला दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / / 2021.

प्रति,

श्री रणधीर कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली संधारण कार्य । वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड स्टील कालोनी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,15,005 / – (एक लाख पन्द्रह हजार पॉच रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.02.2021
5. मद	संधारण मद
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	475 / 11.12.2020.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रांयपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **23.33% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/2/2021.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / 213/5
प्रतिलिपिः–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्रीमती जयश्री जोशी 'पार्षद" वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– कु0 अर्पणा शैलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 /
दुर्ग, दिनांक / /2021.

प्रति,

श्री रणधीर कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली संधारण कार्य । वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड विद्या विहार कालोनी में।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,15,005 / – (एक लाख पन्द्रह हजार पॉच रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.02.2021
5. मद	संधारण मद
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	473 / 11.12.2020.

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आपं नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **23.33% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/2/2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 214/5
प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्रीमती जयश्री जोशी 'पार्षद" वार्ड क. 60 कातुलबोर्ड दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– कु0 अर्पणा शैलारे, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / / 2021.

प्रति,

श्री रणधीर कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली / पुलिया संधारण कार्य । वार्ड क. 58 उरला आई0एच0एस0डी0पी0 कालोनी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.49 लाख (एक लाख उन्चास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,14,403 / – (एक लाख चौदह हजार चार सौ तीन रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 10.02.2021
5. मद	संधारण मद
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	491 / 30.12.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **23.22% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/2 / 2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 215/5
प्रतिलिपिः–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्री बृजलाल पटेल,"पार्षद" वार्ड क. 58 उरला दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– कु0 आसमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / /2021.

प्रति,

मे0 राज इंटरप्राइजेस,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सी0सी0सड़क संधारण कार्य । वार्ड क. 16 ट्रांसफार्मर के पास उरला रोड (सूर्य नगर में)
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.15 लाख (एक लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,09,250 /– (एक लाख नौ हजार दो सौ पचास रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 12.01.2021
5. मद	संधारण मद
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	432 / 07.11.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/2/2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 216/5
प्रतिलिपि:–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– वार्ड क. 16 उरला रोड (सूर्य नगर) श्री खिलावन मटियारा, "पार्षद" दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / /2021.

प्रति,

मे0 राज इंटरप्राइजेस,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सी0सी0सड़क संधारण कार्य । वार्ड क. 16 उरला रोड में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	1,42,335/– (एक लाख बयालिस हजार तीन सौ पैतीस रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 12.01.2021
5. मद	संधारण मद
6. कार्य अवधि	01 माह
7. सिस्टम/प्रकरण क्रंमाक	431/07.11.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5.11% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/2/2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 2175
प्रतिलिपि:–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– वार्ड क. 16 उरला रोड (सूर्य नगर) श्री खिलावन मटियारा, "पार्षद" दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– कु0 श्वेता महलवार, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

कमांक/लो0क0वि0अ0/2021/५४५

–:: कार्यादेश ::–

दुर्ग, दिनांक9/3 / 2021

1– अनुबंध क्र./दिनांक	:–	09.3.21
2– ठेकेदार का नाम	:–	मै. सुगम सोशल सर्विस, भिलाई
3– कार्य का नाम	:–	सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य।
4– निविदा विवरण	:–	1342/590/11.01.2021/02.02.2021
5– कार्य स्थल का विवरण	:–	वार्ड कं. 58 उरला जिला दुर्ग में,
6– अनुमानित लागत	:–	अनुमानित लागत रू. 10.00 लाख
7– स्वीकृत दर	:–	15% Below SOR
8– वित्तीय स्वीकृति	:–	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 8,50,000/–रूपये मात्र।
9– स्वीकृति दिनांक	:–	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.02.2021
10– प्राक्कलन क्र.	:–	.....
11– मद	:–	विधायक निधि 2020–21
12– अमानत राशि	:–	केनरा बैंक का एफडीआर क./दि–252446/01.02.2021 राशि 7500/–रू. एवं अंतर राशि केनरा बैंक का एफडीआर क./दि– 339518/09.03.2021 राशि 50,000/–रू.
13– कार्य अवधि	:–	06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जगदीप केशरवानी सहायक अभियंता; नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• कु. आशना डहरिया, उपअभियंता की ओर नाप पुस्तिका क्रमांक A-५४५ दिनांक 09.3.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु।
7• श्री बृजलाल पटेल पार्षद वार्ड क्र 58 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 / 07

दुर्ग, दिनांक 31 / 05 2021

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 19-5-2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. जितेन्द्र मेश्राम, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- नगारची भवन का विस्तार कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1364/796/15.03.2021/01.04.2021
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 27 पोलसाय पारा,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 1.03 लाख
7--	स्वीकृत दर	:-- 5% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 97,850/–रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- महापौर निधि 2019–20
12--	अमानत राशि	:-- बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क./दि–1991154/30.01.2021 राशि 4400/–रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 31 / 05 /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/ 08 /06

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र सम्मैया, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री व्ही.पी.मिश्रा, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 07/A दिनांक 31/05/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री मनीष कुमार बघेल, पार्षद वार्ड क्र 27 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 / 05 दुर्ग, दिनांक 28/05/ 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 27-5-2021
2-- ठेकेदार का नाम	:-- मे. आर.टी.इंफ्राटेक,दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:-- शहिद चौक (ग्रीन चौक) का सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:-- 1358/779/08.03.2021/24.03.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र. 25 गायत्री मंदिर वार्ड में,
6-- अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 10.00 लाख
7-- स्वीकृत दर	:-- 5.30% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 9,47,000/- रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021
10-- प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11-- मद	:-- विधायक निधि 2020—21
12-- अमानत राशि	:-- छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक का एफडीआर क्र. / दि—993332 / 04.02.2021 राशि 7500 / —रू.
13-- कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021 / 05 दुर्ग दिनांक 28 / 05 /2021

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जगदीश केशरवानी सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री [illegible] उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 05/A दिनांक 28/05/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती कुमारी राकेश भारती साहू, पार्षद वार्ड क्र 56 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- .....05.4.2021.....

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. शमीम कंस्ट्रक्शन, बालोद

3-- कार्य का नाम :-- शौचालय / मूत्रालय निर्माण कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1318/435/12.11.2020/04.12.2020

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 32 में रेडिमेड अस्थायी सार्वजनिक,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 6.15 लाख रूपये

7-- स्वीकृत दर :-- Rs. 5,89,440 Non SOR (संलग्न NIT अनुसार)

	सामग्री का नाम	राशि
1	1. portable rflexible urinal specification. 2. all structure framing stainless steel MS squre pipe 18 gcj and 2 m m thikness. 3. outer skin in 3 mm ACP sheet 4. verified tiles. 5. insulation material 50 mm 6. urinal steel gents/ladise	196480.00
2	ACP and grave famling couning steel panal 2.5 mm 6X4 size and later indication.	196480.00
3	water tank supply on urinal box 4X3 size NOTE:-total item only for supplying work.	196480.00
	योग	589440.00

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- महापौर निधि (2020–21)

11-- अमानत राशि :-- एचडीएफसी बैंक का एफडीआर क. / दि.– 61820 / 26.11.2020 राशि 5000 रू.

12-- कार्य अवधि :-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के नान एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 28/05/2021

पृ.क्र./लो.क.वि./2021 / 03 / 6

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री व्ही.पी.मिश्रा, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 03/A दिनांक 28/05/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री धीरज बाकलीवाल, महापौर वार्ड क्र. 32 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:-- .....05.4.21.....
2-- ठेकेदार का नाम	:-- मे. महामाया ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स,दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:-- गार्डन निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:-- 1359/796/15.03.2021/01.04.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड कं. 51 वृंदानगर दुर्ग में,
6-- अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 5.00 लाख रूपये
7-- स्वीकृत दर	:-- 5.5% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 4,72,500/- रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021
10-- प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11-- मद	:-- विधायक निधि 2020–21
12-- अमानत राशि	:-- बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क./दि–98014/30.01.2021 राशि 5000/–रू.
13-- कार्य अवधि	:-- 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालने अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/4/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/01/08

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक ...01... दिनांक05.4.21. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद वार्ड क्र 51 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1– अनुबंध क्र./दिनांक :– .....03-4-21.....

2– ठेकेदार का नाम :– मे. गिरिजा कंस्ट्रक्शन,दुर्ग

3– कार्य का नाम :– गढबो नवा दुर्ग (हिन्दी) ग्लो साईन बोर्ड एवं सौंदर्यीकरण कार्य।

4– निविदा विवरण :– 1357/752/25.02.2021/18.03.2021

5– कार्य स्थल का विवरण :– जेल तिराहा चौक कमल वाटिका दुर्ग में.

6– अनुमानित लागत :– अनुमानित लागत 12.00 लाख रू.

7– वित्तीय स्वीकृति :– न्यूनतम निविदा दर अनुसार –

(i)	4.01 % Below SOR	227423
(ii)	Non SOR Item	
1	Providing and erecting of LED sign board naming gadbo nava durg in hindi letters with photos and map of durg district including traditional aadiwasi photos and design fixed through ms metal frame in location under municipal corporation.	793500
2	Welcome glow sign board with light at garden wall for welcome gate flex in front and aluminium board at other side with led tube light set with foundation of angle.	19350
3	Decorative painted 18w street light having pipe dia at bottom of 100mm and top dia at 65mm with height of 03m with decorative hanging arm bracket with concerte foundation including 04 nos grouting bolts in base plate.	113500
4	Palm Tree	11850
5	Palm Tree	22350
	कुल योग	1187973.00

8– स्वीकृति दिनांक :– आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.04.2021

9– प्राक्कलन क्र. :– .....

10– मद :– विधायक निधि 2020–21

11– अमानत राशि :– सेन्ट्रल बैंक का एफडीआर क. / दि.–333992 / 12.03.2021 राशि 9000 / –रू.

12– कार्य अवधि :– 06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 तथा नान एस ओ आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/4/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/02|08

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 02 दिनांक 05/4/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• पार्षद वार्ड क्र. 46 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 28.5.21

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. आई ग्रुप, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- स्टील रेलिंग लगाने का कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1361/796/15.03.2021/01.04.2021

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क. 29 जिला अस्पताल के मुख्य द्वार के पास,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 2.93 लाख रूपये

7-- स्वीकृत दर :-- 6% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,75,420/–रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021

10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

11-- मद :-- महापौर निधि 2020–21

12-- अमानत राशि :-- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क./दि.– 4501732/21.12.2020 राशि 2930 रू.

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 28/05/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021 / 06 / 08

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र समैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री व्ही.पी.मिश्रा, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक 06/A दिनांक 28/05/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्रीमती बबीता यादव पार्षद वार्ड क्र. 29 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 01.6.2021

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. राज इंटरप्राईजेस, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- टाईल्स व दरवाजा लगाने का कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1363/796/15.03.2021/01.04.2021

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र.53 मिनाक्षी नगर में चन्द्राकर समाज के भवन में,

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 2.38 लाख

7-- स्वीकृत दर :-- 6.11% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,23,460/- रूपये मात्र।

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 05.04.2021

10-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

11-- मद :-- महापौर निधि 2019—20

12-- अमानत राशि :-- भारतीय स्टेट बैंक का एफडीआर क्र. / दि--69301 / 18.12.2020 राशि 3500 / —रू.

13-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

दुर्ग दिनांक 03/6/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/09

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जगदीश केशरवानी, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-09 दिनांक 3/6/21.... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री अजय वर्मा, पार्षद वार्ड क्र. 53 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 / 11 — दुर्ग, दिनांक 15/ 6 / 2021

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 15.6.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. सौरभ कंस्ट्रक्शन ,दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1354/703/15.02.2021/02.03.2021
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क. 54 में,
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 1.50 लाख
7--	स्वीकृत दर	:-- 12.06% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 1,31,910/- रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनांक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.05.2021
10--	प्राक्कलन क्र.	:-- .....
11--	मद	:-- अनु.जा.वि.प्रा.मद 2019–20
12--	अमानत राशि	:-- यूनियन बैंक का एफडीआर क./दि–354019/28.01.2021 राशि 2000/–रू. एवं अंतर राशि यूनियन बैंक का एफडीआर क./दि–208031/11.06.2021 राशि 3100/–रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 15/6/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/11

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री जितेन्द्र सम्मैया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री आर.के.पालिया, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A:11.. दिनांक...15.6.21... संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री अनुप चंदानिया, पार्षद वार्ड क्र 54 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / /2021.

प्रति,

श्री संजीत कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	उद्यान में अहाता एवं गेट निर्माण कार्य । वार्ड क. 54 पोटिया में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 5.79 लाख (पॉच लाख उन्यासी हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	4,28,055 / – (चार लाख अठाईस हजार पचपन रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 09.03.2021.
5. मद	अधोसंरचना 5.00 करोड़
6. कार्य अवधि	04 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	53 / 26.08.2019.

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 26.07% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/7/2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 2015
प्रतिलिपिः–

1– मान0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्री अनुप चंदानिया, 'पार्षद'' वार्ड क. 54 पोटिया, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2020 /

दुर्ग, दिनांक / /2020.

प्रति,

मे0 एवरग्रीन एसोसिएट्स,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	शौचालय मरम्मत / संधारण कार्य । वार्ड क्र. 46 पद्मनाभपुर पानी टंकी के पास ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 0.49 लाख (उन्चास हजार रू. मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	46,500 / – (छियालिस हजार पॉच सौ रू. मात्र)
4. मद	मरम्मत / संधारण
5. कार्य अवधि	20 दिवस
6. सिस्टम / प्रकरण क्रंमाक	91 / 30.05'.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **5% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 30/6 /2021

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / 1616
प्रतिलिपि:–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्रीमती कमला शर्मा, वार्ड पार्षद वार्ड क्र. पद्मनाभपुर, न0पा0नि0दुर्ग को सूचनार्थ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / /2021

प्रति,

मे. अमर कंस्ट्रक्शन (मो.न. 98936–98227)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सांस्कृतिक भवन संधारण कार्य । वार्ड क्र. 51 बोरसी वृन्दानगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 16.75 लाख (सोलह लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 16,03,813 / – (सोलह लाख तीन हजार आठ सौ तेरह रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.06.21
5. मद	अधोसंचना ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	494 / 07.01.2021

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **4.25% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 12/7/2021.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / 10 /

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्रीमती प्रेमलता साहू "पार्षद" वार्ड क्र. 51 बोरसी, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्री आर0के0पालिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
8 गार्ड अधिकारी लो.नि.वि.

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)

Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / /2021

प्रति,

मे. एच0एम0कंस्ट्रक्शन (मो.न. 98935–85452)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण । वार्ड क. 23 दीपक नगर में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 7.75 लाख (सात लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 7,44,000 / – (सात लाख चवालिस हजार रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.06.21
5. मद	14 वें वित्त आयोग
6. कार्य अवधि	05 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	162 / 15.06.2020

————00————

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **4% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/ 7 /2021.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / 18/5

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्रीमती मीना सिंह,"पार्षद" वार्ड क. 23 दीपक नगर, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–व्ही0पी0 मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / / 2021.

प्रति,

श्री रणधीर कुमार सिंह,
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	नाली निर्माण कार्य । वार्ड क्र. 59 नरसिंह बिहार सड़क नं. 02 में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 4.60 लाख (चार लाख साठ हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	4,40,082 / – (चार लाख चालिस हजार बयासी रूपये मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 05.06.2021.
5. मद	अधोसंरचना 500.00 लाख
6. कार्य अवधि	03 माह
7. सिस्टम / प्रकरण क्रमांक	171 / 27.06.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **4.33% कम एस0ओ0आर0स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंत के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 30/ 6/2021.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / 1715
प्रतिलिपिः–

1– मान्0 महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6– श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार 'पार्षद'' वार्ड क्र. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7– श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, न0पा0नि0 दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8– श्रीमती अर्पणा मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / / 2021

प्रति,

मे. ए0क्यूब इन्फा (मो.न. 98936–98227)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	**नाली निर्माण कार्य । वार्ड क. 59 साकेत कालोनी में ।**
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 3.46 लाख (तीन लाख छियालिस हजार रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 3,32,160 / – (तीन लाख बत्तीस हजार एक सौ साठ रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.06.21
5. मद	अधोसंचना । (2021–22)
6. कार्य अवधि	06 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	168 / 21.06.2020

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. **दिनांक 01.01.2015** के अनुसार **4% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर** कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/7/2021.

पृ.क्रमांक / लो.क.वि. / 2021 / 2218

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–श्री शिवेन्द्र परिहार "पार्षद" वार्ड क. 59 साकेत कालोनी, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
6–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
7–श्रीमती, अर्पणा मिश्रा,उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
8 नोडल अधिकारी नगर पा०नि० दुर्ग

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

In Front of Labour Court, Gaurav Path, Durg (C.G.)
Emailid – durgmc2020@gmail.com, Phone No :- 0788-2322148

–:: कार्यादेश ::–

कमांक / लो.क.वि. / 2021 / दुर्ग, दिनांक / /2021

प्रति,

मे0 ए0क्यूब इन्फ्रा (मो.न. 86022–05341)
ठेकेदार, दुर्ग.

1.कार्य का नाम एवं स्थल विवरण	सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य । वार्ड क. 59 साकेत कालोनी में ।
2.कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति	रू. 16.00 लाख (सोलह लाख रूपये मात्र)
3.वित्तीय स्वीकृति	रू. 15,36,000/– (पन्द्रह लाख छत्तीस हजार रू. मात्र)
4. स्वीकृति दिनांक	आयुक्त महोदय के स्वीकृति दिनांक 04.06.21.
5. मद	अधोसंरचना ।
6. कार्य अवधि	06 माह
7. प्रकरण क्रंमाक	169 / 27.06.20

———00———

विषयांकित निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 के अनुसार 4% कम एस.ओ.आर. स्वीकृत दर पर कार्यालय से स्थल का ले–आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता / उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ करें ।

कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य करते हुए एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पृथक–पृथक फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 14/7 /2021.

पृ.कमांक / लो.क.वि. / 2021 / 21 15

प्रतिलिपिः–

1–मान्. महापौर जी, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–मान्0 सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5–नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
6–श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार,"पार्षद" वार्ड क. 59 कातुलबोर्ड, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
7–श्री जितेन्द्र समैया, सहायक अभियन्ता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
8–श्रीमती अर्पणा मिश्रा, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

— कार्यादेश —

दुर्ग दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 06.8.2021

2-- ठेकेदार का नाम -- मै. चंद्रिका कंस्ट्रक्शन, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- सीसी एप्रन(पुराना एवं नया) (लंबाई [illegible]) आवश्यक मरम्मत एवं सशक्तीकरण।

4-- निविदा विवरण :-- 1383/1/243/23.06.2021/15.07.2021(निविदा क्रमांक-78494)

5-- कार्य स्थल का वितरण :-- ए. मदन मोहन मालवीय शासकीय विद्यालय दीपक नगर में स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर [illegible]

6-- अनुमानित लागत -- अनुमानित लागत रू. 23.49 लाख

7-- स्वीकृत दर -- 9.01% Below SOR

8-- वित्तीय स्वीकृति -- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 21,37,355/--(इक्कीस लाख)

9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24.07.2021

10--पाक्कलन क्र. :-- .....

11--मद -- जिला खनिज न्यास निधि

12--अमानत राशि -- इंडियन बैंक का एफडीआर क्र./वि-05301468/12.07.2021 राशि 17800/--रू.

13--कार्य अवधि :-- 03 माह

उपरोक्तानुसार निम्नांकित कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग से प्रशासकीय प्रमुख अभियंता रायपुर सॉकेत लोक निर्माण विभाग (भ.प्र.) रायपुर के एस.ओ.आर दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समस्त शर्तों पर दिए गए शासन के निर्माण/संधारण नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का भलीभांति अध्ययन कर स्वयं के पर्यवेक्षण में अभियंता के निर्देशानुसार कार्य पूर्णतापूर्वक करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 06/8/2021

पृ.क./ला.क.वि.अ./2021/826

प्रतिलिपि :-

1. श्री महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. समस्त नगरीय निकायों एवं अंचल कार्यालय, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री डी.पी.मिश्रा सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री [illegible] उपअभियंता की ओर मग पुस्तिका क्रमांक A 26 दिनांक 6.8.21 संधारण का मार्गदर्शन में कार्य पूर्ण कराया जाने पावतीवार्थ।
7. श्रीमती गीता सिंह लायड लाईन के [illegible] की ओर सादर सूचनार्थ।
8. संबंधित अधिकारी कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

क्रमांक / लो0क0वि0उ0 / 2021 /

-: कार्यादेश :-

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 05-8-2021
2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. साफवान खान, दुर्ग
3-- कार्य का नाम :-- सडक सीमेंटीकरण कार्य।
4-- निविदा विवरण :-- 1377/47/01/18.06.2021/08.07.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र. 17 नंदु निर्मलकर के घर से धमधा रोड तक
6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 2.00 लाख
7-- स्वीकृत दर :-- 4.21% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति :-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 1,91,580/- (अक्षरे भाव)
9-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2021
10-- प्राक्कलन क्र. --
11-- मद -- एल्डरमेन निधि 2020-21
12-- अमानत राशि -- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क्र./दि-40273347793/06.07.2021 राशि 2000/- रू.
13-- कार्य अवधि -- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थान का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य पारंभपूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 05/8/2021

पृ.क्र./का.क.दि.न./2021/194 b.t

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, समीक्षा नियंत्रण एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री [illegible] सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्रीमती अपर्णा मिश्रा, उपअभियंता को ओर साथ पुस्तिका क्रमांक A-24 दिनांक 05.8.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु।
7. श्री देवनारायण चंद्राकर, पार्षद वार्ड क्र. 17 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. संबंधित अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

क्रमांक / लो०क०वि०अ० / 2021 /

-:: कार्यादेश ::-

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक :-- 06.8.2021

2-- ठेकेदार का नाम :-- मे. आई ग्रुप, दुर्ग

3-- कार्य का नाम :-- टाईल्स व मरम्मत, एवं ओपन जिम सामग्री खरीदी कार्य।

4-- निविदा विवरण :-- 1379/47/01/18.06.2021/08.07.2021

5-- कार्य स्थल का विवरण :-- वार्ड क्र. 03 मठपारा दुर्ग में स्थित सामुदायिक भवन में

6-- अनुमानित लागत :-- अनुमानित लागत रू. 2.03 लाख रूपये

7-- स्वीकृत दर :-- यूनतम निविदा दर अनुसार-- (i) 4 % Below SOR - रू. 82,081.00
(संलग्न NIT अनुसार)(ii)Non SOR Item - रू. 1,11,400.00
योग - रू. 1,93,481.00

8-- स्वीकृति दिनांक :-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2021

9-- प्राक्कलन क्र. :-- .....

10-- मद :-- पार्षद निधि 2020-21

11-- अमानत राशि :-- आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दि.- 4938725 / 05.07.2021
राशि 2000 रू.

12-- कार्य अवधि :-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ.स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से एवं नाम एसओआर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 06 / 8 /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021 / 27 /

प्रतिलिपि -

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री [illegible] सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. कु. आशमा ठहरिया, उपअभियंता की ओर मात्र पुस्तिका क्रमांक A27 दिनांक 06.8.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री नरेन्द्र बजारे, पार्षद वार्ड क्र. 03 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

-:: कार्यादेश ::-

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	03.7.21
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. सन एंड सॉईल, भिलाई
3-- कार्य का नाम	:--	मुक्तिधाम में उद्यान निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1365/811/23.03.2021/20.05.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क्र. 01 शिवनाथ नदी,
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 12.54 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार
		(I) 5% Below SOR - रू. 360050.00
		(II) Non sor item (संलग्न NIT अनुसार) - रू. 775000.00
		कुल योग – 1135050.00
8-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 31.05.2021
9-- प्राक्कलन क्र.	:--	.....
10-- मद	:--	महापौर निधि (2020–21)
11-- अमानत राशि	:--	एसबीआई बैंक का एफडीआर क्र. / दि – 40175980808 / 10.05.2021 राशि 9405 /
12-- कार्य अवधि	:--	06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (अ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 तथा मान एस.ओ.आर की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थान का ले.आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

टीप-- (I) निगम के कब्जे की शासकीय भूमि पर ही बने।
(II) मान. महापौर द्वारा प्रस्तावित कार्य ही बने, समाधि ना बने।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 03/7/2021

पृ.क./लो.क.वि.अ./2021 / 14-1

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री डी.पी. मिश्रा, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. कु. प्रज्ञा हरिहर, उपअभियंता की ओर साथ पुस्तिका क्रमांक A/14 दिनांक 03.7.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु।
7. श्री मनीष साहू, पार्षद वार्ड क्र. 01 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—: कार्यादेश :—

दुर्ग, दिनांक 03/8/2021

क्रमांक/लो0क0वि0नि0/2021/19

1--	अनुबंध क्र./दिनांक	:-- 31.7.2021
2--	ठेकेदार का नाम	:-- मे. छगन लाल गुप्ता, दुर्ग
3--	कार्य का नाम	:-- घर से छपा सोनी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
4--	निविदा विवरण	:-- 1372/47/01/18.06.2021/08.07.2021
5--	कार्य स्थल का विवरण	:-- वार्ड क्र. 04 गया नगर में सतोषी मंदिर के पीछे सावित्री ठाकुर के
6--	अनुमानित लागत	:-- अनुमानित लागत रू. 3.00 लाख
7--	स्वीकृत दर	:-- 5.1% Below SOR
8--	वित्तीय स्वीकृति	:-- न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,84,700/-रूपये मात्र।
9--	स्वीकृति दिनाक	:-- आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2021
10--	प्राक्कलन क्र.	:--
11--	मद	:-- एल्डरमेन निधि 2018-19
12--	अमानत राशि	:-- इंडियन बैंक का एफडीआर क्र./दि-0459946/03.07.2021 राशि 3000/-रू.
13--	कार्य अवधि	:-- 02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक / /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.नि./2021

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री वी.पी.मिश्रा सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. कु. आशमा डहरिया, उपअभियंता की ओर मप पुस्तिका क्रमांक A-19 दिनांक 02.8.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पावतनार्थ।
7. श्रीमती लीना दिनेश दयानन्द, पार्षद वार्ड क्र 04 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ।।

क्रमांक/लो0क0वि0अ0/2021/ -: कार्यादेश :-

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:-	06.8.2021
2-- ठेकेदार का नाम	:-	मै. साफवान खान, दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:-	सी.सी. रोड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:-	1376/47/01/18.06.2021/08.07.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:-	वार्ड क्र. 17 दुर्गा गंज से नंदू निर्मलकर के घर तक
6-- अनुमानित लागत	:-	अनुमानित लागत रु. 4.00 लाख
7-- स्वीकृत दर	:-	4.05% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:-	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रु. 3,83,800/- रुपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:-	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2021
10-- प्राक्कलन क्र.	:-	
11-- मद	:-	पार्षद निधि 2021-22
12-- अमानत राशि	:-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडीआर क्र./दि. 40273347895/ 06.07.2021 राशि 4000/- रु.
13-- कार्य अवधि	:-	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ.सं.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 की स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य परिभाषित करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 06/8/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/25/S

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री श्री.पी.मिश्र सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्रीमती अपर्णा मिश्र, उपअभियंता की ओर साथ पुस्तिका क्रमांक A25 दिनांक 06.8.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री देवनारायण चंद्राकर, पार्षद वार्ड क्र. 17 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. तोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

कमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	10.8.2021
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. पायल इंटरप्राइजेस,दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1384/71- 07.07.2021/22.07.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क. 49 बिद्युत नगर मे घनश्याम निर्मलकर के मकान के सामने।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 4.00 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	5.30 % Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 3,78,800/--रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनाक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.07.2021
10--प्राक्कलन क्र.	:--	.....
11--मद	:--	विधायक निधि 2020-21
12--अमानत राशि	:--	एस.बी.आई. का एफडीआर क /दि-05594/05 06.2021 राशि 4000/--रू
13--कार्य अवधि	:--	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में पक्षाबशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10/8/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/29

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री आर.के.पालिया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री विकास दमाह, उपअभियंता को ओर साथ पुस्तिका क्रमांक 0.29 दिनांक 10.8.21 सलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु।
7. श्री भास्कार कुण्डले, पार्षद वार्ड क 49 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 /

दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	.....10.8.2021.....
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. पायल इंटरप्राइजेस,दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:--	सी.सी.रोड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1384/71- 07.07.2021/22.07.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क. 49 विद्युत नगर में धनराज निर्मलकर के मकान के सामने।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 4.00 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	5.30 % Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 3,78,800 /–रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.07.2021
10--प्राक्कलन क्र.	:--	.....
11--मद	:--	विधायक निधि 2020–21
12--अमानत राशि	:--	एस.वी.आई. का एफडीआर क. / दि–05594/05.06.2021 राशि 4000 /–रू.
13--कार्य अवधि	:--	03 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10 /8 /2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021 /29

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री आर.के.पालिया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्री विकास दमाहे, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक M.221 दिनांक..10.8.21.. संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7• श्री भास्कर कुण्डले, पार्षद वार्ड क्र 49 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

—:: कार्यादेश ::—

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 / दुर्ग, दिनांक / / 2021

1— अनुबंध क्र./दिनांक	:—	13.8.21
2— ठेकेदार का नाम	:—	मे. जितेन्द्र मेश्राम,दुर्ग
3— कार्य का नाम	:—	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।
4— निविदा विवरण	:—	1386/71- 07.07.2021/22.07.2021
5— कार्य स्थल का विवरण	:—	ईरानी डेरा के पास केलाबाड़ी में।
6— अनुमानित लागत	:—	अनुमानित लागत रू. 5.00 लाख
7— स्वीकृत दर	:—	5.00% Below SOR
8— वित्तीय स्वीकृति	:—	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 4,75,000/—रूपये मात्र।
9— स्वीकृति दिनांक	:—	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 27.07.2021
10—प्राक्कलन क्र.	:—	.....
11—मद	:—	प्रभारी मंत्री निधि 2020—21
12—अमानत राशि	:—	बैक ऑफ बड़ौदा का एफडीआर क./दि—6492/19.07.2021 राशि रू. 4000/—
13—कार्य अवधि	:—	06 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/8/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ/2021/31

प्रतिलिपि :-

1• मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2• मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3• आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4• प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5• श्री आर.के.पालिया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6• श्रीमती भारती ठाकुर, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A/31. दिनांक 18.8.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पोलनार्थ।
7• श्रीमती नजहत परवीन, पार्षद वार्ड क्र 40 की ओर सादर सूचनार्थ।
8• नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

–:: कार्यादेश ::–

क्रमांक / लो0क0वि0अ0 / 2021 / दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	.....10.8.21.....
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. आई.ग्रुप,दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:--	मंच का संधारण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1375/47/1- 18.06.21/08.07.21
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क्र. 54 स्थित शीतला मंच
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 2.43 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	5.00% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 2,30,850/–रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.07.2021
10--प्राक्कलन क्र.	:--	.....
11--मद	:--	पार्षद निधि 2018–19
12--अमानत राशि	:--	आईडीबीआई बैंक का एफडीआर क./दि--6492/19.07.2021 राशि रू. 2430/–
13--कार्य अवधि	:--	02 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 10/ 8/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021 /28

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री आर.के.पालिया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री विकास दमाहे, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A-28 दिनांक 10.8.21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने फालनार्थ।
7. श्री अनुप चंदानिया, पार्षद वार्ड क्र 54 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner

।। कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग. ।।

कार्यादेश :-

क्रमांक/लो0क0वि0अ0/2021/ दुर्ग, दिनांक / / 2021

1-- अनुबंध क्र./दिनांक	:--	13/8/2021
2-- ठेकेदार का नाम	:--	मे. आर.के.इंजीनियरिंग,दुर्ग
3-- कार्य का नाम	:--	शेड निर्माण कार्य।
4-- निविदा विवरण	:--	1388/70- 07.07.2021/28.07.2021
5-- कार्य स्थल का विवरण	:--	वार्ड क्र. 28 पचरीपारा यादव मंगल भवन में।
6-- अनुमानित लागत	:--	अनुमानित लागत रू. 0.48 लाख
7-- स्वीकृत दर	:--	5% Below SOR
8-- वित्तीय स्वीकृति	:--	न्यूनतम निविदा दर अनुसार रू. 45,600/--रूपये मात्र।
9-- स्वीकृति दिनांक	:--	आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 02.08.2021
10--प्राक्कलन क्र.	:--	.....
11--मद	:--	पार्षद निधि 2019--20
12--अमानत राशि	:--	इंडियन बैंक का एफडीआर क्र./दि--0530382/16.07.2021 राशि 1000/--रू.
13--कार्य अवधि	:--	01 माह

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य आप नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रभावशील प्रमुख अभियंता रायपुर सर्किल लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायपुर के एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से स्वीकृत दर एवं समय समय पर दिए गए शासन के निर्माण/सुरक्षा/श्रम नियमों के परिपालन के साथ संबंधित उपअभियंता के दिशा निर्देश से स्थल का ले-आउट प्राप्त कर सहायक अभियंता/उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ/पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 18/8/2021

पृ.क्र./लो.क.वि.अ./2021/130

प्रतिलिपि :-

1. मा. महापौर, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मा. सभापति, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
5. श्री आर.के.पालिया सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. श्री करण यादव, उपअभियंता की ओर माप पुस्तिका क्रमांक A80. दिनांक 18/8/21 संलग्न कर समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने पालनार्थ।
7. श्री ओमप्रकाश सेन, पार्षद वार्ड क्र 28 की ओर सादर सूचनार्थ।
8. नोडल अधिकारी, कार्यादेश की प्रति वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

Scanned with CamScanner